Medellín, 19 de agosto de 2026

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
SENA Regional Antioquia
Grupo Administrativo CTAPT

Asunto: Solicitud de ampliación de plazo y modificación contractual – Contrato No. CO1.PCCNTR.9479045 de 2026

El suscrito, en calidad de representante legal de FILTRACIÓN Y ANÁLISIS S.A.S., contratista del Contrato No. CO1.PCCNTR.9479045 de 2026, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO AGROAMBIENTAL EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO", de manera respetuosa me permito solicitar a la entidad la ampliación del plazo de ejecución contractual por un término adicional de **treinta (30) días calendario**, contados a partir de la fecha de terminación actualmente establecida en el contrato.

La presente solicitud obedece a que, a la fecha, se encuentran pendientes de entrega los siguientes elementos:

Ítem	Descripción	Cantidad
37	Termohigrómetro calibrado digital con sonda, conforme a lo descrito en el estudio previo.	1
46	Parrilla para hornos en acero para horno Binder FD-260-UL. Medidas: 64,7 cm de ancho x 51 cm de largo.	3
71	Cloruro Férrico Hexahidratado, grado analítico, 250 g.	1

Respecto de las tres (3) parrillas correspondientes al ítem 46, nuestro proveedor nos ha informado que se han presentado retrasos en el proceso de fabricación y entrega. Esta situación se originó, entre otros aspectos, por la demora en el traslado de la parrilla de muestra suministrada por la entidad, la cual tardó más de lo inicialmente previsto en llegar a la ciudad de Bogotá debido a inconvenientes asociados al servicio de transporte.

Como consecuencia de esta situación, se generó un desplazamiento en los tiempos inicialmente estimados para la fabricación y despacho de las unidades requeridas. De acuerdo con la información suministrada actualmente por nuestro proveedor, se tiene previsto realizar el envío de las tres (3) parrillas hacia finales del mes de agosto de 2026.

Teniendo en cuenta que el contrato tiene como fecha de terminación el 29 de agosto de 2026, y con el propósito de garantizar la entrega efectiva de los elementos pendientes dentro de las condiciones y especificaciones contractuales establecidas, consideramos necesario solicitar una prórroga de treinta (30) días calendario.

De acuerdo con la estimación actual del proveedor y considerando los tiempos asociados al despacho, transporte y entrega en las instalaciones del SENA, estimamos que los elementos pendientes podrían ser entregados antes del 20 de septiembre de 2026. No obstante, consideramos prudente contar con el plazo adicional solicitado, con el fin de disponer de un margen razonable para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante las etapas de fabricación, despacho, transporte o recepción de los bienes.

Es importante señalar que esta solicitud tiene como finalidad garantizar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales, permitiendo culminar satisfactoriamente los procesos logísticos actualmente en curso y realizar la entrega de la totalidad de los bienes pendientes en las condiciones requeridas por la entidad.

En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente al SENA autorizar la ampliación del plazo de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.9479045 de 2026 por treinta (30) días calendario, contados a partir del vencimiento actualmente establecido, y adelantar las actuaciones contractuales que correspondan para formalizar dicha modificación.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a la decisión de la entidad, así como a cualquier información o documentación adicional que se requiera para el trámite correspondiente.

Atentamente,



Beatriz Ángel Campuzano
C.C. Nº 32.474.768 de Medellín
Representante Legal Filtración y Análisis S.A.S