CONTRATO DE OBRA Nº 1069 de 2025.

"MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE INTERES. TURÍSTICO, ARQUEOLÓGICO, Y AMBIENTAL MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS PARA EL TURISMO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 1181 de 2025.

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE INTERES. TURÍSTICO, ARQUEOLÓGICO Y AMBIENTAL MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN"

CONTRATISTA: CONSORCIO GN INGES.

TOMO 1

Powered by CamScanner

2

9-12-2015 Se suscribe el acta de inicio por la cual se da inicio a las actividades en obra, con la llegada de materiales y equipos.

Equipos:
- Retroexcavadora de Oruga
- Saltarin
  Mezcladora
  Herramienta menor.
- Señalizacion para cumplimiento PMT

Materiales
- Tuberia 36"
- Arena
- Grava
- Cemento.
- Acero de refuerzo

• Personal obra: Directa obra, Residente Ambiental Siso. Topografo, Maestro, 1 ayudante 1 operador retroexcavadora, Residente obra Almacenista, Cadenero, oficial y Operador Retro.

• Personal interventoria: Residente Obra, Director inter. Topografo. cadenero, Ambiental, Siso, Inspector

Actividades
- La comision topografica de Obra e interventoria realiza recorrido para localizacion y replanteo de placa huella y obras de drenaje como alcantarillas, disipador y filtro.
- Se realiza limpieza de alcantarilla existente con el fin de inspeccionarlas, para verificar el estado actual y su capacidad hidraulica
- Se realiza instalacion de señalizacion para cierre de via dando cumplimiento al PMT
- Disposicion de tuberia y materiales en cada una de las alcantarillas.

Clima: Seco.

Jaime Vargas Ing. Interventor.

Powered by CamScanner

10-12-2025 Actividades Ejecutadas.

Alcantarillo K2+855; Excavación para instalación de tubería, poceta y aletas; Fundición de concreto 2000 PSI para soporte de tubo, Instalación de tubo de 36 pulgadas, relleno inicial de tubería con material seleccionado; se realizaron charlas preoperacionales y señalización en cumplimiento PMT

Clima: Seco.

Equipos: Retroexcavadora oruga - Saltarín
Volquetas - Mezcladora
Camioneta. - Señalización PMT

Personal: Director Obra - Residente Obra
Obra Residente Ambiel-Siso - Almacenista.
Topografo - Cadenero.
- Maestro. - 1 oficial
- 1 Ayudante - Operador retro.
- 1 Operador volqueta

Personal interv: - Residente de interventoria. - Inspector. - Cadenero.
- Residente Ambiental y Siso - Topografo - Director obra.
Rte Obra. Jaime A. Vargas RRE INTERVENTORIA

11-12-2025 Actividades:

Alcantarillo K2+505: excavación para poceta, aletas e instalación de tubería, fundición de solado de 2000 PSI, para soporte tubo, relleno con material seleccionado; se realizan charlas preoperacionales y señalización en cumplimiento PMT.

Clima: seco.

Equipos: Retroexcavadora Oruga - Saltarín - Mezcladora
Volquetas - Camioneta - señalización PMT

Personal Obra: - Director Obra - Residente Obra - Almacenista
- Residente Ambiental-Siso - Topografo - Cadenero
- Maestro - 1 oficial - 1 ayudante.
- Operador Retro - Operador Volqueta.

Personal Interv: Residente Interventoria Inspector Cadenero
Residente Ambiental-Siso Topografo.
Rte Obra. Jaime A. Vargas RRE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

4

12-12-2025 Alcantarillo K2+505; se realiza el relleno con material seleccionado desde batea tubo hasta rasante vio; alcantarillo K2+855: se realiza relleno con material seleccionado desde la batea hasta rasante de vía; alcantarillo K2+781 (existente) limpieza de descole.

Clima: Mañana: Seco.

Tarde: Lluvia

Personal Obra:

• Director Obra	• Residente Obra	• Almacenista
• Residente Siso-Ambiental	• Topografo	• Cadenero
• Vigilante	• 1 maestro	• 1 oficial
• 1 Ayudante.	• conductor	• Operarios

Equipo: • Retroexcavadora Oruga • Motoniveladora • Saltarin
• Volquetas • Camioneta • Señalizacion PMT

Personal Interventoria: Residente Interventoria • Inspector
Residente Siso Ambiental • Topografo • Cadenero

Actividades PMT: Instalacion señalizacion preventiva e informativa cumplimiento PMT; instalacion cinta de señalizacion areas intervenidas.

Actividades SST: charla preoperativa

Jaime Andres Vargas. RTE. INTERVENTORIA

13-12-2025 Alcantarilla K2+405; Excavacion para pocetu, estructura aleta y para instalacion de tubo; fundicion de solado de limpieza concreto 2000 PS para soporte de tubo.

Actividades PMT; Verificacion de la señalizacion instalada, instalacion cinta señalizacion áreas intervenidas

Personal Obra:

• Director Obra	• Residente Obra	• Almacenista
• Residente Ambiental-Siso	• Topografo	• Cadenero
• Vigilante	• 1 maestro	• 1 oficial
• 1 ayudante.		

Personal Interventoria: Residente Interventoria • Inspector
• Residente Siso Ambiental • Topografo • Cadenero.

Equipo: Retroexcavadora Oruga • Motoniveladora • Saltarin
• Volqueta • Señalizacion PMT • Camioneta
• Herramienta menor.

Clima: Seco

Jaime Andres Vargas RTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

15-12-2025

Alcantarillo K2+405; se realiza relleno con recebo desde batea tubo hasta rasante de vía; con comisión topográfico se realiza replanteo y localización del eje desde K1+800-K2+000, verificación de sobreanchos.

Actividades PMT; instalación de señalización informativa y preventiva; instalación cinta señalización en zonas intervenidas cumpliendo con PMT.

Todo el personal en obra cuenta con sus elementos de protección personal.

Personal Obra: Director Obra · Residente Obra · Almacenista
· Residente Ambiental Sso · Topografo · Cadenero
· Vigilante · 1 maestro · 1 Oficial
· 1 Ayudante: · Conductor · Operarios

Personal Interv: · Residente Interv · Inspector · Topografo
· Residente Sso Ambiental · Cadenero · Laboratorista.

Clima: Seco. Residente Obra Jaime Andres Vargas PTE INTERVENTORIA

16-12-2025

Alcantarillo K2+069; excavación de poceto, estructura salida y puro instación tubería; instalación concreto 2000 psi para soporte de tubo, instalación de tubo 36"; relleno con material seleccionado desde batea tubo hasta rasante de vía.

Actividades PMT: instalación de señalización preventiva e informativa; instalación cinta señalización en zonas intervenidas cumpliendo PMT. Todo el personal en obra cuenta con EPP

Clima: Seco.

Personal Obra: Director Obra · Residente Obra · Almacenista
· Residente Ambiental Sso · Topografo · Cadenero
· Vigilante · 1 maestro · 1 oficial
· 1 Ayudante. · Conductor · Operario

Personal Interv: Residente Interventoria · Inspector · Topografo
· Residente Sso Ambiental · Cadenero · Laboratorista

Equipos: Retroexcavadora Orugas · Mezcladora · Sultarin
· Volquetas · Camioneta · Señalizacion PMT

Residente Obra

Jaime A Vargas PTE interventoria

Powered by CamScanner

6

17-12-2025 Alcantarilla K1+470 - Alcantarilla existente; se realiza excavación hasta encontrar el tubo existente aproximadamente a 4.00m, se realiza fundición de concreto 2000 PSI para soporte tubo, se instala el tubo y se realiza el relleno inicial, previo al inicio de actividades se realiza instalación de señalización en zona de trabajo y señales informativas y preventivas cumpliendo PMT, de igual forma se realiza charla preoperacional y de utilización de EPP.

Clima: Seco

Personal Obra: Director Obra - Residente Obra - Almacenista
- Residente Ambiental Sso - Topografo - Cadenero
- Almacenista - Conductor - 1 maestro
- 1 oficial - 1 Ayudante - Operadores.

Personal Interventoria: Residente Interventoria - Inspector - Topografo
- Residente Sso Ambiental - Cadenero - Laboratorista.

Equipos: Retroexcavadora - Volquetas - Mezcladora
- Sutorin - Camioneta Señalización PMT

- Se realiza demolición de muro en concreto existente en descole o salida del tubo.

[redacted]
Residente Obra.

Jaime A Vargas RCI. INTERVENTOR

18-12-2025 Alcantarilla K1+470: Se continua con el relleno final con material seleccionado hasta cota rasante (altura aproximada de relleno es de 4.00m), el cual se realiza por capas cumpliendo especificación. Se realiza retiro de material de excavación y disposición final de las alcantarillas K1+470 y K2+410.

La via se encuentra cerrada sin embargo muchas personas omiten este cierre y pasan hacia la obra, sin importar que se este trabajando lo que implica un riesgo. Adicionando que el consorcio realiza la debida señalización de cierre de via y obra.

Clima: Seco.

Powered by CamScanner

7

	Personal en Obra: Director Obra. Residente Obra Almacenista Residente siso Ambiental Topografía Cadenero Almacenista Conductor 1 Maestro 1 Oficial 1 Ayudante. Operadores.
	Personal Interventoria: • Residente interventoria • Inspector • Topografo • Residente siso ambiental • Cadenero • Laboratorista
	Equipos: Retroexcavadora Volquetas Mezcladora Saltarin Camioneta Señalización PMT Residente Obra. Jaime A Vargas RTE. INTERVENTOR
19-12-2025	Alcantarillo # 2+069; se realizo perfilado en talud de poceto y aletas de descole, se funde concreto de 2000 PSI para solado de limpieza en poceta y losa de descole. • Se retira material de excavación y se dispone sitio de disposición final; se realizo señalización con cinta peligro en zona de intervención de cada uno de los alcantarillas. Clima: Seco Personal Obra: Director Obra • Residente Obra • Almacenista • Residente Ambiental Siso • Topografo • Cadenero • Vigilante • conductor • Maestro Obra. Operadores - Ayudantes - Oficial. Personal Interventoria: Director inter, Residente inter, inspector. Residente siso ambiental, laboratorista. cadenero. topografo Equipos: Retroexcavadora Volquetas Mezcladora Saltarin Camioneta Señalizacion PMT Herramiento Menor. Residente Obra. Jaime A Vargas. RTE INTERVENTOR.

Powered by CamScanner

8

20-12-2025 Durante la noche anterior se presento una fuerte lluvia en la zona de proyecto la cual genero afectaciones en las actividades realizadas en las alcantarillas, relacionadas con los rellenos y excavaciones. Se presento derrumbe sobre la excavación de algunos pocetas y cabezales, lo que obligo a retirar dicho material y rellenar nuevamente, el dia de hoy se inicia con actividades de retiro de material y relleno en abscisa K1+970, la cual resulto mas afectada debido a la altura de la alcantarilla.

Personal: Residente de Obra · Topografo · Cadenero
Residente Ambiental Siso · Conductor · Vigilante
Almacenista · Maestro · Ayudante
Oficial · Operarios equipos.

Personal Interventoria: Director inter, Residente inter, Residente siso-ambiental inspector inter, topografo. cadenero. laboratorista
Equipo: Retroexcavadora · Volqueta Mezcladora
Salturin Camioneta Señalizacion PMT

Clima: Lluvia fuerte e intensa durante toda la jornada laboral, lo q no permitio el normal desarrollo de actividades.

Residente Obra

Jose A Vargas. Ptc. interventor.

22-12-2025 Se continuo con actividades de retiro de material de las excavaciones producto de los derrumbes generados por las fuertes lluvias del viernes (noche) pasado. Una vez se retira el material se procede a realizar relleno nuevamente. el dia de hoy se trabajo en alcantarilla K2+855, K2+805 y K2+405.
Personal: Director Obra Residente Obra Residente Ambiental Siso
Topografo · Cadenero · Vigilante
Almacenista · Vigilante Maestro
Oficial Ayudante Operario.

Powered by CamScanner

Personal Interventoria:

Equipo: Retroexcavadora Mezcladora Saltarin
Volquetas Herramienta Menor. Señalizacion

Clima: Seco. Residente Obra. Jaime A Vargas RTE INTERVENTOR

23-12-2025 Se continua con actividades de arreglo de afectaciones ocasionado por las lluvias del pasado viernes, en las alcantarillas localizado en K2+064 y K1+970, la cual tiene la mayor afectación.
Clima: Seco
Personal Obra: Director Obra Residente Obra Almacenista Vigilante Topografo Cadenero Maestro Oficial Ayudante Operario
Personal Interventoria: Residente interventor, Residente ambiental siso, inspector.

Equipo: Retroexcavadora Volquetas Mezcladora Saltarin.
Señalizacion PMT Herramienta Menor.
Al finalizar la jornada se realiza recorrido por la obra y se verifica que cada intervencion (alcantarilla) este debidamente señalizada.
Residente Obra. Jaime A Vargas RTE INTERVENTOR.

24-12-2025 El dia de hoy se suscribe el acta de suspension No7, justificada por la solicitud de la comunidad del área de influencia del proyecto, la cual consiste en habilitar el transito vehicular de forma temporal debido a las festividades de fin de año e inicio de año. Se realiza señalizacion para los tramos intervenidos, se habilita la vía para transito vehicular.
Residente Obra Jaime A Vargas RTE interventor.

Powered by CamScanner

10

05-01-2026 Se suscribe el acta de Reinicio No 1, se da inicio a continuidad a las actividades en Obra.
Se realiza figurado de acero de refuerzo con varilla de 1/2" y 3/8" para pocetu y cabezal de descarga de alcantarilla.
Clima: Seco
Personal de Obra: Residente Obra, Residente Ambiental, Siso, Topografo, Cadenero, Vigilante, Operarios, Almacenista, 1 Maestro, Ayudante, Oficial.
Personal Interventoría: Residente interventor, Residente ambiental siso interventoría, Inspectora
Equipo: Retroexcavadora, Mezcladora, Volquetas, Señalizacion PMT, Herramienta Menor

Se verifica la señalización y restaura en los alcantarillos intervenidos.

Residente Obra

Jaime A Vargas
Ptc interventor.

06-01-2026 Se continua con el corte y figurado de acero de refuerzo con varilla de 1/2" y 3/8" para alcantarilla, cumpliendo con diametros, cantidad y longitud de los elementos de acuerdo al despiece.
Clima: Seco
Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Topografo, Residente Ambiental, Cadenero, Almacenista, Vigilante, Conductor, Operario, 1 Maestro, Oficial, Ayudante.
Personal Interventoría: Residente interventor, Residente inter ambiental y Siso, inspector.

Equipo: Retroexcavadora, Mezcladora, Volqueta, Señalizacion PMT, Herramienta Menor

Residente Obra

Jaime A Vargas
PTE interventor.

Powered by CamScanner

07-01-2026 Durante toda la noche de ayer, madrugada y mañana de hoy se han presentado fuertes lluvias.
Alcantarilla K2+069; armado de acero de refuerzo para pantalla de descole, fundición acto 3500 PSI de zarpa de pantalla.; Alcantarilla K1+735; demolición de estructura existente, excavación para tubería
Personal Obra: Residente Obra Topografo Cadenero
Residente Ambiental SISO Vigilante Almacenista
Maestro Oficial Ayudante Conductor
Equipo: Retroexcavadora Volqueta Mezcladora
Señalización PMT Herramienta Menor.
Personal Interventoría: Residente de interventoria, residente ambiental SISO, inspector inter, laboratorista, cadenero Topografo.
Clima: Mañana: lluvia fuerte - 2 horas.
Tarde: lluvia fuerte: 1 hora lluvia leve: 2 horas.
Es importante resaltar que las actividades en obra se ejecutan al aire libre, por lo cual durante lluvia fuerte se suspenden las actividades en obra, lo cual afecta la programación diaria.

Residente Obra

Jaime A Vargas
RTE. INTERVENTOR

08-01-2026 Alcantarillo K2+069; se realiza armado de acero de refuerzo para placa de descole y para la poceta.
Alcantarillo K1+735; se realiza fundición de solado para soporte de tubo, se realizo instalación de tubo de 36 pulgadas.
Clima: Seco.
Personal Obra. - Director Obra - Residente Obra Topografo Cadenero - Vigilante - Almacenista 1 - Maestro - Ayudante. 2 Oficial Operarios Conductor. Residente SISO Ambiental
Personal Interventoría: Director Inter - Residente inter. Residente Ambiental SISO. Inspector inter. Laboratorista. topografo cadenero.
Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, Vibrocompactador, Motoniveladora Mezcladora.

Residente Obra

Jaime A Vargas Rte. Interventor.

Powered by CamScanner

12

09-01-26	Alcantarilla K2+069; Finaliza el armado de acero refuerzo pie de descole, fundición de placa de descole, Armado acero refuerzo poceta y fundición de la misma. Alcantarilla K1+735; Relleno con material seleccionado. Alcantarilla K3+026; Demolición de poceta existente, Demolición de 3 m de tubería, excavación.: Alcantarilla K2+505; se inicia corte y figurado de acero. Clima: Seco. Personal Obra: Director Obra Residente Obra Topografo. Cadenero Almacenista Residente SISO Ambiental Conductor 1 Maestro 2 Oficial Ayudantes Operarios. Personal Interventoria: Director Interventoria, Residente inter. Inspector. Residente ambiental. SISO. Laboratorista, Topografo y Cadenero. Equipos: Retroexcavadora; Volquetas Mezcladora Vibrador Herramienta Menor, Señalización PMT. Residente Obra Jaime Vargas. Rte interventor.
10-01-2026	Alcantarilla K2+069; armado de acero de refuerzo para aletas y pantalla de descole; armado de acero de refuerzo para poceta. Alcantarilla K2+505; se continua con el corte y figurado del acero de refuerzo. • Personal en Obra: Director Obra Residente Obra Topografo Cadenero Almacenista Residente SISO Ambiental Conductor 1 Maestro 2 Oficial Ayudantes Operarios. • Personal Interventoria. Rte Interventor. Residente ambiental SISO, inspector. • Equipos: Retroexcavadora, Volquetas, Mezcladora, Vibrador Herramienta Menor, Señalización PMT Clima: Seco. Residente Obra. Jaime A Vargas Rte interventor

Powered by CamScanner

12-01-2026 Durante la mañana y tarde se presentaron lluvias fuertes y leves que no permitieron cumplir con la programación diaria. Alcantarilla k2+069, se realiza formaleteado para poceta de alcantarillo con dimensiones 1.8 x 1.8; Alcantarilla k2+505, se continuo con corte y figurado de acero.
Clima: Mañana 2 horas lluvia fuerte - 2 horas lluvia leve.
2 horas lluvia leve. - 2 horas lluvia fuerte.
Cabe resaltar q durante las lluvias fuertes no es posible efe cutar actividades.
Personal Obra: Residente Obra, Residente Sist Ambiental Topografo, Cadenero, Almacenista, Conductor, Operarios 1 Maestro, 2 Oficial, Ayudantes (
Personal Interventoria - Dia festivo no hay.

Equipos: Retroexcavadoras, Volquetes, Motoniveladora, vibro Mezcladora, señalizacion PMT.

Residente Obra

Jamel Vargas
Ste interventor.

13-01-2026 Durante la noche y madrugada se presentaron fuertes lluvias en la zona del proyecto, lo cual genero afectaciones en las excavaciones, presentandose saturación de terreno y derrumbe y empozamiento de aguas sobre las excavaciones.
Alcantarilla k2+069, se realiza fundición de muros de poceta hasta nivel de aguardandeta, debido a las lluvias fuertes fue necesario suspender las actividades de fundición, adicionalmente la zona de excavación se presento empozamiento de agua, Alcantarilla k3+026, se finalizo demolición de cabezal de descarga y tubería, se demolio y termino de excavar para instalación de tubo, debido a fuertes lluvias los excavaciones se llenaron de agua lo q ocasiono derrum be sobre la excavación.
Personal Obra. Director Obra, Residente Obra, Residente Sist Am. Vigilante, conductor, almacenista, conductor Operarios Maestro, Ayudantes Oficial

Powered by CamScanner

14

Personal Interent: Residente de interventoria, Residente ambiental y SISO, Auxiliar sisoma, inspectora interventoria.
Equipo: Retroexcavadoras Volqueta, motoniveladora, vibro mezcladora, señalización PMT. Residente Obra | Jaime Vargas Rte interventor.

14-01-26 Durante la madrugada se presentaron fuertes lluvias, lo que genero en la alcantarilla ubicado K3+022 empozamiento de agua en la excavación y saturación del terreno, lo que ocasiono derrumbes que fue necesario retirar y reemplazar con material seleccionado, se realizo solado para tubería e instalación de la misma y relleno con material seleccionado, solado xa cabezal de descarga; Alcantarilla K2+505, debido a lluvias y afluente etc. se presento empozamiento de agua, saturación de terreno y derrumbe, fundición solado descarga, armado acero pantalla descarga.
Clima: lluvias fuertes durante noche y madrugada
Mañana: 1 Hora lluvia fuerte 1 lluvia leve.
Tarde: Seco con nubosidad.
Personal: Director Obra, Residente Obra, Residente SISO Ambiental Inspector, conductor, almacenista, topografo, cadenero, Maestro (1) 2 Oficial Ayudante (3)
Personal Interventoria: Director interventor, Residente interventor, Residente ambiental y SST, inspector, auxiliar SST. ambiental, topografo, cadenero, laboratorista.
Equipo: Retroexcavadora, Motoniveladora, Vibro, Volquetas mezcladora Señalización PMT, Herramienta menor, Vibro concreto.
Al finalizar la jornada y durante la misma se realiza señalización en cumplimento PMT Residente Obra | Jaime Vargas Interventor Rte.

15-01-2026 Alcantarilla K2+505, debido a las constantes lluvias durante la noche, la excavación para cabezal de descarga se inundo, por lo cual para iniciar actividades fue necesario con moto bomba evacuar el agua, armado de acero de refuerzo fundición placa descole concreto 3500psi
Alcantarilla K3+014, se continua con relleno con material

Powered by CamScanner

seleccionado; señalización en Obra cumplimiento PMT
Clima: Mañana seco con nubosidad y leves lluvias.
Tarde: 1.5 horas lluvia fuerte 1 hora lluvia leve.
Personal Obra: Residente Obra, residente Siso Ambiental, Vigilante.
Topografo, cadenero, Almacenista, 1 Maestro, 2 Oficial 3 ayudante (
Operario conductor.
Personal Interventoria: Director de interventoria, Residente interventoria, Residente ambiental + sst, inspectora, Laboratorista, Topógrafo, Cadenero Aux Sisoma
Equipo: Retroexcavadoras, motoniveladora, Vibrocompactador
Vibro cto, Volquetas, mezcladora, Herramienta menor, Señalización PMT

Residente Obra

Jaime A Vargas
Rte Interventor.

16-01-2026 •Alcantarilla K2+605, debido a las lluvias de la noche y afluente constante se presento empozamiento de agua en la excavación del cabezal de entrada, se realiza evacuación de agua empozada se retira material saturado y material organico, se realiza relleno con material seleccionado (recebo) para llegar a nivel de cota de solado, fundición de solado cabezal entrada
•Alcantarilla K2+069 - instalación de formaleta en cabezal de descarga, fundición cto 3500 psi para cabezal de descarga
Personal Obra: Director Obra, residente Obra, residente Siso Ambiental Topografia, cadenero, Almacenista, Vigilante, conductor, 1 Maestro 2 Oficial, 3 ayudantes, Operarios
Personal Interventoria: Director interventor, residente obra, residente ambiental y sst, inspector, auxiliar sisoma, cadenero, topógrafo, laboratorista
Equipo: Retroexcavadoras, motoniveladora, Vibrocompactador, Vibro concreto, mezcladora, Volquetas, Herramienta menor, Señalización PMT
Clima: Lluvia en madrugada Mañana: 1 hora lluvia fuerte.
Tarde: 1 hora lluvia fuerte 8 hora lluvia leve.

Residente Obra

Jaime A Vargas
Rte Interventor.

Powered by CamScanner

16

17-01-2026 Durante toda la noche y madrugada se presento fuertes lluvias,
Alcantarilla K2+500, debido a las fuertes lluvias fue necesario evacuar agua empozado sobre solado de encole, una vez retirado el agua se procede con limpieza, armado de acero para zarpa de pantalla y placa de encole, fundicion de zarpa y placa de encole, durante la mañana llovio por lo cual fue necesario suspender actividades, y cubrir zona de trabajo.
Clima: Mañana: 2 hora lluvia fuerte. 1 hora lluvia leve.
Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo, cadenero, Almacenista, Vigilante, Operarios: 1Maestro, 3 Ayudantes Oficiales (2)
Personal Interventoria: Residente de interventoria, Residente Ambiental y SISO, Inspectora de inte, auxiliar Sisoma.
Equipo: Retroexcavadoras, motoniveladora, Vibrocompactador señalizacion PMT, Herramienta Menor.

Residente Obra — Jaime A Vargas Residente interventoria

19-01-26 Alcantarilla K2+505, con el fin de realizar actividades inicialmente se realiza evacuación de agua con motobomba, se realiza armado de acero refuerzo para pantalla y aletas de encole y descole.
Alcantarilla K3+026; armado de acero de refuerzo para poceta
Alcantarilla K2+064; desencofrado de poceta y cabezal de descargo.
Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, residente Sso Ambiental Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, conductor, Operarios Maestro Oficial Ayudante.
Personal Interventoria: Residente de interventoria, Residente Ambiental y SISO, inspectora de interventoria, auxiliar Sisoma.
Equipo: Retro excavadora, motoniveladora, Vibrocompactador, Señalizacion PMT, Herramienta Menor.
Clima: Seco.

Residente Obra

Jaime A Vargas
Res interventoria

Powered by CamScanner

20-01-2026 Alcantarilla Km2+505: se finaliza la instalación de formaleta y se funde con concreto de 3500 psi el cabezal de descarga
Alcantarilla Km3+026, se finaliza armado de acero de refuerzo y se funde la placa o losa de fondo de poceta.
Clima. Mañana: Seco Tarde: 1 hora lluvia leve.
Personal Obra: Director Obra, residente obra, Residente Siso Ambiental, topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista Operarios, Conductor, Maestro, Ayudante, Oficiales.
Personal Interventoria: Director Interventor, Residente Interventor, Residente ambiental y Siso interventor, inspectora interventor, laboratorista, topografo, cadenero, auxiliar SST
Equipo: Retroexcavadores, Volqueta, mezcladora, motoniveladora, Señalización PMT, Herramienta menor.

Residente Obra. Jaime J Vargas. Res. Interventor

21-01-26 Se realiza recorrido de Obras, en los 3 kilometros de intervención en compañía de Directores de Obra e Interventoria, Residentes y comisiones topograficas.
Alcantarilla: Km2+505 se continua con armado de acero de refuerzo e instalación de formaleta para cabezal de encole.
Alcantarilla Km3+026: se finaliza instalación de acero refuerzo para poceta, y se da inicio a formaleta
Clima: Seco.
Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Siso Ambiental, Vigilante, conductor, topografo, cadenero, almacenista, operarios, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Personal Interventoria: Director, Residente, Residente ambiental, inspectora, laboratorista, topografo, cadenero, Aux ambiental y Siso
Equipo: Retroexcavadora, motoniveladora, vibrocompactador, mezcladora Vibrador concreto, Señalización PMT, Herramienta Menor.

Residente Obra Residente Interventor

Powered by CamScanner

18

22-01-26 Alcantarilla: K2+505, se finaliza la instalacion de formaleta y se funde cabezal de entrada con concreto 3500 PSI, se realizan toma de ensayo para resistencia a la compresión, Alcantarilla K3+026 la cual fue autorizada mediante acta de comite No 004 del 11 de diciembre de 2025, instalacion de acero de refuerzo para placa de descole y fundicion de la misma concreto 3500 PSI.
Alcantarilla K2+855, se inicio el corte y figurado del acero de refuerzo. Señalizacion PMT.
Acorde a Recorrido del dia ayer se realizo el levantamiento del talud K0+003.
Clima: Mañana Seco Tarde 2 horas lluvias leves.
Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Vigilante. Topografo, cadenero, Almacenista, conductor, Operarios Maestro Oficiales Ayudante.
Personal Interventoria. Director inter. residente inter, Residente ambiental y Sso inspector de obra, laboratorista, cadeneros, topografo aux-ambiental y SST
Equipo Retroexcavadora, Volqueta, Motoniveladora, Vibrocomp Vibro Concreto, Mezcladora.

Residente Obra — Residente Interventor

23-01-26 Se realiza Verificacion e instalacion de Señalizacion en cumplimiento PMT
Alcantarilla K3+022, se finaliza formaleteado y se funde pacheta con 3500 PSI
Alcantarilla K2+505, retiro de formaleta
Alcantarilla K2+855, corte y figurado de acero de refuerzo
Replanteo de bordes por parte comision topografica K3+100-K2+200
Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Operarios Conductor Maestro Ayudantes. Oficiales
Personal Interventoria. Residente de interventoria, Residente ambiental y SSSO, Inspector de interventoria, laboratorista, auxiliar ambiental y SST.

Powered by CamScanner

Equipo: Retroexcavadoras, Motoniveladora, Vibrocompactador Vibro concreto, mezcladora, Señalización PMT Herramienta Menor.
Clima: Mañana Seco Tarde 1 hora lluvia fuerte.
1 hora lluvia leve.

Residente Obra

Juan Alvaro, Residente Interventoría

24 Enero 26. Alcantarillo K3+022; armado de acero de refuerzo de cabezal de descarga.
Alcantarillo K2+855, corte de acero refuerzo y figurado para cabezal de descarga.
Al finalizar la jornada se verifico y señalizo todas las excavaciones, se cierra la vía con señalización maletines y señal informativa.
Clima: Seco.
Personal Obra. Residente Obra, Residente Gestión Ambiental Topografo Cadenero Vigilante Almacenista Conductor Operario. Maestro Ayudantes. Oficiales.
Personal Interventoría. Residente Inter, Residente ambiental y SISO, Inspector de interventoría, Aux. ambiental y SST.
Equipo: Retroexcavadoras, Motoniveladora, Vibrocompactador Señalización PMT, Herramienta menor, Vibrador concreto, Mezcladora.

Residente Obra

Juan Alvaro, Residente Interventor

26 Enero 2026 Durante la tarde noche del domingo y madrugada del Lunes se presento fuertes eventos de precipitación en la zona del proyecto que ocasiono inundación de las excavaciones y saturación del terreno presentandose derrumbes sobre las excavaciones por lo cual fue necesario evacuar las aguas lluvias y retiro de derrumbe.
Alcantarillo K3+022, se finaliza el armado de acero de refuerzo y se instala formaleta de cabezal de descarga.
Alcantarillo K2+855, se realiza fundición solado de limpieza en pobreta y en placa de descole, se instala armado de

Powered by CamScanner

20

acero de refuerzo de poceta.
Alcantarillo K2+505, se finaliza el retro de formale y se realiza relleno en cabezal con material seleccionado.
Clima: Seco
Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor, Maestro Oficiales Ayudantes Operarios.
Personal Interventoria: Residente inter. Residente ambiental y SSO, inspector de interventoria, Laboratorista, topógrafo, cadenero y aux siso ambiental.
Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador. Vibro concreto, mezcladora Señalización PMT Herramiento menor.
Cumplimos.

Jaime A Vargas
Residente interventoria

27 Enero 26. Durante la noche y madrugada se presentaron fuertes lluvias que ocasionaron inundación de las excavaciones, saturación del terreno y derrumbes en excavaciones.
Alcantarillo K3+022; se finaliza el armado de acero de refuerzo y formaleta, se realiza la fundición de cabezal de descarga con concreto 3500 psi.
Alcantarillo K2+852, se inicia armado de acero de refuerzo para poceta, se realiza fundición de fondo de poceta.
Se realiza señalización de excavaciones y materiales en Obra, se cubre con plastico materiales en Obra.
Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental Topografo, Vigilante, cadenero, Conductor, Almacenista, Operarios Maestro, Oficial Ayudantes.
Personal Interven. Residente interventoria, inspector, Residente ambiental sso, Laboratorista, topografo, cadenero. Auxiliar sst ambiental.
Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, Camioneta, Motoniveladora, Vibro-compactador, Mezcladora, Vibro concreto Señalización pmt HM.
Clima: Seco.

Jaime A Vargas Residente interventoria

Powered by CamScanner

28 Enero 26 Alcantarillo Km3+022; se retira formaleta de cabezal de descargo, se realizo relleno con material seleccionado de excavaciones en poceta y cabezal.
Alcantarillo Km2+852, se continuo armado de acero de refuerzo de pantalla, losa de fondo descole y poceta formaleta para poceta.
Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Resident SISO Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista Operarios Conductores.
Personal Interventoria: Director de Interventoria, Residente, Residente ambiental y SST, inspectora. Topografo cadenero, Laboratorista y aux SST.
Equipo: Señalizacion PMT, Retroexcavadora, motoniveladora Vibrocompactador, Mezcladora, Vibro concreto, Camioneta Herramienta menor.
Clima: Seco.

Residente Obra.

29 Enero 2026 Alcantarillo Km2+952, se finalizo armado de acero de refuerzo para poceta y se inicio instalacion de formaleta para la misma. se termino armado de acero de losa de descole y se funde con concreto 3500 psi
→ Alcantarillo Km2+ , se realizo demolicion de estructura existente correspondiente a cabezal de entrada y salida, al igual y demolición de tuberia existente. se excava hasta nivel de cota batea del tubo.
Se realizo señalizacion de todos los sitios de trabajo y excavaciones,
Personal Obra: Residente Obra, Residente SISO Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante Almacenista, Operarios, Maestro, Oficial, Ayudantes, Residente interventoria, Residente ambiental siso, Inspector. Topografo, Cadenero, Laboratorista y aux SST ambiental.

Residente Interventoria

Powered by CamScanner

22

Equipo: Retroexcavadora Oruga, retroexcavadora llantas, Moto, Vibrocompactador, vibro de concreto saltarin, Volquetas, mezcladora, Herramienta menor. Camioneta.
Clima: Mañana Seco Tarde 3 horas lluvia moderada
1 hora lluvia fuerte.

[signature] [signature] Residente obra.

30 Enero 26 Durante la madrugada del viernes se presentaron fuertes lluvias en zona de proyecto, lo que ocasiono derrumbe en las excavaciones de la alcantarilla K2+852, la cual se encontraba en proceso de formaleta, por lo cual antes de continuar con instalacion formaleta primero se debio realizar retiro de lodo y tierra de la placa de descole. En la alcantarilla K2+ , se presento derrumbe sobre la excavacion.
Alcantarilla K2+852, se continua con instalacion de formaleta para cabezal de descarga.
K2+ se realiza fundicion de solado, instalacion de tubo y relleno inicial.
Personal: Director Obra, residente Obra, Resident Siso Ambiental Topo, cadenero, Vigilante Almacenista, Vigilante, Maestro Oficial Ayudante, conductor, Operarios.
Personal Interventoria: Residente de interventoria. Residente ambiental SISO, inspector de interventoria, laboratorista, topografo, cadenero y aux SISO-ambiental.
Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Moto, Vibrocompactador Vibro concreto, Mezcladora, Señalizacion PMT, Herramienta menor, camioneta
Clima: Mañana: 2 horas lluvia fuerte. Tarde: 2 horas seca
4 hora lluvia leve. 2 hora lluvia leve.
El rendimiento en obra fue minimo debido a las constantes lluvias durante jornada laboral

[signature] [signature]
Residente interventor.

Powered by CamScanner

1-11-0 2026	Durante toda la madrugada, se presentaron lluvias. Durante todo, las jornada laboral se presentaron fuertes lluvias que impidieron la ejecución de actividades, esto teniendo en cuenta q ya tenia programado fundir concretos los cuales se deben realizar en condiciones optimas de Clima. Personal Obra: Residente Obra, Residente SISO, Topografo, Cadenero Almacenista, vigilante, conductor, Operarios (1) Maestro, Oficial (1) ayudantes. (3) Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactada. Vibrocompactador Concreto, Formaleta, Mezcladora, Señalización Herramienta menor, camioneta. Personal Interventoria: Director de Interventoria, Residente, Residente ambiental SISO, Inspectora de obra, auxiliar. SISO ambiental. Clima: Mañana, lluvia fuerte y constante durante toda la Jornada. Residente Obral. Jaime Vargas, Residente Interventor
02 Feb 2026	Durante toda la madrugada se presente constante lluvias lo que ocasiono saturación terreno y derrumbe, por lo cual se debe realizar el retiro de material de derrumbe y Lodo. Alcantarilla K2+852, limpieza de material derrumbe y lodo se termino de formaleteo y se funde con concreto 3500 PSI de cabezal de descarga. Alcantarilla K2+778, se inicia el corte y armado de acero de refuerzo. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente, SISO Ambiental Topografo, Cadenero, Almacenista, Vigilante, Operarios, conductor (1) Maestro, Oficial (1) Ayudantes (3). Personal Interventoria: Residente de Interventoria, Residente ambiental y SISO, Inspectora de Interventoria, auxiliar ambiental, Laboratorista. Equipo: Retro excavadoras, motoniveladora, vibrocompactador, Volquetas, Mezcladora, formaleta, Señalización PMT

Powered by CamScanner

	Vibro concreto, Suttaim. Clima: Mañana, 1 hora lluvia fuerte. Tarde: Seco. 2 horas lluvia leve. Jaime A Vargas Residente interventor
03-02-26	Alcantarilla K2+352, retiro de formaleta en cabezal de descarga. Alcantarilla K2+378, debido a las lluvias de la noche la excavación, relleno de agua y todo producto de los derrumbes, por lo cual es necesario retirarlo, fundición de solado de limpieza para cabezal de descarga, fue necesario realizar mejoramiento de fondo con suelo-cemento; armado de acero de refuerzo para zarpa de pantalla. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente SSO-Ambiental, Topografo, cadeneros, Vigilante, Almacenista, Conductor, Operarios (1) Maestro, (1) Oficiales, (3) Ayudantes. Personal Interventoria: Director Interventoria, residente interventoria, Residente ambiental SISO, Inspectora de Interventoria, Auxiliar ambiental SISO. Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibro concreto, Mezcladora, Suttaim, Formaletas, Señalizacion PMT, Herramienta Menor, Camioneta. Clima: Mañana: 2 horas lluvia fuerte. Tarde: Seco. 1 hora lluvia leve. Jaime A Vargas. Residente Interventor
04-02-26	Alcantarilla K2+378, se finaliza armado de acero de refuerzo para placa descole, fundición de placa de descole. Alcantarilla K2+348 fundición de solado de limpieza para poceta y cabezal de descole. Se inicia armado de acero de refuerzo y fundición de losa de fondo de poceta, armado de acero de refuerzo para pantalla

Powered by CamScanner

y alertas de cole...
Señalización de zonas de trabajo con conos y señales
movibles...
Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente
SSO Ambiental, Topografo, Cadeneros, Vigilante, Almacenista
Conductor, Operarios, Maestro(1) Oficial(1) Ayudantes(4)
Personal Interventoria: Director de Interventoria, Residente de Interventoria, Residente
Ambiental y SSO de Interventoria, Inspectora de Interventoria, Res. ambiental y SSO
Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibro cato,
Mezcladora, Vibrocompactador, camioneta Señalización PMT
Herramienta Menor...
Clima: Mañana: Seco ... Tarde: 1 hora lluvia fuerte
Jaime A. Vargas Rte. Interventor.

05-02-26 Alcantarillo K2+778: se finaliza el armado de acero de refuerzo para cabezal de descargu y se inicia la instalación de formaleta.
Alcantarillo K2+898 se finaliza el armado de acero de refuerzo de losa de descole, fundición de losa de descole.
Señalización de zonas de trabajo dando cumplimiento PMT
Personal Obra: Residente Obra, Director Obra, Residente SSO Ambiental, Topografo, cadeneros, Vigilante, Almacenista, Conductor, Operarios, (1) Maestro, (1) Oficial, Ayudantes (5).
Personal Interventoria: Director Interventoria, Residente ambiental y SSO, Residente de Interventoria, Inspectora de Interventoria, laboratorista, cadeneros, topografo y Auxiliar de SST y ambiental
Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibro compactador, Vibrocato, formaleta, Señalización, HH, Camioneta.
Clima: Mañana: 2 horas lluvia leve Tarde: Seco.

Jaime A Vargas.
Rte. Interventor.

Powered by CamScanner

26

06-02-2026	Alcantarillo K2+778, se finaliza la instalación de formaleta para cabezal, durante la noche se presentaron lluvias que generaron lodos sobre la excavación Alcantarillo K2+398, se finaliza el armado de acero de refuerzo de poceta, se finaliza armado acero refuerzo de cabezal de descarga, debido a las ~~noches~~ lluvias de la noche se presento lodos sobre la excavación, lo cual afecto los rendimientos en obra debido a que se debe retirar el material y limpieza de acero del fondo Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente SSO Ambiental, Topografo, cadeneros, Vigilante, Almacenista, conductor, Operarios(1) Maestro(1) Oficial, Ayudantes(5) Personal Interventoría: Residente de Interventoria, Residente ambiental y SST inter. Inspectora inter, laboratorista, cadeneros, Topografo, Auxiliar ambiental y SST inter Equipos: Retroexcavadora, Motoniveladora, Volquetas, moto niveladora, Vibrocompactador, formaleta, señalización, Camioneta, herramienta menor Clima: Mañana: 2 horas lluvia leve, Tarde: Seco, 1 hora lluvia fuerte Jaime A. Vargas Rte. Interventor.
07-02-2026	Durante toda la noche y madrugada se presentaron fuertes lluvias, lo que genero que el caudal de la alcantarillo K2+778 aumente considerablemente, por lo cual es necesario utilizar motobombas para evacuación de agua, lo cual disminuyo los rendimientos en obra. Alcantarillo K2+398, se realiza fundición de cabezal de descarga, finalizando jornada se realiza señalización de cierre Vía. Personal: Residente Obra, Residente SSO Ambiental, Topografo, Cadeneros, Vigilante, Almacenista, conductor, Operarios Maestro(1), Oficial(1) Ayudante(5) Personal Interventoría: Residente de interventoria, Residente ambiental y SISO inter, inspectora inter, laboratorista aux. ambiental y SISO inter.

Powered by CamScanner

Equipos: Retroexcavadora, Volqueta, Motoniveladora, Vibro compactador, Vibro concreto, Señalización PMT, Formaleta, Herramienta menor.

Clima: Mañana: 1hora lluvia fuerte.
12 horas lluvia leve.

Jaime A. Vargas
Ing. Interventor.

21-02-2026 Alcantarilla K2+778; Retiro de formaleta de cabezal de descarga, relleno con material seleccionado, corte y figurado de acero de refuerzo para cabezal de descarga.

Alcantarilla K2+398 armado de formaleta para cabezal de descargd

Alcantarilla K2+402 relleno con material seleccionado.

Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo Cadenero, Vigilante, Almacenista, conductor, operarios, Maestro(1) (1) Oficial, Ayudante.(6)

Personal Interventor: Residente de Interventoria, Residente ambiental y Sso inter, Inspectora inter laboratorista, cadenero, topografo aux. ambiental.

Equipos: Retroexcavadoras, motoniveladora, Volquetas, moto niveladora, Vibrocompactador, formaleta, Señalización PMT Camioneta, herramienta menor.

Al iniciar y finalizar jornada se realiza la verificación de señalización de zonas de trabajo y excavaciones.

Clima: Mañana, 2 horas lluvia leve Tarde: Sso.

Teniendo en cuenta las lluvias y considerando que todas las actividades se realizan al aire libre, los rendimientos son minimos, ademas a pesar de tener la via cerrada, sigue pasando transito sobre zona de trabajo lo que dificulta o disminuye rendimientos.

Jaime A. Vargas
Ing. Interventor

28

10-02-2026	Alcantarilla K2+778, corte y figurado de acero de refuerzo para cabezal de entrada Alcantarilla K2+398 fundición de cabezal de descarga con concreto de 3500 PSI. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Siso Ambiental, Vigilante, Almacenista Topografo, Cadenero, conductor, Operarios, 1 Maestro, 1 Oficial, Ayudante(7) Personal interventoria: Director inter, Residente inter, Residente ambiental y SISO inter, Inspectora, Topografo, Cadenero, laboratorista, Aux. ambiental y SISO. Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, motoniveladora, Vibrocompactador, Vibro concreto, formaleta, Sultarin, Señalización camioneta, herramienta menor, mezcladora. Clima: Mañana: Seca Tarde: 3 horas lluvia leve. Las lluvias en la tarde afectan los rendimientos en Obra. Jaime A. Vargas. Rte. Interventor.
11-02-2026	Alcantarilla K2+778, debido a las lluvias de la noche, en la alcantarilla se presenta inundación de excavación, y por ende saturación de terreno y lodos que deben ser retirado, fundición de solado de limpieza. Alcantarilla K2+398, retiro de formaleta del cabezal de descarga, se inicia la instalación de formaleta en la poceta. Personal Obra: Residente Obra, Residente Siso Ambiental, Almacenista, Vigilante, Topografo, cadenero, conductor, Operarios, 1 maestro (1 Oficial, Ayudantes) Oficial, Ayudantes (6) Personal Interventoria: Residente de interventoria, Residente ambiental y SISO inter, inspectora inter, topografo, cadenero, Aux. ambiental y SISO inter. Equipo: Retroexcavadora, Volqueta, Motoniveladora, Vibrocompactador Vibro concreto, mezcladora, Sultarin, formaleta, Señalización Camioneta: Clima: Seco. Jaime A. Vargas. Rte. Interventor.

Powered by CamScanner

12-02-2026 Alcantarillo Km2+770 cimiento de acero de refuerzo para placa de cuneta, fundición de placa de cuneta.
Alcantarillo Km2+848, se realiza instalación de formaleta y se funde placa.
Alcantarillo Km1+590, se realiza demolición de estructura existente, excavación para instalación tubería, instalación de tubo, relleno con material seleccionado.
Personal: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, conductor, operarios (1) Maestro, (1) Oficial, Ayudante (3)
Personal Interventoria: Residente de inter, Residente ambiental y SISO, Inspector inter, laboratorista, topógrafo, cadenero, aux ambiental SISO.
Equipos: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibro compactador, Vibro liso, Mezcladora, Formaleta, Señalización PMT, Herramienta menor.
Clima: Seco.

Jaime A. Vargas
Rte. Interventor.

13-02-2026 Alcantarillo Km2+848, cimiento de acero de refuerzo para pantalla y aletas de cuneta, se inicia instalación de formaleta
Alcantarillo Km2+848, retiro de formaleta.
Alcantarillo Km1+595, se realiza excavación a mano para cabezal de descarga.
Personal/Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante Almacenista conductor, operarios, (1) Maestro, Ayudantes (3)
Personal Interventoria, Residente de obra/interventoria, Residente ambiental y siso inter, inspector inter, laboratorista, Aux. ambiental y siso.
Equipos: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibro compactador Vibro liso, Mezcladora, formaleta, Pantalla, Camioneta
Clima: Mañana 2horas lluvia leve. Tarde: 1 hora lluvia leve.

Jaime A. Vargas
Rte. Interventor.

Powered by CamScanner

14-02-2026	Durante toda la noche y madrugada del sabado se presentaron fuertes lluvias que ocasionaron afectaciones en la Obra, Alcantarilla K2+778 debido a las lluvias el caudal en esta alcantarilla aumento considerablemente que ocasiono que el terreno se saturara se presentaron derrumbe y perdida de los soporte de respaldo de formaleta, lo cual afecto rendimiento en Obra, Funcion en horas tarde de, cabezal. Alcantarilla K1+085, debido a las lluvias se presento derrumbe en el cabezal y pantalla ademas del relleno realizado sobre el tubo, generando reproceso en el relleno, es decir fue necesario realizar nuevamente, retirando el material saturado. Personal Obra: 1 Director Obra, Residente Obra, Residente Soc Ambiental Topografo, cadenero, Ayudante, Almacenista, conductor Operarios (2) Maestro, (3) Ayudante Oficial (7). Personal Interventoria: Residente Inter, residente ambiental y siso, Inspector interventoria, Laboratorista, Auxiliar ambiental y siso. Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Mula, Vibrocalo, Vibrocompactador, Mezcladora, Bateria, formaleta Señalizacion, camioneta Al inicio de cada jornada laboral se realiza señalizacion de zonas de trabajo y finalizando jornada se revisa señalizacion. Clima: Mañana. 1 hora lluvia fuerte Tarde: 1 lluvia fuerte 2 horas lluvia leve 1 lluvia leve. Jaime A. Vargas Rte. Interventor.
16-02-2026	Alcantarilla K2+778, retiro de formaleta de cabezal de encole. Alcantarilla K1+085, Debido a los fuertes lluvias del fin de semana, fue necesario el retiro de material de derrumbes en pantalla y cabezal, lo cual implico una actividad adicional que disminuye los rendimientos debido a los reprocesos, al tener que realizar nuevamente rellenos y retiro de todos y derrumbes. Fundicion solado de pantalla, vaciado de cuna de refuerzo para pantalla. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Soc Am

Powered by CamScanner

bental, Topo, cadenero, Vigilante, Almacenista, conductor, Operarios, Maestro, Oficial, Ayudantes (5)
Personal Interventor: Residente inter, Residente ambiental y sso, Inspectora de inter, Aux. ambiental y sso, Inspectora inter, Aux. ambiental y sso.
Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador, Vibro concreto, Mezcladora, Bulton, Señalización, Herramienta menor, camioneta.
Clima: Sol.

Jaime A. Vargas
Rte. Interventor.

17-07-2026 Alcantarillo, K1+595, durante la noche del lunes y madrugada del martes, se presentaron fuerte y constantes lluvias por lo que se generó derrumbes y lodos, en las excavaciones lo que disminuye los rendimientos en obra, se retiro material de derrumbe y lodos, se finaliza armado de acero refuerzo para pared y fundición de losa de fondo de pozeta, fundición de solado de limpieza de cabezal de descarga, armado de acero refuerzo de y fundición de losa de fondo de placa de descole.
Personal Obra: Residente de Obra, Residente Sso Ambiental Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor. Operarios, Maestro, Ayudantes, Oficial (5)
Personal interventoria: Residente de interventoria, Residente ambiental y sso inter, Inspectora inter Aux. ambiental sso.
Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibro compactador, Vibro concreto, Mezcladora, Bulton, formaleta señalización PMT, camioneta.
Clima: Mañana: 1 hora lluvia fuerte. Tarde: 2 horas lluvia fuerte. 2 horas lluvia leve. 1 hora lluvia leve.

Jaime A. Vargas.
Rte. Interventor.

Powered by CamScanner

32

18-02-2026	Alcantarilla K1+685, Durante la noche y madrugada se presentaron fuerte y constante lluvias, lo que ocasiono derrumbes, saturacion suelo, todos en excavación, todemas de las lluvias durante el dia, presentando minimos rendimientos en obra, se finalizo el armado de acero refuerzo en poceta, se inicio armado acero refuerzo de cabezal descarga.
	Debido a estado en el que se encuentra las vias alternas y a pesar de tener las vias cerradas, la comunidad continua transito con vehiculos sobre la via en Intervención, situación que genera bajos rendimientos en Obra, ademas de afectaciones, debido al paso de vehiculos pesados que desplazan los rellenos realizados sobre el tubo, material que llega nuevamente a la poceta y al cabezal.
	Personal: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor, Operarios, Maestro, Oficial, Ayudante (5)
	Personal Interventoria: Director inter, Residente inter, Residente ambiental y siso, inspectores inter, laboratorista, cadenero, topografo, aux. ambiental y siso.
	Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibroapisonador Vibro concreto, Mezcladora, Bailarin, formaleta, Señalización PMT, Camioneta, Herramienta menor.
	Clima: Mañana: Lluvia fuerte 2 horas Tarde: 3 horas lluvia fuerte. Lluvia leve 1 hora : 1 hora lluvia leve.
	Jaime A. Vargas, Ale. Interventor.
19-02-2026	Alcantarilla K1+685, durante la noche se presentaron fuertes lluvias lo que afecto los rendimientos en obra, es importante resaltar que las actividades se realizan en cielo abierto, ademas que estan relacionados con movimientos de tierra que con lluvia no es posible realizar, por lo cual los rendimientos durante esta semana son minimos

Powered by CamScanner

La afectación no solo está relacionada con la suspensión de actividades durante el tiempo de lluvia, sino también posterior al evento de lluvia, por lo cual se debe esperar que las aguas de escorrentía se evacuen de las vías y de las excavaciones.

Se finaliza armado de acero refuerzo y fundición de pantalla.

Desde el momento que se realizo demolición de alcantarillado se evidencio una descarga de aguas servidas sobre las alcantarilla.

Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso, Ambiental Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor, Operario Maestro(s), Ayudante(s) Oficial(s)

Personal Interventoria: Director interventoria, Residente interventoria, Residente ambiental, Sso, inspectora inter, cadenero, topografo, laboratorista, aux ambiental y Sso.

Equipo: Retroexcavadora(s), Volquetas, Motocicletas, Vibrocompactador Vibro concreto, cortadora, Mezcladora, Camioneta, Mantenimiento menor.

Clima: Mañana: 3 horas lluvia leve

Tarde: Seco. (nublado)

Jaime A. Vargas
Ptc. interventor.

20-07-2026 Alcantarilla H1+585, se finaliza armado de acero, de refuerzo de cabezal de descarga, se inicia el armado de acero de refuerzo para pantalla.

Alcantarilla K1+726 se realiza fundición de solado de limpieza en pantalla, se inicia armado de acero de refuerzo y de pantalla

Aunque la vía se encuentra cerrado en el transcurso de la noche vehículos transita por la vía generando afectaciones sobre las excavaciones.

Personal Obra: Director de Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, conductor, Operario Maestro(s) Oficial(s) Ayudante(s).

Personal interventoria: Director interventoria, Residente Inter, inspectora Inter. Residente, aux ambiental y Sso, cadenero, topografo, laboratorista

Powered by CamScanner

	Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, Camioneta, Motoniveladora, Vibrocompactador, Vibrocreto, formaletas, Mezcladora, Sulfurin Herramienta menor. Clima: Seco: nublado. Jaime A. Vargas Ete. interventor.
21-02-2026	Alcantarilla Km1+585, fundición de cabezal de descarga con concreto de 3500 PSI, Retiro de material de excavación. Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo Cadenero, Vigilante, Almacenista, Maestro, Ayudantes, Oficial (5) Conductor. Personal Interventoria: Residente de Obra Interventoria Residente ambiental y SISO inter. Labocabrista. inspectora inter. Aux. ambiental y siso inter. Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador Vibro concreto, Mezcladora, Sulfurin, Camioneta, Herramienta menor, formaleta. Clima: Mañana: 1 hora lluvia leve. Tarde: 2 horas lluvia leve. Jaime. A. Vargas Ete. interventoria
23-02-2026	Alcantarilla Km1+585 retiro de formaleta en cabezal de descarga relleno con material seleccionado. Alcantarilla Km1+726 Armado de acero de refuerzo en poceta fundición de solado para placa de descole, armado de acero de refuerzo para placa de descole. Personal: Director Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Maestro Ayudantes (5) (1) Oficial, conductor. Personal interventoria: Residente de interventoria, Residente ambiental y SISO, inspectora de inter, Auxiliar ambiental y SISO inter. Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador, Vibrocreto, formaletas, Mezcladora Herramienta menor

Powered by CamScanner

Clima: Mañana: Seco / Tarde: 1 hora lluvia leve

Jaime A. Vargas
Ptte Interventoria.

26-02-2026 Alcantarilla #1 #726; armado acero refuerzo para placa de descole, fundición de placa de descole, se termina armado de acero y formaleta para fundición de poceta.
Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Siso Ambiental, Almacenista, Vigilante, Topografo, Cadenero Conductor, Operarios, Maestro, Oficial, Ayudante (5)
Personal interventoria: Director inter, Residente inter, Residente ambiental y Siso, inspectores inter, laboratorista, Aux ambiental y siso.
Equipos: Retroexcavadora, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador, Vibro concreto, mezcladora, Saltarin, formaletas, Herramiento menor.
Clima: Tarde 1 hora lluvia leve, Mañana: Seco.
1 hora lluvia fuerte.

Jaime A. Vargas.
Ptte Interventor.

25-02-2026 Desde la tarde de ayer, se presentan fuertes eventos de precipitacion los cuales se han mantenido durante la mañana y tarde de hoy los cuales generaron afectaciones en las Obra.
Alcantarilla #1 #726, debido a la lluvia se presenta emporamiento en la alcantarilla, derrumbe y todo en la placa de descole por lo cual fue necesario realizar evacuacion de las aguas, limpieza y retiro de todos para continuar con la instalacion de acero de refuerzo e instalacion de formaleta para cabezal de descarga. Las lluvias presentes en el dia, disminuyeron considerablemente el rendimiento en la obra, ademas de represado producto de las afectaciones por las lluvias.
Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Siso Ambiental Vigilante, Almacenista, Conductor, Topografo, Cadenero Operarios, Maestro, Oficial, Ayudantes (5)

Powered by CamScanner

Personal interventoria: Director inter, Residente inter, Residente ambiental y sso inte, inspectora inter, cadenero, topografo y Aux. ambiental y sso inter.
Equipo: Retroexcavadoras, Motoniveladora, Vibrocompactador Vibro, concreto, Volquetas, Camioneta, Mezcladora, Bailarina, Herramienta menor, Equipo Topografico.
Clima: Mañana: 5 horas lluvia fuerte.
Tarde: 1 hora, lluvia fuerte, 2 horas lluvia leve.

Jaime A. Vargas
Re. interventor.

26-02-2026 Alcantarilla K1+726, se finaliza la instalación de formaleta y se funde con concreto de 3500 PSI y el cabezal de descarga.
Alcantarilla.
Durante la noche de ayer y la mañana se presentaron lluvias, lo que generaron derrumbe sobre el cabezal x lo cual previo a la fundición fue necesario realizar retiro de lodo. Debido a las lluvias los rendimientos en obra son minimos.
Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente SSO Ambiental, Almacenista, Conductor, Topografo, Cadenero (Operarios, Maestro(s) Oficial(s) Ayudante (s))
Personal interventoria: Director inter, Residente inta, Residente ambiental y sso, inspector inter, cadenero, topografo, Laboratorista. Aux. ambiental y SSO.
Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibro compactador, Vibro concreto, Mezcladora, formaleta, Bailarina, camioneta
Clima: lluvias durante la noche anterior.
Mañana: 3 horas lluvia leve. Tarde: 2 horas lluvia fuerte.

Jaime A. Vargas.
Re. Interventor.

27-02-2026 Alcantarilla K1+726, se realiza el retiro de formaleta del cabezal de descarga, se realiza relleno con material seleccionado en el cabezal y pocha hasta nivel de sub

Powered by CamScanner

	rasante. Durante la noche se presentaron fuertes lluvias y durante la mañana lluvias constantes, las cuales afectan considerablemente los rendimientos en obra, es importante mencionar que las actividades en obra se realizan al aire libre. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente SISO Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor, Operarios, Maestro(s) Oficial(s) Ayudante(s) Personal interventoria: Residente interventoria, Residente ambiental y SISO, inspector inter, cadenero, topografo, laboratorista y aux. ambiental y SST. Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, Motoniveladora, Vibro compactador, Vibro concreto, Formaleta, Mezcladora, Sulfurin Camioneta, Herramienta menor Clima: Mañana: 3 horas lluvia leve Tarde: 1 hora lluvia fuerte. lluvias durante la noche anterior. Jaime A. Vargas Ate. interventoria.
28-02-2026	Durante la noche se presentaron fuertes lluvias, al igual que en la mañana se presentaron lluvias que no permiten el normal desarrollo de Obra. Se realiza la excavación manual para construcción de canal para manejo y encauce de agua en descarga de la alcantarilla K2+063.9. Personal Obra: Residente Obra, Residente SISO Ambiental, Topografo Cadenero, Vigilante, Almacenista, Operario, conductor, Maestro(s) Oficial(s) Ayudante(s) Personal Interventoria: Residente Interventoria; Residente ambiental y SISO, inspectora interventoria, Auxiliar ambiental y SISO. Equipo: Retroexcavadora, Volqueta, Motoniveladora, Vibro Concreto, Vibro compactador, Mezcladora, Sulfurin Formaleta, Camioneta, Herramienta Menor. Clima: Mañana: 8 horas lluvia leve. Jaime. A. Vargas Ate. interventoria.

Powered by CamScanner

38

02-03-2026	Se inicia actividades de corte con niveladora para la conformación de subrasante en el tramo comprendido entre K2+800 - K3+000, al realizar el corte y llegar a cota de subrasante se evidencia la existencia de un material arcilloso de color hojo. El corte consistió en la remoción y perfilado de material existente hasta alcanzar cota y pendientes de diseño. Personal Obra: Residente Obra, Residente Diso Ambiental Vigilante, Almacenista, Topografo, Cadenero, Conductor Maestro, Oficial, Ayudante. Personal Inter: Residente Interventoria, Residente ambiental y SST, aux. ambiental y sst, Topografo, cadenero, inspectora interventoria. Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, Motoniveladora, Vibro concreto, Vibrocompactador, formaleta, Mezcladora, Saltarin, Herramienta menor, camioneta. Clima: Seco. Jaime A Vargas RR. interventor.
03-03-2026	Se continua con actividades de corte con motoniveladora para alcanzar ancho de placa huella de acuerdo al diseño entre K2+800 al K2+600 con el fin de alcanzar cotas de subrasante. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Diso Ambiental, Topografo, Cadenero, Vigilante, Almacenista Conductor, Maestro, Oficial, Ayudantes. Personal Interventoria: Directo Inter, Residente Inter, Residente Ambiental y Social interventor, Inspector interventoria, Topógrafo cadenero, Aux SST Amb Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibro concreto Vibrocompactador, formaleta, mezcladora, Saltarin, Herramiento menor Clima: Seco. Jaime A Vargas Rte. Interventor

Powered by CamScanner

04-03-2026	Alcantarillo K0+ , se realiza excavación manual para la instalación de tubería, se excava para construcción de pozeta y cabezal de descarga, se realiza fundición de solado para soporte de tubería, instalación de tubería y relleno inicial. Placa Huella; se continua con actividades de corte para alcanzar el ancho requerido de diseño para la conformación de la placa huella, esta actividad se realiza entre K2+600 K2+800, actividades q se realizan con topografia Personal Obra: Director Obra, residente Obra, Residente Siso Ambiental, Topografo, cadenero, Almacenista, Vigilante, Conductor, Operarios, Maestro, Ayudante, Oficial. Personal Interventor: Director interventoria, Residente interventoria, inspector interventoria, Residente Ambiental sst, aux-ambiental sst, topógrafo, cadenero. Equipos: Retroexcavadora, Motoniveladora, Vibro Compactador Vibroconcreto, Volquetas, Mezcladora, Bailarin, Formaleta, Herramienta menor; Camioneta Clima: Seco Jaime A. Vargas- Pte interventoria.
05-03-2026	Durante la noche y madrugada de hoy se presentaron fuertes lluvias en la zona de proyecto, el dia de hoy se tuvo un dia frio con lluvias fuertes y leves, esto ocasiono que en las actividades de corte para obtener el ancho necesario para placa huella, se generara saturacion del material expuesto, generando condición de lodosidad en la zona de trabajo, afectando la estabilidad superficial del terreno y las condiciones operativas para la ejecución normal de las actividades y afectando la transitabilidad en el frente de Obra, por lo cual el rendimiento es minimo; Alcantarillo K0+ , se finaliza el relleno con material seleccionado hasta el nivel de rasante, se realiza armado de acero de refuerzo para el fondo de pozeta y cabezal el

Powered by CamScanner

40

cual se realizo posterior a la fundición de solado, se realizo fundición de fondo de poceta y cabezal de descarga.
Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo, Cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor, Operarios, Maestro, Oficiales Ayudantes.
Personal Interventoria: Residente Interventor, Residente ambiental, SST, aux ambiental y sst, laboratorista, cadenero topógrafo, inspectora interv.
Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, Motoniveladora, Vibro compactador, Vibro concreto, Mezcladora, Dalturin, Cuma nefa, Herramienta menor, formaleta.
Clima: Debido a las condiciones de clima, los rendimientos en Obra son minimo, especificamente en construcción de placa huella.
Mañana: 1 hora lluvia fuerte. Tarde: 2 hora lluvia leve.
1 hora lluvia leve
Es importante resaltar q la afectación de la lluvia no solo se presento durante el evento de precipitación, si no posteriormente, debido a la saturación terreno, ademas que es necesario esperar q el agua superficial depositado sobre la via se evacue. Todo esto genera reprocesos y atraso en lo Proyectado.

Jaime A Vargas
Rte Interventor.

06-03-2026 Debido a las lluvias del dia de ayer, entre el K3+100, al K3+500, se genero saturación del material expuesto generando lodosidad en la zona de trabajo, afectando la estabilidad superficial del terreno, las condiciones de operatividad y las condiciones de transitibidad, por lo cual hasta que no se genere condiciones secas de clima, los rendimientos en Obra son minimos, afectando asi la programación de Obra.
Alcantarillo K0+6, se realiza armado de acero de refuerzo y formaletiado para pocetas, se realizo armado de acero de refuerzo para cabezal de descarga.
Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental,

Powered by CamScanner

Topografo, Cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor, operarios, Maestro, Oficiales, Ayudante.
Personal Interventoria: Residente interventoria, Residente ambiental y SST inter, aux ambiental y SST inter, inspectora Interventoria
Equipo: Retroexcavadoras, Volquetes, Vibro compactador, Vibro concreto, famaleta, Camioneta, Mezcladora, Soldura Herramienta menor,
Clima: Dia nublado. Mañana: Nublado.
Tarde: 1 hora lluvia fuerte
1 hora lluvia lere.

Jaime A Vargas
Ite - interventor.

7-03-2026. En la tarde noche de ayer se presentaron fuertes eventos de precipitación por lo cual sobre el material de la superficie entre K2+500 - K3+100, donde se realizo movimiento de tierra de corte para lograr el ancho de via de acuerdo de diseño, esto genero afectación de trabajabilidad en la superficie lo que impide o limita las actividades en este sector, es importante resaltar q la afectación y suspensión de actividades no solo se presento durante la lluvia si no posterior a ello debido a la saturación del terreno, ademas q es necesario contar con condiciones optimas de humedad para continuar con actividades.
Por lo cual el dia de hoy no es posible ejecutar actividades en este sector.
Alcantarillo K0+600, se continua y finaliza armado de acero y se Formaleta para poceta.
Se realizo fundición con concreto 3500 PSI la poceta.
Personal Obra: Residente Obra, Residente Sivo Ambiental, Almacenista, Vigilante, Topografo, cadenero, Conductor, Operarios, Maestro, Oficial, Ayudante.
Personal Interventoria: Residente de Obra, Interventoria, Residente ambiental y SST inter, inspectora inter, aux ambiental y SST interventoria.

Powered by CamScanner

42

Equipos: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador, Vibroconcreto, Mezcladora, Saltarin Camioneta, herramienta menor.
Clima: Seco.

Jaime A. Vargas.
Ate Interventor.

09-03-2026 Durante toda la noche, y madrugada se presentaron fuertes lluvias lo cual saturo el material superficial producto del movimiento de tierra, por lo cual en horas de la mañana, no fue posible efectuar actividades de placa, en espera que el material y la superficie se seque.
En horas de la tarde se realiza actividades de corte o excavación para llegar a cota de subrasante entre K3+000 al K2+980, sin embargo desde las 4:00 pm se presento lluvia, lo que obligo a suspender actividades.
Alcantarilla K0+600, se retira formaleta de poceta, se termina armado acero refuerzo, se inicia formaleta para cabezal, se realiza rellenos con material seleccionado de poceta.
Personal Obra: Residente Obra, Residente Sis Ambiental Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor operarios, Maestro, Oficial, Ayudantes.
Personal Interventoria: Residente interventoria, Residente SST ambiental inter aux SST ambiental inter, inspectora de interventoria, cadenero, topografo inter
Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador, Vibroconcreto, Mezcladora, formaleta Saltarin, Camioneta, Herramienta menor.
Clima Mañana: Seco, Tarde: Ahora lluvia fuerte.

Jaime Alberto
Ate interventor

Powered by CamScanner

10-03-2026	Alcantarillo KO+600, se finaliza armado de formaleta para cabezal de descarga, fundición con concreto 3500 PSI del cabezal. Placa huella: K3+000 - K2+950, debido al material arcilloso presente en la subrasante se realiza corte para instalación de mejoramiento con material seleccionado aprox en 15 cm. Debido a las lluvias de la noche y tarde de ayer, el material se encuentra saturado por lo cual es necesario esperar que el material tenga una humedad optima y permita compactación de subrasante y trabajo de ~~tapete~~ movimiento de tierra, lo cual reduce considerablemente los rendimientos en obra. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo, Cadeneros, Vigilante, Conductor Almacenista, Operarios, Maestro, Ayudantes, Oficial Personal Interventoria: Director Inter, Residente Inter, inspectora inter. Residente ambiental y SST, Asesor de SST y ambiental, topografo, cadenero y laboratorista. Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibro compactador, Vibroconcreto, Mezcladora, formaleta, Bellorin Camioneta, Herramienta menor. Clima: Mañana: 1 hora lluvia leve. Tarde Sso con nubosidad 1 hora lluvia fuerte Jaime A Vargas. Ptc interventor.
11-03-2026	Alcantarilla KO+600; retiro de formaleta de cabezal de descarga, relleno con material seleccionado. Muro K 2+5 . Se realiza localización del muro, retiro de cerco existente, excavación y muro hasta nivel de zarpa Placa Huella; Debido a las lluvias de los ultimos dias se presento saturación del material por lo cual no permite trabajo de movimiento de tierra, se realiza escarificación para obtener la humedad optima para compactación.

Powered by CamScanner

44

Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente SISO Ambiental, Topografo, Cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor, Oficial Maestro Ayudantes.
Personal Interventoria: Director Interventoria Residente Interventoria, Residente ambiental y SST inter, aux. SST ambiental, cadenero, topógrafo, inspector interventoria.
Equipos: Retroexcavadora, Volquetes, Motoniveladora, Vibro-compactador, Vibroconcreto, formaleta, mezcladora, camioneta, Herramienta menor.
Clima: Dia frio con eventos de lluvia.
Mañana: 1 hora lluvia leve Tarde: 1 hora lluvia leve.

Jaime A Vargas.
Rte Interventor

12-03-2026 Alcantarilla K0+600, relleno con material seleccionado.
Muro K2+5); se realizo excavación a mano para la llave, retiro de material de excavación, fundición de solado de limpieza, se inicia armado de acero de refuerzo.
Placa Huella: K8+000 - K2+950, relleno con material seleccionado y conformación de subrasante.
K2+950 - K2+400, escarificación y excavación para mejoramiento debido a material arcilloso.
Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente SISO Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Maestro, Oficial, Ayudante, Conductor.
Personal Interventoria: Director Interventoria Residente inter Residente ambiental y SST, aux. ambiental sst, inspector interventoria, Laboratorista, Cadenero y topógrafo
Equipo: Retroexcavadora, Volquetes, Motoniveladora, Vibrocompactador, Vibro concreto, formaleta, mezcladora, Camioneta, Herramienta menor, Dattonn
Clima: Dia frio - Seco

Jaime A Vargas
Rte. Interventor

Powered by CamScanner

45

13-03-2026	Placa Huella: K2+950 - K2+900, se realizo relleno con material seleccionado hasta nivel de rasante, se compacto y conformo la sub rasante. K2+952 – K2+900, Localizacion y replanteo, excavacion en el centro y relleno con material seleccionado en bordes hasta nivel de subrasante. Muro: K2+960 se continua con armado de acero de refuerzo para llave y zarpa. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Almacenista, Vigilante, Topografo, Cadenero, Conductor, Maestro, Oficial, Ayudante. Personal Interventoria: Director Interventor, Residente Interventor, Residente SST y ambiental, auxiliar ambiental sst, inspector Interventor, cadenero topografo Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, motoniveladora, formaleta, Vibrocompactador, Vibrocompreto, mezcladora, camioneta, Herramienta menor; Saltarin Clima: Seco. Jaime A Vargas. Re. interventor.
14-03-2026	Placa Huella: K2+952 - K2+900, relleno con material seleccionado hasta alcanzar nivel de subrasante. Muro K2+5.., Fundicion con concreto preparado en obra de llave y zarpa del muro. Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Ambiental, Almacenista, Vigilante, Topografia, cadenero, conductor, Maestro, Oficial Ayudante. Personal Interventoria: Residente interventor, Residente ambiental y SST interventor, aux ambiental y SST, Laboratorista, inspector de interventoria cadenero y Topografo Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, motoniveladora, formaleta Vibrocompactador, Vibro concreto, mezcladora, camioneta, Herramienta menor, saltarin, Clima: Seco Jaime A Vargas Re Interventor.

Powered by CamScanner

46

16-03-2026	Placa Huella: Km2+852 - Km2+750, replanteo de bordes y ejes a nivel de subrasante. Km2+852 - Km2+780, relleno con material seleccionado hasta nivel de Subrasante. Muro Km2+560, armado de acero de refuerzo para vastago, se inicia armado de formaleta. Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo, Cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor, Maestro, Oficial, Ayudantes. Personal Interventor: Residente de Interventoria, Residente ambiental y SST, inspector de interventoria, aux SST y ambiental, cadenero y topografia. Equipo: Retroexcavadoras, Motoniveladoras, Volquetes, Camioneta, Vibrocompactador, Vibroconcreto, formaleta, Sattarin, Mezcladora, Hemamiento menor, camioneta. Jaime A Vargas Re Interventor.
17-03-2026	Placa Huella: Se realiza excavacion para alcanzar el nivel desrasante de via, se realiza relleno con material seleccionado en los bordes para alcanzar el nivel de subrasante. las excavaciones se realiza en el eje de la via y zona central y los rellenos en los bordes. Muro: Km2+560, se continua con armado de acero de refuerzo y formaleta para el vastago. Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental Topografo, Cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor Maestro, Oficial Ayudante, Director Obra. Personal Interventor: Residente de Interventoria, Residente ambiental y SST, inspector de interventoria, aux. SST y ambiental, Cadenero y topografo, Laboratorista Equipo: Retroexcavadoras, motoniveladora, Volquetes, Camioneta Vibrocompactador, Vibroconcreto, formaleta, Sattarin, Mezcladora Herramienta menor. Jaime A Vargas Re interventor.

Powered by CamScanner

18-03-2026	Se realiza mantenimiento preventivo de equipos, como motoniveladora, retroexcavadoras, Volquetas, el cual consiste en cambio de aceites, engrase de equipos, limpieza. Muro K2+560; se continua con armado de Formaleta para el vastago en una longitud de 10m y un altode 2.55m. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor, Maestro, Oficial, Ayudantes. Personal Interventor: Director Interventor, Residente Interventor, Residente SST y ambiental, cadenero, topografo. Inspector de Interventoria. Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Saltarin Vibrocompactador, Vibro concreto, Mezcladora, formaleta, camioneta. Jaime A Vargas. Rte. Interventor.
19-03-2026	Muro K2+560, se finalizo la instalación de la formaleta del muro que tiene una longitud de 10 metros y una altura 2.55 m, se realizo fundición con concreto de 3000 PSI. del Vastago del muro. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Resident Sso Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista Conductor, Maestro, Oficial Ayudantes, Operarios. Personal Interventoria: Director Interventoria, Residente Interventoria, Residente ambiental y SST, aux ambiental y SST, laboratorista, inspector. Equipos: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Saltarin, Vibrocompactador, Vibroconcreto, Mezcladora, formaleta, camioneta Clima: Seco. Jaime A Vargas Rte Interventor.

Powered by CamScanner

48

20-03-2026 Muro. K 2+560, se realiza retiro de formaleta del vastago se inicia la construcción del filtro del muro, con geo textil, tubería perforada y material filtrante.
Canal-Disipador K2+498, se realiza limpieza de polvos de desde, se realiza excavación a mano de zona de transición, se inicia excavación a mano del canal con una sección de 0,9 x 0,6m, con el fin de conducir el agua captado por la alcantarilla.
Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista Conductor, Operarios, Maestro, Ayudantes Oficial.
Personal Interventoria: Director Interventoria, Residente interventoria, Inspector interventoria, Cadenero, topografia, aux sst ambiental.
Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibro-compactador, Vibro concreto, formaleta, Sultarin, camo neta, mezcladora, camioneta.

Jaime A Vargas
Ptc. Interventor

21-03-2026 Muro K2+560 se continua con actividades de construcción de filtro con geotextil, tubería perforada y material filtrante de igual forma se realiza relleno con material seleccionado
Disipador - Canal K 2+498, se continua con actividades de excavación a mano en una long aprox 15 ml.
Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor, Maestro Oficial Ayudantes, Conductores - Operarios.

Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador, Vibro concreto, formaleta Sultarin Camioneta, Mezcladora Camioneta.

Jaime A Vargas
Ptc Interventor

Powered by CamScanner

24-03-2026	Durante la madrugada y noche, se presento fuerte evento de precipitación en zona del proyecto lo cual genero saturación sobre el material de relleno sobre la via y sobre la subrasante. Muro K2+660: se continua con actividades de construccion de filtro y relleno con material seleccionado. Disipador K2+498, se finalizo la excavación a mano del canal disipador, se inicio armado de malla electrosoldada como refuerzo para el canal. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Siso Ambiental, Topografo, Cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor, Operarios, Maestro, Ayudante, Oficial. Personal Interventor: Director Interventoria, Residente interventoria, Equipo: Retroexcavadora, Volqueta, Motoniveladora, Vibrocompactador, Vibroconcreto, formaleta, Bailarin, Pumicreto, Mezcladora, Herramienta menor. Clima: Mañana Shows lluvia leve. Tarde: Seco. nublado Jaime A Vargas Rte Interventor.
25-03-2026	Durante la madrugada se presento fuertes lluvias, sumado a las lluvias del dia de ayer se presento saturación en la subrasante y material de mejoramiento, por lo cual es necesario esperar condiciones climaticas optimas para continuar con actividades de conformación de subrasante. Filtro K2+778 – K2+852, se inicia actividades de excavación manual en una sección ~~para~~ 0,6x0.4m para el filtro localizado en la margen derecho. Muro: K2+660. se finaliza la construcción del filtro para muro y relleno con material seleccionado. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Siso Ambiental, Topografo, Cadenero, Vigilante, Conductor Almacenista, Operarios, Maestro Oficial Ayudante.

Powered by CamScanner

50

Personal Interventoria: Residente interventor, Residente SST y ambiental, Aux sst ambiental, inspector Interventoria, cadenero y topógrafo inter
Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladoras, Vibrocompactador, Vibroconcreto, Sulfurin, formaleta, Mezcladora Camioneta, Herramienta menor.
Clima: Mañana 5 hora lluvia leve Tarde: nublado seco.

Jaime A Vargas
Re. Interventor

26-03-2026 Filtro K2+778 - K2+852, se realiza el suministro de geotextil, material filtrante y tubería perforada para construcción de filtro en la margen derecha
Disipador K2+498, se realiza fundición de fondo de disipador y suministro e instalación de formaleta para pared de canal.
Alcantarillo K0+109, se realiza excavación para instalación de tubería, fundición de solado para soporte de tubería, Relleno con material seleccionado para tubería.
Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Diso Ambiental, Topografo, cadenero, Almacenista, Vigilante conductor, Operario, Maestro, Oficial Ayudante.
Personal Interventor: Director Interventor, Residente Interventor, Laboratorista, inspectora inter, Residente ambiental sst, aux SST ambiental
Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador, Vibroconcreto, formaleta, Sulfurin Mezcladora, Camioneta, Equipo topografia Herramienta menor.
Clima: Mañana: 1 hora lluvia leve.
Tarde: 1 hora lluvia leve.

Jaime A Vargas
RE Interventor

Powered by CamScanner

27-03-2026	Alcantarilla K0+109, se finaliza el relleno con material seleccionado en tubería, fundición solado para poceta. Corte y figurado de acero de refuerzo para poceta y cabezal de descarga Disipador K2+498, se realiza fundición de paredes de canal. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo, Cadenero, Almacenista, Vigilante Conductor, Operario, Maestro, Oficial Ayudante. Personal Interventor: Director interventor, Residente interventor, Residente SST y ambiental aux SST ambiental, inspector interventoria, laboratorista. Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibroconcreto, Vibrocompactador, Saltarin Mezcladora, Camioneta, Equipo Topografia, Herramienta menor. Clima: Seco. Jaime A Vargas Alcantarillado
28-03-2026	Alcantarilla K0+109, armado de acero de refuerzo para poceta. fundición con concreto 3500 PSI del fondo de poceta. Disipador K2+498, retiro de formaleta Placa K2+730 - K3+000, localización de via para arreo se aproxima material para subbase. Filtro K2+725 - Km 2+778 CD, localización de borde de via para excavación para el filtro. Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Residente Sso Ambiental, Topografia, cadenero, Almacenista, Vigilante Conductor, Operarios, Maestro, Oficial Ayudante. Personal interventoria: Residente interventor, Residente ambiental SST, Inspector interventor, aux sst ambiental cadenero topografo inter Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibroconcreto Vibrocompactador, Saltarin Mezcladora, Formaleta, Topografia. Camioneta, Herramienta menor. Clima: Jaime A Vargas Ale interventor.

Powered by CamScanner

52

30-03-2026	Alcantarilla K0+109, se realiza fundición de solado de limpieza para placa de descole, aleros de pocetas Filtro K2+725 - K2+778, se finaliza la excavación manual se realiza instalación de geotextil, material filtrante y tubería perforada de 4", se realiza costura y cierre de filtro. Placa Huella, se inicia actividades de suministro e instalación de subbase con un e=20 cm en ancho de diseño, se realiza compactación. Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo, Cadenero, Almacenismo, Vigilante, conductor Operarios, Maestro, Oficial, Ayudante. Personal interventor: Residente. interventor, Residente SST - ambiental, topografo cadenero, inspector interventor, laboratorista, aux. SST ambiental. Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocontacto Vibrocompactador, Sulturin, Mezcladora, Formaleta, Equipo topografico, Camioneta, Herramienta Menor. Clima: Se presentaron fuertes lluvias en la noche. Mañana - Seco Tarde Seco. Jaime A Vargas Rte. Interventor.
31-03-2026	Alcantarilla K0+109, se finaliza la instalación de formaleta y se realiza fundición de pocetas con concreto 3500 PSI Placa Huella, se continua con instalación y compactación de sub base. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental Topografo, Cadenero, Almacenista, Vigilante, Conductor Operario Maestro, Oficial Ayudante. Personal interventoria: Residente. interventoria, Residente Ambiental SST, inspector inter. cadenero, topografo, laboratorista, aux SST - ambiental inter Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocontacto Vibro compactador, Mezcladora, Sulturin, Formaleta Camioneta, Herramienta Menor. Clima: Seco Jaime A Vargas Rte Interventor.

Powered by CamScanner

01-04-2026	Alcantarilla K0+104, se realiza retiro de formaleta de pared, se arma acero refuerzo de cabezal de descarga, se funde fondo de cabezal. Placa Huella, se continua con suministro e instalación de sub base granular y compactación de la misma Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo, Cadenero, Vigilante, Almacenista, Operarios, Conductor, Maestro, Oficial, Ayudantes. Personal Interventoria: Director Inter, Residente Interventor, Residente SST y ambiental, cadenero, inspector, laboratorista, aux SST y ambiental. Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibro-compactador, Vibro concreto, formaleta Sulturin, Mezcla-dora, Camioneta Herramienta Menor, Señalizacion PMT Clima: Seco. Jaime A Vargas Rte Inter.
06-04-2026	Canal-Disipador K2+0634, se realiza excavación manual armado acero refuerzo (malla) Canal Disipador K2+348, se realiza excavación manual de zona de transición y canal. Alcantarillo K0+104, se formaleta y se funde con concreto 3500 PSI el cabezal de descarga. Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental Topografo, Cadenero, Vigilante, Almacenista, Operarios, Conductor, Maestro, Oficial Ayudantes. Personal Interventor: Residente Interventor, Residente Sso Ambiental, Topografo cadenero, inspector laboratorista, aux. ambiental y SST Equipo: Retroexcavadoras, Volqueta, Motoniveladora, Vibro compactador, Vibroconcreto, formaleta, Sulturin, Mezcladora Camioneta, Herramienta menor, Señalizacion PMT, pulidora Clima: Seco. Jaime A Vargas Rte. Interventor.

Powered by CamScanner

07-04-2026 Se realiza localización y replanteo de trayo de concreto ciclopeo sobre subbase K2+950 - K3000
Disipador K2+898, se finaliza actividades de excavación manual.
Disipador K2+063,4, se realiza corte y armado de malla electrosoldada para refuerzo
Personal Obra: Director Obra, residente Obra, residente Sso Ambiental, Topografo, cadeneros, Vigilante, Almacenista conductor Operarios, 1 Maestro, Vigilante. Oficial(1), Ayudantes (4)
Personal Inter: Director de Interventoria, Residente de Interventoria, Residente ambiental y SST, aux ambiental y SST, Inspectora, laboratorista.
Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, motoniveladora, Vibro compactador, Vibroconcreto, formaleta, Sattarin, mezcladora camioneta Señalización PMT, pulidora, planta, Autohormigonera Herramienta menor.
Clima: Seco en la mañana. y se presentaron lluvias en la tarde.

Jaime A Vargas
Rte. Interventor.

08-04-2026 Placa Huella; localización filtro K2+448 - K2+498, instalación de formaleta para ciclopeo K2+950 - K3+000, suministro e instalación de subbase hasta K2+680, compactación con vibrocompactador de sub base
Construcción de filtro K2+063 hasta K2+150, con instalación de geotextil, tubería y material filtrante.
Personal Obra: Director Obra, Residente Sso Ambiental, Residente Obra, Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor Operarios, 1 Maestro, 1 Oficial, Ayudantes (4)
Personal Interventoria: Residente de Interventoria, Residente ambiental y SST, aux ambiental y SST, cadenero, topografo, Inspector.
Equipo: Retroexcavadoras, Motoniveladora, Vibrocompactador, Vibro concreto, Volquetas, formaleta, Sattarin, mezcladora, Auto hormigonera, Señalización PMT, Herramienta menor, planta, pulidora.
Clima: Parcialmente nublado

Jaime A Vargas
Rte. interventor.

Powered by CamScanner

09-04-2026	Placa Huella: se finaliza la instalación de formaleta para ciclopeo en K2+950 - K3+000, K2+700m - K2+760, localización con niveles para cerco, cerco de subbase, K2+650 - K2+700 localización de bordes de via para ampliación. Se atiende reunion Veedur Filtro: se realiza costura en filtro K2+063 - K2+150, se realiza excavación a mano para filtro K2+728 - K2+778. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo, Cadenero, Vigilante, Almacenista, Operarios Maestro, Oficial, Ayudantes, conductor. Personal. Residente de Interventoria, Inspector, cadenero, topografo, laboratorista. Residente SST ambiental y aux. SST ambiental. Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador, Vibro concreto, Sultorin, Mezcladora Autohormigonera, Señalización PMT, Planta, Pulidora, Herramienta menor. Clima: Seco en la mañana, se presentan fuertes lluvias sobre las 3pm - 5pm Jaime A Vargas Rte. Interventor.
10-04-2026	Placa Huella: Localización de niveles para cerco, Ampliación Adhunte de via, cerco de recebo para nivel terminado de subrasante entre K2640 - K2+700 Ciclopeo: fundición de pranjo central y laterales de ciclopeo K3+000 - K2+970. En la SVI de la gobernación se desarrollo comité. Filtro: Construcción de filtro con geotextil, material filtrante y tuberia perforada entre K2+728 - K2+778. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo, Cadenero, Vigilante, Conductor, Almacenista, Operarios, Maestro, Oficial, Ayudante. Personal interventoria: Director de Interventoria, Residente interventoria. Residente SST: ambiental, aux. SST. y ambiental, inspector, laboratorista. Equipo. Retroexcavadora, Motoniveladora, Vibrocompactador Vibroconcreto, Volquetas, formaleta, Sultorin, Mezcladora, Autohormigonera, señalización PMT, Herramienta menor, Planta, Pulidora Jaime A Vargas Rte Interventor

Powered by CamScanner

11-04-2026	Placa Huella: K2+950 - K2+700, humectación de material de subbase para alcanzar humedad optima y compactación de la misma, toma de ensayo de densidad; K2+640 - K2+700 cerco de subrasante para nivel terminado; K2+970 - K2+955 fundición de ciclopeo de franja central y lateral, segun diseño. Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo, cadeneros, Vigilante, Almacenistas, Operarios conductores, Maestro, Oficial Ayudante. Personal Interventor: Residente de interventoria, Residente SST y ambiental, Inspectora, Laboratorista, aux. SST y ambiental. Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador, Vibroconcreto, Bailarina, formaleta, Mezcladora, Señalización PMT, Planchas, Herramienta menor. Clima: Sso. en la mañana. Sobre la 1pm se presentan fuertes lluvias y en la noche. Jaime. Alborgy Rte interventor.
13-04-2026	Placahuella K2+950 - K2+700; compactación de subbase; K3+000 - K2+970, excavación manual para riostras; K2+900 - K2+950, instalación de formaleta en franja laterales y central para fundición de ciclopeo; K2+890 - K2+940, localización de cota para instalación de formaleta, localización de vigas riostras; K2+650 - K2+700 cerco de sub base granular. Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo cadeneros, Vigilante, Almacenista, Operarios, Conductor, Maestro, Oficiales, Ayudantes. Personal Interventoria: Director interventoria, Residente interventoria, inspectora, Residente SST ambiental, topografo, cadenero, laboratorista aux-SST-ambiental. Equipo: Retroexcavadoras, Volqueta, motoniveladora, Vibrocompactador, Vibroconcreto, Bailarina, formaleta, mezcladora Señalización PMT, Planchas, Herramienta menor, Camioneta, Planchas. Clima: Sso. Parcialmente nublado, leves lluvias. * Este dia se realiza comité técnico en SVI. Interventoria. Jaime Alborgy Rte interventor.

Powered by CamScanner

14-04-2026	K2+970 - K2+960, excavación manual para riostras; K2+400 - K2+450, suministro e instalación paraneleto para fundición ciclopeo; K2+560 - K2+640; localización de bordes de via y nivelación a nivel de subrasante; K2+600 - K2+650, aproximación de subbase granular. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente SISO Ambiental, Vigilante, Almacenista, Topografo, cadenero, Conductor, Operarios, Maestro, Oficiales, Ayudantes, Aux. oficios varios Personal Interventoria: Residente interventoria, inspectora inter, Residente SISO-ambiental, aux. SST ambiental, Cadenero y topografo. Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador, Vibroconcreto, Sultarin, formaleta, mezcladora, Señalización PMT, Plantas, Pulidoras, Herramienta menor. Clima: Seco. Jaime A. Vargas. Rte. interventor.
10-04-2026	Durante la jornada laboral estuvieron presentes lluvias, en la mañana: 1 hora lluvia leve, 1 hora lluvia fuerte Tarde: 4 horas lluvias fuertes Debido a las fuertes lluvias no se cumplio con la programación de fundición para el dia de hoy, se presentaron afectaciones en los acerbados de los modulos, lo que genero reprocesos, ademas de saturación en material subrasante. Excavación para riostras entre K2+960 - K2+950, fundición de ciclopeo entre K2+400 - K2+950 Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente SISO Ambiental Vigilante, Almacenista, topografo, cadenero, conductor, Operarios Maestro, Oficial, Ayudantes. Personal interventoria: Director interventoria, inspector interventoria Residente SST y ambiental, aux. SST-ambiental, laboratorista, topografo, cadenero Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, motoniveladoras, Vibrocompactador Vibroconcreto, Sultarin, formaleta, mezcladora, Señalización PMT, Plantas, Herramienta menor, Camioneta Clima: Fuertes lluvias de 10 a.m a 3 p.m. Jaime Vargas Rte. interventor

Powered by CamScanner

16-04-2026	Lluvias durante la noche y lluvia durante la mañana se presento nubosidad y 2 horas de lluvia leve, en la tarde 4 horas de lluvia leve, debido a las lluvias se presento afectaciones en la subrasante por saturación del material, inundación de las excavaciones para riostra. K2+450 - K2+550, relleno con material seleccionado para alcanzar nivel de rasante, K2+500 - K2+550 excavación mecanica en costado talud derecho para alcanzar ancho de diseño, K2+890 - K2+450 fundición de mezcladora de franja central y lateral derecha K2+900 - K2+450 - retiro de formaleta. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Operario Conductor Maestro, Oficiales, Ayudantes Personal Interventoria: Residente de Interventoria, Residente SST y ambiental, Inspectora, Laboratorista, aux SST y ambiental. Equipos: Retroexcavadoras Volquetas, Motoniveladora Vibrocompactador, Vibroconcreto, Saltarin, Formaleta mezcladora, Señalización PMT, Planta, Herramienta menor. Clima: Mañana: Nublado, 2 horas Tarde: 4 horas lluvia leve. [redacted] Jane A Vargas Residente
17-04-2026	Lluvias fuertes durante la noche, moderado y durante el inicio de jornada, la cual disminuye considerablemente los rendimientos en obra, debido a los reprocesos generado por la saturación del material, K2+940 - K2+890, localización de bordes de via y eje de riostra, K2+890 - K2+450, retiro de formaleta K2+840 - K2+410, fundición de franja central de ciclopeo, K2+440 K2+450, excavación manual para riostras. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso - Ambiental, Topografo, Cadenero, Vigilante, Almacenista, Operarios, Conductor, Maestro, Oficial, Ayudante. Personal Interventoria: Director interventoria, Residente interventoria, Residente SST ambiental, aux SST ambiental, cadenero, topografo, Inspectora Equipo: Retroexcavadora, Volqueta, Motoniveladora, Vibrocompactador Vibroconcreto, Saltarin, Formaleta, Mezcladora, Señalización PMT

Powered by CamScanner

Planta, Herramienta menor.
Clima: Nublado 2 horas lluvia leve — Mañana
Tarde: Nublado.

Jaime A. Vargas
Ale. interventor.

18-04-2026 Retiro de formaleta de ciclopeo franja central y laterales excavación manual para riostra hasta K2+930
Personal Obra: Residente Obra, Residente Siso Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista. Operarios conductor, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Personal Interventoria: Residente interventoria, Residente SST y ambiental aux. SST y ambiental, inspectora, cadenero y topografo.
Equipo: Retroexcavadora, Volquetes, Motoniveladora, Vibro concreto, Saltarin, formaleta, Mezcladora, Señalizacion PMT, Planta electrica, Herramientamenor,
Clima: Mañana Nublado, se presentan lluvias leves

Jaime A. Vargas Ale. interventor.

20-04-2026 Se continua con instalación de formaleta para ciclopeo fundición de ciclopeo franja central hasta K2+852 y en lado derecho hasta K2+670, excavación manual para bordillos y riostras hasta K2+940
Personal Obra: Residente Obra, Residente Siso Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante, Almacen, Operarios conductor Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Personal interventoria: Residente Interventoria, Residente SST ambiental, aux. SST ambiental, inspectora, laboratorista.
Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, motoniveladora, Vibrocompactador, Saltarin, formaleta, mezcladora, Señalizacion PMT, Planta Electrica, Herramienta menor.
Clima: Seco.

Jaime A. Vargas
Ale. interventor.

Powered by CamScanner

21-04-2026 Se realiza visita tecnica por parte de profesionales de interventoria y supervision.
Retiro formaleta K2+990 - K2+950; excavación riostra K2+980 - K2+940; armado de acero de refuerzo Ploca, cuneta bordillo K3+000 - K2+950, fundición de Pranja central cubupeo K2+852 - K2+410.
Conformación de subrasante K2+470 - K2+600, localización y levantamiento de alcantarillas existentes.
Personal: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Operarios, Conductor Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Personal Interventoria: Director Interventoria, Residente Interventoria, Residente ambiental y SST, aux. SST y ambiental, Topografo, cadenero, inspectora
Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas motoniveladora, Vibrocompactador, Vibroconcreto, planta electrica, Autohormigonera, mezcladora, Sattuin, formaleta, Señalización PMT, Herramienta menor
Clima: Seco.

Jaime A Vargas
Rte: Interventor.

22-04-2026 Fundición de ploca K3+000 - K2+489, fundición rampa, excavación riostra y bordillo K2+940 - K2+480, armado de acero de refuerzo para ploca K3+000 - K2+488.
K2+370 - K2+840 = localización de bordes de via y nivelación de formaleta, localización de ejes para viga riostra.
Personal: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor, Operarios Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Personal Interventoria: Residente de Interventoria, Residente Ambiental - SST, Inspectora, laboratorista, Aux SST - ambiental, Topografo y cadenero.
Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, motoniveladora, Vibrocompactador Vibro concreto, formaleta, Sattuin, mezcladora, Planta electrica autohormigonera señalización PMT, Herramienta Menor.
Clima: Mañana: Nublado Tarde: 2H lluvia fuerte 2H lluvia leve.

Jaime A Vargas
Rte Interventor

23-04-2026	K2+488 - K2+965, excavación manual para riostras, para bordillos, armado de acero de refuerzo para placa, bordillos, riostra, cuneta placa y fundición en concreto 3000 PSI para placa, cuneta, riostras, bordillos. K2+770 - K2+940. Localización de ejes para viga riostras. K2+410 - K2+470, localización de vía para corte de anchas, excavación y limpieza de capa existente para instalación recebo. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente SSS Ambiental, topografo, cadenero, Almacenista, Vigilante, conductor, Operarios maestro, Oficiales, Ayudantes. Personal Interventoria: Director Interventoria, Residente interventoria, Residente SST-ambiental, aux. SST-ambiental, inspectora y laboratorista. Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladoras, Vibrocompactador Vibroconcreto, Mezcladora, Bulldozer, Señalización PMT, formaleta Planta eléctrica Autohormigonera Herramienta Menor. Clima: Sun. Jaime A Vargas Ale interventor
24-04-2026	Localización de bordes para vía K2+340 - K2+380, Placa Huella: K2+965 - K2+950, excavación manual para bordillos y riostras, instalación de acero de refuerzo para cunetas riostras, placa y bordillos, y fundición de placa, riostras, cunetas y bordillos con concreto 3000 PSI. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Vigilante, Almacenista, Topografo, Cadenero conductor Operarios, Maestro, Oficial Ayudantes. Personal Interventoria: Residente de Interventoria, Residente ambiental y SST, aux. ambiental y SST, inspectora. topografo y Cadenero. Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador, Vibroconcreto, formaleta, Mezcladora Planta electrica, Autohormigonera, Señalización PMT, Herramienta menor, camioneta. Clima: Mañana Nublado Tarde: 3horas lluvia leve 2 hora lluvia fuerte. Jaime A Vargas Ale interventor

Powered by CamScanner

25-04-2026 K2+220 - K2+340 localización con comisión topográfica de bordes de vía.
Placa Huella: K2+950 - K2+938, se realiza excavación a mano para riostras y para bordillos, armado de acero de refuerzo para riostras, bordillos, cunetas, y huella o placa.
Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topógrafo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Operarios conductor, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Personal interventoría: Residente de interventoría, inspectora, Residente Ambiental y SST, aux Ambiental y SST, Laboratorista.
Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador, vibrocreto, Sultarin, Mezcladora, Autohormigonera, Señalización PMT, formaleta, Herramienta menor.
Clima: Seco.

Jaime A Vargas
Rte. interventor

29-04-2026 Durante la noche y madrugada se presentaron fuertes lluvias las cuales afectan la rasante vía y disminuyen los rendimientos en Obra. La interventoría solicita implementar juntas de control de fisuración
Placa Huella: K2+988 - K2+920, se realiza excavación a mano para riostras y bordillos, armado de acero de refuerzo para los elementos de placa, y fundición con concreto 3000 PSI de cada elemento.
Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental Topógrafo, cadenero, vigilante, Almacenista, Operarios conductor, Maestro, Oficial Ayudante.
Personal interventoría: Residente interventoría, Residente SST-ambiental, aux ambiental SST, Laboratorista, e inspectora.
Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, motoniveladora, Vibro compactador, vibrocreto, Sultarin mezcladora, Auto hormigonera, Señalización PMT, formaleta, Herramienta menor.
Clima: Día nublado Mañana 3 horas lluvia leve.

Jaime A Vargas
Rte. interventor.

Powered by CamScanner

28-04-2026	K2+560 - K2+600; cerco de Sub base granular, localización de bordes vía para cerco. K2+710 - K2+760, localización de vía y niveles para ciclopeo Placa Huella: K2+920 - K2+900; excavación manual para riostra y bordillo, armado de acero de refuerzo y fundición de concreto de 3000 PSI de cada elemento. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente SSO Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor, Operarios, Maestro, Oficial, Ayudantes Personal Interventoria: Residente. interventoria, Residente ambiental SST, aux SST-ambiental, inspectora, laboratorista. Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador; vibroconcreto, Sattarin, Mezcladora Autohormigonera, Señalización PMT, Herramienta menor. Clima: Nublado., parcialmente nublado. Jaime A Vargas Rte. Interventor.
29-04-2026	K1+730 - K1+940, excavación mecanica para ampliación de Vía, K1+680 - K1+730, localización de vía para ampliación Alcantarilla K1+965 Excavación para construcción de cabezal de descarga en el cual se presenta dueto en acueducto x que interfiere con estructura. Placa Huella: K2+900 - K2+870, excavación manual, armado de acero de refuerzo, fundición de placa huella, K2+855 - K2+870 fundición de ciclopeo. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra Residente Sso Ambiental, topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista Conductor, Operarios, Maestro, Oficiales Ayudantes. Personal Interventoria: Director interventoria. Residente interventoria, Topo inspectora. Residente ambiental y SST, aux SST ambiental laboratorista cadenero Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador. Vibroconcreto, Sattarin, Mezcladora Señalización Autohormigonera Clima: Nublado., leves lluvias. Jaime A Vargas Rte. Interventor.

Powered by CamScanner

30-04-2026 Se presentaron fuertes lluvia en la noche y madrugada, presentando saturación terreno, inundación de excavación alcantarilla, instalación de subbase hasta K2+500. La interventoría aprueba Plan de Contingencia, Alcantarilla K1+965; no se pudo ejecutar excavaciones ni actividades debido a los constante lluvia y saturación del terreno.
Placa Huella: K2+870-K2+850, excavación manual, instalación de acero refuerzo, fundición de placa Huella.
K2+870 - K2+778, fundición de concreto ciclopeo.
Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente SSO Ambiental Topografo, cadenero, Vigilante, cadenero, Conductor, Operarios Maestro, Ayudantes Oficiales.
Personal interventoría: Residente interventoría. Residente ambiental y SST. aux SST. ambiental, inspectores, Laboratorista.
Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador, Vibrocompactador, Vibrocompactador, Bulldozer, Mezcladora, Camioneta Señalización, Autohormigonera, Herramienta menor.
Clima: Mañana: 5 horas lluvia, Tarde: Nublado

Jaime A. Vargas
Rte. interventor.

01-05-2026 Lluvias durante la noche, madrugada y mañana que genero afectaciones en la subrasante, en la excavación alcantarilla.
Placa Huella: K2+850-K2+835, excavación manual, armado de acero de refuerzo, fundición de placa Huella
Alcantarilla, corte derrame de refuerzo, debido a la lluvia no se ejecuta actividades en excavación.
Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente SSO Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, conductor Operarios, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Personal interventoría: Residente de interventoría. Residente ambiental SST, aux SST. ambiental. inspectores, cadeneros, topografo y laboratoristas.
Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador, Vibrocompactador, Bulldozer, Mezcladora, Herramienta menor, Camioneta
Clima: Mañana: 2 horas lluvia fuerte 4 horas lluvia leve.

Jaime A. Vargas
Rte. interventor.

Powered by CamScanner

30-04-2026	Se presentaron fuertes lluvia en la noche y madrugada, presentando saturación terreno, inundación de excavación, alcantarilla, instalación de subbase hasta K2+500. La interventoría aprueba Plan de Contingencia, Alcantarilla K1+965; no se pudo ejecutar excavaciones ni actividades debido a los constante lluvia y saturación del terreno. Placa Huella: K2+870-K2+850, excavación manual, instalación de acero refuerzo, fundición de placa Huella. K2+870 - K2+778, fundición de concreto ciclopeo. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental Topografo, cadenero, Vigilante, cadenero, Conductor, Operarios Maestro, Ayudantes Oficiales. Personal interventoría: Residente interventoría, Residente ambiental y SST. aux sst. ambiental, inspectores, laboratorista. Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocontacto Vibrocompactador, Vibrocontacto, Bulldozer, Mezcladora, Camioneta Señalización, Autohormigonera, Herramienta menor. Clima: Mañana: 8 horas lluvia, Tarde: Nublado Jaime A Vargas Rte. Interventor.
01-05-2026	Lluvias durante la noche, madrugada y mañana que genero afectaciones en la subrasante, en la excavación alcantarilla. Placa Huella: K2+850-K2+835, excavación manual, armado de acero de refuerzo, fundición de placa Huella Alcantarilla, corte derrame de refuerzo, debido a la lluvia no se ejecuta actividades en excavación. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, conductor Operarios, Maestro, Oficiales, Ayudantes. Personal interventoría: Residente de interventoría, Residente ambiental SST, aux SST. ambiental. inspectores, cadenero, topografo y laboratoristas. Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocontacto Vibrocompactador, Bulldozer, Mezcladora, Herramienta menor, Camix Clima: Mañana: 2 horas lluvia fuerte 4 horas lluvia leve. Jaime A. Vargas Rte. interventor.

02-05-2026	Retiro de formaleta, instalación de formaleta para fundición de ciclopeo entre K2+778 a K2+760 en franja central y laterales, armado de acero refuerzo para placa. Alcantarilla: corte y figurado de acero de refuerzo para cabezal de descarga. Personal Obra: Residente Obra, Residente SISO Ambiental Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor Operarios, Maestro Oficial, Ayudantes Personal Interventoria: Residente de interventoria. Residente Ambiental y SST, aux SST-ambiental inspectora. laboratorista. Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador, Vibrocreto Sattuma, Mezcladora, formaleta Planta electrica, Autohormigonera Clima: Lluvia constante que no permitio el normal desarrollo de Obra Mañana: 4 horas lluvia fuerte. Tarde 1 hora lluvia leve 3 horas lluvia leve Jaime A Vargas Ltc Interventor.
04-05-2026	Se presentaron fuertes lluvias durante la noche y madrugada al igual que durante la jornada laboral, lo que disminuye considerablemente el rendimiento diario, ademas que no ha permitido avanzar en movimiento de tierra como instalación Subbase. Se realiza conteo de obra y se deja trazabilidad de compromiso Acta. Placa Huella: K2+825 - K2+796, se realiza excavación manual armado de acero de refuerzo y Fundición de placa huella Fundición de ciclopeo en franja central hasta K2+736, Franja lateral K2+756 y K2+744. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente SISO Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista Operadores conductor, Maestro, Oficiales Ayudante. Personal Interventoria: Director de Interventoria. Residente de interventoria, inspectora, cadenero, topógrafo, Residente ambiental y SST, aux SST-ambiental, laboratorista, cadenero, topografo.

Equipo: Retroexcavadoras, Volquetes, Motoniveladora, Vibrocompactador, vibroconcreto Mezcladora, Saltarin Planta formaleta Señalización PMT, Herramiento Menor.
Clima: Mañana: Lluvia fuerte: 3 horas Tarde Nublado.
Lluvia leve: 2 horas

Jaime A Vargas
Ptc. Interventor.

05-05-2026 Se presentaron lluvias muy fuertes en la noche y madrugada la cual generan afectaciones en obra entre ellas saturación del terreno de subrasante, ademas de inundación de alcantarilla. K2+480 - K2+620, se realiza aproximación de subbase granular a nivel cero, K2+650 - K2+700 Localización de via para instalación de formaleta, localización ejes viga riostra, Excavación de bordillos y riostras hasta K2+786, armado de acero de refuerzo hasta K2+786, fundición de placa, riostras cunetas y bordillos hasta K2+786. Alcantarilla K1+965, se realiza excavación a mano de cuneta de descarga para evacuación de agua lluvia q inunda la excavación.
Personal Obra: Director Obra, residente Obra, Residente Siso Ambiental, Vigilante, Almacenista, conductor, Topografo, cadenero Operarios. Maestro, Oficial Ayudante.
Personal Interventoria: Director Interventoria, Residente de Interventoria Saboralouta, Inspectores de Interventoria, Residente Ambiental y SST de Interventoria, aux SST y ambiental.
Equipo: Retroexcavadoras, Volquetes, motoniveladora, vibro concreto, vibrocompactador, Saltarin, mezcladora, formaletas, planta electrica, autohormigonera, Herramiento menor, camioneta
Clima:
Mañana: 3 horas lluvia leve.
Tarde: 1 hora lluvia fuerte.

Jaime A Vargas
Ptc. Interventor.

06-05-2026	Se presentan fuertes lluvias durante la noche y madrugada se realiza excavación a mano para bordillos, cunetas, armado de acero de refuerzo y fundición de elementos como riostra, cuneta y bordillos y placa hasta abscisa K2+770, fundición de Ciclopeo derecho hasta K2+716, franja central K2+710 y franja izquierda hasta K2+721 de igual forma se funde bordillo izquierdo y derecho en una long de 32 m. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sst Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante Almacenista, Vigilante, Operarios, Conductor Maestro Oficiales Ayudantes Personal Interventoria: Residente de Interventoria, Residente SST ambiental, aux sst ambiental, cadenero, topografo, Laboratorista, inspectora de Interventoria. Equipo. Retroexcavadora, Volquetas, motoniveladora, Vibro-compactador, Vibroconcreto. formaleta, Mezcladora, Planta Autohormigonera, Camioneta Herramienta menor. Clima: Mañana: 2horas lluvia fuerte 2horas lluvia leve Tarde. Seco. Jaime A Vargas Ptte. Interventor
7-05-2026	Alcantarilla: se realiza armado de acero y fundición de placa de fondo. Placa Huella: excavación para riostra y bordillo hasta K2+752; armado de acero de refuerzo y fundición de placa (Huella + cuneta + riostra + bordillo) Hasta K2+752; Fundición de ciclopeo franja central y laterales hasta K2+707; fundición de 34 ml de bordillo Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sst Ambiental/ Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor Operarios Maestro, Oficiales, Ayudantes. Personal Interventoria: Director de Interventoria, Residente de Interventoria, inspectora de interventoria, Residente SST ambiental, aux sst ambiental, cadenero y topografo Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, motoniveladora, Vibrocompactador Vibroconcreto, formaleta, Mezcladora, Autohormigonera, Planta eléctrica Camioneta, Herramienta menor.

Clima: nublado : seco.

Jaime A Vargas
Ptc. interventor.

08-05-2026 Alcantarillo K1+465; armado de acero de refuerzo para puntilla y aletas.
Placa Huella: excavación a mano de bordillo y riostra hasta K2+723, armado de acero de refuerzo y fundición de cada uno de los elementos de la placa hasta K 2+722, fundición de bordillo izquierdo y derecho, fundición de ciclopeo hasta K2+648.
Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor, Operarios, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Personal interventoria: Residente de interventoria, inspectora de interventoria, Residente SST - ambiental, aux. SST ambiental, laboratorista, cadenero Topografo
Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, motoniveladora, vibro-concreto, Vibrocompactador, Bulldozer, Mezcladora Autohormigonera formaleta Planta electrica Camioneta, Herramienta menor.
Clima: Seco.

Jaime A Vargas
Ptc. interventor.

09-05 2026 Alcantarilla K1+465, se continuo con el armado de acero refuerzo.
Placa Huella: excavación a mano para riostras y bordillo fundición de ciclopeo en tramo central y laterales.
Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Operarios, conductor, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Personal interventoria: Residente interventoria, Residente SST - ambiental, inspectora de interventoria, cadenero, topografo laboratorista.
Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, motoniveladora, Vibrocompactador, Vibroconcreto, Bulldozer, Mezcladora, Autohormigonera Formaleta, Planta Electrica, camioneta, Herramienta Menor.
Clima: Seco.

Jaime A Vargas
Ptc. interventor.

11-05-2026	Durante toda la noche, madrugada y toda la jornada laboral se presentaron fuertes lluvias que impidieron ejecutar actividades de movimiento de tierra y fundición de concretos, las lluvias inundaron la excavación de la alcantarilla, saturaron completamente la sub rasante y la subbase. Clima: Mañana 8 horas lluvia fuerte. Tarde 4 horas lluvia fuerte. Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor, Operarios, Maestro, Oficiales, Ayudantes. Personal Interventoria: Residente de interventoria, Residente SST-ambiental, aux SST y ambiental, inspector de interventoria, cadenero y topografo Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, motoniveladora, Vibrocompactador. Vibroconcreto, Sulfurin, mezcladora, Autohormigonera, formaleta, planta electrica, Camioneta Herramienta menor. Jaime Alvargas Rte. Interventor.
12-05-2026	Alcantarilla, no se ejecutan actividades debido a las constantes lluvias, inundación de excavación y saturación terreno. Movimiento tierra: no se ejecutan actividades, material instalado saturado. Se realiza fundición de pocos modulos de cuneo. Clima: Llovio durante todo el dia, lo cual impidio fundición de concretos y tuvo rendimiento esperado Personal: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental Topo Cadenero, Vigilante Almacenista, Operarios Conductor, Maestro Oficiales Ayudantes Personal interventoria: Residente de interventoria, Residente SST-ambiental, aux SST-ambiental, inspectora de interventoria, laboratorista. Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompac. mezcladora formaleta Sulfurin, Planta Vibroconcreto Autohorm' generas Jaime Alvargas Rte interventor.

13-05-2026	Se realiza excavación para riostras y bordillos, armado de acero de refuerzo, fundición de cunetas, placas y bordillos hasta Pk 2+648 Alcantarilla Pk 1+985, se continua con armado de acero de refuerzo, es importante resaltar que esta alcantarilla tiene una altura 4,84 m de pantallas y un fondo de 40 cm y que se han presentado lluvias lo que han impedido el normal desarrollo de actividades. Personal: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor Operarios Maestro, Oficial, Ayudantes. Personal Interventoria: Director de interventoria, Residente SST-ambiental, Residente de interventoria, inspectores de interventoria, cadenero y Topografo Equipo: Retroexcavadora, Motoniveladora, Volquetas, Vibro compactador, Vibroconcreto, Saltarin, Mezcladora, Autobomba gonera, formaletas, Planta Electrica. Herramienta menor. Cuneta Clima. Seco. Jaime A Vargas Re. Interventor.
14-05-2026	Alcantarilla Pk 1+985, se continua con armado de acero de refuerzo Placa Huella, excavación muro riostras, bordillos, armado de acero de refuerzo y fundición de cuneta y huella hasta Pk 2+680 Construcción de bordillo margen derecho e izquierdo 15ml hasta Pk 2+700 Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor Operarios Maestro, Oficiales, Ayudantes. Personal Interventoria: Residente de Interventoria, Residente SST-ambiental, inspectores interventoria, aux SST ambiental, cadenero, topografo laboratorista Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador, Vibroconcreto, Saltarin, Mezcladora, Saltarin, Autobomba gonera, formaleta, Planta electrica, Herramienta menor. Cuneta Clima: Mañana 2 horas lluvia Tarde nublado. Jaime A Vargas Re Interventor.

15-05-2026	Alcantarilla K1+965, se inicia actividades de instalación formaleta. Placa Huella: fundición de ciclopeo central hasta K2+894, franja derecha hasta hasta K2+844, franja izquierda hasta K2+894 Armado de acero de refuerzo y excavación para riostra y bordillos. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Siso Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Operario conductor, Maestro, Oficiales Ayudantes. Personal interventoría: Director interventor, Residente interventor, Residente SST-Ambiental aux sstambiental, inspectora interventoría, cadenero, topógrafo y laboratorista Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Volquetas, Vibrocompactador, vibrocreto, Soldadura Mercladora formaleta, Camioneta Herramienta menor. Clima: Mañana: 4 horas lluvia lere. Turde: Seco. Jaime A Vargas Rte_Interventor
16-05-2026	Se trabaja todo el dia como medida plan de contingencia Placa huella: fundición de concreto ciclopeo en franja central, derecha e izquierda hasta la abscisa: K2+882, las lluvias durante la jornada disminuyo los rendimientos en Obra, debido a que se suspende actividad de fundición durante el evento de precipitación. Personal Obra: Director Obra Residente Obra, Residente Siso Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Operario, conductor Maestro, Oficiales Ayudantes. Personal interventoría: Director interventor, Residente interventor, inspectora interventoría, Residente SST-ambiental, Aux SST ambiental, Laboratorista Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, Motoniveladora, Vibro compactador, Vibrocreto, Soldadura, Mercladora Planta Electrica bomba sumergible, formaleta, Camioneta, Herramienta menor. Clima: Mañana: 2 horas lluvia lere. Turde 4 horas lluvia lere. Jaime A Vargas Rte. interventor

18-05-2026 Dia festivo, se trabaja como medida de plan de contingencia
Placa Huella: Excavación manual para bordillo y cuneta
Armado de acero de refuerzo, instalación de formaleta
para ciclopeo, fundición de bordillos hasta K2+880.
Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental Topografo
cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor Operarios, Maestro.
Oficiales, Ayudantes.
Personal Interventoria: Residente de Interventoria, Residente SST-Ambiental,
inspectora de Interventoria, aux SST-ambiental, topografia, cadenero y laboratorista
Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, Motoniveladora, Mezcladora
Sultorin, Vibroconcreto, Vibrocompactador, formaleta, camioneta
Herramienta menor, Autohormigonera, planta electrica, bomba
Clima: Mañana: 2 horas lluvia leve. Tarde: 1 hora lluvia leve.

Jaime A Vargas
Pte. interventor.

19-05-2026 Placa Huella: Fundición de ciclopeo frente central hasta K2+554
frente derecho hasta K2+573. y frente izquierdo hasta K2+554
fundición de bordillo, instalación de acero de refuerzo.
Personal en Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso
Ambiental, Topografos cadeneros, Almacenista, Vigilante
Conductor, Operarios, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Personal de Interventoria: Director de interventoria, Residente de interventoria,
Inspector de interventoria, Residente SST y Aux, Aux SST-ambiental, laboratorista.
Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, motoniveladora,
Vibroconcreto, Vibrocompactador, formaleta, autohormigonera,
planta electrica, bomba sumergible, camioneta, Herram. menor.
Clima: Mañana: 1 hora lluvia fuerte. Tarde: 1 hora lluvia
2 hora lluvia leve leve.
Las lluvias durante la jornada obligan a suspender
temporalmente las fundiciones, especificamente durante
las lluvias, tambien generan afectaciones en el facturado
y saturación de subrasante.

Jaime A Vargas
Pte. interventor

20-05-2026	Durante la noche y madrugada se presentaron fuertes eventos de precipitación los cuales generan saturación de subbase y subrasante. Alcantarillo K1+965 se realiza la fundición de la primera sección de alcantarillo; Placa Huella, se realiza instalación de acero de refuerzo y se funde cunetas y Huella hasta K2+627. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente SSO Ambiental, Topografos cadeneros, Vigilante, Almacenista, Conductor, Operarios, Maestro, Oficiales, Ayudantes. Personal Interventoría: Residente de Interventoria, inspectora de interventoria, Residente SST-ambiental, aux SST-ambiental, Topografo, cadenero, laboratorista. Equipo: Retro excavadoras, Volquetas; Motoniveladora, Vibro concreto, Vibrocompactador, Saltarin, Mezcladora, Camioneta, Autohormigonera, planta electrica, bomba Clima: Mañana 1 hora lluvia Fuerte Tarde 1 hora lluvia leve. 1 hora lluvia Leve Jaime A Vargas. Ple. interventor.
21-05-2026	Placa Huella, se inicia actividades de excavación manual e instalación de acero para fundición en horas de la tarde sin embargo desde las 12:00M, se presento fuerte evento de precipitación q impidio realizar fundiciones y actividades en Obra. Alcantarilla: retiro de formaleta En la mañana se realizo instalación de geotextil entre K2+420 - K2+350, el cual se inicio compactación sin embargo se presento fuerte lluvia que saturo y lavo el material instalado el cual se encontraba en proceso de compactación. Personal: Director Obra, Residente Obra, Residente SSO Ambiental Topografo cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor, Operarios, Maestro, Oficiales, Ayudantes Personal interventoria: Director de Interventoria, Residente de interventoria, inspectora de interventoria, Residente Ambiental y SST, aux SST-Ambiental, Topografo, cadenero y laboratorista.

Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador, Vibroconcreto. Sulfurin, Mezcladora, Planta electrica formaleta, camioneta, Herramienta menor, Autohormigonera. Clima: Mañana: Sin Tarde: 5 horas lluvia fuerte.

Jaime A. Vargas
Ptc interventor.

22-05-2026 Lluvias fuertes durante la noche y madrugada, saturación de subbase. Alcantarillo K1+965, se continua con el armado de acero de refuerzo de 2 sección e instalación de formaleta Placa Huella, fundición de cunetas, bordillos, placa y subrecancho con concreto 3000PSI hasta K2+882, Debido a las lluvias y clima nublado no se ejecutan actividades en subbase, el material se encuentra muy saturado, el cual se debe retirar en su totalidad. ¿Se Realiza comité de Obra y se genera Acta de comité
Clima: Mañana: 3 horas lluvia fuerte Tarde: 2 horas lluvia leve:
2 horas lluvia lev.

Personal Obra: Director obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografos, cadeneros, Vigilante, Almacenista, Conductor Operarios Maestro, Oficiales, Ayudantes
Personal de Interventoria: Residente de interventoria, inspectora de interventoria, Aux. SST- ambiental, Residente SST-ambiental, Cadeneros y topografo
Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora Vibrocompactador, Vibroconcreto, Sulfurin, Mezcladora, Planta electrica, autohormigonera, bomba sumergible, Camioneta, Herramienta menor, formaleta.

Jaime A Vargas
Ptc- Interventor.

23-05-2026 Fuertes lluvias durante la noche y madrugada, ademas durante la jornada laboral tambien se presentaron lluvias lo cual disminuye los rendimiento en Obra:
Placa Huella, debido a las lluvias, solo se realiza funcion de cuelopeo llegando a la abscisa K2+821
Alcantarillo 1+965, se continua con instalacion de formaleta sin embargo el rendimiento es minimo debido.

	a las lluvias; Sub base, debido a las lluvias no se generan actividades. Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografos cadeneros Vigilante, Almacenista, conductor operarios, Maestro, Oficiales, Ayudantes. Personal interventoria: Residente interventoria, Residente SST-Ambiental, inspectora de interventoria, laboratorista topografo, cadenero, aux sst ambiental Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibro-compactador, Vibroconcreto, formaleta, Saltarin, Mezcladora, Camioneta, Autohormigonera, Planta Electrica, Hera. Menor. Clima: 8 horas lluvias leve en la mañana, dia nublado. Jaime Vargas Rte. interventor.
25-05-2026	Llovio durante la mañana y madrugada, al igual que durante la jornada laboral, lo que disminuye considerablemente los rendimientos en Obra y no se pueden ejecutar actividades de movimientos de tierra (excavacion, relleno). Placa: Fundicion de ciclopeo frente central e izquierdo hasta Km2+507. Alcantarilla Km1+465, se realiza fundicion de 2da seccion de cabezal. Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografos cadeneros Vigilante, Almacenista, Conductor, Operarios, Oficiales Maestro, Ayudantes. Personal Interventoria: Residente de Interventoria, inspectora de interventoria, Residente Ambiental sst, aux sst ambiental, Laboratorista. Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibro-compactador, Vibroconcreto, formaletas, Saltarin. Mezcladora Autohormigonera, planta electrica Herramienta Menor, camioneta, bombo Sumergible. Clima: Mañana: 3 horas lluvia fuerte Tarde: 1 hora lluvia leve 3 horas lluvia leve 1 hora lluvia fuerte. Jaime A Vargas Rte interventor.

26-05-2026	Se presentan fuertes lluvias durante la noche y madrugada y durante la jornada laboral, lo cual disminuye considerable los rendimientos en Obra Placa Huella, se inicia actividades de fundición de concha, placa y bordillos, sin embargo las fundiciones se suspende debido a los fuertes lluvias. Alcantarilla, se inicia el relleno, sin embargo se suspende actividad debido a los fuertes lluvias. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sivo Ambiental, Topografos, cadeneros, Vigilante, Almacenista conductor, Operario, Maestro, Oficiales, Ayudantes. Personal interventoria: Director de interventoria, Residente de interventoria, inspectora de interventoria, Residente ambiental sst, aux sst-ambiental, topógrafo y cadenero. Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador, formaleta Sulfuria, Mezcladora, Autohormigonera, Planta Cumanera, Vibroconcreto, Herramienta menor. Clima: Mañana 2 horas lluvia fuerte. Tarde: 2 horas lluvia fuerte. 2 horas lluvia leve 1 hora lluvia leve. Jaime A Vargas Ate interventor
27-05-2026	Placa Huella: se inicia actividades de fundición de ciclopeo en frente central hasta K 2+495, sin embargo la fundición se suspende debido a los fuertes lluvias presentes. Alcantarilla, no se ejecuta actividades debido a las constantes y fuertes lluvias. Subbase, no se ejecutan actividades. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sivo Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, conductor Operarios, Maestro, Oficiales, Ayudantes. Personal interventoria: Residente de interventoria, Residente SST-ambiental, Aux sst-ambiental, inspectora de interventoria, cadenero, topógrafo y laboratorista Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador, Vibroconcreto, Formaleta, Autohormigonera, formaleta, Planta electrica, bomba sumergible Herramienta menor.

	Clima: Mañana: 3 horas lluvia fuerte. Tarde: 4 horas lluvia fuerte. 1 hora lluvia lere. 4 hora lluvia lere.
	Jaime A Vargas Rte. Interventor.
28-05-2026	Placa Huella. Se inicia fundición de placa sin embargo se suspende la actividad debido a las lluvias, llegando a la abscisa K2+502. Alcantarilla K1+465 debido a que la actividad a realizar corresponde a relleno la cual se debe realizar en condiciones optimas de humedad; por lo cual debido a las lluvias no se ejecuta actividades, al igual que en la sub base, no se ejecuta actividades debido a las lluvias. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Operarios, conductor Maestro, Oficiales, Ayudantes. Personal interventoria: Residente de interventoria, Residente SST-Ambiental, aux. SST-ambiental, Inspectora de interventoria, Laboratorista Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador, Vibroconcreto, Formaleta, Soldadora, Mezcladora, Andamiaje, Planta Electrica, Tanque bomba, Herramienta Menor Concreto.
	Clima: Lluvia durante todo el dia. Mañana: 3 horas lluvia lere. Tarde: 4 horas lluvia lere. 3 horas lluvia fuerte.
	Jaime A Vargas Rte. Interventor
29-05-2026	Alcantarilla: se finaliza el relleno con material seleccionado Placa: se realiza excavación manual para riostras y bordillos, cumplo de acero de refuerzo para placa y muretes cumpliendo con diseño estructural. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografos, Cadeneros, Vigilante, Almacenista, Conductor, Oficiales, Maestro, Ayudantes. Personal Interventoria: Director de interventoria, Residente interventoria, Residente SST-Ambiental, aux. SST-ambiental, inspectora de interventoria.

Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibro compactador, Vibroconcreto, formaleta, Sulfuro. mezcladora camioneta, Planta, Bomba, Herramienta menor.
Clima: Seco.

Jaime A Vargas
Ptc. interventor.

30-05-2026 Se realiza fundición con concreto de 3000 PSI de cuneta, Huella y sobre ancho de curva hasta K2+494, se inicia corte y fleguado de acero de refuerzo de cabezal de entrada o cabe de alcantarilla ubicada en K1+965

Personal Obra: Residente de Obra, Residente SISO Ambiental Topografos, cadeneros, Vigilante, Almacenista, Operario Conductor, Maestro, Oficiales, Ayudantes.

Personal interventoria. Residente de interventoria, Residente SST ambiental, inspectora de interventoria. cadenero, topografo, laboratorista, aux SST ambiental

Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, Motoniveladora, Vibroconcreto, Vibrocompactador, Sulfuro, mezcladora, formaleta, Planta, Autohormigonera, Herramienta Menor.

Clima: Seco.

Jaime A Vargas
Ptc. interventor.

01-06-2026 Alcantarilla K1+965 se inicia actividades de excavación para cabezal de entrada.

Placa: se realiza armado de acero de refuerzo en placa Huella, cuneta y zona de diseño de curva el cual se realiza cumpliendo el diseño estructural en cuanto a diametros, cantidad y traslapos.

Personal Obra: Residente Obra, Residente SISO Ambiental, Topografos, cadeneros, Vigilante, Almacenistas, Conductor, Operarios, Maestro, Oficiales, Ayudantes.

Personal de Interventoria: Residente de interventoria. Residente SST Ambiental, inspectora de interventoria, aux SST ambiental, laboratorista

Equipo: Retroexcavadoras

Powered by CamScanner

	camioneta, formaleta, Planta, Bomba, Herramienta menor Clima: Seco Jaime Vargas Pte Interventoria
2-06-2026.	Durante la noche y madrugada se presentaron fuertes lluvias al igual que durante la jornada laboral, lo cual impidio realizar actividades, no fue posible realizar actividades de movimiento de tierra como excavación de subrasante, compactación de subrasante, y suministro e instalación de sub base, debido a la saturación del terreno; ni fundiciones de concreto. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor, Operarios, Maestro, Oficiales, Ayudantes Personal interventoria: Director de interventoria, Residente Interventoria Residente ambiental y SST, aux ambiental y SST, inspectora, topografo y cadenero Equipo: Retro excavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador, Vibroconcreto, Sulfurin, Mezcladoras, Autohormigonera, Camioneta formaleta, Planta, Bomba Herramienta Menor. Clima: Llovio fuerte durante todo el día. Mañana: 5 horas llovio fuerte - Tarde: 4 horas llovio fuerte. Jaime Herrera Pte interventor.
03-06-2026	Llovio fuerte durante la noche y madrugada y durante toda la mañana, por lo cual no fue posible ejecutar actividades durante la mañana, en la tarde se realizo fundición, sin embargo los rendimientos son minimos. Placa Huella: fundición de concreto, placa hasta K 2+450, fundición de ciclopeo hasta K 2+429, debido a las lluvias y saturación de subrasante no fue posible ejecutar actividades de movimiento de tierra para subrasante. Personal Obra: Director Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante Almacenista, Conductor operario, Maestro, Oficiales, Ayudantes.

Powered by CamScanner

Personal interventoria: Residente de interventoria, Residente ambiental y SST, aux ambiental y SST, cadenero, topógrafo, laboratorista y inspectora interv.
Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, Motoniveladora, Vibro concreto, Vibrocompactador, Formaleta, Sulfurin, Mezcladora Autohormigonera, formaleta, Camioneta Herramienta menor.
Clima: Mañana: 1 hora lluvia fuerte. Tarde: nublado
3 horas lluvia leve

Jaime A Vargas
Ptc interventor.

04-06-26 Llueve durante la noche y madrugada, al igual que durante la jornada laboral, lo cual disminuyo considerablemente los rendimientos en obra tanto que solo fue posible fundir cunetas hasta K2+384, no se realizo fundición de placa, ni movimiento de tierra para placas.
Personal: Director Obra, Residente Sso Ambiental, Residente Obra, Topografos, cadeneros, Vigilante, Almacenista, Conductor, Operarios, Maestro, Oficiales, Arquitectos.
Personal interventoria: Director interventoria, Residente interventoria, Residente SST ambiental, inspectora, aux. SST ambiental, Laboratorista.
Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibro compactador, Vibroconcreto, Autohormigonera, formaleta, Sulfurin, Mezcladora, Planta, Bomba. Camioneta. Herramienta menor.
Clima: Mañana: 3 horas lluvia fuerte. Tarde: 2 horas lluvia fuerte.
2 horas lluvia leve. 1 hora lluvia leve.

Jaime A Vargas
Ptc interventor

5-06-2026 Durante toda la mañana se presentaron fuertes lluvias, lo cual redujo considerablemente los rendimientos en obra, no permite la ejecución de movimiento de tierras, durante la tarde, las lluvias fuertes disminuyen por lo cual se realiza fundición de placa Huella llegando hasta K2+423, esta actividad se realiza extendiendo la jornada laboral y utilizando plastico para cubrir zona de trabajo, lo cual se realiza por q las lluvias disminuyeron y son leves.

Powered by CamScanner

En la alcantarilla no es posible ejecutar actividades debido a las lluvias y el alto caudal presente, producto del area aferente aferente

Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo, cadeneros, Vigilante, Almacenista, Conductor, Operario, Cadeneros, Maestro, Oficiales Ayudantes.

Personal interventoria: Residente de interventoria, Residente Ambiental SST, aux SST-ambiental, Cadenero, topógrafo, inspectora y Laboratorista

Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibro compactador, Vibroconcreto, Saltarin, Autohormigonera, Formaletas, Mezcladora, Planta, Bomba, Herramienta menor.

Clima: Mañana: 5 horas lluvia fuerte.

Tarde: 1 hora lluvia fuerte 1 hora lluvia leve.

Es importante resaltar que el contratista disponga en obra del equipo tecnico, Operativo, Materiales y Equipo para cumplimiento de Plan de contingencia sin embargo las lluvias no permiten los rendimientos esperados.

Jaime A Vargas
Ptc. interventor.

06-06-2024 Placa Huella: se realiza excavación para bordillos y riostras

Disipador: se realiza el suministro e instalación de acero de refuerzo tipo malla. No es posible la ejecución de actividades de movimiento de tierra para placa Huella, al igual que no se ejecutan actividades en alcantarilla, por el alto caudal presente en zona aferente

Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topos Cadeneros, Vigilante, Almacenista, Operarios, conductor Maestro, Oficiales Ayudantes.

Personal interventoria: Residente interventoria, Inspectora interventoria, Residente ambiental SST, aux SST-ambiental, laboratorista, cadenero, y Topógrafo

Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador Vibro concreto - Autohormigonera, Saltarin Mezcladora, Formaletas, Herramienta menor. Clima: Seco

Jaime Vargas
Ptc. Interventor

Powered by CamScanner

03-06-2026	Se realiza excavación a mano para riostras y bordillos de placa huella, se realiza armado de acero de refuerzo para placa, para cunetas, bordillos y sobre ancho de cerca. Disipador K2+348, se realiza fundición de fondo con concreto 3500 PSI. debido a las condiciones climaticas y actividades de subrasante no fue posible realizar movimiento de tierra ni actividades en la alcantarilla la cual mantiene un caudal alto del area aferente. Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografos, cadeneros, Vigilante, Almacenista, Conductor, Operarios Maestro, Oficiales, Ayudantes. Personal interventoria: Residente interventoria, Residente ambiental - SST, Aux SST, cadenero, topografo, inspectora, laboratorista. Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibro compactador, Vibro concreto, Subterra, Mezcladora, Autohormigonera, formaleta, Planta, Bomba, Herramienta menor. Clima: Nublado. Jaime Alvarez Rte Interventor.
04-06-2026	Se presentan fuertes lluvias durante la noche, madrugada y en la mañana y parte de la tarde, lo cual reduce considerablemente los rendimientos en Obra Placa Huella puntualmente la tarde mejora el clima, es decir, no llueve por lo cual se realiza fundición de 4 modulos de concreto K2+418, por lo cual fue necesario extender la jornada laboral Disipador: Se realiza instalación de formaleta, Movimiento de tierra: no es posible debido a las fuertes lluvias, alcantarilla no es posible realizar actividades debido a las fuertes lluvias y caudal presente en alcantarilla. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografos, cadeneros, Vigilante Almacenista, Conductor, Operarios, Oficiales Ayudantes, Maestro. Personal interventoria, Director interventor, Residente interventor, Residente SST ambiental, aux SST-ambiental, inspectora y laboratorista.

Powered by CamScanner

	Equipos: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibro-concreto, Vibrocompactador, Autohormigonera, Mezcladora, Sallarin, formaleta, Planta, Bombas, Herramienta Menor. Clima: Mañana: 4 horas lluvia fuerte. Tarde: 2 horas lluvia leve. 1 hora lluvia leve.
	Jaime Alvarado Rte. interventor
10-06-2026	Llovio durante la noche, madrugada y mañana, lo cual no permitio realizar actividades en movimiento de tierra y alcantarilla. Placa Huella: despes de las 10:00 Am, las condiciones Climaticas mejoran, por lo cual se realiza fundicion de placa hasta K2+381, se extiende la jornada laboral; Disparo K2+340, se realiza fundicion de paredes. En movimiento de tierra se realiza retiro de material, todavia. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso, inspector Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor, Operarios, Maestro, Oficiales, Ayudantes. Personal Interventoria: Director interventoria, cadenero, topografo, inspectora, Residente SST-ambiental, aux SST-ambiental, laboratorista. Equipos: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibroconcreto, Vibrocompactador, Mezcladora, Sallarin formaleta, Planta, Autohormigonera, Herramienta menor. Camioneta
	Clima: Mañana: 3 horas lluvia leve. Tarde: Seco
	Jaime Alvarado Rte. interventor.
11-06-2026	Placa Huella; se realiza armado de acero refuerzo para cuneta y placa; se realiza fundicion con concreto 3000 PSI de cada elemento de placa; Disparador K2+340, se realiza retiro de formaleta; movimiento de tierras; se realiza instalacion de sub base, cerco y compactacion; Alcantarilla K1+463 se continua con actividad de excavacion para cabezal de entrada

Powered by CamScanner

Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo, Cadenero, Almacenista, Vigilante, inspector, Conductor, Operarios, Maestro, Oficiales Ayudantes
Personal Interventoria: Residente interventoria, inspectora Residente SST-ambiental, aux SST-ambiental, cadenero, topografo y laboratorista
Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Autohormigonera, Vibrocompactador Vibroconcreto, Sattarin Mezcladora, Pumaletu, Camioneta, Planta Bombeo H.M.
Clima: Seco Nublado.

Jaime A Vargas.
Rte. Interventor.

12-06-2026 Fundición de cadopeo en franja derecha y central hasta K2+350; Disipador K0+600, se finaliza la excavación a mano y se inicia el armado de acero de refuerzo tipo malla electrosoldada, Alcantarillo K1+965 se finaliza la excavación hasta nivel de cimentación, donde se evidencia suelo de mala calidad tipo organico el cual se retira y reemplaza con material seleccionado, se realiza fundición del solado. En la zona de localización de caberal de entrada se observa un afloramiento de agua lo cual inunda la excavación lo cual dificulta la ejecución de actividades y obliga al inicio de la jornada realizar actividades de evacuación de agua
Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente, inspector, Sso Ambiental, Topografos / cadeneros, Vigilante, Almacenista, Conductor, Operarios, Maestro, Oficiales Ayudantes
Personal interventoria, Director de interventoria, Residente de interventoria, Residente Ambiental SST, aux SST-ambiental, inspectora, Topografo cadenero y laboratorista
Equipo: Retroexcavadora, Volquetas Motoniveladora, Vibroconcreto, Vibrocompactador, Mezcladora, pumaletu, Autohormigonera, Sattarin, Bomba, Herramiento menor.
Clima: Seco

Jaime A Vargas
Rte. Interventor.

Powered by CamScanner

13-06-2026	Placa Huella: se realizo instalacion de formaleta y fundicion de cuneteo hasta K2+335 en tramos centrales y derechos, Disipador K0+600; se finalizo el armado de acero de refuerzo Alcantarillo K1+965; se realizo evacuacion de agua de excavacion, se inicio armado de acero de refuerzo de losa de fondo. Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografos Cadeneros, Vigilante, Almacenista, Conductor, Operarios, Maestro, Oficiales, Ayudantes, inspector de obra. Personal Interventoria: Residente interventoria Residente Ambiental SST, Aux SST-ambiental, inspectores, laboratorista, cadenero y Topografo. Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Autohormigoneras, formaleta, Sultorin, Mezcladora, Tanque cumunero Bomba, Planta, Herramienta menor. Clima: Seco. Jaime A Vargas Rte. interventor
15-06-2026	Lunes festivo, el cual se trabajo con el fin de dar cumplimiento al plan de contingencia. Alcantarillo K1+965 se realizo evacuacion de agua que afloro de los taludes e inundo la excavacion, Armado de acero de refuerzo para placa de fondo y fundicion de placa de fondo con concreto 3500 PSI. Placa Huella excavacion para riostra y bordillo y armado de acero de refuerzo Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografos, cadeneros, Vigilante, Almacenista, conductor Operarios Maestro, Oficiales, Ayudantes, inspector de obra. Personal interventoria: Residente, Interventoria, inspectora, Residente Ambiental y SST, aux SST-ambiental. Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Vibrocompactadora, Vibro concreto, Autohormigoneras, Mezcladora, formaleta, Sultorin, Motoniveladora, Camionata Bomba, Planta, Herram. Menor. Clima: Seco - Nublado. Jaime A Vargas. Rte. interventoria.

Powered by CamScanner

16-06-2026	Durante la noche se presentaron fuertes lluvias, al igual que durante toda la jornada laboral, lo cual disminuyo considerablemente los rendimientos en Obra, debido a las lluvias no fue posible realizar actividades de movimiento de tierra, de fundición de concretos como fundición de placa y disipador. solo es posible realizar armado de acero de refuerzo para alcantarilla y placa. Personal Obra: Residente de Obra, Residente Sso Ambiental, Topografos cadeneros, Vigilante, Almacenista, Conductor Operarios, Maestro, Oficiales, Ayudantes, inspector de obra Personal interventoria: Residente de interventoria, Residente ambiental y SST, Aux SST-ambiental, inspectora, cadenero, topografo, laboratorista. Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora Vibrocompactador Vibro concreto mezcladora, Formaleta Saltarin Camioneta, Autohormigonera, Planta Bombeo, Herram. Menor. Clima: Llovio durante todo el dia - lluvia fuerte. Jaime Alvarez Pte. interventor
17-06-2026	Placa Huella: armado de acero de refuerzo para placa, cunetas y bordillos, excavacion manual para riostra y bordillo, fundición de placa con concreto 3000 PSI hasta K2+338. Alcantarilla K1+465, armado de acero de refuerzo para pantalla y aletas; Movimiento de Tierra, conformación de subrasante excavación mecanica y mejoramiento de Subrasante. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografos, cadeneros, Vigilante, Almacenista, inspector obra, Operarios, conductor, Maestro, Oficiales, Ayudantes! Personal interventoria. Director interventoria, Residente interventoria, Residente Ambiental y SST, aux SST-ambiental, laboratorista. Equipo: Retroexcavadoras, Motoniveladora, Vibrocompactador. Volquetas, Mezcladora, Saltarin, Formaleta, Camion H.M. Clima: Sso. - nublado. Jaime Alvarez Pte. interventor

Powered by CamScanner

18-06-2026	Placa Huella, se realizo relleno con material seleccionados para alcanzar nivel de subrasante, conformacion de subrasante. Alcantarilla: se inicio actividades de instalación de formaleta, se continue con armado de acero de refuerzo. En actividades de excavacion para retiro de material organico de los borde de via para conformacion y alcanzar el ancho de diseño se genero afectacion en red de acueducto el cual genero afectacion de rasante de via, cabe resaltar que el acueducto Regional Osoguaico no cuenta planos de localizacion de redes, por lo cual es imposible no generar afectaciones. Personal Obra: Director Obra, Residente Sso Ambiental, Residente Obra, Topografo, cadeneros, Vigilante, Almacenista, Conductor, Operarios, Maestro, Oficiales, Ayudantes, Inspector de Obra. Personal Interventoria: Director Interventoria, Residente interventoria, Residente Ambiental SST, aux SST-ambiental, cadenero Topografo Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador, Vibroconcreto, Sutorin, Mezcladora, formaleta, Autohormigonera, Bomba, Planta Herramienta menor, camioneta. Observaciones. Sso. Jaime A Vargas Ptc interventor.
19-06-2026	Placa Huella; se continua con actividades de conformacion de subrasante y se inicia suministro e instalacion y conformacion de subrasante. Alcantarilla se continua con instalacion de formaleta es importante resaltar q esta alcan tiene una altura superior a 4m. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, conductor Operarios conductor, Maestro, Oficiales, Ayudantes, inspector de Obra. Personal interventoria: Residente interventoria, Residente ambiental y SST, aux. SST ambiental, inspectora, laboratorista, Topografo y cadenero Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador Vibroconcreto, Sutorin, Mezcladora, formaleta Autohormigonera, Bomba Planta, Herramienta menor, camioneta. Observ: Sso Jaime Alberto Vargas Ptc interventoria.

Powered by CamScanner

20-06-2026	Placa Huella, se continua con instalación de sub base, Cero de la misma y compactación con vibrocompactador. Alcantarilla: se continua con actividades de instalación de formaleta para la fundición de alcantarilla cuya altura es superior a 4m. Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo Cadeneros, Vigilante, Almacenista, Conductor, Operarios Maestro, Oficiales, Ayudantes, inspector de Obra. Personal de Interventoria: Residente de Interventoria, Residente Ambiental y SST, Aux SST-ambiental, inspectora, Laboratorista, topografo y cadenero. Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocreto Vibrocompactador, mezcladoras, formaleta, Sattorin, Camioneta Autohormigonera, Planta, Bumbo, Camioneta, Herramienta menor. Observ: Seco Jaime A Vargas Rte Interventoria
22-06-2026	Alcantarilla K1+965; se finaliza la instalación de formaleta y se funde con concreto de 3500 PSI la primera sección de la alcantarilla. Placa Huella; se realiza excavación mecanica para conformación de subrasante y suministro e instalación de subBase para estructura de pavimento. Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental, inspector obra, Topografo, cadenero, Vigilante Operarios, Conductor Maestro, Oficiales, Ayudantes, Almacenista. Personal Interventoria: Residente Interventoria, Residente Ambiental SST, aux SST-ambiental, Inspectora, Laboratorista. Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador, Vibroconcreto, Autohormigonera, formaleta, mezcladora, Sattorin, Bombo, Herramienta menor. Observ: Seco. Jaime A Vargas Rte Interventoria

Powered by CamScanner

23-06-2026	Alcantarilla K1+965; se realiza retiro de formaleta de primera sección, se continua con armado de acero de refuerzo de la segunda sección. Sub base: se continua con suministro e instalación, compactación y compactación. Alcantarilla K0+005 se inician actividades de demolición de estructura existente tipo box, el cual se encuentra saturado y muy estructura es de gran magnitud. Disipador: se finaliza la instalación del acero de refuerzo. Placa: Excavación, pilas, riostras, bordillos y armado de acero de refuerzo. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Diso Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, conductor Operarios, Maestro, Oficiales, Ayudantes. Personal Interventoria, Director interventoria, Residente, inspectora, Residente Ambiental y SST, Aux SST-Ambiental, laboratorista. Equipos: Retroexcavadora, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador, Vibroconcreto, Mezcladora, formaleta, Autohormigonera, formaleta, mezcladora, Saltarin, Bomba, Herramienta menor. Clima: Seco Jaime A Vargas Plc. interventor
24-06-2026	Alcantarilla K1+965; se continua con armado de acero de refuerzo e instalación de formaleta para 2da sección de pantalla y aletas. Alcantarilla K0+005, se continua con actividades de excavación manual para tubería, cabezal y pocetas, se realiza instalación de solado para soporte de tubo, se inicia el relleno con material seleccionado tipo recebo. Placa Huella: se realiza fundición de ciclopeo con concreto de 3000psi y piedra pegada, Movimiento de tierra se instala subbase sin embargo en labores de compactación se presentan daños y fugas en tubería de alcantarillado, esto debido a que la tubería se encuentra muy superficial. El fontanero realiza arreglo, sin embargo, continuando con la compactación se presenta nuevamente un daño, el fontanero lo arregla, sin embargo existe preocupación ante daños y

Powered by CamScanner

afectaciones en la placa, esto debido a que se evidencia q' la tubería esta muy superficial.
Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor, Operario, Maestro, Oficiales, Ayudantes.
Personal Interventoria: Residente Interventoria, Residente Ambiental SST, Aux SST Ambiental, Laboratorista, cadenero, topografo, aux
Equipo: Retroexcavadoras, Vibroapisonadores, Motoniveladora, Vibrocompactador, Vibroconcreto, Bulldozer, Mezcladora, formaleta Aula hormigonera, Planta Bombeo, camioneta, Herramienta menor.
Clima: Seco, en la noche se presentan fuertes lluvias.

Jaime Vargas
Ptc. Interventor.

25-06-2026 Placa Huella: se continua con la fundición de ciclopeo.
Movimiento tierra: se realiza relleno con material seleccionado para llegar a nivel de rasante, esto teniendo en cuenta q' actividades de excavación en los costados se observo material organico que debio ser retirado y reemplazado por material seleccionado. Alcantarillo K1+465 se continuo con instalación de formaleta de 2da sección.
Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor, Maestro, Oficiales Ayudantes.
Personal interventoria: Director de Interventoria, Residente interventoria, Residente Ambiental SST, Aux SST ambiental, cadenero, topografo y laboratorista, Inspectora
Equipo: Retroexcavadoras, Vibroapisonadores, Motoniveladora, Autohormigonera, Vibrocompactador, Vibroconcreto, formaleta, Mezcladora, Bulldozer, Camioneta, Planta, Bombeo, Herramienta menor.
Clima: Seco en la mañana, leves lluvias en la tarde.

Jaime A Vargas
Ptc Interventor.

Powered by CamScanner

119

26-06-2026	Alcantarillo K1+965, se realiza la fundición de la segunda sección de la alcantarilla con concreto 3500 PSI. Alcantarillo K0+005 se finaliza el relleno sobre tubería, se realiza fundición de solado para poceta; Movimiento tierra: compactación de recebo y subbase. Placa, se realiza excavación para riostra y bordillos. Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo cadenero, Vigilante, Almacenista, Operarios, Conductor, Maestro, Oficiales, Ayudantes, Inspector Obra. Personal de Interventoria Residente, Inspectora, Residente SST-ambiental, Aux SST-ambiental, topógrafo, cadenero, Laboratorista. Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador, Vibroconcreto, Mezcladora, Formaleta, Saltarin, Autohormigonera, Planta, Bomba, Camioneta Herramienta Menor. Clima: Sso. Jaime A Vargas Rte. Interventoria
27-06-2026	Placa Huella: se realizo fundición de concreto ciclopeo hasta abscisa K2+203, con concreto 3000 PSI. Movimiento tierra; se continua con compactación de subrasante, excavación mecanica e instalación de subbase granular. Alcantarillo K1+963, se realiza retiro de formaleta de 2da sección y se inicia el relleno con material seleccionado; Alcantarillo K0+005, se inicia figurado y armado de acero de refuerzo para poceta. Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor, Operarios, Inspector Obra, Maestro, Oficiales, Ayudantes. Personal interventoria: Residente interventoria, Residente Ambiental, aux SST-ambiental, inspectora, laboratorista. Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladoras, Vibrocompactador, Vibroconcreto, Mezcladora, Formaleta, Saltarin Autohormigonera, Planta, Bomba, Camioneta, Herramienta Menor. Clima: Sso. Jaime A Vargas Rte interventoria

Powered by CamScanner

29-06-2026	Placa Huella; se realiza armado de acero de refuerzo para placa, cunetas, bordillo y riostra. Movimiento tierra se continua con el mejoramiento de subrasante (granular) con material seleccionado. Alcantarilla, se continua con el relleno de material seleccionado. Alcantarilla TD 1005 se continua con armado de acero de refuerzo. Personal Obra: Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Topografo, cadenero, Vigilante, Almacenista, Conductor Operarios, Maestro, Ayudantes, Oficiales, Inspector Obra. Personal interventoria: Residente interventoria, aux. SST ambiental, Residente Ambiental SST, laboratorista, topografo, cadenero inspectora. Equipo: Retroexcavadoras, Volquetas, Motoniveladoras, compactador Vibrocompactador, Vibroconcreto, Autohormigonera, Mezcladora, Sulfatos, formaletas, Planta, Tanq, Bombas, Herramienta menor Clima: Mañana: Seco Tarde: Lluvia leve; Jaime Albargas Re. interventor
30-06-2026	Durante la noche y madrugada se presentaron fuertes lluvias en la zona de proyecto, lo que al igual que durante la jornada laboral lo ha ocasionado saturación del material de mejoramiento, ~~(granular)~~ y en la subbase existente que se encontraba en proceso de compactación. Placa Huella el rendimiento es mínimo funcionando solo 2 mezcladoras debido a los fuertes lluvias, Alcantarilla TD 1005; no se realiza actividades x los intensas lluvias q. saturan el material de relleno. Clima: Seco y lluvias fuertes. Personal Obra: Director Obra, Residente Obra, Residente Sso Ambiental, Inspector Obra, Topografo, Cadenero, Vigilante Almacenista, Conductor, Oficiales, Maestro, Ayudantes Personal interventoria: Residente Interventoria, inspectora, topografo, laboratorista, cadenero, Residente ambiental Aux SST ambiental. Equipo: Retroexcavadora, Volquetas, Motoniveladora, Vibrocompactador Vibroconcreto, Sulfatos, Mezcladora, formaletas, Autohormigonera, Planta, Herramienta menor, camiv. Jaime Albargas Re. interventor

Powered by CamScanner