	CONTRATO N°	**CD-SIM-740-2026**	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	Seis (06) Meses	**ACTA PARCIAL N° 2**		
	OBJETO:		**FECHA DE INICIACION:**	9/4/2026	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA:**		11 de agosto de 2026
	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA ADQUIRIDA PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA MEDIANTE DECRETO N° 0037 DE 2026, LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO N° 0038 DE 2026 Y EL ESTADO DE EMERGENCIA DECLARADO POR EL GOBIERNO NACIONAL MEDIANTE DECRETO N° 0150DE 2026		**FECHA DE TERMINACION INICIAL:**	9/10/2026	**VALOR PRESENTE ACTA:**		$ 681,848,470.00
			VALOR INICIAL:	$1,993,725,908.00	**% EJECUTADO DEL PERIODO:**		34.20%
	CONTRATISTA:	RED COMERCIAL DE LA COSTA S.A.S.			**% EJECUTADO ACUMULADO:**		59.91%
ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				**DESDE**	**HASTA**	**DESDE**	**HASTA**
CODIGO: SI-SUP-043	**SUPERVISOR:**	**IRIS SPATH CAMANO**		9/4/2026	8/6/2026	9/6/2026	8/8/2026
ACTA PARCIAL N° 02				**PORCENTAJE ACTA PARCIAL N° 1**		**PORCENTAJE PRESENTE ACTA N° 2**	
				25.71%		**34.20%**	

		CONDICIONES ORIGINALES						**OBRA EJECUTADO**					
								ACTA N° 1		**ACTA N° 2**		**ACUMULADO**	
No.	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR MENSUAL**	**COSTO TOTAL MES**	**DEDICACIÓN**	**TOTAL DE MESES**	**SUBTOTAL**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
1.00	**PERSONAL PROFESIONAL**												
1.01	INGENIERO ADMINISTRADOR Y COORDINADOR DE MAQUINARIA	1.00	$ 4,709,934.45	$ 4,709,934.45	100%	6.00	$ 28,259,607.00	2.00	$ 9,419,869.00	2.00	$ 9,419,869.00	4.00	$ 18,839,738.00
2.00	**PERSONAL TÉCNICO**												
2.01	INSPECTOR DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	1.00	$ 2,643,866.55	$ 2,643,866.55	100%	6.00	$ 15,863,199.00	2.00	$ 5,287,733.00	2.00	$ 5,287,733.00	4.00	$ 10,575,466.00
3.00	**PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO**												
3.01	AYUDANTE	6.00	$ 1,925,995.50	$ 11,555,973.00	100%	6.00	$ 69,335,838.00	2.00	$ 23,111,946.00	2.00	$ 23,111,946.00	4.00	$ 46,223,892.00
3.02	CONDUCTOR DE VEHICULO	2.00	$ 2,328,703.65	$ 4,657,407.30	100%	6.00	$ 27,944,444.00	2.00	$ 9,314,815.00	2.00	$ 9,314,815.00	4.00	$ 18,629,630.00
4.00	**OTROS COSTOS DE PERSONAL**												
4.01	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	1.00	$ 3,606,864.30	$ 3,606,864.30	100%	6.00	$ 21,641,186.00	2.00	$ 7,213,729.00	2.00	$ 7,213,729.00	4.00	$ 14,427,458.00
4.02	CONDUCTOR DE VOLQUETA	2.00	$ 3,606,864.30	$ 7,213,728.60	100%	6.00	$ 43,282,372.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.03	OPERADOR DEL COMPACTADOR	1.00	$ 3,606,864.30	$ 3,606,864.30	100%	6.00	$ 21,641,186.00	2.00	$ 7,213,729.00	2.00	$ 7,213,729.00	4.00	$ 14,427,458.00
4.04	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	1.00	$ 3,606,864.30	$ 3,606,864.30	100%	6.00	$ 21,641,186.00	2.00	$ 7,213,729.00	2.00	$ 7,213,729.00	4.00	$ 14,427,458.00
4.05	OPERADOR DE RETROCARGADOR	1.00	$ 3,606,864.30	$ 3,606,864.30	100%	6.00	$ 21,641,186.00	2.00	$ 7,213,729.00	2.00	$ 7,213,729.00	4.00	$ 14,427,458.00
4.06	OPERADOR DE MINICARGADOR	1.00	$ 3,606,864.30	$ 3,606,864.30	100%	6.00	$ 21,641,186.00	0.00	$ -	0.00	$ -	-	$ -
							$ 292,891,390.00		$ 75,989,279.00		$ 75,989,279.00		$ 151,978,558.00
							2.03		2.03		2.03		2.03
							$ 594,569,522.00		**$ 154,258,236.00**		**$ 154,258,236.00**		**$ 308,516,472.00**

No.	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**COSTO UNITARIO**	**CANTIDAD**	**SUBTOTAL**	**CANTIDAD**	**SUBTOTAL**	**CANTIDAD**	**SUBTOTAL**	**CANTIDAD**	**SUBTOTAL**
5.00	**COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA**										
5.01	CAMIONETA O CAMPERO DE MAS DE 2000 CC (INCLUYE PEAJES Y COMBUSTIBLES) EL MODELO DEL VEHICULO OFRECIDO DEBERA CORRESPONDERA MODELOS 2018 A 2026	Según comprobante por mes	$ 7,000,000.00	**6.00**	$ 84,000,000.00	2	$ 28,000,000.00	2	$ 28,000,000.00	4.00	$ 56,000,000.00
5.02	MANTENIMIENTOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, REPUESTOS, INSUMOS, ACEITES, LUBRICANTES, Y ELEMENTOS DE DESGASTES EN GENERAL	Según comprobante por mes	$ 26,766,666.66	**6.00**	$ 160,600,000.00	0.039	$ 1,033,785.00	5.53	$ 148,090,703.00	5.57	$ 149,124,488.00
6.00	**OTROS COSTOS**										
6.01	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (NO INCLUYE IVA)	Según comprobante por mes	$ 96,929,971.16	**6.00**	$ 581,579,827.00	1.78	$172,905,510.00	1.69	$164,129,034.00	3.48	$337,034,544.00
6.02	TRANSPORTE DE MAQUINARIAS (NO INCLUYE IVA)	Según comprobante por mes	$ 24,833,333.33	**6.00**	$ 149,000,000.00	2.03	$50,400,000.00	2.68	$66,550,000.00	4.71	$116,950,000.00
6.03	POLIZA TODO RIESGO	Según comprobante	$ 31,000,000.00	**1.00**	$ 31,000,000.00	0.73	$22,559,063.00	0.00	$0.00	0.73	$22,559,063.00
6.04	SERVICIO DE GPS	Según comprobante por mes	$ 1,141,285.71	**6.00**	$ 47,934,000.00	0	$0.00	0.00	$0.00	0.00	$0.00
					$ 1,054,113,827.00		$274,898,358.00		$406,769,737.00		$681,668,095.00
					$ 1,648,683,349.00		**$429,156,594.00**		**$561,027,973.00**		**$990,184,567.00**

	CONTRATO N°	**CD-SIM-740-2026**		**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	Seis (06) Meses	**ACTA PARCIAL N° 2**							
	OBJETO:			**FECHA DE INICIACION:**	9/4/2026	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA:**						11 de agosto de 2026	
	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA ADQUIRIDA PARA LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS POR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA MEDIANTE DECRETO N° 0037 DE 2026, LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO N° 0038 DE 2026 Y EL ESTADO DE EMERGENCIA DECLARADO POR EL GOBIERNO NACIONAL MEDIANTE DECRETO N° 0150DE 2026			**FECHA DE TERMINACION INICIAL:**	9/10/2026	**VALOR PRESENTE ACTA:**						$ 681,848,470.00	
				VALOR INICIAL:	$1,993,725,908.00	**% EJECUTADO DEL PERIODO:**						34.20%	
						% EJECUTADO ACUMULADO:						59.91%	
	CONTRATISTA:	RED COMERCIAL DE LA COSTA S.A.S.											
ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA						**DESDE**	**HASTA**	**DESDE**	**HASTA**			**ACUMULADO**	
CODIGO: SI-SUP-043	**SUPERVISOR:**	**IRIS SPATH CAMANO**				9/4/2026	8/6/2026	9/6/2026	8/8/2026			**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**	
ACTA PARCIAL N° 02						**PORCENTAJE ACTA PARCIAL N° 1**		**PORCENTAJE PRESENTE ACTA N° 2**				**11 de agosto de 2026**	
						25.71%		**34.20%**				**59.91%**	
	CONDICIONES ORIGINALES					**OBRA EJECUTADO**							
						ACTA N° 1		**ACTA N° 2**				**ACUMULADO**	

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR MENSUAL	COSTO TOTAL MES	DEDICACIÓN	TOTAL DE MESES	SUBTOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
7	**IMPUESTOS MUNICIPALES**	**UNIDAD**			**CANTIDAD**	**BASE GRAVABLE**	**SUBTOTAL**	**BASE GRAVABLE**	**SUBTOTAL**	**BASE GRAVABLE**	**SUBTOTAL**	**BASE GRAVABLE**	**ACUMULADO**
7.01	Impuestos PRO UNIVERSIDAD 2%	%			2%	$ 1,792,047,122.00	$ 35,840,943.00	$466,474,559.00	$9,329,491.00	$609,813,014.00	$12,196,261.00	$1,076,287,573.00	$21,525,752.00
7.02	Impuestos PROCULTURA 1%	%			1%	$ 1,792,047,122.00	$ 17,920,472.00	$466,474,559.00	$4,664,746.00	$609,813,014.00	$6,098,130.00	$1,076,287,573.00	$10,762,876.00
7.03	Impuestos JUSTICIA FAMILIAR 2%	%			2%	$ 1,792,047,122.00	$ 35,840,943.00	$466,474,559.00	$9,329,491.00	$609,813,014.00	$12,196,260.00	$1,076,287,573.00	$21,525,751.00
7.04	Impuestos ADULTO MAYOR 2%	%			2%	$ 1,792,047,122.00	$ 35,840,943.00	$466,474,559.00	$9,329,491.00	$609,813,014.00	$12,196,260.00	$1,076,287,573.00	$21,525,751.00
7.05	Impuestos TASA DEPORTE 1%	%			1%	$ 1,792,047,122.00	$ 17,920,472.00	$466,474,559.00	$4,664,746.00	$609,813,014.00	$6,098,130.00	$1,076,287,573.00	$10,762,876.00
BASE IVA							$ 1,061,467,295.00		$ 243,169,049.00		$ 379,133,980.00		$ 622,303,029.00
IVA 19%							$ 201,678,786.00		$ 46,202,119.00		$ 72,035,456.00		$ 118,237,575.00
BASE GRAVABLE							$ 1,792,047,122.00		$ 466,474,559.00		$ 609,813,014.00		$ 1,076,287,573.00
TOTAL							**$ 1,993,725,908.00**		**$ 512,676,678.00**		**$ 681,848,470.00**		**$ 1,194,525,148.00**

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 681,848,470.00**

El recibo por parte del Supervisor de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron, a los once (11) días del mes de agosto de año 2026

TOTAL NETO A PAGAR: $ 681,848,470.00 SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CRISTINA MARIA ARTEAGA RESTREPO
R/L RED COMERCIAL DE LA COSTA S.A.S.

MAURICIO RODRIGUEZ AVENDAÑO
APOYO A LA SUPERVISION

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS MARGARETH SPATH CAMANO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró: Mauricio Rodríguez - Apoyo a la Supervisión