Trabajo

**ACTA DE REINICIO No 1 DEL CONTRATO DE OBRA No 02 DE 2025 MC SUSCRITA ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA Y T&C INGENIEROS S.A.S**

| | |
|---|---|
| **ID CONTRATO EN SECOP:** | CO1.BDOS.8620952 |
| **OBJETO:** | Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física para la dirección territorial de Antioquia del Ministerio del Trabajo, de acuerdo con lo establecido en la ficha técnica |
| **PLAZO** | Hasta el 15 de noviembre de 2025, o hasta agotar presupuesto, lo que suceda primero, sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2025. |
| **VALOR:** | El valor del contrato se estima en hasta **SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M.L. ($77'965.123,60),** incluido IVA todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que con lleve la celebración y ejecución total del contrato. |
| **CONTRATANTE:** | MINISTERIO DE TRABAJO - DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ANTIOQUIA NIT.830 115 226 - 3 |
| **DIRECTORA TERRITORIAL ANTIOQUIA** | MARIA FERNANDA ZULUAGA GAVIRIA |
| **CONTRATISTA** | T&C INGENIEROS SAS – NIT. 900 569 549 - 9 |
| **REPRESENTA LEGAL** | CAMILO ANDRES BAUTISTA MOTTA |
| **FECHA DE INICIO:** | 16 de septiembre de 2025 |
| **SUPERVISOR** | **JAVIER ENRIQUE ROSAS WALTEROS** |

Entre los suscritos a saber **MARÍA FERNANDA ZULUAGA GAVIRIA** identificado con Cédula de Ciudadanía Nro. 1.026'146.181, en su condición de directora territorial de Antioquia, en nombre y representación del MINISTERIO DEL TRABAJO, con NIT 830 115 226 - 3 de una parte; y por la otra, **CAMILO ANDRÉS BAUTISTA MOTTA** identificado con Cédula de Ciudadanía Nro. 1.010'175.637, en su calidad de representante legal de la empresa T&C INGENIEROS SAS – NIT. 900 569 549 - 9, en su calidad de Contratista; las partes intervinientes, de mutuo acuerdo y en virtud de las facultades contractuales y legales, formalizan el reinicio de las actividades del CONTRATO No. 02 DE 2025 MC registrado en el SECOP II con el ID. CO1.BDOS.8620952 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2025; bajo los siguientes términos:

Trabajo

**HECHOS:**

1. Se suscribió el Contrato de Obra No. 02 DE 2025 MC, cuyo objeto es registrado en el SECOP II con el ID. CO1.BDOS.8620952
2. El plazo de ejecución inicial del contrato es de dos meses, contados a partir del 16 de septiembre de 2025
3. Mediante Acta de Suspensión No. 1 de fecha 29 de octubre de 2025, las partes acordaron suspender temporalmente la ejecución del contrato por un término de 30 días calendario, debido a que se encontraron problemas técnicos o logísticos de fallas estructurales que deben ser intervenidas para poder continuar con la ejecución de la obra, por tal razón se realizó inspección con personal idóneo y se concluyó que se requería tal suspensión.
4. La fecha prevista de finalización de la suspensión era el 29 de noviembre de 2025.

**ACUERDOS:**

**PRIMERO:** Las partes, de común acuerdo y previa verificación de que las causas que motivaron la suspensión han desaparecido los problemas técnicos o logísticos de fallas estructurales que deben ser intervenidas para poder continuar con la ejecución de la obra; generando así una adición al CONTRATO de Obra No. 02 DE 2025 MC, por valor de VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS ($ 29.475.212,00) ; quedando así un valor final del contrato de CIENTO SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 107.440.335,60); acordando así, dar por terminada la suspensión del contrato.

**SEGUNDO:** Se establece como **fecha de reinicio de actividades** el día 1 de diciembre del 2025, a partir de la cual el contratista debe retomar la ejecución normal del objeto contractual.

**TERCERO:** Como consecuencia del tiempo que el contrato permaneció suspendido (15 días), se ajusta el plazo de ejecución del contrato original.

**CUARTO:** La nueva fecha de terminación del contrato, incluyendo la prórroga por el tiempo de suspensión, queda establecida para el día **16 de diciembre de 2025.**

**QUINTO:** El contratista se compromete a realizar los trámites necesarios para actualizar las pólizas de garantía del contrato, ajustando su vigencia a la nueva fecha de terminación acordada, y a entregar copia de estas al supervisor en un plazo no mayor a cinco días hábiles**.**

**SEXTO:** Las demás cláusulas, condiciones, valor y obligaciones pactadas en el contrato de obra original No 02 DE 2025 MC permanecen vigentes y sin modificaciones.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en la ciudad de Medellín, el día 30 de noviembre de 2025.

**MARÍA FERNANDA ZULUAGA GAVIRIA**
**C.C. 1.026'146.181**
**DIRECTOR TERRITORIAL - ANTIOQUIA**
**MINISTERIO DE TRABAJO**
**CONTRATANTE**

**CAMILO ANDRÉS BAUTISTA MOTTA**
**C.C. 1.010'175.637**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**T&C INGENIEROS S A.S**
**CONTRATISTA**

**JAVIER ENRIQUE ROSAS WALTEROS**
**C.C. 71'735.376**
**INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL**
**MINISTERIO DE TRABAJO**
**SUPERVISOR**

Anexo(s): cero

| Funcionario/Contratista | Nombre | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| Proyectado por: | Ligia Cristina Giraldo Giraldo<br>Javier Enrique Rosas Walteros | Inspectora de Trabajo y la S. S<br>Inspectora de Trabajo y la S. S | |
| Revisado por: | Laura Arias Franco | Asesora | |
| Aprobado por: | Maria Fernanda Zuluaga Gaviria | Directora | |
| Declaramos que el documento ha sido elaborado y revisado conforme a las normas y disposiciones legales vigentes, y que su contenido refleja fielmente los criterios jurídicos y técnicos aplicables. | | | |