	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

Acta Nª 003 Correspondiente al mes de Julio de 2026

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	31/07/2026
Contrato, Orden o convenio Nº	**No.045- ARC-DISAN-2026**
Contratista	DISTMEDIAS Y ORTOPEDICOS SAS
Identificación (Cedula o Nit)	NIT. 901.085.958-3
Objeto	SUMINISTRO A TODO COSTO ELEMENTOS ORTESICOS, AYUDAS PARA LA MARCHA Y LA MOVILIDAD, REQUERIDOS POR LOS PACIENTES, SEAN ELLOS AFILIADOS Y/O BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE LAS FUERZAS MILITARES ARC.
Valor Total del Contrato	NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($95.000.000 M/CTE)
Plazo de Ejecución	07/05/2026 al 31/12/2026
Forma y Condiciones de Pago	Pagos parciales
Número de la factura	FE No.3343
Valor de la Factura	$ 5.048.849,50
Saldo del contrato	$79.232.434.5 **(16.59%)** % ejecutado
No CDP	No.7626 10 de febrero de 2026
No RP	No 9126 y 30/04/2026

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**MARCA**	**ORDEN PEDIDO Nº**	**VALOR**
1	Muletas axilares acolchadas- elaborada en aluminio de alta resistencia- altura graduable por medio de doble pin de seguridad- adulto	1	N/A	003	$ 95.510,25
2	Muletas axilares acolchadas- elaborada en aluminio de alta resistencia- altura graduable por medio de doble pin de seguridad- adulto	1	N/A	003	$ 95.510,25

3	Ortesis para estabilizar pie y tobillo	1	N/A	003	$ 245.250,50
4	CODERA SENCILLA	1	N/A	003	$ 51.000,00
5	Plantilla en silicona botón y arco integrado	1	N/A	003	$123.250,00
6	Férula para tenosinovitis de quervain	1	N/A	003	$39.440,00
7	CORSE ESPINAL TIPO TLSO	1	N/A	003	$750.000,00
8	Caminador paso a paso	1	N/A	003	$209.525,00
9	Media de compresion graduada/antiembolica t.v.p., para dama y caballero, hasta el muslo. Presion media entre 15/20 o 18/22 mmhg.	1	N/A	003	$64.795,50
10	Cabestrillo universal en bolsa	1	N/A	003	$29.966,75
11	Corrector hallux valgus / juanete	2	N/A	003	$59.160,00
12	Ferula estatica para mano antebrazo mano dedos sobre medidas	2	N/A	003	$423.742,00
13	Plantilla en cuero	1	N/A	003	$117.087,50
14	Muletas axilares acolchadas-elaborada en aluminio de alta resistencia- altura graduable por medio de doble pin de seguridad-adulto	1	N/A	003	$95.510,25
15	Media de compresion baja,	1	N/A	003	

	unisexo, hasta la rodilla. Presion firme entre 8/15 mmhg				$57.455,75
16	Media de compresion baja, unisexo, hasta la rodilla. Presion firme entre 8/15 mmhg	1	N/A	003	$57.455,75
17	Plantilla en silicona botón y arco integrado	1	N/A	003	$123.250,00
18	Férula de dedo en aluminio tipo rana	1	N/A	003	$14.539,25
19	Media de compresion firme, hasta la rodilla. Presion firme entre 20/30 mmhg	1	N/A	003	$99.484,00
20	Plantillas en plastazote	1	N/A	003	$117.249,00
21	Plantilla en silicona botón y arco integrado	1	N/A	003	$123.250,00
22	Caminador paso a paso	1	N/A	003	$209.525,00
23	Media de compresion graduada/antiembolica t.v.p., para dama y caballero, hasta el muslo. Presion media entre 15/20 o 18/22 mmhg.	1	N/A	003	$64.795,50
24	Caminador paso a paso	1	N/A	003	$209.525,00
25	Plantillas en plastazote	1	N/A	003	$117.249,00
26	Plantilla en silicona botón y arco integrado	1	N/A	003	$123.250,00

27	Plantillas en plastazote	1	N/A	003	$117.249,00
28	Plantilla en silicona botón y arco integrado	1		003	$123.250,00
29	Plantilla en silicona botón y arco integrado	1		003	$123.250,00
30	Media de compresion baja, unisexo, hasta la rodilla. Presion firme entre 8/15 mmhg	1		003	$57.455,75
31	Plantilla en silicona botón y arco integrado	1		003	$123.250,00
32	Media de compresion baja, unisexo, hasta la rodilla. Presion firme entre 8/15 mmhg	1		003	$57.455,75
33	Cojin de coxis	1		003	$76.500,00
34	Brace de tobillo rigido estabilizadora de cuello de pie en material termoplastico.	1		003	$151.725,00
35	Media de compresion firme, hasta la rodilla. Presion firme entre 20/30 mmhg	1		003	$99.484,00
36	Media de compresion baja, unisexo, hasta la rodilla. Presion firme entre 8/15 mmhg	1		003	$57.455,75
37	Muletas axilares acolchadas-elaborada en aluminio de alta resistencia- altura graduable por medio de doble pin de seguridad-adulto	1		003	$95.510,25

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

38	Media hasta rodilla comp baja	1		003	$57.455,75
39	Plantilla ortopédica en silicona arco integrado	1		003	$123.250,00
40	Muñequera Túnel Carpiano	2		003	$68.782,00
ESM	Dispensario Médico Nivel II Bogotá				
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 045-ARC-DISAN-2026, manifiesta que el contratista Francisco Álvarez Méndez, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.				

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO	
Descripción	Especifique el servicio prestado y el número de la orden de servicio.
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 045-ARC-DISAN-2026, manifiesta que el contratista DISTMEDIAS Y ORTOPEDICOS SAS, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.

Certificado de Cumplimiento Aportes Parafiscales firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal de Fecha 19/08/2026

TF VERANO JIMENEZ DANIELA ISABEL
CC. 1018485129