CONSORCIO
WR MUNICIPAL

1361-WR-2026

Bogotá, 20 de mayo de 2026

0010-023ARC-2026

Señor(es)
Teniente de Corbeta LUIS GUILLERMO ROLÓN CASTILLA
Supervisor Contrato No. 0023-ARC-CBNL02-2026

Ref.: CONTRATO No. 0023-ARC-CBNL02-2026 "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MANERA INTEGRAL A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LA INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA DE APOYO PARA EL: LOTE 1: BARRACA BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 24"

ASUNTO: COMUNICADO PARO VIA BUENAVENTURA

Por medio de la presente y dando cumplimiento a las obligaciones del contrato en referencia, nos permitimos informar la situación que se presenta en el departamento de Valle del Cauca, específicamente en la vía que conduce de Cali a Buenaventura en materia de movilidad, en el marco del paro que se desarrolla desde la semana pasada a partir del martes 19 de mayo de 2026, el cual ha generado afectaciones significativas en la movilidad.

Esta coyuntura ha impactado de manera directa la movilidad del personal operativo de obra, en razón a los bloqueos permanentes en corredores viales estratégicos, limitando el transporte.

En este sentido, la situación descrita configura un evento externo, imprevisible y ajeno al control del contratista, que incide directamente en la programación y normal inicio y desarrollo de las actividades, afectando la eficiencia en la ejecución del proyecto.

Según la información reportada por diferentes medios de comunicación y fuentes oficiales, se evidencian la situación antes descrita y el porque no se ha dado con el cumplimiento de la llegada de personal e inicio de las actividades.



Camioneros reclaman mejor estado de las vías hacia Buenaventura

Transportadores de carta en Buenaventura convocan a un paro y cierre de la vía hacia el puerto, denuncian que las medidas tomadas por el Ministerio de Transporte y la ANI no han funcionado correctamente y persisten largas esperas y trancones

PUBLICIDAD
VIVE LA FE TRICOLOR MUNDIALISTA
PARTICIPA YA

Andrea Mesa
Cali 19/05/2026 - 08:11 GMT-5

Añadir Caracol Radio en Google

El gremio camionero de Buenaventura anunció una jornada de protesta para este martes 19 de mayo en el sector de ingreso conocido como El Gallinero, como rechazo a los problemas de movilidad y al deterioro de varias vías de acceso al puerto.

Lo más leído

Resultados Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto HOY sábado 23 de mayo números ganadores y premios
24/05/2026

Abelardo de la Espriella cerró su campaña en Barranquilla desde el Gran Malecón del Río
24/05/2026

Así quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 15
24/05/2026

Iván Cepeda pierde apoyos: Colombia Renaciente no apoyará ninguna candidatura en primera vuelta
23/05/2026

Petro responde a Uribe por "advertencia" al ELN y Clan del Golfo sobre Iván Cepeda

https://caracol.com.co/2026/05/19/camioneros-reclaman-mejor-estado-de-las-vias-hacia-buenaventura/

Como consecuencia de lo anterior, se han evidenciado limitaciones en el desplazamiento de mano de obra calificada, la cual, no ha podido llegar al sitio de trabajo designado para dar inicio; debido a las condiciones de bloqueo persistentes.

Valle del Cauca

"Mientras no haya diálogo no vamos a levantar el paro": mineros tras dos días de bloqueo en la vía Cali- Buenaventura

La vía entre Buenaventura y Cali completa dos días bloqueada por protestas de comunidades y mineros artesanales en sectores como Zaragoza y Bendiciones.

Andrea Pérez

mayo 20, 2026 - 2:40 pm

Compartir

Unirse al Canal de WhatsApp

La FM en Google News

La FM en Google Discover



Más de 24 horas lleva bloqueada la vía Cali- Buenaventura en ambos sentidos
Crédito: Suministrada por la comunidad a RCN Radio

https://www.lafm.com.co/actualidad/mientras-no-haya-dialogo-no-vamos-a-levantar-el-paro-mineros-tras-dos-dias-de-bloqueo-en-la-via-cali-buenaventura-399864



https://hoydiariodelmagdalena.com.co/1291377/bloqueo-en-via-hacia-buenaventura-perdidas-economicas-ascienden-a-100-mil-millones/

En conclusión, la situación actual de movilidad en el departamento del Valle del Cauca, caracterizada por bloqueos generalizados en corredores viales estratégicos, ha generado una afectación directa a la movilidad y al desplazamiento del personal requerido para la ejecución de las actividades contractuales. Asimismo, estas circunstancias han incidido de manera significativa en el cumplimiento de la programación de obra inicialmente presentada a la Entidad, alterando las condiciones previstas para la ejecución normal del contrato y ocasionando retrasos en el desarrollo de las actividades programadas. En consecuencia, se configura una circunstancia externa, imprevisible y ajena al control del contratista, que ha impactado de forma directa la ejecución contractual, sin que dicha situación sea atribuible a su gestión o desempeño.

Cordialmente,

CONSORCIO WR MUNICIPAL
R.L. WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá