CONTRATO 413-2023

) DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| CONTRATO | X |
| ORDEN | |

| | |
|---|---|
| No. | 413-2023 |
| TIPO | Suministro |

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: | Becton Dickinson De Colombia Ltda |
| IDENTIFICACIÓN | NIT: 860020309-6<br>Dirección: Calle 97 #23 - 60, Of 901, 902, 903 Y 904 Piso 9, Edificio Torre Proksol, Bogotá D.C.<br>Teléfono: 6013296480, 3174358100 |
| CORREO ELECTRÓNICO | licitaciones.col@bd.com |
| SUPERVISOR | Jannethe Novoa Cucarian |
| OBJETO | "Suministro de elementos de curación destinados a la atención de pacientes del Hospital Militar Central para las vigencias 2023-2026 se le adjudica los lotes 27 y 32" |

2) FECHAS

| | |
|---|---|
| DE SUSCRIPCIÓN: | 15/12/2023 |
| DEL ACTA DE INICIACIÓN/Inicio en SECOP | 21/12/2023 |

3) GARANTÍAS

| COMPAÑÍA DE SEGUROS | Seguros Generales Suramericana S.A. | DESDE | HASTA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| DE CUMPLIMIENTO | No. 3807331-9 | 15/12/2023 | 31/01/2027 | $9.215.697,00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | No. 0942995-5 | 15/12/2023 | 31/07/2026 | $2.303.924,00 |
| PRESTACIONES | No. 3807331-9 | 15/12/2023 | 31/07/2029 | $2.303.924,00 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS | No. 3807331-9 | 15/12/2023 | 31/01/2027 | $13.823.545,00 |

4) MODIFICACIONES: Relacionar el número de veces que sea necesario cada prórroga, reducción, adición y/o modificaciones

| | |
|---|---|
| PRORROGA No.1 | N/A |
| REDUCCIÓN No. 1 | N/A |
| ADICION No. 1 | N/A |
| MODIFICACIÓN No.1 | Terminación Bilateral Anticipada (15/02/2024) |

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

| | |
|---|---|
| PLAZO INICIAL | 31/07/2026 |
| PLAZO TOTAL | 15/02/2024 |

6) VALOR

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $46.078.483.00 |
| VALOR TOTAL ADICIONES | N/A |

CONTRATO 413-2023

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL REDUCCIONES | N/A |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | $46.078.483.00 |

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

| DISPONIBILIDAD | | | REGISTRO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Fecha | Valor | Número | Fecha | Valor | |
| 1211 SIIF 121123 | 01/09/2023 | $374.380.326 | 4832 SIIF 476523 | 18/12/2023 | | $1.762.804,00 |
| 905 SIIF 90524 | 09/01/2024 | $10.939.618 | 587 SIIF 90524 | 09/01/2024 | | $10.939.618,00 |

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

| DISPONIBILIDAD | | | REGISTRO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Fecha | Valor | Número | Fecha | Valor | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | N/A |

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

| Nº C.E | VALOR DE LA OBLIGACIÓN | RELACIÓN DE GIRO | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nº | FECHA | FACTURA Nº |
| 466070 | $ 1.265.640,00 | 4282 | 13/03/2024 | FE555981 |
| 468909 | $815.592,00 | 4305 | 04/04/2024 | FE556958 |
| 472659 | $8.473.932,00 | 4347 | 08/05/2024 | FE556790 |
| 472659 | $559.479,00 | 4347 | 08/05/2024 | FE557973 |
| 472790 | $559.479,00 | 4350 | 10/05/2024 | FE556621 |
| TOTAL | $11.674.122,00 | | | |

11) BALANCE GENERAL :

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATADO | $ 46.078.483.00 | | |
| VALOR PAGOS EFECTUADOS | | | $11.674.122,00 |
| PENDIENTE POR PAGAR | | | N/A |
| SALDO A LIBERAR | | | $34.404.361,00 |
| TOTALES IGUALES | $ 46.078.483.00 | | $ 46.078.483.00 |

NOTA: Las reducciones y adiciones se encuentran inmersas dentro del valor total contratado.

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha **31/03/2024**, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor certifica:

a. Cumplimiento del objeto contractual.
b. Entrega de los productos contratados (no aplica).
c. Cumplimiento de las obligaciones pactadas.
d. Verificación del pago de aportes al sistema general de seguridad social.

ECUACIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación.

CONSIDERACIONES FINALES

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato y las obligaciones de las partes se cumplieron en su totalidad en forma satisfactoria, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación.

CONTRATO 413-2023

OBSERVACIONES

SE REALIZÓ LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO EN LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL ACTA DE TERMINACIÓN BILATERAL POR LA CUAL NO SE REALIZA LIBERACIÓN.

La presente Acta presta **Mérito Ejecutivo.**

Copia de los informes y/o productos entregados por el contratista reposan en la carpeta del contrato- Grupo Gestión Contratos- Área de Ejecución y Liquidación.

Con la presente Acta de Liquidación se cierra el presente expediente contractual.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. 22 APR 2026

**EL ORDENADOR DEL GASTO**

**Coronel. Edgar Orlando Herrera Romero**
**Subdirector del Sector de Defensa**
**Subdirector Administrativo Hospital Militar Central (E)**

**Coronel (RA) Luis Alfonso Reyes Ramirez**
**Jefe Unidad de Compras Licitaciones y Bienes Activos**

**Dra Joice Alexandra Sterling**
**Abogada Área Gestión Contratos-Selección Personal**
**Ejecución y Apoyo Contractual**

**EL CONTRATISTA**

ROGERIO PEREIRA SPERB JUNIOR
Digitally signed by ROGERIO PEREIRA SPERB JUNIOR
Date: 2026.04.20 17:35:38 -05'00'

**Becton Dickinson De Colombia Ltda**

**Representante Legal**

**Nelson Raul Benitez Cely**
**Jefe Unidad Financiera**
**(Validación presupuestal y aval de pagos)**

**PD Miguel Ángel Obando Castillo**
**Área Gestión Contratos- Selección Personal**
**Ejecución y Apoyo Contractual**

**Jannethe Novoa Cucanan**
**Supervisor del contrato**

Digitó:

**Juan Andrés Vásquez Cifuentes**
**Área Gestión de Contratos- Selección de personal - Ejecución y Apoyo Contractual**