Outlook

RE: Solicitud de prórroga para la entrega de materiales

Desde KATI YISETH ALVAREZ ROBLEDO <kati.alvarez378@educacionbogota.edu.co>
Para CONSTRUCCIONES GEADANKE SAS <construccionesgeadanke@gmail.com>

2 archivos adjuntos (573 KB)
Modificatorio contrato 4.pdf; Modificatorio contrato 4.pdf;

Asunto: Aprobación de segunda prórroga y ampliación de plazo – Contrato de suministro de elementos de ferretería

Señores:

CONSTRUCCIONES GEADANKE S.A.S.

NIT: 901.070.500-9

Atención: Área de Contratación / Administración

Cordial saludo,

En atención a su comunicación, mediante la cual responden a nuestro requerimiento e informan que la fecha propuesta para la culminación y entrega total del objeto del contrato es el día **31 de julio de 2026**, nos permitimos informar que **el Colegio ha ACEPTADO la ampliación del plazo de ejecución (segunda prórroga)** bajo la fecha propuesta.

En consecuencia, el plazo para la entrega definitiva e integral de la totalidad de los elementos de ferretería contratados vencerá indefectiblemente el día **31 de julio de 2026**.

Así mismo, la Administración de la institución hace énfasis en que se espera que la ejecución completa de las entregas se efectúen **antes del vencimiento de dicho plazo**, ya que la institución no puede conceder mas prorrogas, y ademas se espera celeridad para proceder con el cierre oportuno de las obligaciones contractuales.

Agradecemos su compromiso para realizar la entrega a la mayor brevedad posible, garantizando la calidad de los insumos y evitando requerir nuevos plazos.

Cordialmente;

Colegio Gabriel Betancourt Mejía IED
Kati Yiseth Alvarez Robledo
Secretaria de Educación Distrital
Auxiliar Administrativo
[http://www.educacionbogota.edu.co%20]www.educacionbogota.edu.co
Av. El Dorado # 66 - 63, Bogotá
Bogotá, Colombia