Consorcio ECO+A

NIT. 901902709-2

Comunicación Escrita | CE-150

Santiago de Cali, febrero 2 de 2.026

Señores
CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS
Bogotá D.C.

Atn.	**Arq. CLAUDIA RODRIGUEZ**, Directora Interventoría **Ing. JUAN DIEGO RODRIGUEZ**, Representante Legal Interventoría
Con copia:	**Ing. GEINEIR TIBADUIZA**, Supervisor del Contrato

REFERENCIA:	**Contrato No. CO1.PCCNTR.7187627** "CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS, TRAMITES Y OBTENCION DE PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS PARA EL PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DEL SENA - CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE IPIALES, NARIÑO; DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DEL CONCURSO DE ARQUITECTURA Y EL ACTA PROFERIDA POR EL JURADO CALIFICADOR".
ASUNTO:	**Solicitud de trámite de pago del 20% de la Adición al Contrato, de acuerdo con el Modificatorio No.2**

Estimada Arquitecta e Ingenieros:

Conforme a lo informado por esta Consultoría, en el pasado Comité de Seguimiento de Estudios y Diseños del 2026/01/30, nos permitimos solicitar formalmente a través de la Interventoría, la validación y el trámite del **pago del 20%** del valor de la adición económica establecida en el Modificatorio Contractual Nro. 2.

Esta solicitud se sustenta en el cumplimiento de las condiciones previas para el desembolso, tal como se ratificó en dicho comité:

1. **Validación de Alcances del Modificatorio No.2:**
   Precisión de los alcances del Modificatorio No.2, validados en reunión entre **Interventoría** y Consultoría del pasado 2026/01/22, con soporte Acta de Comité No.34, remitida con firma por la **Consultoría** a través de comunicación **CE-148.**

2. **Aprobación de Hojas de Vida de los Especialistas:**
   Aprobación, por parte de Interventoría, de las hojas de vida y los perfiles profesionales presentados para la elaboración de los estudios adicionales contenidos en el Modificatorio No.2, a través de oficios **P-209-142**, **P-209-144** y **P-209-149**.


3. **Presentación de los documentos para el Pago**,
   Se adjuntan a la presente comunicación los documentos y soportes de ley:

   - Registro Único Tributario RUT del Consorcio
   - Certificado de aportes a parafiscales del Consorcio, y de cada consorciado.

- Identificación de los Contadores de cada consorciado.
- Pre-Factura, por valor del 20% de la Adición al Contrato ($ 35.866.600 Iva Incluido)

Quedamos atentos al requerimiento de cualquier documento adicional u observacion sobre lo remitido.

Atentamente,



PAULO ANDRÉS ESCRUCERÍA
Representante Legal
Consorcio ECO+A

Anexos: Anexo 1. RUT.pdf
Anexo 2. Parafiscales.zip
Anexo 3. ID Contadores.zip
Anexo 4. Pre-Factura ECO 6.pdf