Consorcio ECO+A

NIT. 901902709-2

Comunicación Escrita | CE-174

Santiago de Cali, febrero 23 de 2.026

Señores
CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS
Bogotá D.C.

Atn.	**Arq. CLAUDIA RODRIGUEZ**, Directora Interventoría
	Ing. JUAN DIEGO RODRIGUEZ, Representante Legal Interventoría
Con copia:	**Ing. GEINEIR TIBADUIZA**, Supervisor del Contrato

REFERENCIA: **Contrato No. CO1.PCCNTR.7187627** "CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, TRAMITES Y OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS PARA EL PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DEL SENA - CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE IPIALES, NARIÑO; DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DEL CONCURSO DE ARQUITECTURA Y EL ACTA PROFERIDA POR EL JURADO CALIFICADOR".

ASUNTO: **Remisión de documentos de Factura No. ECO-6, correspondiente al pago del 20% de la Adición al Contrato, de acuerdo con el Modificatorio No.2.**

Estimada Arquitecta e Ingenieros:

En atención al acuerdo establecido en los Comités Técnicos No. 22, 23 y 24, realizados los pasados 6, 13 y 20 de febrero respectivamente, y conforme a las condiciones establecidas en el Otrosí/Modificatorio No. 02 respecto a la viabilidad del cobro del **20% de la adición contractual**, remitimos la documentación soporte para su seguimiento.

Es importante precisar que el cumplimiento de los requisitos pertinentes fue reportado inicialmente mediante el oficio **CE-150** del 2 de febrero de 2026. En esta ocasión, adjuntamos nuevamente el paquete documental junto con la **Factura No. ECO-006**, con el fin de garantizar su seguimiento ante la entidad:

1. **Validación de Alcances del Modificatorio No.2:**
   Precisión de los alcances del Modificatorio No.2, validados en reunión entre **Interventoría** y Consultoría del pasado 2026/01/22, con soporte Acta de Comité No.34, remitida con firma por la **Consultoría** a través de comunicación **CE-148.**


2. **Aprobación de Hojas de Vida de los Especialistas:**
   Aprobación, por parte de Interventoría, de las hojas de vida y los perfiles profesionales presentados para la elaboración de los estudios adicionales contenidos en el Modificatorio No.2, a través de oficios **P-209-142**, **P-209-144** y **P-209-149**.

3. **Presentación de los documentos para el Pago**,
   Se adjuntan a la presente comunicación los documentos y soportes de ley:

   - Registro Único Tributario RUT del Consorcio
   - Certificado de aportes a parafiscales del Consorcio, y de cada consorciado.
   - Identificación de los Contadores de cada consorciado.

- Factura No.ECO 6, por valor del 20% de la Adición al Contrato ($ 35.866.600 Iva Incluido)
- Comprobante del reporte de la Factura al Sistema SIIF Nación.

Agradecidos de antemano, atentamente.



_____

PAULO ANDRÉS ESCRUCERÍA
Representante Legal
Consorcio ECO+A

Anexos:
Anexo 1. RUT.pdf
Anexo 2. Parafiscales.zip
Anexo 3. ID Contadores.zip
Anexo 4. Factura ECO 6.pdf
Anexo 5. SIIF Nacion.pdf