Bogotá D.C., 6 de febrero de 2026
P-209-167-IPI-ID
Lote 2: IPIALES

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Atn, Geineir Alirio Tibaduiza Herrera
SUPERVISOR DEL CONTRATO
gtibaduiza@sena.edu.co
Calle 57 No. 8 - 69
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.7915472 de 2025. CONTRATO DE CONSULTORIA DE DISEÑO CO1.PCCNTR.7187627 de 2024

ASUNTO: TRASLADO DE FACTURA Y DOCUMENTOS PARA TRAMITE PAGO SALDO 20% PRIMER DESEMBOLSO CONTRATO CONSULTORIA CO1.PCCNTR.7187627 DE 2024.

Respetados Señores.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y de los anexos técnicos del contrato de interventoría N.° CO1.PCCNTR.7915472, se notifica a la entidad contratante, que el consultor Consorcio ECO+A, cumplió a cabalidad con los siguientes requisitos acorde a lo indicado en los términos contractuales indicados en la "**Cláusula Cuarta - Valor Parágrafo tercero" del contrato CO1.PCCNTR.7187627 de 2024**:

- …" El trámite del pago se iniciará con la correspondiente certificación de cumplimiento de las respectivas actividades y/o productos, la cual deberá llevar los soportes correctamente presentados por EL CONSULTOR (informe del periodo correspondiente, fotocopia del pago de aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensiones y pago de ARL del mismo periodo y factura, si aplica). "…

En consecuencia, con lo anterior, esta interventoría confirma que se cumplió a cabalidad con los entregables correspondientes a las hojas de vida de la adición, los cuales se aprobaron mediante las comunicaciones:

- P-209-142-IPI-ID Aprobación hoja vida Profesional de Seguridad y Control
- P-209-144-IPI-ID Aprobación hoja vida Profesional Arqueologo
- P-209-149-IPI-ID aprobación hoja vida Profesional diseñador PTAR

Por lo anterior, se adjunta al presente comunicado la siguiente información, de acuerdo con link de descarga:

https://arqconsultoria.sharepoint.com/:f:/s/SENAIPIALES/IgBa46jNVdsdS7vARk9AIz-4AVO4oBrnzQulhivd4NgJJsQ?e=8xkK9L

Nombre

- Anexo 1. RUT
- Anexo 2. ANTRI - Cert Parafiscales
- Anexo 2. C720 - Cert Parafiscales
- Anexo 2. EMS - Cert Parafiscales
- Anexo 2. IEC720 - Cert Parafiscales
- Anexo 3. ANTRI - CC Contador
- Anexo 3. C720 - CC Contador
- Anexo 3. EMS - CC Contador
- Anexo 4. ANTRI Cédula RL
- Anexo 4. C720 Cedula RL
- Anexo 4. EMS Cedula RL
- Anexo 5. P-209-142-IPI-ID Aprobación hoja vida Seg Control
- Anexo 5. P-209-144-IPI-ID Aprobación hoja vida Arqueologo
- Anexo 5. P-209-149-IPI-ID Aprobacion hoja vida Ing Sanitario ptar
- Anexo 6. Acta parcial No 3 CONSULTORIA EYD
- Anexo 7. Certificación Bancaria
- Anexo 8. Pre-Factura ECO 6
- ECO+A - CE-150 Trámite Primer Pago Adición
- P-209-167 IPI-ID Doc tramite 3er desembolso ECO+A

Radicación oficina virtual No 72026077385 - fecha y hora 06/02/26 15:02 p.m.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Cordialmente,

CLAUDIA J. RODRIGUEZ BECERRA
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ARQ SENA DISEÑOS
PROYECTO SENA IPIALES

Proyecto: C. Rodríguez
Revisó: JDRA
Copia: CONSORCIO ECO+A, Atn, PAULO ESCRUCERIA, Representante Legal - Bogotá D.C.
Anexos: Los indicados en el cuerpo del comunicado