FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 5000220 DE 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

1. Datos generales

Período del informe (fecha de inicio de la ejecución hasta la terminación del plazo)	Período 20/02/2025 - 7/12/2025	Número de contrato/convenio:	50002202025
Tipo de contrato/convenio:	Contrato de aportes	Fecha suscripción contrato/convenio en las plataformas CCE:	20/02/2025
Valor **Inicial** del contrato/convenio	$ 1.023.523.626	Plazo de Ejecución **Inicial** (hasta cuándo):	20/02/2025
		Plazo de Ejecución **Final** (hasta cuándo): De conformidad con la última prórroga	30/09/2025

Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE"

Alcance del objeto (si aplica)

2. Datos supervisor

Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	Profesional Universitario		
Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio - En orden cronológico)	Ana Milena Montaño Montaño/ Profesional universitario	Fecha en la que realizo la supervisión (desde y hasta cuando) - En orden cronológico	DESDE 20/02/2025 HASTA 7/12/2025
Nombre y cargo del Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)	Ana Milena Montaño Montaño/ Profesional universitario	Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	
Otros supervisores **(*)**		Cargos de otros supervisores	

(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.

3. Datos contratista

Nombre Contratista:	ASOCIACIÓN HCB Y OTRAS MODAL DE ATEN A LA PRIM INF Y MADRES COMUN PORFIA 3 -NIT 800143122	Cédula o NIT:	800143122
Dirección:	Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid		
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio:	MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ	Correo electrónico:	asopadresporfiatres@gmail.com
Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación **(i)**:		Identificación:	
Documentos que acreditan la competencia y facultades para liquidar	*Aportar e indicar en este espacio según aplique : Certificacion de existencia y representación legal expedido por xxxxxxxx, certificación de reconocimiento de personería jurídica otorgado por la autoridad competente (indicar cual) , resolución de nombramiento, acta de posesión .. Etc . (feha de expedición no mayor a 30 días)*		
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal **(i)**:			

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación. Esta certificación debe ser no mayor a 30 días.

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Fecha inicio del contrato/convenio:	20/02/2025	Fecha de terminación inicial:	30/09/2025
Fecha aprobación pólizas:	20/02/2025	Fecha expedición R.P.:	20/02/2025
Fecha acta de inicio (si aplica):	24/02/2025		
Fecha documento de Prórroga (si aplica):	29/09/2025	Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	15/11/2025-7/12/2025
Fecha aprobación póliza de la prórroga:	14/10/2025		

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

5. Información presupuestal

Valor **Inicial** del contrato/convenio	**$ 1.023.523.626**
Aporte ICBF	$ 1.023.523.626
Aporte Contratista (si aplica)	N/A

No. de CDP:	36525	Fecha CDP:	11/02/2025	Valor de CDP:	$ 1.023.523.626
No. de VF (si aplica)		Fecha VF:		Valor de VF:	
No. de RP:	42925	Fecha RP:	20/02/2025	Valor de RP:	$ 1.023.523.626

(+) ADICIONES

Fecha Documento Adición: N/A Valor Adición: N/A

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo: N/A

No.CDP Adición:	N/A	Fecha inicial y/o de operación del CDP Adición:	N/A	Valor CDP Adición:	N/A
No. de RP Adición:	N/A	Fecha inicial y/o de operación del RP Adición:	N/A	Valor RP Adición:	N/A

Valor adición aporte contratista: N/A

Fecha aprobación póliza de la adición N/A

Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminución: N/A Valor disminución : N/A

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo: N/A

No.CDP disminución :	N/A	Fecha inicial y/o de operación del CDP disminución :	N/A	Valor CDP disminución :	N/A
No. de RP disminución :	N/A	Fecha inicial y/o de operación del RP disminución :	N/A	Valor RP disminución :	N/A

Valor disminución aporte contratista:

Fecha aprobación póliza de la disminución

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) $ 1.023.523.626

Valor anticipo (si aplica): N/A Fecha pago anticipo (si aplica): N/A

Porcentaje amortización (si aplica): N/A Período facturado: N/A

Forma de Pago:

Vigencia	Desembolso	Periodo	Valor
2025	1	MENSUAL	CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($145.929.845)
	2	MENSUAL	CIENTO VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($123.691.516)
	3	MENSUAL	CIENTO VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($123.691.516)
	4	MENSUAL	CIENTO VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($123.691.516)
	5	MENSUAL	CIENTO VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($123.691.516)
	6	MENSUAL	CIENTO VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($123.691.516)
	7	MENSUAL	CIENTO VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($123.691.516)
	8	MENSUAL	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($135.444.685)

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

El supervisor certifica que durante la ejecución del contrato/ convenio No. XXXXX (NO existio contratación Derivada o existio derivada según aplique) .

No. de Contrato/convenio	Objeto del contrato/convenio	Fecha de inicio del contrato/convenio	Plazo del contrato/convenio	Valor total del contrato/convenio	Fecha de liquidación	Certificación del contratista
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Este aparte debe diligenciarse el cuadro en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente y las actas de liquidación. De no exisitir contratación derivada señalar que no aplica dentro del recuadro.

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Ubicación del documento soporte	Observaciones
20 de febrero de 2025 al 28 de febrero de 2025	3/04/2025	$ 145.929.845	La información se encuentra ubicada en el OneDrive del Grupo Juridica Regional Meta: https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9VIt8yz9lex680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMER DESEMBOLSO
01 al 31 de marzo de 2025	11/04/2025	$ 123.691.516	La información se encuentra ubicada en el OneDrive del Grupo Juridica Regional Meta: https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9VIt8yz9lex680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7	PAGO CORRESPONDIENTE A SEGUNDO DESEMBOLSO
01 al 30 de abril de 2025	11/04/2025	$ 123.691.516	La información se encuentra ubicada en el OneDrive del Grupo Juridica Regional Meta: https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9VIt8yz9lex680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7	PAGO CORRESPONDIENTE A TERCER DESEMBOLSO
01 al 31 de mayo de 2025	15/05/2025	$ 123.691.516	La información se encuentra ubicada en el OneDrive del Grupo Juridica Regional Meta: https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9VIt8yz9lex680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7	PAGO CORRESPONDIENTE A CUARTO DESEMBOLSO
1 al 30 de junio de 2025	17/06/2025	$ 123.691.516	La información se encuentra ubicada en el OneDrive del Grupo Juridica Regional Meta: https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9VIt8yz9lex680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7	PAGO CORRESPONDIENTE A QUINTO DESEMBOLSO
1 al 31 de julio de 2025	16/07/2025	$ 123.691.516	La información se encuentra ubicada en el OneDrive del Grupo Juridica Regional Meta: https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9VIt8yz9lex680BM_SxOtEs8upPaSHzlUbXGw?e=0LsiA7	PAGO CORRESPONDIENTE A SEXTO DESEMBOLSO

1 al 31 de agosto de 2025	12/08/2025	$ 123.691.516	La información se encuentra ubicada en el OneDrive del Grupo Jurídica Regional Meta: https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9lev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	PAGO CORRESPONDIENTE A SEPTIMO DESEMBOLSO
1 al 30 septiembre de 2025	15/09/2025	$ 135.444.685	La información se encuentra ubicada en el OneDrive del Grupo Jurídica Regional Meta: https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9lev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7	PAGO CORRESPONDIENTE A QUINTO DESEMBOLSO

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor bruto pagado o desembolsado	Fecha de la orden de pago correspondiente	Número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)	Ubicación del documento soporte
PRIMER DESEMBOLSO	$ 145.929.845	09 de abril de 2025	103373925		La información se encuentra ubicada en el OneDrive del Grupo Jurídica Regional Meta: https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9lev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7
SEGUNDO DESEMBOLSO	$ 123.691.516	30 de abril de 2025	128305425		La información se encuentra ubicada en el OneDrive del Grupo Jurídica Regional Meta: https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9lev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7
TERCER DESEMBOLSO	$ 123.691.516	30 de abril de 2025	128307325		La información se encuentra ubicada en el OneDrive del Grupo Jurídica Regional Meta: https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9lev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7
CUARTO DESEMBOLSO	$ 123.691.516	21 de mayo de 2025	155173325		La información se encuentra ubicada en el OneDrive del Grupo Jurídica Regional Meta: https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9lev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7
QUINTO DESEMBOLSO	$ 123.691.516	26 de junio de 2025	211443525		La información se encuentra ubicada en el OneDrive del Grupo Jurídica Regional Meta: https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9lev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7
SEXTO DESEMBOLSO	$ 123.691.516	22 de julio de 2025	251626225		La información se encuentra ubicada en el OneDrive del Grupo Jurídica Regional Meta: https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9lev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7
SEPTIMO DESEMBOLSO	$ 123.691.516	21 de agosto de 2025	296482125		La información se encuentra ubicada en el OneDrive del Grupo Jurídica Regional Meta: https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9lev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7
OCTAVO DESEMBOLSO	$ 135.444.685	10 de octubre de 2025	383791825		La información se encuentra ubicada en el OneDrive del Grupo Jurídica Regional Meta: https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/s/FS_MET/EoCAr50xU9Vlt8yz9lev680BM_SxOtEs8upPaSHziUbXGw?e=0LsiA7
TOTALES	$ 1.023.523.626				

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
N/A	**N/A**	**N/A**
TOTAL		

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Tipo de Reintegro	Fecha reintegro	Valor reintegro	No. de Comprobante reintegro	Justificación del reintegro
Rendimimientos Financieros	**7/05/2025**	**$ 4.498,00**	**56425**	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**
Rendimimientos Financieros	**10/06/2025**	**$ 22.922,00**	**60725**	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**
Rendimimientos Financieros	**4/07/2025**	**$ 21.336,00**	**72325**	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**
Rendimimientos Financieros	**6/08/2025**	**$ 25.014,00**	**86825**	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**
Rendimimientos Financieros	**8/09/2025**	**$ 23.304,00**	**101725**	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**
Rendimimientos Financieros	**9/10/2025**	**$ 19.020,00**	**113725**	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**
Rendimimientos Financieros	**7/11/2025**	**$ 19.020,00**	**122425**	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**
Rendimimientos Financieros	**9/12/2025**	**$ 16.911,00**	**135425**	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**
Rendimimientos Financieros	**9/02/2026**	**$ 6.408,00**	**13326**	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**
Rendimimientos Financieros	**9/03/2026**	**$ 5.787,00**	**31026**	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**
Rendimimientos Financieros	**9/04/2026**	**$ 3.092,00**	**38226**	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**
reintegro final	**9/03/2026**	**$ 76.797.657,00**	**30026**	**REINTEGRO FINAL**

Fecha de la certificación del cierre de la cuenta bancaria (aplica para rendimientos financieros) **Julio 3/2026**

Entidad Bancaria (aplica para rendimientos financieros) **DAVIVIENDA**

** Para el informe fina, debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.*

Nota: De acuerdo con el tipo de contrato/convenio a liquidar, se deberá seleccionar el cuadro de balance financiero más ajustado o cercano a las condiciones del mismo.
Aplica para todos aquellos contratos tales como aporte, convenios o contratos interadministrativos y demás contratos en los cuales existen recursos del ICBF y del Contratista rn los cuales exista o Contrapartida, en caso de que no haberse pactado indicar en este espacio " CERO ($0)".

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)

Concepto	Valor
VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO:	**$ 1.023.523.626**
VALOR APORTE ICBF:	$ 1.023.523.626
VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	N/A
VALOR TOTAL ADICIONES	**$ 0,00**
VALOR ADICIÓN APORTE ICBF:	N/A
VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	N/A
VALOR TOTAL REDUCCIONES	**$ 0,00**
VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF:	N/A
VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO	**$ 1.023.523.626,00**
VALOR TOTAL APORTE ICBF	$ 1.023.523.626,00
VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 946.725.969,00**
VALOR EJECUTADO APORTE ICBF:	$ 946.725.969,00
VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	$ 1.023.523.626,00
VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF:	$ 0,00
VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0,00
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA:	$ 0,00

SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF	$ 76.797.657,00
SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF	$ 0,00

Notas Financieras

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de presentarse alguna de las siguientes situaciones, en caso de que no aplique dejar vacío :

Saldos a liberar:	No aplica
Estado de los recursos a liberar:	NO aplica
Saldos pendientes por pagar	El contrato no cuenta con saldos por pagar
Estado de los recursos reintegrados:	4. Que, de conformidad con el soporte remitido por el tesorero del Grupo Financiero (del ICBF regional meta se encuentran consignados rendimientos financieros por un valor de $ 76.964.969, discriminados de la siguiente manera: $ 4.498,00 soportado mediante transacción bancaria y SIIF nación 56425 por concepto de rendimientos financieros $ 22.922,00 soportado mediante transacción bancaria y SIIF nación 60725 por concepto de rendimientos financieros $ 21.336,00 soportado mediante transacción bancaria y SIIF nación 72325 por concepto de rendimientos financieros $ 25.014,00 soportado mediante transacción bancaria y SIIF nación 86825 por concepto de rendimientos financieros $ 23.304,00 soportado mediante transacción bancaria y SIIF nación 101725 por concepto de rendimientos financieros $ 19.020,00 soportado mediante transacción bancaria y SIIF nación 113725 por concepto de rendimientos financieros $ 19.020,00 soportado mediante transacción bancaria y SIIF nación 122425 por concepto de rendimientos financieros $ 16.911,00 soportado mediante transacción bancaria y SIIF nación 135425 por concepto de rendimientos financieros $ 6.408,00 soportado mediante transacción bancaria y SIIF nación 13326 por concepto de rendimientos financieros $ 5.787,00 soportado mediante transacción bancaria y SIIF nación 31026 por concepto de rendimientos financieros $ 3.092,00 soportado mediante transacción bancaria y SIIF nación 38226 por concepto de rendimientos financieros $76.797.657,00 soportado mediante transacción bancaria y SIIF nación 30026 por concepto de reintegro de inejecuciones
Compensación por sanción impuesta al contratista	No aplica

Fecha estado de cuenta 2/06/2026

12. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	No. de anexo	Vigencia	
				Desde	Hasta
Responsabilidad civil extra contractual	SEGUROS DEL ESTADO	30-46-101016950	0	20/02/2025	4/01/2026
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato			0	20/02/2025	30/09/2025
Cumplimiento - Pago de salarios			0	20/02/2025	4/01/2026
Cumplimiento - Calidad del servicio		30-54-101003554	0	20/02/2025	30/09/2025
Responsabilidad civil extra contractual	SEGUROS DEL ESTADO	30-46-101016950	1	20/02/2025	15/05/2026
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato			1	20/02/2025	15/11/2028
Cumplimiento - Pago de salarios			1	20/02/2025	15/05/2026
Cumplimiento - Calidad del servicio		30-54-101003554	1	20/02/2025	15/11/2025
Responsabilidad civil extra contractual	SEGUROS DEL ESTADO	30-46-101016950	2	20/02/2025	7/12/2028
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato			2	20/02/2025	7/06/2026
Cumplimiento - Pago de salarios			2	20/02/2025	7/12/2028
Cumplimiento - Calidad del servicio		30-54-101003554	2	20/02/2025	7/12/2025

Nota: *Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el*

13. Sanciones

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.

Tipo de Sanción (seleccionar con una x)			Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio	Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso	Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual.	Valor de la sanción impuesta
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007)	Total	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Parcial	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

14. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)	Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
4.1. EJE DE CALIDAD				
4.1.1. Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100000650052 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta; 1. Hojas de vida. 2 Matriz de T.H. Informe Técnico fecha 2025/05/13 MAYO 2025: EAS adjunta 1. Hojas de vida. 2 Matriz de T.H Informe técnico radicado No 20255000100000942 62 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: EAS adjunta 1. Trece (13) Hojas de vida. 2 Matriz de T.H Informe técnico radicado No 20255000100001091 12 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: EAS adjunta 1. Trece (14) Hojas de vida. 2 Matriz de T.H Informe Técnico radicado N° 20255000100001228 32 Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Se adjunta 4 archivos del Talento Humano.2 Matriz de Talento Humano. Informe Técnico radicado No 20255000100001416 22, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Se adjunta, Matriz de Talento Humano. Informe Técnico radicado N°20255000100001648 02 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Matriz de Talento Humano. Informe Técnico radicado No 20255000100001832 62 fecha; 14/11/20225. NOVIEMBRE 2025:Matriz de Talento Humano. Informe Técnico radicado No 20255000100002031 62 fecha; 18/12/20225. DICIEMBRE 2025: INFORME FINAL RADICADO 20255001000207302 FECHA: 29/12/2025	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
		INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100000650052 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta socializacion con el T.H; 1. Acta Sistema Seguridad Información 2. Acta eje Ambiental 3. Acta gestión calidad 4. Acta seguridad salud y trabajo. Informe Técnico fecha 2025/05/13 MAYO 2025: EAS adjunta 1. Acta Sistema Seguridad Informacion. Informe técnico radicado No 20255000100000942 62 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: EAS adjunta . Acta de gestion de calidad al T. H , de fecha; 16/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100001091 12 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificacion de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100001228 32. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos	

4.1.2. Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la operación de los servicios.	SI	fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
4.1.3 Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio o bien adquirido.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico Marzo 2025 Radicado N 20255000100005568 2 del 10 de Abril 2025 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de novedad de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13 MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de novedad de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Certificacion de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;30/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025 OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
4.1.4 Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la prestación de servicio	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: 14 PDF, con evidencia fotográfica de Ambientes enriquecidos mes de abril. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: 14 PDF, con evidencia fotográfica de Ambientes enriquecidos mes de mayo. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025. JUNIO 2025: El soporte que se adjunta no corresponde a la obligación contractual. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: No cumple. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: No cumple. Informe técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; con evidencia fotográfica de Ambientes enriquecido. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; con evidencia fotográfica de Ambientes enriquecidos. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; con evidencia fotográfica de Ambientes enriquecidos. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
4.1.5 Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la ejecución del objeto contractual	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: PDF, con evidencia Protocolo de PQRSmes de abril. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: PDF, con evidencia Protocolo de PQRS mes de mayo. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Eas adjunta 1. Doce (12) actas en PDF, socializacion y apertura de buzon de (PQRS) del mes de junio. 2. Procedimiento para la gestion de (PQRS). Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: No cumple. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; 1. PDF Protocolo de PQRS. 2 Actas de reunion, socializacion del del PQRSDF en las UDS. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025 OCTUBRE 2025: EAS adjunta; 1. PDF Protocolo de PQRS. 2 Actas de reunion, socializacion del del PQRSDF en las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: 1. PDF Protocolo de PQRS. 2 Actas de reunion, socializacion del del PQRSDF en las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
4.1.6 Asegurar que los equipos de medición propios utilizados para el cumplimiento del objeto contractual o convenio cuentan con certificaciones iniciales de calibración y sus verificaciones intermedias.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30. ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de novedad de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de novedad de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Certificacion de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;30/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
		INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de novedad de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de novedad de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Certificacion de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;30/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025. JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION. Item 68. (folios 1– 2947).	

4.1.7 Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del servicio, incluyendo de ser necesario, el control de los cambios realizados.	SI	fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016482 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
4.2. Eje de Seguridad de la información				
4.2.1. Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a seguridad de la información enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente en virtud de la ejecución del objeto del contrato.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: archivo de 14 PDF de evidencia fotografica de revision tecnica de los computadores. Informe Técnico fecha 2025/05/13 MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de novedad de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Certificacion de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;30/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016482 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
4.2.2. Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: archivo PDF de evidencia Compromiso de confidencialidad a 13 personas de T.H. Informe Técnico fecha 2025/05/13 MAYO 2025: EAS Adjunta: archivo PDF de evidencia Compromiso de confidencialidad de la Representante legal. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: EAS Adjunta: archivo PDF de evidencia Compromiso de confidencialidad a 13 personas de T.H.. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: EAS Adjunta: archivo PDF de evidencia Compromiso de confidencialidad a 13 personas de T.H.. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: EAS Adjunta: archivo PDF de evidencia Compromiso de confidencialidad a 13 personas de T.H. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta;AS Adjunta: archivo PDF de evidencia Compromiso de confidencialidad a 13 personas de T.H. Informe Técnico radicado N°20255000100016482 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta: archivo PDF de evidencia Compromiso de confidencialidad a 13 personas de T.H . Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta: archivo PDF de evidencia Compromiso de confidencialidad a 13 personas de T.H. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
4.2.3 Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se materialice un riesgo de seguridad de la información que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del contrato	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de novedad de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13 MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de novedad de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Certificacion de la R.L de no incidencia de fecha;30/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016482 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
4.2.4 Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: F.25G7.ABS Plan de recuperacion ante eventos. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: F.25G7.ABS Plan de recuperacion ante eventos. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 . JUNIO 2025: EAS Adjunta: F.25G7.ABS Plan de recuperacion ante eventos. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 FECHA 2025-08-08 . JULIO 2025: EAS Adjunta: F.25G7.ABS Plan de recuperacion ante eventos. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: EAS Adjunta: F.25G7.ABS Plan de recuperacion ante eventos. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS Adjunta: F.25G7.ABS Plan de recuperacion ante eventos. Informe Técnico radicado No 20255000100016482 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS Adjunta: F.25G7.ABS Plan de recuperacion ante eventos. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS Adjunta: F.25G7.ABS Plan de recuperacion ante eventos. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
4.3 Eje de seguridad y salud en el trabajo				
		INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: 1. Certificado de asignacion2. Hoja de vida Luz Diaz. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: 1. Certificado de asignacion 2. Hoja de vida Luz Diaz. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 . JUNIO 2025: EAS Adjunta: 1. Certificado de asignacion 2. Hoja de vida Luz Diaz. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835).	

4.3.1.Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 de 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y la normatividad vigente.	SI	JULIO 2025: EAS Adjunta: 1. Certificado de asignacion 2. Hoja de vida Luz Mayerli Diaz. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: EAS Adjunta: 1. Certificado de asignacion 2. Hoja de vida Luz Mayerli Diaz. Informe Técnico radicado No 20255000100014 1622, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; 1. Hoja de vida Maryerly Diaz 2. Formato de asignacion del rsponsable del Sistema de Gestion de Calidad. Informe Técnico radicado N°20255000100016 4802 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; 1. Hoja de vida Maryerly Diaz 2. Formato de asignacion del rsponsable del Sistema de Gestion de Calidad. Informe Técnico radicado No 20255000100018 3262 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; 1. Hoja de vida Maryerly Diaz 2. Formato de asignacion del rsponsable del Sistema de Gestion de Calidad.. Informe Técnico radicado No 20255000100020 3162 fecha; 18/12/2025.	JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721).. AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
4.3.2. Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes.. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: 14 archivos de excel de matriz de riesgos. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: 14 archivos de excel de matriz de riesgos. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 . JUNIO 2025: EAS Adjunta: 14 archivos de excel de matriz de riesgos. Informe técnico radicado No 20255000100010912 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: EAS Adjunta: 14 archivos de excel de matriz de riesgos. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: EAS Adjunta: 14 archivos de excel de matriz de riesgos.. Informe Técnico radicado No 20255000100014 1622, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; EAS Adjunta: 14 archivos de excel de matriz de riesgos. Informe Técnico radicado N°20255000100016 4802 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; EAS Adjunta: 14 archivos de excel de matriz de riesgos. Informe Técnico radicado No 20255000100018 3262 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; EAS Adjunta: 14 archivos de excel de matriz de riesgos. Informe Técnico radicado No 20255000100020 3162 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721).. AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
4.3.3 Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes.. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de novedad de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: 5 formatos PDF Actas de conformacion de COPASST. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: EAS adjunta acta al T.H, TEMA; gestión y cuidado de la salud mental en las organizaciones para prevenir enfermedades psicosociales en sus trabajadores, FECHA; 18/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100010912 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Acta de taller al Talento Humano de fecha;14/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Acta de reunion con el Talento Humano estilos de vida saludable y salud, en el trabajo, de fecha;08/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014 1622, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Acta de taller al Talento Humano de fecha; 23/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016 4802 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Acta de taller al Talento Humano de fecha; 20/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018 3262 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Acta de taller al Talento Humano de fecha; 20/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020 3162 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721).. AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
4.3.4 Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes.. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Evidencia de 13 PDF del uso de EPP en las unidades de atención. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Evidencia de 13 PDF del uso de EPP en las unidades de atención. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 . JUNIO 2025: Evidencia de 10 PDF del uso de EPP en las unidades de atención. Informe técnico radicado No 20255000100010912 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Evidencia de 13 PDF del uso de EPP en las unidades de atención. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Evidencia de 10 PDF del uso de EPP en las unidades de atención. Informe Técnico radicado No 20255000100014 1622, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Evidencia de 14 PDF del uso de EPP en las unidades de atención. Informe Técnico radicado N°20255000100016 4802 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Evidencia de 14 PDF del uso de EPP en las unidades de atención. Informe Técnico radicado No 20255000100018 3262 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Evidencia de 14 PDF del uso de EPP en las unidades de atención. Informe Técnico radicado No 20255000100020 3162 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721).. AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
4.3.5 Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes.. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Evidencia de 14 PDF Examenes ocupacionales de ingreso del TH. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Evidencia de 14 PDF Examenes ocupacionales de ingreso del TH.. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025. JUNIO 2025: Evidencia de 12 PDF Examenes ocupacionales de ingreso del TH.. Informe técnico radicado No 20255000100010912 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Evidencia de 13 PDF Examenes ocupacionales de ingreso del TH.. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Evidencia de 13 PDF Examenes ocupacionales de ingreso del TH. Informe Técnico radicado No 20255000100014 1622, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjuntaEvidencia de 13 PDF Examenes ocupacionales de ingreso del TH. Informe Técnico radicado N°20255000100016 4802 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjuntaEvidencia de 13 PDF Examenes ocupacionales de ingreso del TH. Informe Técnico radicado No 20255000100018 3262 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjuntaEvidencia de 13 PDF Examenes ocupacionales de ingreso del TH. Informe Técnico radicado No 20255000100020 3162 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721).. AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
		INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes.. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Evidencia de 13 PDF rutas de Señalización en las UDS. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Evidencia de 13 PDF Evidencia rutas de Señalización en las UDS. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 . JUNIO 2025: Evidencia de 14 PDF Evidencia rutas de Señalización en las UDS. Informe técnico radicado No 20255000100010912 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: No cumple. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de	

4.3.6. Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	SI	08-08 AGOSTO 2025: No cumple. Informe Técnico radicado No 20255000100014622, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Evidencia de 13 PDF Evidencia rutas de Señalización en las UDS. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Evidencia de 13 PDF Evidencia rutas de Señalización en las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 3 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Evidencia de 13 PDF Evidencia rutas de Señalización en las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
4.4 Eje ambiental.				
4.4.1. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: 1. Evidencia Fotografica de 14 PDF puntos ecologicos en las UDS. 2. Evidencia fotografica de ahorro papel y energia en 12 UDS. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: 1 .Evidencia fotografica de ahorro papel y energia en 12 UDS. 2. Evidencia Fotografica de 14 PDF puntos ecologicos en las UDS. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 . JUNIO 2025: 1. evidencia fotografica de ahorro papel y energia en 5 UDS. 2. Evidencia Fotografica de 13 PDF puntos ecologicos en las UDS. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: 1. evidencia fotografica de ahorro papel y energia en las UDS. 2. Evidencia Fotografica de PDF puntos ecologicos. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: 1. evidencia fotografica de ahorro papel y energia en las UDS. 2. Evidencia Fotografica de PDF puntos ecologicos. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; 1. evidencia fotografica de ahorro papel y energia en las UDS. 2. Evidencia Fotografica de PDF puntos ecologicos. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; 1. evidencia fotografica de ahorro papel y energia en las UDS. 2. Evidencia Fotografica de PDF puntos ecologicos. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; 1. evidencia fotografica de ahorro papel y energia en las UDS. 2. Evidencia Fotografica de PDF puntos ecologicos. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
4.4.2. Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para prestación del servicio. Así como las evidencias del cumplimiento de los requerimientos establecidos en dichos documentos.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de novedad de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de novedad de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 . JUNIO 2025: Certificacion de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;30/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 3 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
4.4.3 Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la normatividad vigente.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Evidencia Fotografica de 14 PDF Rotulado de sustancias quimicas, en las UDS. MAYO 2025: EAS Adjunta: Evidencia Fotografica de 14 PDF Rotulado de sustancias quimicas, en las UDS. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 . JUNIO 2025: EAS Adjunta: Evidencia Fotografica de 14 PDF Rotulado de sustancias quimicas, en las UDS. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: EAS Adjunta: Evidencia Fotografica Rotulado de sustancias quimicas, en las UDS. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025:EAS Adjunta: Evidencia Fotografica Rotulado de sustancias quimicas, en las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Evidencia Fotografica Rotulado de sustancias quimicas, en las UDS. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: Evidencia Fotografica Rotulado de sustancias quimicas, en las UDS. 14. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 3 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: videncia Fotografica Rotulado de sustancias quimicas, en las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
4.4.4. Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Evidencia Fotografica de 14 PDF puntos ecologicos en las UDS. 2. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Evidencia Fotografica de 14 PDF puntos ecologicos en las UDS. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 . JUNIO 2025: Evidencia Fotografica de 14 PDF puntos ecologicos en las UDS. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Evidencia Fotografica de 13 PDF puntos ecologicos en las UDS. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Evidencia Fotografica de 14 PDF puntos ecologicos en las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Evidencia Fotografica de 13 PDF puntos ecologicos en las UDS. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Evidencia Fotografica de 13 PDF puntos ecologicos en las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 3 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Evidencia Fotografica de 13 PDF puntos ecologicos en las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
		INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30		

4.4.5. Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente.	SI	ABRIL 2025: EAS Adjunta: 1. Planilla de aplicacion de formatos del PSB Encuentros 1. Planilla de aplicación de formatos del PSB RPP 2. evidencia desinfeccion de espacio de encuentros. 4. evidencia desinfeccion de espacio de RPP. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: 1. Planilla de aplicación de formatos del PSB Encuentros 1. Planilla de aplicación de formatos del PSB RPP 2. evidencia desinfeccion de espacio sde encuentros. 4. evidencia desinfeccion de espacio de RPP. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025. JUNIO 2025:1. Planilla de aplicación de formatos del PSB Encuentros 2. Planilla de aplicación de formatos del PSB RPP 3. evidencia desinfeccion de espacio sde encuentros, evidencia desinfeccion de espacio de RPP. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: 1. Planilla de aplicación de formatos del PSB Encuentros 2. Planilla de aplicación de formatos del PSB RPP 3. evidencia desinfeccion de espacio sde encuentros, evidencia desinfeccion de espacio de RPP. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: 1. Planilla de aplicación de formatos del PSB Encuentros 2. Planilla de aplicación de formatos del PSB RPP 3. evidencia desinfeccion de espacios de encuentros, evidencia desinfeccion de espacio de RPP. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; 1. Planilla de aplicación de formatos del PSB Encuentros 2, Planilla de aplicación de formatos del PSB RPP. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; 1. Planilla de aplicación de formatos del PSB Encuentros 2. Planilla de aplicación de formatos del PSB RPP. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
4.4.6. Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Evidencia Fotografica de 13 PDF de material reciclaje en las UDS. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Evidencia Fotografica de 13 PDF de material reciclaje en las UDS. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025. JUNIO 2025: Evidencia Fotografica de 14 PDF de material reciclaje en las UDS. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Evidencia Fotografica de 13 PDF de material reciclaje en las UDS. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Evidencia Fotografica de 13 PDF de material reciclaje en las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: Evidencia Fotografica de 13 PDF de material reciclaje en las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Evidencia Fotografica de 13 PDF de material reciclaje en las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
4.4.7. Realizar el mantenimiento y lavado de la trampa de grasas y/o sistemas de tratamiento de aguas residuales, adoptando las medidas necesarias para el manejo adecuado de los residuos generados.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de novedad de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de novedad de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: La evidencia suministrada por la EAS. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Evidencia soporte fotografico material reciclabe. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación**	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	**Observaciones (iv)**
2.1. Cumplir con el objeto y las obligaciones del presente contrato, acatando lo dispuesto en la Ley, normativa, reglamentos, lineamientos, Manuales Operativos vigentes de las respectivas modalidades o servicios sus anexos, así como las demás orientaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF que se encuentren vigentes al momento de su celebración, sus respectivas actualizaciones o que se expidan con posterioridad, relacionadas con la suscripción y ejecución del contrato, los cuales hacen parte integral del presente contrato, y son de obligatorio conocimiento y cumplimiento por parte del contratista y talento humano que este vincule para la prestación del servicio	SI	ACTAS DE COMITÉ ACTA DE COMITE No. 1 FECHA 20/03/2026 ACTA N° 2 FECHA 14/3/2025 ACTA N° 3 FECHA 13/05/2025 ACTA N° 4 FECHA 26/05/2025 ACTA DE COMITE No. 5 FECHA 9/06/2025 ACTA N° 6 FECHA 10/6/2025 ACTA N° 7 FECHA 17/06/2026 ACTA N° 8 FECHA 13/08/2025 ACTA N° 9 FECHA 12/08/14 ACTA N° 10 FECHA 02/10/2025 ACTA N° 11 FECHA 18 /11/2025 INFORME TÉCNICO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: Informe Financiero No 20255000100007244 2 fecha; 12/05/2025 MAYO 2025: Informe tecnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 FECHA 2025-08-08 AGOSTO 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. DICIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020730 2 fecha; 29/12/2025. INFORME FINANCIERO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Financiero radicado N° 20255000100005847 2 fecha 2025/04/15. ABRIL 2025: Informe Financiero No 20255000100007244 2 fecha; 12/05/2025 MAYO 2025: Informe Financiero No 20255000100009207 2 fecha; 12/06/2025 JUNIO 2025: Informe Financiero No 20255000100010829 2 fecha; 10/07/2025 JULIO 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100012398 2 FECHA 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe Financiero radicado No 20255000100014159 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100016489 2, fecha;2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100018332 2, fecha: 18/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100020372 2, fecha: 19/12/2025. diciembre:	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	

		ACTAS DE LEGALIZACION Acta de legalización N° 1 fecha 24/04/2025. Acta de legalización N° 2 fecha 24/04/2025 Acta de legalización N° 3 fecha 26/05/2025 Acta de legalización N° 4 fecha 26/06/2025 Acta de legalización N° 5 fecha; 1/08/2025 Acta de legalización N° 6 fecha; 15/08/2025 Acta de legalización N° 7 fecha; 17/09/2025 Acta de legalización N° 8 fecha: 22/10/2025 Acta de legalización N° 9 fecha: 25/11/2025 Acta de legalización N° 10 fecha: 24/12/2025		
2.2. Suministrar al ICBF la información técnica, administrativa, financiera y jurídica actualizada relacionada con la ejecución del contrato de aporte, de acuerdo con las especificaciones dadas en el presente contrato, en el Manual de Contratación vigente, en el Manual Técnico de la Modalidad correspondiente, el Lineamiento Técnico para el desarrollo integral de la primera infancia, la infancia, la adolescencia, las familias y las comunidades en sus versiones vigentes y demás normatividad que le aplique, modifique o sustituya.	SI	ACTAS DE COMITÉ ACTA DE COMITE No. 1 FECHA 20/03/2026 ACTA N° 2 FECHA 14/3/2025 ACTA N° 3 FECHA 13/05/2025 ACTA N° 4 FECHA 26/05/2025 ACTA DE COMITE No. 5 FECHA 9/06/2025 ACTA N° 6 FECHA 10/6/2025 ACTA N° 7 FECHA 17/06/2026 ACTA N° 8 FECHA 13/08/2025 ACTA N° 9 FECHA 12/08/14 ACTA N° 10 FECHA 02/10/2025 ACTA N° 11 FECHA 18 /11/2025 INFORME TÉCNICO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Técnico radicado N° 20255000100065052 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: Informe Financiero No 20255000100007242 fecha; 12/05/2025 MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100094262 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100109112 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100122832 FECHA 2025-08-08 AGOSTO 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100164802 Fecha; 16/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100183262 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100203162 fecha; 18/12/2025. INFORME FINANCIERO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Financiero radicado N° 20255000100058472 fecha 2025/04/15. ABRIL 2025: Informe Financiero No 20255000100007242 fecha; 12/05/2025 MAYO 2025: Informe Financiero No 20255000100090272 fecha; 12/06/2025 JUNIO 2025: Informe Financiero No 20255000100108292 fecha; 10/07/2025 JULIO 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100123982 fecha; 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe Financiero radicado No 20255000100141592, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100164892, fecha;2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100183322, fecha: 18/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100203722, fecha: 19/12/2025. ACTAS DE LEGALIZACIÓN Acta de legalización N° 1 fecha 24/04/2025. Acta de legalización N° 2 fecha 24/04/2025 Acta de legalización N° 3 fecha 26/05/2025 Acta de legalización N° 4 fecha 26/06/2025 Acta de legalización N° 5 fecha; 1/08/2025 Acta de legalización N° 6 fecha; 15/08/2025 Acta de legalización N° 7 fecha; 17/09/2025 Acta de legalización N° 8 fecha: 22/10/2025 Acta de legalización N° 9 fecha: 25/11/2025 Acta de legalización N° 10 fecha: 24/12/2025	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION. Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
2.3. Comunicar al supervisor del contrato a través del medio autorizado por el ICBF el ingreso al espacio donde se brinda la atención, de cualquier persona ajena a la prestación directa del servicio, en el horario de atención, según orientaciones del ICBF descritas en la Guía Orientadora para la Gestión del Riesgo en la Primera Infancia, o el documento que lo sustituya, modifique o derogue.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025: No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100065052 fecha 2025/04/30 para el mes de marzo no se presentaron visitas de nadie externo al personal de talento humano vinculado al programa ABRIL 2025: EAS NO PRESENTA SOPORTE PARA LA OBLIGACION. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde NO se solicitaron Autorizaciones para el ingreso a las Unidades de Servicio ajeno al talento humano de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100094262 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde NO se solicitaron Autorizaciones para el ingreso a las Unidades de Servicio ajeno al talento humano de fecha; 30/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100109112 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100122832. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100141622, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100164802 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100183262 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100203162 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION. Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
2.4. Abstenerse de realizar o permitir que se realicen en la UDS actividades proselitistas, como fijar o distribuir anuncios y afiches alusivos a candidatos, partidos políticos, procesos electorales o actividades no relacionadas con la prestación del servicio	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: la EAS no permite el desarrollo de actividades proseletistas dentro de las unidades de servicio. Informe Técnico radicado N° 20255000100065052 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L de no actividades proselitista de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L de no actividades proselitista de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100094262 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L de no actividades proselitistade fecha; 30/07/2025. Informe técnico radicado No 20255000100109112 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L de no actividades proselitista de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100122832. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L de no actividades proselitista de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100141622, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100164802 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L de no actividades proselitista, de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100183262 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100203162 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION. Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
		INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: La EAS cumple con los criterios de focalizacion, de los participantes vinculados en el Servicio de Educacion Inicial Campesina - Informe Técnico radicado N° 20255000100065052 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de novedad de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de novedad de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100094262 fecha 17/06/2025 JUNIO 2026: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde no se presentaron incidentes de	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION. Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721).	

2.5. Garantizar la aplicación de los criterios de focalización, para la identificación, priorización y selección de los usuarios, según lo establecido en la "Guía para la focalización de usuarios de los servicios de Primera Infancia", que se encuentre vigente durante la suscripción o ejecución del contrato de aporte, lo anterior sin perjuicio que desde el ICBF se adelante directamente el ejercicio de focalización de acuerdo con las herramientas diseñadas para tal efecto	NO	fecha; 30/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100109112 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100122832. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100141622, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100183262 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS NO adjunta soporte; Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. DICIEMBRE: Reporte de Fase de Cierre y registro fotográfico	AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
2.6. Permitir y colaborar en el ejercicio y desarrollo de las actividades de seguimiento y supervisión y/o interventoría del ICBF, entre otras acciones, documentando su gestión, facilitando el acceso a toda la información y documentación relacionada con la prestación del servicio, respondiendo en el marco del plazo otorgado las solicitudes formuladas, entregando los informes que le sean solicitados, adoptando las recomendaciones y acciones que le sean requeridas.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Informe Técnico radicado N° 20255000100065052 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de novedad de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Se evidencia; Requerimiento No 1 con radicado No 20255000100004302 1 de fecha; 21/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Respuesta de la EAS al requerimiento No 20255000100004302 1 No de radicado 20255000100008412 2 de fecha; 03/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100010912 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100122832. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100141622, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100183262 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
2.7. Permitir la participación del talento humano vinculado a la ejecución del contrato, previa coordinación con las entidades oferentes, a los procesos de formación, cualificación, capacitación y fortalecimiento convocados por el ICBF y demás entidades en el marco de la implementación de la política de Estado De Cero a Siempre conforme a las instrucciones y guías que imparta la entidad sobre los respectivos procesos; PARAGRAFO: En todo caso durante la etapa de conformación de talento humano, se priorizará la continuidad de los diversos perfiles que cursan procesos de formación en los cuales haya destinación de recursos por parte del ICBF, al momento de perfeccionamiento y legalización, y durante la ejecución del contrato de aporte, lo cual se revisará y de ello se dejarán las evidencias respectivas producto de la (s) sesión (es) de los comités técnicos operativos.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100065052 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Actas capacitación al TH 1. Acta Actividades Proselitista 2. Acta Sistema Seguridad Informaciòn 3. Acta eje Ambiental 4. Acta gestión calidad 5. Acta seguridad salud y trabajo. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: 1.Acta socialización protocolo plan de gestión de riesgos. 2. Acta socialización protocolo plan de gestión de accidentes. 3. Acta socialización actividades proselitistas. 4.Caracterización y planeación acompañamiento familiar y grupal. 5. Sistema de seguridad de la información. 6. Inteligencia emocional. 7. Acta prevención de posibles situaciones de violencia sexual. 8. Ruta de actuaciones para el restablecimiento de derechos. 9. Acta Implementa acciones de cuidado gestación el buen trato. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Se evidencia; 1. Acta Valoración Cualitativa 2. Acta Como dilgenciar un cuaderno familiar 3. Acta Como dilgenciar un cuaderno grupal 4. Acta Importancia del juego en la primera infancia 5. Acta Como se describe el Registro de observaciones al desarrollo infantil en el encuentro en el hogar 6. Acta Formación A Familias 7. Acta Ruta de actuaciones para el restablecimiento de derechos de los niños y niñas y adolescentes con sus derechos inobservado y protocolo de actuaciones ante alertas de amenazas o vulneración de derechos. 8. Acta Sistema de calidad. Informe técnico radicado No 20255000100010912 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: 1. Acta de reunion tema: Tipos de Violencia de fecha;14/07/2025. 2_ Acta de reunion con el T.H, tema: Crianza positiva. fecha; 14/07/2025.3. Acta reunion con el T.H , tema: Estrategias pedagogicas , fecha; 14/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: 1. Acta de reunion tema: Acticacion de rutas fecha;16/08/2025. 2_ Acta de reunion con el T.H, tema: Movilizacion social proteccion integral primera infancia. fecha; 16/08/2025.3. Acta reunion con el T.H , tema: Modelo enfoque diferencial y tema; la lectura como medio de desarrollo, fecha; 14/07/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; 4 actas al talento humano;Entornos en los que transcurre la vida de las niñas y niños de primera infancia – Acta Comprension y promocion de las masculinidades y paternidades activas - Brotes de enfermedades Inmunoprevenibles, prevalentes y ETAS - Conceptualización sobre el desarrollo infantil, fecha 22/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Acta Protocolo de actuaciones ante alertas de amenaza, vulneración o inobservancia de derechos en los servicios de atención a la primera infancia del ICBF, fecha; 27/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; 1. Acta de reunion con el Talento Humano TEMA: Practicas pedagogicas .2. Alimentacion infantil saludable. 3. Efectos de la violencia durante la gestacion de fecha; 28/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
2.8. La EAS debe contar con una sede u oficina en el departamento donde opera, en la cual repose toda la documentación, formatos y soportes (financieros, técnicos, administrativos y jurídicos) asociados a la ejecución del contrato disponibles en formatos físicos y/o digitales en el momento que el supervisor los requiera.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: La Asociacion porfia 3 cuenta con una sede administrativa Principal en el Departamento del Meta, ubicada en la Mz 42 casa 11 etapa 2 la madrid, Telefono 3123641307 - Informe Técnico radicado N° 20255000100065052 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Certificacion de la R.L de no incidencia de fecha;30/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100010912 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100122832. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100141622, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100183262 fecha; 14/11/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100183262 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
		INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Cuenta con diseño e implementación de los planes de acompañamiento, formación a familias y cualificación del talento humano - Informe Técnico radicado N° 20255000100065052 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: seis actas de capacitacion al Talento Humano en el mes de abril	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162).	

2.9. Con el propósito de contribuir a poner fin a los factores que inciden en la violencia y maltrato infantil, la EAS deberá tener en cuenta para el diseño e implementación de los planes de acompañamiento y formación a familias y cualificación del talento humano, lo dispuesto en la Ley 2089 de 2021, el Lineamiento para la prevención de las violencias de los niños y niñas de la primera infancia y el "Protocolo de actuaciones ante alertas de amenaza, vulneración o inobservancia de derechos en los servicios de atención a la Primera Infancia del ICBF" o el documento que lo modifique o sustituya	SI	Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: 1. Acta prevención de posibles situaciones de violencia sexual. 2. Ruta de actuaciones para el restablecimiento de derechos.3. Acta Implementa acciones de cuidado gestación el buen trato. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: 1 .Acta capacitacion TH Prevención de posibles situaciones de violencia sexual en contra de los niños. 2. Acta capacitacion TH Ruta de actuaciones para el restablecimiento de derechos 3. Acta capacitacion a las familias en el tema Crianza amorosa y libre de violencia . Informe técnico radicado No 20255000100019112 fecha; 11/07/2025. JULIO 2025: 1. Acta de reunion tema: Tipos de Violencia de fecha;14/07/2025. Acta de reunion con el T.H, tema; Crianza positiva. fecha; 14/07/2025.2. Actas plan de sensibilizacion de familias de 14 UDS en el mes de julio. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: 1. Acta de reunion tema: Acticacion de rutas fecha;16/08/2025. 2., Acta de reunion con el T.H, tema: Movilizacion social proteccion integral primera infancia. fecha; 16/08/2025.3. Acta reunion con el T.H , tema: Modelo enfoque diferencial y tema; la lectura como medio de desarrollo, fecha; 14/07/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;.30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: . Acta de reunion tema: .Prevención de situaciones de riesgo y protección de derechos, fecha; octubre. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 3 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta;Acta de proteccion de derechos en 14 UDS en el mes de noviembre. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
2.10. Responder y resolver oportunamente y con eficiencia los hallazgos que formulen los organismos de vigilancia, inspección y control del Estado a que haya lugar, implementando las recomendaciones y procedimientos cuando sean requeridos.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 31/05/2025. Informe tecnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025. JUNIO 2025: Certificacion de la R.L de no incidencia de fecha;30/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100019112 fecha; 11/07/2025 JUNIO 2025: Se evidencia; Requerimiento con radicado No 20255000100004302 1 de fecha; 21/0/2025. Respuesta d la EAS con No de radicado 20255000100008412 2 de fecha; 03/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100019112 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. 1. REQUERIMIENTO con Radicado N° 20255000100004302 1 Fecha 2025_05_21 RESPUESTA: Con Radicado N°. 20255000100008412 2 CIERRE REQUERIMIENTO con Radicado N° 20255000100011166 1 Fecha: DICIEMBRE 19/2025 2. REQUERIMIENTO con Radicado N° 20255000100007838 1 Fecha: 2025_09_09 RESPUESTA: Con Radicado N° 20255000100014170 2 Fecha: 2025-09-10 CIERRE REQUERIMIENTO con Radicado N° 20255000100008434 1 Fecha: 2025-09-26 3. REQUERIMIENTO con Radicado N° 20255000100009695 1 Fecha; 2025_10_31 RESPUESTA: Con Radicado N° 20255000100018104 2 Fecha: 2025-11-12 CIERRE REQUERIMIENTO con Radicado N° 20265000100004930 1 Fecha: 2025-01-16. 4. REQUERIMIENTO con Radicado N° 20255000100009918 1 Fecha: 2025_11_10 RESPUESTA con Fecha: 2025-11-11 y cargue de evidencias de subsanación en la carpeta digital. CIERRE REQUERIMIENTO con Radicado N° 20265000100004931 1 Fecha: enero 10/2026.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
2.11. Informar de manera oficial al supervisor y a las autoridades competentes de manera inmediata y oportuna, las situaciones atípicas o extraordinarias presentadas durante la implementación del servicio que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual, en articulación con las entidades competentes, cuando haya lugar.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Durante el mes de ejecucion la EAS no manifiesta que se hayan presentado situaciones atipicas - Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L de No Incidencia de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L de No Incidencia de fecha; 31/05/2025. Informe tecnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025. JUNIO 2025: Certificacion de la Representante Legal, de no incidencia de fecha;30/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100019112 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
2.12. Informar de manera oficial al supervisor o las autoridades y entidades competentes de manera inmediata y oportuna, los casos en que se identifiquen situaciones que pongan en riesgo la vida o la integridad de las mujeres y personas en periodo de gestación, las niñas y los niños y , garantizando con ello la activación de las rutas de atención y/o actuación en articulación con las entidades competentes, descritas en el Lineamiento Técnico para la prevención de las violencias contra niñas y niños en primera infancia y el Protocolo de Actuaciones Ante Alertas de Amenaza, Vulneración o Inobservancia de Derechos en los Servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBF o los documentos que los modifiquen, sustituyan o deroguen y demás documentos definidos por el ICBF.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Durante el periodo no hubo activación de ruta - Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: Certificado de presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de los usuarios vinculados en las modalidades del30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Certificado de presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de los usuarios vinculados en las modalidades del31/05/2025. JUNIO 2025: Certificado de presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de los usuarios vinculados en las modalidades del30/06/2025. JULIO 2025: Certificado de presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de los usuarios vinculados en las modalidades de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificado de presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de los usuarios vinculados en las modalidades de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Certificado de la R.L que no se e presentaron presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de usuarios de los servicios de Primera Infancia en las 7 Unidades de Servicio, fecha; 1/10/2025. OCTUBRE 2025: Certificado de la R.L que no se e presentaron presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de usuarios de los servicios de Primera Infancia en las 7 Unidades de Servicio, fecha; 1/10/2025. DICIEMBRE 2025: Certificado de la R.L que no se presentaron presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de usuarios de los servicios de Primera Infancia, de fecha; 1/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
		INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Para el proceso de alistamiento se organiza la Invitacion a la concertacion con comunidad de Caño Ovejas - Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la Representante Legal, de no incidencia de de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la Representante Legal, de no incidencia de de fecha; 31/05/2025. Informe tecnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de	

2.13. Garantizar que en las Unidades de Servicio – UDS o Unidad de Atención -UA se brinde la atención en el marco del Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar MEDD - Resolución 7998 de 2023 o documento que lo modifique, sustituya o derogue.	SI	JUNIO 2025: Certificacion de la Representante Legal, de no incidencia de fecha;30/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: Certificado de la R.L que no se e presentaron presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de usuarios de los servicios de Primera Infancia en las 7 Unidades de Servicio, fecha; 1/10/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
2.14. Articular acciones con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en el territorio, para mejorar la calidad del servicio y el cumplimiento de las atenciones a niñas, niños y mujeres gestantes, de acuerdo con lo establecido en la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre (Ley 1804 de 2016)	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Para este periodo se realiza gestión de espacios con la Escuela Jorge Eliécer Gaitán del Municipio de Mapiripan Meta. - Informe Técnico radicado N° 20255000100006052 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Oficio de gestion a la secretaria social del Municipio de Mapiripan de fecha; 24/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Oficio de gestion para capacitación reclutamiento forzado. fecha; 27/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025:Oficio de gestion, referente gestion de riesgos, de fecha;18/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Se evidencia oficio a la oficina Plan Intervencion Colectiva de Mapiripam - Meta, de fecha;04/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Adjuntan oficio al Programa de Inmunizaciones de fecha;27/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; oficio de gestión Plan de intervenciones colectivas de fecha; 10/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; EAS adjunta; oficio a la Policia Nacional del municipio de Mapiripan de fecha; 31/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018362 6 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Oficio de gestion, solicitud de articulacion con el coordinador PIC Departamental, solicitud jornada de Desparasitacion de fecha; 12/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
2.15. Comunicar de manera inmediata y formalizar a través del correo electrónico al supervisor del contrato la ocurrencia de algún presunto hecho de violencia, accidente o fallecimiento de los participantes de los servicios de primera infancia, así como diligenciar y entregar de manera completa, oportuna y con calidad mensualmente el "Formato de reporte de presuntos hechos de violencias, accidentes y fallecimientos de los usuarios de los servicios de primera infancia" o el documento que lo modifique o sustituya, sobre los presuntos hechos de violencia, accidentes, o fallecimientos de los participantes activos que se presenten en cualquier lugar. En caso de no se presentarse las situaciones mencionadas anteriormente con los participantes de los servicios de atención, la EAS deberá reportar mensualmente a través de correo electrónico al supervisor del contrato la no ocurrencia de violencias, accidentes y fallecimientos. PARÁGRAFO: En caso de presentarse fallecimientos de participantes activos, se deberá diligenciar y enviar al supervisor a los dos días hábiles siguientes del conocimiento del hecho, el "Formato Informe de la Atención Prestada al Usuario Fallecido" o el documento que lo modifique o sustituya.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: La EAS reporta que durante el mes de marzo no se presentaron hechos de violencia, lesiones y fallecimientos. - Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: Certificado de presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de los usuarios vinculados en las modalidades del 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Certificado de presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de los usuarios vinculados en las modalidades del 31/05/2025. JUNIO 2025: Certificado de presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de los usuarios vinculados en las modalidades del 30/06/2025. JULIO 2025: Certificado de presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de los usuarios vinculados en las modalidades de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificado de presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de los usuarios vinculados en las modalidades de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Certificado de la R.L que no se e presentaron presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de usuarios de los servicios de Primera Infancia en las 7 Unidades de Servicio, fecha; 1/10/2025. OCTUBRE 2025: Certificado de la R.L que no se e presentaron presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de usuarios de los servicios de Primera Infancia, de fecha; 1/10/2025. NOVIEMBRE 2025: Certificado de la R.L que no se presentaron presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de usuarios de los servicios de Primera Infancia, de fecha; 1/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
2.16. Garantizar las actuaciones que le corresponden de acuerdo a lo dispuesto en el Lineamiento Técnico para la prevención de las violencias contra niñas y niños en primera infancia y el Protocolo de Actuaciones Ante Alertas de Amenaza, Vulneración o Inobservancia de Derechos en los Servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBFo los documentos que los modifiquen o sustituyan.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Durante este mes no se realizo actuaciones de rutas - Informe Técnico Marzo 2025 Radicado N 20255000100005568 2 del 10 de Abril 2025 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Acta socializacion al T.H sobreprotocolo de actuaciones ante alertas de amenaza, vulneración o inobservancia de derechos de atenciones a la primera infancia. de fecha; 05/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta:Acta socializacion al T.H sobreActa socializacion al T.H RUTA DE ACTUACIONES PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS a la primera infancia. de fecha; 02/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025:1. Acta Prevencion de Violencia sexual 2. Acta rutas de restablecimiento de derechos , de fecha;18/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: 1. Acta de reunion tema: Tipos de Violencia de fecha;14/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: 1. Acta de reunion tema: Acticacion de rutas fecha;16/08/2025. 2., Acta de reunion con el T.H, tema; Movilizacion social proteccion integral primera infancia. fecha; 16/08/2025.3. Acta reunion a los padres de familia de las 14 UDS, tema: Prevencion de violencias de los niños y niñas, fecha; 13/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; 1. acta de reunión comprension y promocion de las masculinidades y paternidades activasde fecha; 30/09/2025. 2. Acta PROTOCOLO DE ACTUACIONES ANTE ALERTAS DE AMENAZA, VULNERACIÓN O INOBSERVANCIA DE DERECHOS EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA ICBF 13 PDF. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Acta de prevencion de situaciones de riesgos y proteccion de derechos en 14 UDS en el mes de octubre. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta: 1. 14 Actas PDF Protección de derechos de NNA. 2. Actas padres de familia, tema; Interaccion sensibles y acogedoras de l mes de noviembre. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
2.17. Cumplir con las normas laborales aplicables al talento humano y, en particular, cumplir con las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, así como con el pago de los aportes parafiscales asociados a los contratos de trabajo que celebre, respecto de lo cual se obliga a mantener indemne al ICBF.		ACTAS DE COMITÉ ACTA DE COMITE No. 1 FECHA 20/03/2026 ACTA N° 2 FECHA 14/3/2025 ACTA N° 3 FECHA 13/05/2025 ACTA N° 4 FECHA 26/05/2025 ACTA DE COMITE No. 5 FECHA 9/06/2025 ACTA N° 6 FECHA 10/6/2025 ACTA N° 7 FECHA 17/06/2025 ACTA N° 8 FECHA 13/08/2025 ACTA N° 9 FECHA 12/08/14 ACTA N° 10 FECHA 02/10/2025		

	SI	ACTA N° 11 FECHA 18 /11/2025 INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL: Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025. JUNIO 2025: 1. Planilla de Seguridad social 2. Riesgos laborares. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 FECHA 2025-08-08 JULIO 2025: 1. Planilla de Seguridad social 2. Riesgos laborares. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: 1. Planilla de Seguridad social 2. Riesgos laborares. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta;1. Planilla de Seguridad social 2. Riesgos laborares. Informe Técnico radicado N°20255000100016486 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta;1. Planilla de Seguridad social 2. Riesgos laborares. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025 NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta;1. Planilla de Seguridad social 2. Riesgos laborares. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. INFORME FINANCIERO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Financiero radicado N° 20255000100005847 2 fecha 2025/04/15. ABRIL 2025: Informe Financiero No 20255000100007244 2 fecha; 12/05/2025. MAYO 2025: Informe Financiero No 20255000100009207 2 fecha; 12/06/2025 JUNIO 2025: Informe Financiero No 20255000100010829 2 fecha; 10/07/2025 JULIO 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100012398 2 fecha: 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe Financiero radicado No 20255000100014159 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100016489 2, fecha;2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100018332 2, fecha: 18/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100020372 2, fecha: 19/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721).; AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
2.18. Cumplir oportunamente con los pagos a proveedores y prestadores de servicios profesionales y técnicos que vincule a la operación del servicio.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: La EAS cumple con los pagos a proveedores y prestadores de servicios profesionales y técnicos que vincule a la operación del servicio - Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30. ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025. JUNIO 2025: EAS anexa once (11) facturas de diferentes pagos del mes de junio. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: EAS anexa seis (6) facturas de diferentes pagos del mes de julio. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: EAS anexa nueve (9) facturas de diferentes pagos del mes de agosto. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; EAS anexa nueve (9) facturas de diferentes pagos del mes de Septiembre. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; EAS anexa nueve (9) facturas de diferentes pagos del mes de octubre del 2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS NO adjunta soporte que de cumplimiento a la obligacion contractual. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
2.19. Realizar la socialización de los servicios al inicio y al final de la ejecución contractual, según la Guia de Participación Ciudadana para los Servicios de Primera Infancia o documento que lo modifique o sustituya, y demás orientaciones establecidas por el ICBF, que hacen parte integral del presente contrato.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: la EAS Para el periodo marzo certifica que serealizo la socialización de los servicio por el inicio decontrato - Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: 5 archivo PDF actas de socializacion a padres sobre : GRATUIDAD, POLIZA, del CONTRATO. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: 6 archivo PDF actas de socializacion a padres sobre : GRATUIDAD, POLIZA, del CONTRATO, en el mes de mayo. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: EAS anexa; cuatro Actas socializacion del contrato del mes de junio. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: EAS Adjunta: 4 archivo PDF actas de socializacion a padres sobre gratuidad y poliza en el mes de julio. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: EAS Adjunta: 11 archivo PDF actas de socializacion a padres sobre gratuidad y poliza en el mes de julio5. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS Adjunta: 4 archivo PDF actas de socializacion a padres sobre gratuidad y poliza en el mes de septiembre. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS Adjunta: 6 archivo PDF actas de socializacion a padres sobre gratuidad y poliza en el mes de septiembre. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS Adjunta: 4 archivo PDF actas de socializacion a padres sobre gratuidad y poliza en el mes de noviembre. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
2.20. Construir e implementar acciones encaminadas a fortalecer la calidad y pertinencia del servicio a través de un plan de gestión de calidad de la atención, durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta los resultados de visitas de Inspección, Vigilancia y Control, la aplicación del instrumento de verificación de condiciones de calidad, autoevaluación, visitas de verificación de condiciones de calidad en Unidades de Servicio -UDS- Unidad de Atención -UA y Entidades Administradoras del Servicio -EAS- según lo señalado en el Manual Técnico y Guía Operativa del servicio correspondiente.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: 14 archivo PDF actas de socializacion a padres sobre : SOCIALIZACION DEL USO DEL PQRSD durante el mes de abril. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: 14 archivo PDF actas de socializacion sobre la verificacion de coberturs y atención. 2. Acta control social en el mes de mayo. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: EAS anexa;1. Formato_verificacion de control social 2. Acta control social, las cuales se encuentran incompletas con padres de familia de control social y veeduria, sin registro de asistencia de los participantes ni fotografias de registros . Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
		INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: la EAS manifiesta bajo certificado de no incidencia que Durante el mes de marzo no se presentaron siniestros. - Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: 5 archivo PDF actas de socializacion a padres sobre : GRATUIDAD, POLIZA, del CONTRATO. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: 6 archivo PDF actas de socializacion a padres sobre : GRATUIDAD, POLIZA, del CONTRATO, en el mes de mayo. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025.) JUNIO 2025: EAS anexa; .Socialización gratuidad del programa de la modalidad educacion inicial campesina del 5 y 13 de junio. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721).; AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947).	

2.21. Comunicar al supervisor del contrato y a la aseguradora que expidió la póliza de cumplimiento del contrato de aporte de la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se conoció o se debió conocer la ocurrencia del siniestro.	SI	JULIO 2025: NO CUMPLE. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08. AGOSTO 2025: NO CUMPLE. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS anexa; .Socialización gratuidad del programa de la modalidad educacion inicial campesinae fecha; 04/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
2.22. Aportar cuando aplique los valores equivalentes por concepto de contrapartida (tanto la de carácter obligatorio, cuando corresponda, como la adicional según el criterio de evaluación respectivo, si a ello hubiere lugar) llevar a cabo la totalidad de las actividades de conformidad con el ofrecimiento realizado por la EAS, sus modificaciones y actualizaciones que haya lugar, así como lo dispuesto en el procedimiento administrativo de selección vigente durante la ejecución del contrato, o en ultimas según lo pactado dentro de los contratos de aporte suscritos según los diversos numerales del Manual de Contratación del ICBF vigente; para lo anterior el contratista deberá presentar al supervisor y/o interventor del contrato la descripción de las actividades que componen cada valor de contrapartida y su cuantificación individual.	N/A	No plica para el servicio	No plica para el servicio	
2.23. Acreditar y aportar por escrito el documento equivalente que dé cuenta al perfeccionamiento del negocio jurídico cualquiera que sea su tipología, o acto jurídico, respecto a la disposición del bien inmueble donde se prestará el servicio de atención a la Primera Infancia (por ejemplo: contrato de arrendamiento, contrato de comodato, certificado de libertad y tradición, o el documento idóneo donde se acredite dicha condición según corresponda).	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30. La EAS manifiesa que esta obligación no se le dio cumplimiento, teniendo en cuenta que el servicio no cuenta con arriendo. ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Certificacion de la Representante Legal, de no incidencia de fecha;30/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. DICIEMBRE: Reporte de Fase de Cierre y registro fotográfico.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721) . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1- 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
2.24. Las demas obligaciones que se deriven de la ley, reglamento, manuales tecnicos, guias operativas y lineamientos vigentes como relativos a la ejecución del objeto contratado.	SI	ACTAS DE COMITÉ ACTA DE COMITE No. 1 FECHA 20/03/2026 ACTA N° 2 FECHA 14/3/2025 ACTA N° 3 FECHA 13/05/2025 ACTA N° 4 FECHA 26/05/2025 ACTA COMITE No. 5 FECHA 9/06/2025 ACTA N° 6 FECHA 10/6/2025 ACTA N° 7 FECHA 17/06/2026 ACTA N° 8 FECHA 13/08/2025 ACTA N° 9 FECHA 12/08/14 ACTA N° 10 FECHA 02/10/2025 ACTA N° 11 FECHA 18 /11/2025 INFORME TÉCNICO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL: Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 FECHA 2025-08-08 AGOSTO 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. CUENTAS DE COBRO 1-Cuenta de Cobro Radicado 20255000100003907 2 Fecha 2025-03-11 2-Cuenta de Cobro Radicado 20255000100005057 2 Fecha 2025 -04-02 3-Cuenta de Cobro Radicado 20255000100005877 2 Fecha 2025-04-16 4-Cuenta de Cobro Radicado Fecha 14 de mayo de 2025 5- Cuenta de Cobro Radicado No 20255000100009211 2 de 12/06/2025 6- Cuenta de Cobro Radicado No 20255000100010905 2 de 11/07/2025 7- Cuenta de cobro Radicado No 20255000100012382 de 08/08/2005 8- Cuenta de cobro Radicado No 20255000100014311 2 de 11/09/2025 9 - No aplica cuenta de cobro para el mes de octubre 10 - No aplica cuenta de cobro para el mes de noviembre CERTIFICADO DE PAGO PRIMER DESEMBOLSO: Fecha abril 03/2025, por valor de $145.929.845 SEGUNDO DESEMBOLSO: Fecha abril 21/2025, por valor de $123.691.516 TERCER DESEMBOLSO; Fecha 15 de mayo de 2025, por valor de $123.691.516 CUARTO DESEMBOLSO: Fecha 17 de junio de 2025, por valor de $123.691.516 QUINTO DESEMBOLSO: Fecha 12 de junio de 2025, por valor de $ 123.691.516 SEXTO DESEMBOLSO: fecha: 16/07/2025, por un valor de $123.691.516,00 SEPTIMO DESEMBOLSO: Fecha; 08/08/2025, por un valor $123.691,516 OCTAVO DESEMBOLSO; Fecha; 11/09/2025, por un valor $135,444,685 NOVENO DESEMBOLSO: No aplica para el mes de octubre DECIMO DESEMBOLSO: No aplica para el mes de noviembre INFORME FINANCIERO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Financiero radicado N° 20255000100005847 2 fecha 2025/04/15. ABRIL 2025: Informe Financiero No 20255000100007244 2 fecha; 12/05/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe Financiero No 20255000100009207 2 fecha; 12/06/2025 JUNIO 2025: Informe Financiero No 20255000100010829 2 fecha; 10/07/2025 JULIO 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100012398 2 FECHA 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe Financiero radicado No 20255000100014159 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100016489 2, fecha;2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100018332 2, fecha: 18/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100020372 2, fecha: 19/12/2025. INFORME COMPRAS LOCALES FEBRERO: Informe Compras locales - No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100005846 2 fecha 2025/04/15 - Validación de fecha 1/05/2025 ABRIL 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100007200 2 fecha 2025/05/12 - Validación de fecha 03/06/2025 MAYO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100009245 2 fecha 2025/06/13 - Validación de fecha 25/06/2025 JUNIO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100010962 2 fecha 2025/07/11 - Validación de fecha 04/08/2025. JULIO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100012282 2 FECHA 2025-08-08 Validación de fecha 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100013962 2 fecha; 08/09/2025 Validacion. SEPTIEMBRE: Informe de Compras locales radicado N°20255000100016186 2 FECHA 2025-10-10 Validación de fecha 15/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe compras locales, radicado No 20255000100018111 2, fecha; 12/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe compras locales, radicado No 20255000100020164 2, fecha; 16/12/2025. INFORME AAVN FEBRERO: Informe AAVN - No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe AAVN radicado N° 20255000100005882 2 fecha 2025/04/16. ABRIL 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100007243 2 fecha; 12/05/2025. MAYO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100009253 2 fecha 13/06/2025. JUNIO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100010754 2 fecha 09/07/2025. JULIO 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100012347 2 FECHA 2025-08-08 AGOSTO 2025: Informe AAVN radicado No 20255000100013960 2 fecha 08/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100016474 2 FECHA 2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100018074 2, fecha, 12/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100020182 2, fecha, 16/12/2025 INFORME RPP FEBRERO; Informe RPP No se prestó atención durante este mes MARZO: Informe RPP radicado N° 20255000100005771 2 fecha 2025/04/14. ABRIL 2025: Informe RPP radicado N° 20255000100007431 2 fecha 14/05/2025 MAYO 2025: Informe RPP radicado No 20255000100009427 2 fecha; 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe RPP radicado No 20255000100010913 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Informe RPP radicado N°20255000100012284 2 FECHA 2025-08-08 AGOSTO 2025: Informe RPP radicado N° 20255000100014164 2 fecha 10/09/2025 SEPTIEMBRE: : Informe RPP radicado N°20255000100016476 2 FECHA 2025-10-16. OCTUBRE 2025: Informe RPP radicado No 20255000100018343 2, Fechas; 18/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe RPP radicado No 20255000100020315 2, Fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721) . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1- 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	

		ORDEN DE PAGO (OPP) - ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL - OPP 1) N° 10337925 Fecha Pago: 2025-04-09 2) N° 28305425 Fecha Pago: 2025-04-30 3) N° 128307325 Fecha Pago: 2025-04-30 4) N° 155173325 Fecha Pago: 2025-05-21 5) N° 211443525 Fecha Pago: 2025-06-26 6) N° 251626225 Fecha pago: 2025-07-22 7) N° 296482125 Fecha pago: 2025-08-21 8) N° 383791825 Fecha pago: 2025-10-10 9) No aplica pago para el mes de octubre 10) No aplica pago para el mes de noviembre ACTAS DE LEGALIZACIÓN Acta de legalización N° 1 fecha 24/04/2025. Acta de legalización N° 2 fecha 24/04/2025 Acta de legalización N° 3 fecha 26/05/2025 Acta de legalización N° 4 fecha 26/06/2025 Acta de legalización N° 5 fecha; 1/08/2025 Acta de legalización N° 6 FECHA 15/08/2025 Acta de legalización N° 7 fecha; 17/09/2025 Acta de legalización N° 8 fecha: 22/10/2025 Acta de legalización N° 9 fecha: 25/11/2025 Acta de legalización N° 10 fecha: 24/12/2025		
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, PENDIENTE, PARCIALMENTE, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación**	**Ubicación del documento soporte en el expediente contractual**	**Observaciones (iv)**
3.1. OBLIGACIONES DURANTE LA FASE PREPARATORIA				
3.1.1. La EAS debe garantizar las condiciones necesarias para dar inicio la servicio, según lo establecido en el Manual Operativo de la modalidad según corresponda el servicio, en referencia a las actividades que hacen parte de la Fase Preparatoria.	SI	ACTAS DE COMITÉ ACTA DE COMITE No. 1 FECHA 20/03/2026 ACTA N° 2 FECHA 14/3/2025 ACTA N° 3 FECHA 13/05/2025 ACTA N° 4 FECHA 26/05/2025 ACTA DE COMITE No. 5 FECHA 9/06/2025 ACTA N° 6 FECHA 10/6/2025 ACTA N° 7 FECHA 17/06/2026 ACTA N° 8 FECHA 13/08/2025 ACTA N° 9 FECHA 12/08/14 ACTA N° 10 FECHA 02/10/2025 ACTA N° 11 FECHA 18 /11/2025 INFORME TÉCNICO Febrero 2025: No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: La EAS garantiza las condiciones necesarias para dar inicio al servicio - Informe Técnico radicado N° 20255000100065052 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta:Evidencia fotografica infraestructura de 14 UDS. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: 1. Registro de coberturas atendidas 2. Evidencia de la infraestructura de las UCA o . Informe técnico radicado No 20255000100094262 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: 1. Registro de coberturas atendidas. 2. Evidencia de la infraestructura de las UCA . Informe técnico radicado No 20255000100109112 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: 1. Registro de coberturas atendidas. 2. Evidencia de la infraestructura de las UCA. Informe Técnico radicado N° 20255000100122832. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: 1. Registro de coberturas atendidas. 2. Evidencia de la infraestructura de las UCA . Informe Técnico radicado No 20255000100141622, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; 1. Registro de coberturas atendidas. 2. Evidencia de la infraestructura de las UCA. Informe Técnico radicado N°20255000100164802 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; 1. Registro de coberturas atendidas. 2. Evidencia de la infraestructura de las UCA . Informe Técnico radicado No 20255000100183262 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; 1. Registro de coberturas atendidas. 2. Evidencia de la infraestructura de las UCA. Informe Técnico radicado No 20255000100203162 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.1.2 Presentar a la supervisión del contrato, a más tardar dentro del mes siguiente a la suscripción del contrato, los soportes del cumplimiento de las condiciones de conformación de la organización acorde con lo siguiente: • Las asociaciones o cooperativas de padres y/o madres comunitarias o de Hogares Comunitarios de Bienestar se comprometen a estar conformadas por mínimo un 90% de padres y/o madres comunitarias en ejercicio. Si la composición es mixta entre padres y/o padres usuarios del servicio y padres y/o madres comunitarias o de Hogares Comunitarios de Bienestar, de este 90% se debe contar con mínimo un 80% de padres y/o madres de los niños a atender. • Las Asociaciones de padres y/o madres usuarios del servicio se comprometen a estar conformadas por mínimo un 90% de padres y/o madres de los niños a atender.	NO	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: La EAS no presenta evidencia - Informe Técnico radicado N° 20255000100065052 fecha 2025/04/30. ABRIL 2025: EAS Adjunta:Evidencia fotografica infraestructura de 14 UDS. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS NO PRESENTA SOPORTE PARA LA OBLIGACION. Informe técnico radicado No 20255000100094262 fecha 17/06/2025. JUNIO 2025: EAS NO PRESENTA SOPORTE PARA LA OBLIGACION.. Informe técnico radicado No 20255000100109112 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: NO CUMPLE. Informe Técnico radicado N° 20255000100122832. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: NO CUMPLE. Informe Técnico radicado No 20255000100141622, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100164802 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS No adjunta soporte. Informe Técnico radicado No 20255000100183262 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS No adjunta soporte. Informe Técnico radicado No 20255000100203162 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.2. OBLIGACIONES DURANTE LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO.				
3.2.1. Obligaciones relacionadas con la prestación de los servicios:				
		INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: La EAS garantiza la atención de los usuarios del servicio Educación Inicial Campesina, acorde a lo estipulado en el Manual Técnico y Guia Operativa y anexa el formato RAM correspondiente al mes de marzo. Informe Técnico radicado N° 20255000100065052 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Registro de cobertura atendida en el mes de abril. Informe Técnico fecha 2025/05/13.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835).	

3.2.1.1. Brindar educación inicial en el marco de la atención integral a niñas y niños, en 420 cupos en el servicio de EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA A y B SIN RACION - PROPIA E INTERCULTURAL, en las UDS correspondientes al Centro Zonal Villavicencio 1º, garantizando 10 meses de atención o fracción proporcional a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	SI	MAYO 2025: EAS Adjunta: Registro de coberturas atendidas. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Se anexa, Registro de cobertura atendida. Informe técnico radicado No 20255000100010912 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: EAS Adjunta: Registro de cobertura atendida en el mes de julio. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: EAS Adjunta: Registro de cobertura atendida en el mes de agosto. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta: Registro de cobertura atendida en el mes de septiembre. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta;Registro de cobertura atendida en el mes de octubre. Informe Técnico radicado No 20255000100018328 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta: Registro de cobertura atendida en el mes de noviembre. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). ; AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1- 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.2.1.2. Realizar la atención de los participantes conforme a la distribución de UDS, cupos y municipios asignados al presente contrato y descritas en el siguiente cuadro: SERVICIO | UDS | CUPOS | MUNICIPIO EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA A SIN RACIÓN - PROPIA E INTERCULTURAL | 12 | 262 | LA MACARENA EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA B SIN RACIÓN - PROPIA E INTERCULTURAL | 3 | 158 | LA MACARENA	SI	ACTAS DE COMITÉ ACTA DE COMITE No. 1 FECHA 20/03/2026 ACTA N° 2 FECHA 14/3/2025 ACTA N° 3 FECHA 13/05/2025 ACTA N° 4 FECHA 26/05/2025 ACTA DE COMITE No. 5 FECHA 9/06/2025 ACTA N° 6 FECHA 10/6/2025 ACTA N° 7 FECHA 17/06/2026 ACTA N° 8 FECHA 13/08/2025 ACTA N° 9 FECHA 12/08/14 ACTA N° 10 FECHA 02/10/2025 ACTA N° 11 FECHA 18 /11/2025 INFORME TÉCNICO Febrero 2025: No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: la EAS anexa: RAM físico, certificado de cobertura. - ara el mes de marzo se realiza el proceso de focalización de acuerdo a los criterios establecidos en el lineamiento del manual operativo de la modalidad propia e intercultural en el casco urbano y los sectores rurales y rural disperso del Municipio de Mapiripán Meta. Así mismo se brinda atención a 280 participantes en 7 UDS: Puerto Alvira, Olvido, Betania, Corocito, sector loma, Escuela, Cooperativa Informe Técnico radicado N° 20255000100006550 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: 1. Reporte de Participantes activos 2. Certificado de cobertura. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: 1. Reporte de Participantes activos 2. Certificado de cobertura. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025. JUNIO 2025: Se anexa, 1. Dos (2) excel respecto al Reporte de Participantes activos 2. Certificado de cobertura del mes de junio. Informe técnico radicado No 20255000100010912 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: 1. Dos (2) excel respecto al Reporte de Participantes activos 2.excel de cobertura del mes de julio. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: adjunta; Dos (2) excel respecto al Reporte de Participantes activos. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Dos (2) excel respecto al Reporte de Participantes activos. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: 1. Dos (2) excel respecto al Reporte de Participantes activos 2.excel de cobertura del mes de octubre. Informe Técnico radicado No 20255000100018328 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: 1. Dos (2) excel respecto al Reporte de Participantes activos 2.excel de cobertura del mes de noviembre. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). ; AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1- 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.2.1.3. Garantizar la gratuidad del servicio a las y los participantes. (Salvo el servicio de Hogares Infantiles -Hi- que contempla el recaudo de las tasas compensatorias conforme a lo señalado en la Resolución 1740 de 2010 o normativa que la sustituya o modifique). PARAGRAFO: Los padres, madres, cuidadores u otras personas naturales y jurídicas, podrán dar aportes voluntarios como recursos de cofinanciación, en atención a lo dispuesto en el Manual Técnico de la modalidad correspondiente y Guía Operativa del servicio correspondiente. La falta de pago de dichos aportes no constituye una causal para impedir el ingreso del usuario al servicio, para interrumpir su atención o retirarlo de este.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: se realiza publicación de carteleras en los encuentros comunitarios donde se informan a los participantes y sus familias la gratuidad del servicio - Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: 14 archivo PDF actas de socializacion a padres sobre ; SOCIALIZACION DEL USO DEL PQRSD durante el mes de abril. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: 14 archivo PDF actas de socializacion sobre la verificacion de cobertura y atención. 2. Acta control social en el mes de mayo. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: EAS anexa; cuatro actas de socialización gratuidad del programa de la modalidad educacion inicial campesina del 5 y 13 de junio. Informe técnico radicado No 20255000100010912 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Se anexa; cuatro actas de socialización gratuidad del programa de la modalidad educacion inicial campesina del 9 de julio. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: EAS adjunta diez actas de socialización gratuidad del programa de la modalidad educacion inicial campesina del 9 de julio Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; EAS adjunta nueve actas de socialización gratuidad del programa de la modalidad educacion inicial campesina. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; EAS adjunta nueve actas de socialización gratuidad del programa de la modalidad educacion inicial campesina. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta 14 actas de socialización gratuidad del programa de la modalidad educacion inicial campesina. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). ; AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1- 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.2.1.4. Desarrollar estrategias que promuevan la permanencia de los participantes en la UDS.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: No aplica para el periodo reportado - Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: 13 archivo PDF Evidencia estrategia de permanencia el mes de abril. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: 6 archivo PDF actas Evidencia estrategia de permanencia. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025. JUNIO 2025: EAS anexa; 12 archivo PDF actas Evidencia estrategia de permanencia.. Informe técnico radicado No 20255000100010912 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: EAS anexa; 13 archivo PDF actas Evidencia estrategia de permanencia.5. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: EAS anexa; 14 archivo PDF actas Evidencia estrategia de permanencia. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS anexa; 14 archivo PDF actas Evidencia estrategia de permanencia. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS anexa; 14 archivo PDF actas Evidencia estrategia de permanencia. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS anexa; 14 archivo PDF actas Evidencia estrategia de permanencia. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). ; AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1- 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.3 Obligaciones del Componente de Familia, Comunidad y Redes Sociales				
3.3.1 Dar cumplimiento a cada una de las orientaciones relacionadas con el componente establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.		INFORME TÉCNICO Febrero 2025: No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: Informe Financiero No 20255000100007244 2 fecha; 12/05/2025 MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010912 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2 fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. ESTANDAR No 1: ABRIL 2025: Formato de registro de novedades de fecha; 22/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Certificado RL No reporte de novedad 31/05/2025. JUNIO 2025: Certificación de la Representante Legal, de no incidencia de fecha;30/06/2025. JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. SEPTIEMBRE 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. OCTUBRE 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. NOVIEMBRE 2025:Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. ESTANDAR No 2 ABRIL 2025: 11 PDF Ficha de caracterizacion de las UDS. MAYO 2025: 11 PDF Ficha de caracterizacion de las UDS. JUNIO 2025: 13 PDF Ficha de caracterizacion de las UDS. JULIO 2025: 14 PDF Ficha de caracterizacion de las UDS. AGOSTO 2025: 13 PDF Ficha de caracterizacion de las UDS.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). ; AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1- 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	SI	AGOSTO 2025: 12 PDF Ficha de caracterizacion de las UDS. SEPTIEMBRE 2025: 14 PDF Ficha de caracterizacion de las UDS. OCTUBRE 2025: 14 PDF Ficha de caracterizacion de las UDS. NOVIEMBRE 2025: 13 PDF Ficha de caracterizacion de las UDS. ESTANDAR No 3: ABRIL: Certificado de presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de los usuarios vinculados en las modalidades del 30/04/2025 MAYO: MAYO 2025: Certificado de presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de los usuarios vinculados en las modalidades del 31/05/2025. JUNIO 2025: Certificado de presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de los usuarios vinculados en las modalidades del 30/06/2025. JULIO 2025: Certificado de presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de los usuarios vinculados en las modalidades del 31/07/2025. AGOSTO 2025: Certificado de presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de los usuarios vinculados en las modalidades del 31/08/2025. SEPTIEMBRE 2025: Certificado de presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de los usuarios vinculados en las modalidades del 1/10/2025. OCTUBRE 2025: Certificado de presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de los usuarios vinculados en las modalidades del 1/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Certificado de la R.L que no se presentaron presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de usuarios de los servcios de Primera Infancia, de fecha; 1/12/2025. ESTANDAR No 4: ABRIL 2025: EAS Adjunta: Oficio de gestion a la secretaria social del Municipio de Mapiripan de fecha; 24/04/2025. MAYO 2025: EAS Adjunta: Oficio de gestion para capacitación reclutamiento forzado, fecha; 27/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100094262 fecha 17/06/2025. JUNIO 2025: Se aporta oficio de articulación con el refrente de gestion de riesgo del municipio de Mapiripam, fecha; 18/07/2025. JULIO 2025: Se evidencia oficio a la oficina Plan Intervencion Colectiva de Mapiripam - Meta, de fecha;04/07/2025. AGOSTO 2025: Adjuntan oficio al Programa de Inmunizaciones de fecha;27/08/2025. SEPTIEMBRE 2025: Se evidencia oficio a la oficina Plan Intervencion Colectiva de Mapiripam - Meta, de fecha; 10/09/2025. OCTUBRE 2025: Adjuntan oficio a la estacion de Policia de Mapiripan de fecha; 31/10/2025. NOVIEMBRE 2025: adjunta; Oficio de gestión, solicitud de articulación con el coordinador PIC Departamental, solicitud jornada de Desparasitación de fecha; 12/11/2025. ESTANDAR No 5: ABRIL 2025 : PDF de las 13 UDS formato de acta socializacion de pacto de convivencia. MAYO 2025: PDF de las 5 UDS formato de acta socializacion de pacto de convivencia. JUNIO 2025: PDF de las 11 UDS formato de acta socializacion de pacto de convivencia. JULIO 2025: PDF de las 11 UDS formato de acta socializacion de pacto de convivencia. AGOSTO 2025: PDF de las 12 UDS formato de acta socializacion de pacto de convivencia. SEPTIEMBRE 2025: PDF de las 14 UDS formato de acta socializacion de pacto de convivencia. OCTUBRE 2025: PDF de las 14 UDS formato de acta socializacion de pacto de convivencia. NOVIEMBRE 2025: PDF de las 14 UDS formato de acta socializacion de pacto de convivencia. ESTANDAR No 6: ABRIL: 13 archivos de PDF Actas de formacion a familias. MAYO: 5 Actas de formacion a familias. JUNIO 2025: 14 Actas en PDF (Plan de formacion a familias). JULIO 2025: 13 Actas en PDF (Plan de formacion a familias). AGOSTO 2025: 14 Actas en PDF (Plan de formacion a familias). SEPTIEMBRE 2025: 14 Actas en PDF (Plan de formacion a familias). OCTUBRE 2025: 14 Actas en PDF (Plan de formacion a familias). NOVIEMBRE 2025: 14 Actas en PDF (Plan de formacion a familias). ESTANDAR No 7: ABRIL: 1. Formato de verificacion y reporte de control social de las UDS. 2. Actas de verificacion de RPP (control social). MAYO: 1. Formato de verificacion y reporte de control social de las UDS. 2. Actas de verificacion de RPP (control social). JUNIO 2025: 1. Formato de verificacion y reporte de control social de las UDS. 2. Actas de verificacion de RPP (control social). JULIO 2025; 1. Formato de verificacion y reporte de control social de las UDS. 2. Actas de verificacion de RPP (control social). 3. Formato Plan de accion del comite de control social y la veeduria ciudadana. 4.acta de reunion del comite de control social de las UDS. AGOSTO 2025: 1. Formato de verificacion y reporte de control social de las UDS. 2. Actas de verificacion de RPP (control social). 3. Formato Plan de accion del comite de control social y la veeduria ciudadana. 4.acta de reunion del comite de control social de las UDS. SEPTIEMBRE 2025: 1. Formato de verificacion y reporte de control social de las UDS. 2. Actas de verificacion de RPP (control social). 3. Formato Plan de accion del comite de control social y la veeduria ciudadana. 4.acta de reunion del comite de control social de las UDS. OCTUBRE 2025: 1. Formato de verificacion y reporte de control social de las UDS. 2. Actas de verificacion de RPP (control social). 3. Formato Plan de accion del comite de control social y la veeduria ciudadana. 4.acta de reunion del comite de control social de las UDS NOVIEMBRE 2025: 1. Formato de verificacion y reporte de control social de las UDS. 2. Actas de verificacion de RPP (control social). 3. Formato Plan de accion del comite de control social y la veeduria ciudadana. 4.acta de reunion del comite de control social de las UDS		

3.3.2. Incluir en los planes formación y acompañamiento a familias, las acciones que permitan sensibilizar a madres, padres o cuidadores de los participantes del servicio sobre la protección de los derechos de niñas y niños, las formas de violencia y las consecuencias que afectan la salud mental y su desarrollo, en los servicios de la modalidad familiar y comunitaria se dará desde el fortalecimiento, resignificación o impulso de las prácticas de cuidado y crianza, lo anterior, con el propósito de contribuir a poner fin a los factores que inciden en las violencias contra mujeres y personas en periodo de gestación, niñas y niños.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025: No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: 13 archivo PDF Evidencia Plan de formacion de familias en las UDS. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025:1. 13 archivo PDF Evidencia Plan de formacion de familias en las UDS. 2. Acta ruta de Restablecimiento de Derechos. 3 Acta acciones Buen Trato. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 MAYO 2025: 14 PDF - Acta5 de socializacion a padres de familia, sensibilizacion en temas de incidencia en la Violencia y maltrato infantil. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Certificación de la Representante Legal, de no incidencia de fecha;30/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: 1. 14 Actas de PDF a las familias del plan de sensibilizacion .2. 13 actas de plan de formacion a familias. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: 1. 14 Actas de PDF a las familias del plan de sensibilizacion .2. 14 actas de plan de formacion a familias. Informe Técnico radicado N° 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; 14 Actas de PDF a las familias del plan de sensibilizacion . Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; 1. 14 Actas de PDF a las familias del plan de sensibilizacion .2. 14 actas de plan de formacion a familias. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025:EAS adjunta; 1. 14 Actas de PDF a las familias del plan de sensibilizacion .2. 14 actas de plan de formacion a familias. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721) . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.3.3 La EAS deberá garantizar que su talento humano se acoja a los protocolos y realice las capacitaciones, talleres o demás actividades que desde el ICBF se señalen, en relación con la prevención de posibles situaciones de violencia sexual en contra de los niños y niñas, según las indicaciones que para el efecto emita la Dirección de Primera Infancia o el supervisor y/o interventor del contrato.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Protocolo actuaciones frente amenazas. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: 1 PDF - Acta de socializacion a padres de familia, sensibilizacion en temas de incidencia en la Violencia y maltrato infantil, sector Loma fecha; 21/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO: Se encuentra acta de prevencio a la violencia de fecha; 21/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025. JULIO 2025: 1. Acta de reunión tema: Tipos de Violencia de fecha;14/07/2025. 2, Acta de reunión con el T.H, tema; Crianza positiva. fecha; 14/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 . AGOSTO 2025: 1. Acta de reunion con el T.H, tema; Movilizacion social proteccion integral primera infancia. fecha; 16/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Acta de reunion tema: comprension y promocion de las masculinidades y paternidades activas de fecha; 22/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta;Acta ; Protocolo de actuaciones ante alertas de amenaza, vulneración o inobservancia de derechos en los servicios de atención a la primera infancia del ICBF.Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Acta de reunión; Efectos de la violencia durante la gestación de fecha; 28/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721) . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.4. Obligaciones del Componente de Salud y Nutrición:				
3.4.1. Dar cumplimiento a cada una de las orientaciones relacionadas con el componente establecidas en el Manual Operativo vigente de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.		INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: Informe técnico No 20255000100000724 42 fecha; 12/05/2025 MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 FECHA 2025-08-08 JULIO 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. ESTANDAR No 8: ABRIL 2025: 13 PDF Formato de novedades de salud de los participantes. MAYO 2025: 1. Cuadro de atenciones de seis unidades de servicio. 2. Oficios de articulaciones del area de salud (afiliaciones). 3. Formato de novedades de salud de los participantes. JUNIO 2025: 1. Oficio de articulacion del area de salud (afiliaciones). 2. Formato de novedades del mes de junio de salud de los participantes. JULIO 2025: 1. Oficio a la secretaria social de Mapiripan, solicitud de afiliación al SGSSS fecha; 06/08/2025. 2. Compromisos con los padres de familia. AGOSTO 2025: 1. Oficio a la secretaria social de Mapiripan, solicitud de afiliación al SGSSS fecha; 03/09/2025. 2. Compromisos con los padres de familia. SEPTIEMBRE 2025: 1. Oficio a la secretaria social de Mapiripan, solicitud de afiliación al SGSSS fecha; 03/10/2025. 2. Compromisos con los padres de familia. OCTUBRE 2025: PDF Compromiso a padres de tres unidades de servicio. NOVIEMBRE 2025: PDF Compromiso a padres de cuatro unidades de servicio. ESTANDAR No 9: ABRIL: 1.Acta tema; EDA a los padres de familia en 7 UDS . 2. Actas de Lactancia materna RIESGOS DEL CONSUMO DE SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA en las unidades de servicio. MAYO: Acta de reunion a los padres de familia sobre el tema HIPOGALACTIA JUNIO 2025: 7 PDF; Actas de los beneficios de la Lactancia materna en las unidades de servicio. JULIO 2025: Se adjuntan 13 Actas a las familias sobre lactancia materna AGOSTO 2025: Se adjuntan 13 actas de socializacion a las familias sobre lactancia materna. SEPTIEMBRE 2025: Se adjuntan 13 actas de socializacion a las familias sobre TEMA A 1: CUIDADOS DURANTE EL EMBARAZO Y EL PUERPERIO TEMA 2: IMPORTANCIA DE LAS VACUNAS EN LOS NIÑOS. en el mes de septiembre. OCTUBRE 2025: Se adjuntan 7 actas de lactancia materna en las UDS. 7 actas de cancer de mama en las UDS. OCTUBRE 2025: Se adjuntan actas de lactancia materna en las UDS. 7 actas, tema; Signos y sintomas de mal Nutricion. ESTANDAR No 10: ABRIL: Formato de novedades y compromisos de salud de los participantes con los padres en 13 UDS. MAYO: Compromiso con los padres y/o acudientes formato de novedades con los padres en 13 UDS. JUNIO 2025: 1. Oficio de articulacion del area de salud (afiliaciones). 2. Formato de novedades del mes de junio de salud de los participantes. JULIO 2025: 1. Oficio a la secretaria social de Mapiripan, solicitud de afiliación al SGSSS fecha; 06/08/2025. 2. Compromisos con los padres de familia. AGOSTO 2025: 1. Oficio a la secretaria social de Mapiripan, solicitud de afiliación al SGSSS fecha; 03/09/2025. 2. Compromisos con los padres de familia. SEPTIEMBRE 2025: 1. Oficio a la secretaria social de Mapiripan, solicitud de afiliación al SGSSS fecha; 03/10/2025. 2. Compromisos con los padres de familia. OCTUBRE 2025: 11 Actas de compromisos a padres de control de crecimiento y desarrollo. NOVIEMBRE 2025: 10 Actas de compromisos a padres de control de crecimiento y desarrollo. ESTANDAR No 11: ABRIL: Formato de novedades Y COMPROMISOS de salud de los participantes con los padres en 13 UDS. MAYO: Compromiso con los padres y/o acudientes formato de novedades con los padres en 13 UDS. JUNIO 2025: Compromiso con los padres y/o acudientes formato de novedades con los	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721) . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	

		padres en 5 UDS, de los participantes sin esquema de vacunas al dia. 2. Oficio de articulacion del area de salude los participantes sin esquema de vacunas actualizado. JULIO 2025: Compromiso con los padres y/o acudientes formato de novedades con los padres en las UDS, de los participantes sin esquema de vacunas al dia. 2. Oficio de articulacion del area de salude los participantes sin esquema de vacunas actualizado del 06/08/2025. AGOSTO 2025: Nueve UDS, Compromiso con los padres y/o acudientes formato de novedades con los padres en las UDS, de los participantes sin esquema de vacunas al dia. 2. Oficio de articulacion del area de salude los participantes sin esquema de vacunas actualizado del 03/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: 1. Nueve UDS, Compromiso con los padres y/o acudientes formato de novedades con los padres en las UDS, de los participantes sin esquema de vacunas al dia. 2. Oficio de articulacion del area de salude los participantes sin esquema de vacunas actualizado del 03/10/2025. OCTUBRE 2025: 11 Actas de compromisos a padres de Esquema de vacunas. NOVIEMBRE 2025: 9 Actas de compromisos a padres de Esquema de vacunas. ESTANDAR No 12: ABRIL: Certificado de la RL de NO ETAS. MAYO: Certificado de la R.L de NO ETAS. JUNIO 2025: Certificado de la R.L de NO ETAS. JULIO 2025: Certificado de la R.L de NO ETAS. AGOSTO 2025: Certificado de la R.L de NO ETAS. SEPTIEMBRE 2025: Certificado de la R.L de NO ETAS. OCTUBRE 2025: Certificado de la R.L de NO ETAS. NOVIEMBRE 2025: Certificado de la R.L de NO ETAS. ESTANDAR No 13: ABRIL: 13 archivos de PDF Actas socializacion de minutas a las familias participantes. MAYO: 13 archivos de PDF Actas socializacion de minutas a las familias participantes. JUNIO 2025: 1. Acta socializacion de la minuta patron 2. Ciclo de menu RPP 3. Acta ciclo menu olla comunitaria JULIO 2025; SE EVIDENCIA ACTA DE LA UDS PUERTO ALVIRA COD; 5032500125273 DEL MES DE JUNIO, FALTA PLANILLA DE ENTREGA DE RPP DE LA UNIDAD PUERTO ALVIRA COD; 5032500125273. AGOSTO 2025: 1. Se evidencia 14 actas PDF de entrega RPP. 2. Ciclo Menu RPP. 3. 14 Actas en PDF ciclo menu olla comunitaria SEPTIEMBRE 2025: 1. Actas de socializacion de minutas patron. 2. Actas en PDF de 14 menu olla comunitaria. OCTUBRE 2025: 1. Actas de socializacion de minutas patron. 2. Actas en PDF de 14 menu olla comunitaria. NOVIEMBRE 2025: 1. Actas de socializacion de minutas patron. 2. Actas en PDF de 14 menu olla comunitaria ESTANDAR No 14: ABRIL: 13 archivos de PDF Actas socializacion de minutas a las familias participantes. MAYO: 13 archivos de PDF Actas socializacion de minutas a las familias participantes. JUNIO 2025: 1. Acta socializacion de la minuta patron 2. Acta ciclo menu olla comunitaria JULIO 2025: 1, 14 Actas PDF evidencias de entrega de RPP. 2. Socializacion menu olla comunitaria AGOSTO 2025: 1. Actas Ciclo Menu RPP. 3. 14 Actas en PDF ciclo menu olla comunitaria SEPTIEMBRE 2025: 1. Actas Ciclo Menu RPP. 3. 14 Actas en PDF ciclo menu olla comunitaria OCTUBRE 2025: 1. Actas Ciclo Menu RPP. 3. 14 Actas en PDF ciclo menu olla comunitaria NOVIEMBRE 2025: 1. Actas Ciclo Menu RPP. 3. 14 Actas en PDF ciclo menu olla comunitaria ESTANDAR No 15: ABRIL: 1. Formato de captura de datos antropométricos 2. Evidencia de talla y peso de perimetro Braquial. MAYO: Certificado RL No reporte de novedad de fecha 31/05/2025. JUNIO 2025: 1. Capturas de datos antropometricos 2. Seguimiento riesgos JULIO 2025: 1. Formato de captura de datos antropométricos 2. Formato de captura de datos antropométricos Mujeres gestantes. AGOSTO 2025: 1. Formato de captura de datos antropométricos 2. Formato de captura de datos antropométricos Mujeres gestantes. SEPTIEMBRE 2025: Formato de captura de datos antropométricos OCTUBRE 2025: Formato de captura de datos antropométricos NOVIEMBRE 2025: Formato de captura de datos antropométricos ESTANDAR No 16: ABRIL: Certificado RL No reporte de novedad de fecha 30/04/2025. MAYO: Certificado RL No reporte de novedad de fecha 31/05/2025. JUNIO 2025: 1. Oficio de articulacion insterinstitucional JULIO 2025: Certificado RL No reporte de novedad de fecha 31/07/2025. AGOSTO 2025: Certificado RL No reporte de novedad de fecha 31/08/2025. SEPTIEMBRE 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. OCTUBRE 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. NOVIEMBRE 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. ESTANDAR No 17: ABRIL: 1. Planilla de PSB - RPP. 2. Planilla de Encuentro MAYO: 1. Planilla de PSB - RPP. 2. Planilla de Encuentro JUNIO 2025: 1. Protocolo del BPM 2. Formato de PSB RPP 3. Formato de PSB de Encuentro JULIO 2025: 1. Protocolo del BPM 2. Formato de PSB RPP 3. Formato de PSB de Encuentro AGOSTO 2025: 1. Protocolo del BPM 2. Formato de PSB RPP 3. Formato de PSB de Encuentro SEPTIEMBRE 2025: 1. Protocolo del BPM 2. Formato de PSB RPP 3. Formato de PSB de Encuentro OCTUBRE 2025: 1. Protocolo del BPM 2. Formato de PSB RPP 3. Formato de PSB de Encuentro NOVIEMBRE 2025: 1. Protocolo del BPM 2. Formato de PSB RPP 3. Formato de PSB de Encuentro ESTANDAR No 18: ABRIL: 1.Actas de cualificacion al T.H de PSB 2. Formato de verificacion de PSB de las UDS. MAYO: 1. Planilla de PSB RPP. 2. Planilla de Encuentro JUNIO 2025: 1. Evidencia y desinfeccion de espacios de RPP 2. Formato de PSB RPP 3. Formato de PSB de Encuentro 4. Acta olla comunitaria JULIO 2025: 1. Evidencia y desinfeccion de espacios de RPP 2. Formato de PSB RPP 3. Formato de PSB de Encuentro 4. Acta olla comunitaria. AGOSTO 2025: 1. Evidencia y desinfeccion de espacios de RPP 2. Formato de PSB RPP 3. Formato de PSB de Encuentro 4. Acta olla comunitaria. SEPTIEMBRE 2025: 1. Evidencia y desinfeccion de espacios de RPP 2. Formato de PSB RPP 3. Formato de PSB de Encuentro 4. Acta olla comunitaria. OCTUBRE 2025: 1. Evidencia y desinfeccion de espacios de RPP 2. Formato de PSB RPP 3. Formato de PSB de Encuentro 4. Acta olla comunitaria. NOVIEMBRE 2025: 1. Evidencia y desinfeccion de espacios de RPP 2. Formato de PSB RPP 3. Formato de PSB de Encuentro 4. Acta olla comunitaria. ESTANDAR No 19: ABRIL: 1.Evidencia desinfeccion de espacios de RPP. 2. Evidencia desinfeccion de RPP. 3. Evidencia adecuacion espacios de RPP MAYO: Evidencia desinfeccion de espacios de RPP y desinfeccion de los paquetes RPP. JUNIO 2025: Evidencia desinfeccion de espacios de RPP, adecuacion de espacios y desinfeccion de los paquetes RPP JULIO 2025: Evidencia adecuacion de espacios y desinfeccion de los paquetes RPP. AGOSTO 2025: Evidencia adecuacion de espacios y desinfeccion de los paquetes RPP SEPTIEMBRE 2025: Evidencia adecuacion de espacios y desinfeccion de los paquetes RPP. OCTUBRE 2025: Evidencia adecuacion de espacios y desinfeccion de los paquetes RPP NOVIEMBRE 2025: Evidencia adecuacion de espacios y desinfeccion de los paquetes RPP ESTANDAR No 20: ABRIL No hay soporte de la EAS MAYO: No hay soporte de la EAS JUNIO 2025: No hay soporte de la EAS JULIO 2025: EAS No cumple, el soporte enviado no corresponde a la obligacion contractual. AGOSTO 2025: EAS No cumple, el soporte enviado no corresponde a la obligacion contractual. SEPTIEMBRE 2025: Evidencia adecuacion de espacios y desinfeccion de los paquetes RPP OCTUBRE 2025: Evidencia adecuacion de espacios y desinfeccion de los paquetes RPP NOVIEMBRE 2025: Evidencia adecuacion de espacios y desinfeccion de los paquetes RPP ESTANDAR No 21 ABRIL: No hay soporte de la EAS MAYO: No hay soporte de la EAS JUNIO 2025: No hay soporte de la EAS JULIO 2025: EAS No cumple, el soporte enviado no corresponde a la obligacion contractual. AGOSTO 2025: EAS No cumple, el soporte enviado no corresponde a la obligacion contractual. SEPTIEMBRE 2025: Evidencia adecuacion de espacios y desinfeccion de los paquetes RPP OCTUBRE 2025: Evidencia adecuacion de espacios y desinfeccion de los paquetes RPP NOVIEMBRE 2025: Evidencia adecuacion de espacios y desinfeccion de los paquetes RPP ESTANDAR No 22: ABRIL: Evidencia uso de EPP MAYO: 1. Evidencia uso de EPP JUNIO 2025: 1. Evidencia uso de EPP en entrega de RPP 2. Evidencia uso de EPP preparacion olla comunitaria JULIO 2025: EAS No cumple, el soporte enviado no corresponde a la obligacion contractual. AGOSTO 2025: EAS No cumple, el soporte enviado no corresponde a la obligacion contractual. SEPTIEMBRE 2025: Evidencia adecuacion de espacios y desinfeccion de los paquetes RPP OCTUBRE 2025: Evidencia adecuacion de espacios y desinfeccion de los paquetes RPP NOVIEMBRE 2025: Evidencia adecuacion de espacios y desinfeccion de los paquetes RPP ESTANDAR No 23: ABRIL: Certificado RL No reporte de novedad de fecha 30/04/2025. MAYO: Certificado RL No reporte de novedad de fecha 31/05/2025.			
	SI			

		JUNIO 2025: No hay soporte de la EAS JULIO 2025: No hay soporte de la EAS AGOSTO 2025: No hay soporte de la EAS SEPTIEMBRE 2025: No hay soporte de la EAS OCTUBRE 2025: No hay soporte de la EAS NOVIEMBRE 2025: No hay soporte de la EAS		
3.4.2. Entregar dentro de los dos primeros meses de ejecución del contrato el plan de saneamiento básico (programas de limpieza y desinfección, manejo de Residuos sólidos y líquidos, abastecimiento de agua potable y control de plagas y vectores), y manual de buenas prácticas de manufactura BPM- con los procesos de compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación y distribución de alimentos que apliquen según la modalidad o servicio, de acuerdo con la normatividad vigente y con la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF o documento que lo modifique o sustituya.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Nota de incidencia - Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: EAS NO ADJUNTA 1 PLAN DE SANEAMIENTO BASICO FALTA correo de aprobacion por la nutricionista de ICBF. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025:1. 14 PDF protocolo de BPM. 2. 13 PDF Protocolo PSB. Los formatos de PSB y PSB, se encuentran en el estandar 17 y 18 . Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: 1. 14 PDF protocolo de BPM. 2. 13 PDF Protocolo PSB. . Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; 1. 14 PDF protocolo de BPM. 2. 13 PDF Protocolo PSB. Los formatos de PSB y PSB, se encuentran en el estandar 17 y 18. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; 1. 14 PDF protocolo de BPM. 2. 13 PDF Protocolo PSB. Los formatos de PSB y PSB, se encuentran en el estandar 17 y 18. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. DICIEMBRE: Se realizó fase de cierre desde el 1 al 7. Jornada de limpieza y desinfección de la dotación y de los espacios de las UDS.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1- 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.4.3. Entregar a la supervisión y/o interventoría del contrato desde el inicio de la atención efectiva a los participantes, el ciclo de menús según lo defina el ICBF elaborado por un nutricionista, haciendo uso de los documentos que lo complementen y en los formatos establecidos por el ICBF, de conformidad con lo descrito en la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF o documento que lo modifique o sustituya. Y lo definido en la minuta patrón vigente para la modalidad y servicio de Primera Infancia según corresponda	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Nota de incidencia - Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: EAS NO ADJUNTA 1 PLAN DE SANEAMIENTO BASICO FALTA correo de aprobacion por la nutricionista de ICBF. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: 14 PDF Actas de socializacion y entrega de RPP der mes de julio. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: 14 PDF Actas de socializacion y entrega de RPP der mes de agosto. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; 14 PDF Actas de socializacion y entrega de RPP de septiembre. 2.Minuta patron . Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; 14 PDF Actas de socializacion y entrega de RPP de septiembre. 2.Minuta patron . 3. Acta ciclo menu olla comunitaria.Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1- 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.4.4. Garantizar la entrega de alimentos a través de las raciones alimentarias preparadas o para preparar o refrigerios o según lo defina el ICBF, en la cantidad y calidad establecida para cada grupo de edad, teniendo en cuenta el ciclo menú aprobado por el ICBF, utilizando materias primas de calidad conforme a las fichas técnicas de alimentos establecidas por el ICBF, dando cumplimiento a las buenas prácticas de manufactura; así mismo, se deberá dejar registro documental de la relación de alimentos comprados y entregados a cada UDS o UA.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/ ABRIL 2025: EAS Adjunta:1. Planilla entrega RPP. 2. Evidencia fotografica de limpieza y desinfección RPP, Ver carpeta 2.3 Oblg. Comp. Salud y Nutrición - sub carpeta 2.3.1 subcarpeta Estándar 19. 3. Acta Evidencia, asistencia socialización de la Minuta de RPP y entrega de RPP. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: 1. Planilla entrega RPP. 2. Evidencia fotografica de limpieza y desinfección RPP, Ver carpeta 2.3 Oblg. Comp. Salud y Nutrición - sub carpeta 2.3.1 subcarpeta Estándar 19. 3. Acta Evidencia, asistencia socialización de la Minuta de RPP y entrega de RPP Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025. JUNIO 2025: EAS adjunta: 1 Planilla entrega RPP. 2. Planilla de olla comunitaria. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: 14 PDF Actas de desarrollo de la olla comunitaria del mes de julio. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: 14 PDF Actas de socializacion y entrega de RPP der mes de agosto. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; 1. Planilla entrega RPP. 2. Planilla de olla comunitaria. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: 1. Planilla entrega RPP. 2. Planilla de olla comunitaria. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; 1. Planilla entrega RPP. 2. Planilla de olla comunitaria. Planilla RPP. Acta entrega RPP. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1- 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
		INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Esta informacion fue entregada como soporte en el pirmer comité tecnico operativo llevado a cabo en el centro zonal uno villavicencio - Informe Técnico radicado N°	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de	

3.4.5. Notificar al supervisor y/o interventor del contrato dentro de los cinco días siguientes a que tengan lugar, las actualizaciones de los proveedores de alimentos y la información complementaria relacionada con registros y conceptos sanitarios en el formato definido por el ICBF, cada vez que se requiera y/o cambie algún proveedor	SI	20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Acta, Registro proveedores ICBF. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Registro proveedores ICBF. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: EAS Adjunta: Registro proveedores ICBF. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: No cumple. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: No cumple. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS Adjunta: Registro proveedores ICBF. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS Adjunta: Registro proveedores ICBF. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS Adjunta: Registro proveedores ICBF. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.4.6. Planear y desarrollar acciones de educación alimentaria y nutricional, en el marco de la Estrategia de Información, Educación y Comunicación en Seguridad Alimentaria y Nutricional del ICBF para el fomento de prácticas alimentarias saludables, según lo descrito en la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF o documento que lo modifique o sustituya.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Durante el mes se aborda la promoción de hábitos saludables a los participantes de la modalidad - Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Acta,Registro proveedores ICBF. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Registro proveedores ICBF. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: 1. Acta Alimentación saludable 2. beneficios de la lactancia materna. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: 1. Acta Alimentación saludable 2. beneficios de la lactancia materna. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: 1. Acta Alimentación saludable 2. beneficios de la lactancia materna. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; 13 actas; TEMA 1: CUIDADOS DURANTE EL EMBARAZO Y EL PUERPERIO TEMA 2: IMPORTANCIA DE LAS VACUNAS EN LOS NIÑOS. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; 1. PFDF, ACTAS ; Lactancia materna de 7 UDS. 2.1. PFDF, ACTAS ;Cancer de mama. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; 1. PDF, Actas; Lactancia materna de 6 UDS. Signos de alarma y sintomas de Mal Nutricion, Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.4.7. Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF o documento que lo modifique o sustituya, y requisitos sanitarios del servicio de alimentos de acuerdo con el tipo de alimentación suministrada, que se establece en la Guía Operativa para cada servicio de atención.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: La EAS garantiza la implementación del manual de buenas practicas de manufactura y plan de saneamiento básico - Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Act DE LACTANCIA MATERNA. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: 1. Acta Hipoglalactica. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025. JUNIO 2025: 1.Evidencia fotográfica de limpieza y desinfección RPP y socializacion de la minuta RPP y entrega del RPP.2. Acta olla comunitaria. nforme técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025. JULIO 2025: 1.Evidencia fotográfica de limpieza y desinfección RPP y socializacion de la minuta RPP y entrega del RPP.2. Acta olla comunitaria.. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: 1.Evidencia fotográfica de limpieza y desinfección RPP y socializacion de la minuta RPP y entrega del RPP.2. Acta olla comunitaria. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; 1.Evidencia fotográfica de limpieza y desinfección RPP y socializacion de la minuta RPP y entrega del RPP.2. Acta olla comunitaria. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; 1.Evidencia fotográfica de limpieza y desinfección RPP y socializacion de la minuta RPP y entrega del RPP.2. Acta olla comunitaria. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; 1.Evidencia fotográfica de limpieza y desinfección RPP y socializacion de la minuta RPP y entrega del RPP.2. Acta olla comunitaria. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.4.8. Realizar la toma de medidas antropométricas y activación de ruta de acuerdo con el estado		INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/ ABRIL 2025: EAS Adjunta: 1.Formato de captura de datos antropométricos. 2. Evidencia toma de medidas antropometricas. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Formato de captura de datos antropométricos. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Dos archivos de Formato de captura de datos antropométricos de gestantes y niños. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025. JULIO: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 FECHA 2025-08-08 . JULIO 2025: Tres archivos de Formato de captura de datos antropométricos de gestantes y niños Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Siete archivos de Formato de captura de datos antropométricos de gestantes y niños. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Cuatro archivos de Formato de captura de datos antropométricos de gestantes y niños . Informe Técnico radicado	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109).	

nutricional de cada participante (por parte del profesional de salud y nutrición de la UDS), de acuerdo a la Guía técnica operativa sistema de seguimiento nutricional, la Guía técnica para la metrología aplicable a los programas de los procesos misionales del ICBF o documentos que los modifiquen o sustituyan y las Manuales Técnicos, Guías Operativas guías operativas del servicio correspondiente , en los tiempos y periodos establecidos para este fin y sobre el 100% de los participantes atendidos durante el periodo de la toma.	SI	antropométricos de gestantes y niños. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Matriz excel Datos antropometricos. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 3 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Matriz excel Datos antropometricos. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	aportes-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.4.9. Implementar oportunamente las acciones de articulación y de gestión para la atención en los servicios de salud de las niñas y niños con desnutrición aguda de los servicios de primera infancia del ICBF, así como proceder de conformidad con las orientaciones de la Guía Operativa del servicio correspondiente, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/ ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: 1Acta de seguimiento. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Se encuentra PDF plantilla socializacion de seguimiento de caso de Desnutricion de la participante; NGG. JULIO 2025: 1. Se encuentra plantilla de seguimiento de dos casos. 2. Documento en PDF notificacion de caso de la participante NGG. Informe Técnico radicado N° 20255000100122832. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: 1. Se encuentra plantilla de seguimiento de dos casos. 2. Tres PDF Documentos de notificacion de un caso. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 3 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1- 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.4.10. Diseñar y diligenciar en el documento que el ICBF disponga, las acciones colectivas e individuales de educación alimentaria y nutricional, de acuerdo con los resultados de la clasificación antropométrica de los usuarios, de acuerdo a lo señalado en el Manual Operativo vigente de la Modalidad según el servicio que corresponda.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/ ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025. JUNIO 2025: Dos archivos de Formato de captura de datos antropométricos de gestantes y niños. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025. JULIO 2025: Tres archivos de Formato de captura de datos antropométricos de gestantes y niños Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Siete archivos de Formato de captura de datos antropométricos de gestantes y niños Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Matriz excel Datos antropometricos. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 3 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Matriz excel Datos antropometricos. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1- 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.4.11. Coordinar la capacitación del talento humano de las EAS con el Instituto Nacional de Salud a través de sus referentes regionales, esto incluye capacitación en la etapa preparatoria de los contratos y en casos de rotación de personal en las EAS.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Durante el mes reportado el T.H participa del plan de induccion - Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: 1. Acta Actividades Proselitista 2. Acta Sistema Seguridad Información 3. Acta eje Ambiental 4. Acta gestión calidad 5. Acta seguridad salud y trabajo. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: 1.Acta socialización protocolo plan de gestión de riesgos. 2. Acta socialización protocolo plan de gestión de accidentes. 3. Acta socialización actividades prosellitistas. 4.Caracterización y planeación acompañamiento familiar y grupal. 5. Sistema de seguridad de la información. 6. Inteligencia emocional. 7. Acta prevención de posibles situaciones de violencia sexual. 8. Ruta de actuaciones para el restablecimiento de derechos. 9. Acta Implementa acciones de cuidado gestación el buen trato. Inform Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Actas capacitación al TH: 1. Acta Valoración Cualitativa 2. Acta Como diligenciar un cuaderno familiar 3. Acta Como diligenciar un cuaderno grupal 4. Acta Importancia del juego en la primera infancia 5. Acta Como se describe el Registro de observaciones al desarrollo infantil en el encuentro en el hogar 6. Acta Formación A Familias 7. Acta Ruta de actuaciones para el restablecimiento de derechos de los niños y niñas y adolescentes con sus derechos inobservado y protocolo de actuaciones ante alertas de amenazas o vulneración de derechos. 8. Acta Sistema de calidad . Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025. INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Durante el mes reportado el T.H participa del plan de induccion - Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: 1. Acta Actividades Prosellitista 2. Acta Sistema Seguridad Información 3. Acta eje Ambiental 4. Acta gestión calidad 5. Acta seguridad salud y trabajo. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: 1.Acta socialización protocolo plan de gestión de riesgos. 2. Acta socialización protocolo plan de gestión de accidentes. 3. Acta socialización actividades prosellitistas. 4.Caracterización y planeación acompañamiento familiar y grupal. 5. Sistema de seguridad de la información. 6. Inteligencia emocional. 7. Acta prevención de posibles situaciones de violencia sexual. 8. Ruta de actuaciones para el restablecimiento de derechos. 9. Acta Implementa acciones de cuidado gestación el buen trato. Inform Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Actas capacitación al TH: 1. Acta Valoración Cualitativa 2. Acta Como diligenciar un cuaderno familiar 3. Acta Como diligenciar un cuaderno grupal 4. Acta Importancia del juego en la primera infancia 5. Acta Como se describe el Registro de observaciones al desarrollo infantil en el encuentro en el hogar 6. Acta Formación A Familias 7. Acta Ruta de actuaciones para el restablecimiento de derechos de los niños y niñas y adolescentes con sus derechos inobservado y protocolo de actuaciones ante alertas de amenazas o vulneración de derechos. 8. Acta Sistema de calidad . Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025. JULIO 2025: 1.Acta Tipos de violencia, prevención de situaciones de negligencia, amenaza, riesgo omisión y vulneración de derechos de las niñas y los niños desde la gestación 2.Acta Crianza positiva y amorosa: resignificación sobre las interacciones familiares en la primera infancia 3.Acta Estrategias para la documentación y/o sistematización de experiencias pedagogías (Desenredando ando). Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: S1. Acta de Diseño de materiales, juguetes, composiciones y experiencias para las niñas y los niños con enfoque diferencial que movilice las apuestas del Modelo del Enfoque diferencial de derechos en la primera infancia y sus familias 2. Acta de Comunicación asertiva y trabajo en equipo 3. Acta de movilización social para la protección integral de la primera infancia 4. Acta de la lectura como medio de desarrollo para la creatividad e imaginación en la primera infancia. Entornos en los que transcurre la vida de las niñas y niños de primera infancia (Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; 1. actas de reunion; Brotes de enfermedades Inmunoprevenibles, prevalentes y ETAS, Como trabajar la diversidad cultural con las familia. Conceptualización sobre el desarrollo infantil . Comprension y promocion de las masculinidades y paternidades activas Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta;1. Acta;Protocolo de actuaciones ante alertas de amenaza, vulneración o inobservancia de derechos en los servicios de atención a la primera infancia del ICBF, fecha: 27/10/2025. 2. Estrategias Pedagogicas. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 3 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Oficio de gestión, solicitud de articulación con el coordinador PIC Departamental, solicitud jornada de Desparasitación de fecha; 12/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1- 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	

3.4.12. Como Unidades Informadoras recopilar y comunicar la información relevante para el reporte al SIVIGILA de las niñas y los niños en el marco del evento 113, mediante una vigilancia por indicadores o una vigilancia basada en comunidad, en el marco de los dispuesto en los Lineamientos Nacionales de Vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, Decreto 780 de 2016 y las demás normas que la complemente, modifique o derogue. PARÁGRAFO. Cuando por razones ajenas a la EAS no sea posible realizar la toma nutricional a alguno de los participantes atendidos durante el periodo de la toma, deberá aportarse para cada caso la justificación y soporte que sustente dicha situación.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025: No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Para el mes de marzo no se reporto informacion al SIVIGILA - aporta certificado de No incidencia - Informe Técnico radicado N° 20255000100006505052 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426l2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Certificación de la Representante Legal, de no incidencia de fecha;30/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100019112 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100122832. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100141622, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480l Fecha; 16/102025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificacion de la R.L donde No reporte de No ETA de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326l fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316l fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.4.13. Reportar a la autoridad en salud y al supervisor y/o interventor del contrato cuando se presenta una enfermedad transmitida por alimentos – ETAS.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: La EAS aporta aporta certificado de No incidencia - Informe Técnico radicado N° 20255000100006505l fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No ETAS de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No ETAS de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426l2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No ETAS fecha;30/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100019112 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No ETAS de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100122832. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No ETAS de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100141622, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificacion de la R.L donde No reporte de No ETA de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480l Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificacion de la R.L donde No reporte de No ETA de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326l fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Certificacion de la R.L donde No reporte de No ETA de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316l fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.5. Obligaciones del Componente Proceso Pedagógico:				
3.5.1. Dar cumplimiento a cada una de las orientaciones relacionadas con el componente establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.		INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Se garantiza el cumplimiento de las actividades que señala el componente pedagógico, para el cumplimiento de la atención de los participantes - Informe Técnico Marzo 2025 Radicado N 20255000100006568l2 del 10 de Abril 2025		

	SI	ABRIL 2025: Informe técnico No 20255000100007244 2 fecha; 12/05/2025 MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. ESTANDAR No 24: FEBRERO: Certificado RL No reporte de novedad de fecha 28/02/2025. MARZO: Tres actas en PDF al Talento Humano sobre proyecto pedagógico en cada una de las UDS. ABRIL 2025: No hay soportes MAYO 2025: 1. correo de notificación el cargue de los planes, proyectos pedagógicos. 2. Actas de las 15 UDS sobre proyecto pedagógico a desarrollar. JUNIO 2025: Se adjunta 11 archivos de Cuadernos Grupales. JULIO 2025: Se adjunta 13 archivos de Cuadernos Grupales. AGOSTO 2025: Se adjunta 13 archivos de Cuadernos Grupales. SEPTIEMBRE 2025: Se adjunta 14 archivos de Cuadernos Grupales. OCTUBRE 2025: Se adjunta 14 archivos de Cuadernos Grupales. NOVIEMBRE 2025. Se adjunta 14 archivos de Cuadernos Grupales. ESTANDAR No 25: ABRIL: Cuadernos grupales de 13 UDS MAYO: 1. Cuadernos grupales de 13 UDS. 2. Cuadernos familiares de 13 UDS JUNIO 2025: 1. Cuadernos grupales de 10 UDS. 2. Cuadernos familiares de 10 UDS JULIO 2025: 1. Cuadernos grupales de 10 UDS. El archivo no se carga cuadernos familiares AGOSTO 2025: 1. Cuadernos grupales de 13 UDS. 2. Cuadernos familiares de 13 UDS SEPTIEMBRE 2025: 1. Cuadernos grupales de 13 UDS. 2. Cuadernos familiares de 13 UDS OCTUBRE 2025: 1. Cuadernos grupales de 13 UDS. 2. Cuadernos familiares de 13 UDS NOVIEMBRE 2025: 1. Cuadernos grupales de 13 UDS. 2. Cuadernos familiares de 13 UDS ESTANDAR No 26: ABRIL: 13 PDF Acta de formación de familias. MAYO: 13 PDF Acta de formación de familias. JUNIO 2025; 14 PDF Acta de formación de familias. JULIO 2025: 1. 14 PDF Acta de formación de familias.2. 7 Actas de sensibilización a familias. AGOSTO 2025: 1. 14 PDF Acta de formación de familias.2. 7 Actas de sensibilización a familias. SEPTIEMBRE 2025: 1. 14 PDF Acta de formación de familias.2. 7 Actas de sensibilización a familias. OCTUBRE 2025: 1. 14 PDF Acta de formación de familias.2. 7 Actas de sensibilización a familias. NOVIEMBRE 2025: 1. 14 PDF Acta de formación de familias.2. 7 Actas de sensibilización a familias ESTANDAR No 27: ABRIL: Evidencias fotográficas sobre el tema ambientes enriquecidos en 13 PDF, de las UDS. MAYO: Evidencias fotográficas sobre el tema ambientes enriquecidos en 13 PDF, de las UDS. JUNIO 2025: Evidencias fotográficas sobre el tema ambientes enriquecidos en 14 PDF, de las UDS. JULIO 2025: Evidencias fotográficas sobre el tema ambientes enriquecidos en 14 PDF, de las UDS. AGOSTO 2025: Evidencias fotográficas sobre el tema ambientes enriquecidos en 14 PDF, de las UDS. SEPTIEMBRE 2025: Evidencias fotográficas sobre el tema ambientes enriquecidos en 14 PDF, de las UDS. OCTUBRE 2025: Evidencias fotográficas sobre el tema ambientes enriquecidos en 14 PDF, de las UDS. NOVIEMBRE 2025: Evidencias fotográficas sobre el tema ambientes enriquecidos en 14 PDF, de las UDS. ESTANDAR No 28: ABRIL: Cuadernos grupales de 13 UDS MAYO: 1. Cuadernos grupales de 13 UDS. 2. Cuadernos familiares de 13 UDS JUNIO 2025: Se anexa 9 PDF de formato valoración cualitativa. JULIO 2025: Se anexa 5 PDF de formato valoración cualitativa. AGOSTO 2025: Se anexa 4 PDF de formato valoración cualitativa. SEPTIEMBRE 2025; Se anexa 4 PDF de formato valoración cualitativa. OCTUBRE 2025: Se anexa 6 PDF de formato valoración cualitativa. NOVIEMBRE 2025: Se anexa 6 PDF de formato valoración cualitativa. ESTANDAR No 29: ABRIL: Actas capacitación al TH1. Acta Actividades Prosellista 2. Acta Sistema Seguridad Información 3. Acta eje Ambiental 4. Acta gestión calidad 5. Acta seguridad salud y trabajo MAYO: 1.Acta socialización protocolo plan de gestión de riesgos. 2. Acta socialización protocolo plan de gestión de accidentes. 3. Acta socialización actividades prosellistas. 4.Caracterización y planeación acompañamiento familiar y grupal. 5. Sistema de seguridad de la información. 6. Inteligencia emocional. 7. Acta prevención de posibles situaciones de violencia sexual. 8. Ruta de actuaciones para el restablecimiento de derechos. 9. Acta Implementa acciones de cuidado gestación el buen trato. JUNIO 2025; Se evidencia acta de socialización al Talento Humano tema; Importancia del juego en la Primera Infancia. Fecha; 16/06/2025. JULIO 2025: Acta de estrategia para la documentación y/o sistematización de Experiencias pedagógicas "Desenredando ando". AGOSTO 2025: La lectura como medio de desarrollo para la creatividad e imaginación en la primera Infancia. Fecha; 04/08/2025. SEPTIEMBRE 2025: NO SE ENCONTRO SOPORTE DE LA EAS. OCTUBRE2025: Un PDF Tema; Experiencias pedagógicas. NOVIEMBRE 2025: 1. Acta de reunión con el Talento Humano TEMA: Practicas pedagógicas. 2. Alimentación Infantil saludable. 3. Efectos de la violencia durante la gestación de fecha; 28/11/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1- 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.5.2. Realizar acciones para garantizar el tránsito armónico de niñas y niños al sistema de educación formal de acuerdo con las orientaciones emitidas por la Dirección de Primera Infancia y lo establecido en la "Guía Orientadora para el tránsito de los niños y niñas desde los Programas de atención a la Primera Infancia del ICBF al Sistema de Educación Formal", o el documento que la modifique o sustituya, en articulación con las familias e Instituciones Educativas, lo anterior a la luz de lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025: No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Para el mes no se presentó ninguna novedad referente al temaInforme Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Evidencias fotoficas de Transito armonico. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025. JUNIO 2025: EAS Adjunta: Evidencias fotoficas de Transito armonico de 13 UDS . Informe Técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: EAS Adjunta: Evidencias fotoficas de Transito armonico de 13 UDS5. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025:EAS Adjunta: Evidencias fotoficas de Transito armonico de 13 UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS Adjunta: Evidencias fotoficas de Transito armonico de 14 UDS. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS Adjunta: Evidencias fotoficas de Transito armonico de 14 UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; EAS Adjunta: Evidencias fotoficas de Transito armonico de 14 UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. DICIEMBRE: Se realizó fase de cierre desde el 1 al 7.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1- 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
		INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS No adjunta soportes. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS No adjunta soportes Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: EAS NO Adjunta: Evidencias. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: EAS No adjunta soportes. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: EAS No adjunta soportes . Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025:EAS No adjunta soportes Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: No adjunta soportes. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1- 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de	

3.5.3. Garantizar la entrega del paquete didáctico familiar dando cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en el Manual Técnico de la Modalidad que apliquen para tal fin, y las demás orientaciones y/o recomendaciones impartidas por el ICBF.	SI	NOVIEMBRE 2025: No adjunta soportes.. Informe Técnico radicado No 20255000100002O3162 fecha; 18/12/20025.	aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.6. Obligaciones del Componente Talento Humano.				
3.6.1. Dar cumplimiento a cada una de las orientaciones relacionadas con el componente establecidas en el Manual Operativo vigente de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100000650S2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: informe técnico No 20255000100007244Z fecha; 12/05/2025 MAYO 2025: informe técnico radicado No 20255000100009426Z fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: informe técnico radicado No 20255000100010911Z fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: informe Técnico radicado N° 20255000100012283Z. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100014162Z, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480Z Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326Z fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316Z fecha; 18/12/2025. ESTANDAR No 30: ABRIL 2025: Hojas de vida del T.H MAYO 2025: Hojas de vida de T.H JUNIO 2025: Hojas de vida de T.H JUNIO 2025: Hojas de vida de T.H AGOSTO 2025: Hojas de vida de T.H SEPTIEMBRE 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. OCTUBRE 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. NOVIEMBRE 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. ESTANDAR No 31: ABRIL: 1. Reporte en archivo excel del T.H. 2. Formato 13 del T.H MAYO: 1. Reporte en archivo excel del T.H. 2. Formato 13 del T.H JUNIO 2025: 1. Reporte en archivo excel del T.H. 2. Formato 13 del T.H JULIO 2025: Reporte en archivo excel Formato 13 del T.H. AGOSTO 2025: Reporte en archivo excel Formato 13 del T.H. SEPTIEMBRE 2025: Reporte en archivo excel Formato 13 del T.H. OCTUBRE 2025: Reporte en archivo excel Formato 13 del T.H. NOVIEMBRE 2025: Reporte en archivo excel Formato 13 del T.H. ESTANDAR No 32: ABRIL: Oficio de Gestion a la secretaria social dell municipio de Mapiripam. MAYO: Oficio de Gestion a la secretaria social del municipio de Mapiripam. JUNIO 2025: 1. Acta Valoración Cualitativa 2. Acta Como diligenciar un cuaderno familiar 3. Acta Como diligenciar un cuaderno grupal 4. Acta Importancia del juego en la primera infancia 5. Acta Como se describe el Registro de observaciones al desarrollo infantil en el encuentro en el hogar 6. Acta Formación A Familias 7. Acta Ruta de actuaciones para el restablecimiento de derechos de los niños y niñas y adolescentes con sus derechos inobservado y protocolo de actuaciones ante alertas de amenazas o vulneración de derechos. 8. Acta Sistema de calidad JULIO 2025: 1. Acta de reunión tema: Tipos de Violencia de fecha;14/07/2025. 2. Acta de reunión con el T.H, tema; Crianza positiva. fecha; 14/07/2025.3. Acta reunión con el T.H, tema: Estrategias pedagógicas, fecha; 14/07/2025. AGOSTO 2025: 1. Acta de reunión tema: Activación de rutas fecha;16/08/2025. 2,. Acta de reunión con el T.H, tema; Movilización social protección integral primera infancia. fecha; 16/08/2025.3. Acta reunión con el T.H, tema: Modelo enfoque diferencial y tema; la lectura como medio de desarrollo, fecha; 14/07/2025. SEPTIEMBRE 2025: 1. Acta de Entornos en los que transcurre la vida de las niñas y niños de primera infancia. 2. comprension y promocion de las masculinidades y paternidades activas. 3. . Brotes de enfermedades Inmunoprevenibles, prevalentes y ETAS.4. Conceptualizacion sobre el desarrollo infantil en los mil primeros días de vida, fecha; 22/09/2025. OCTUBRE 2025; Se adjunta, Oficio solicitud a la Policia nacional de Mapiripan capacitacion; fecha; 31/10/2025. NOVIEMBRE 2025: Oficio de gestión, solicitud de articulación con el coordinador PIC Departamental, solicitud jornada de Desparasitación de fecha; 12/11/2025. ESTANDAR No 33: ABRIL: 1. Reporte en archivo excel del T.H. 2. Formato 13 del T.H MAYO: 1. Reporte en archivo excel del T.H. 2. Formato 13 del T.H JUNIO 2025: 1. Reporte en archivo excel del T.H. 2. Formato 13 del T.H JULIO 2025: 1. Acta Olaneacion en el marco de los planes de acompañante Familiar y grupal, fecha; 03/07/2025. 2. Ficha de caracterizacion Familiar de fecha; 03/07/2025. AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. SEPTIEMBRE 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. OCTUBRE 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. NOVIEMBRE 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.6.2. Asegurar la incorporación de madres, padres comunitarios y/o agentes educativos que se encontraban vinculados en las UDS que han transitado a servicios de educación inicial en el marco de la atención integral previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Técnico y Guías Operativas respectivas. En caso de requerir el cambio de un agente educativo, padre o madre comunitario que han transitado de otras modalidades, se avalará en Comité Técnico Operativo, previo cumplimiento del debido proceso por parte del empleador, así mismo, de requerir el cambio de un agente educativo, deberá ser reemplazado por uno de igual o superior perfil.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505Z fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: 1. Reporte en archivo excel del T.H. 2. Formato 13 del T.H. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: 1. Reporte en archivo excel del T.H. 2. Formato 13 del T.H . Informe técnico radicado No 20255000100009426Z fecha 17/06/2025 JUNIO 2025 : Se evidencia, 1. Reporte en archivo excel del T.H. 2. Formato 13 del T.H . Informe técnico radicado No 20255000100010911Z fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283Z. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162Z, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480Z Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326Z fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316Z fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
		INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Nota de No Incidencia - Informe Técnico radicado N° 20255000100006505Z fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426Z fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Certificación de la Representante Legal, de no incidencia de fecha;30/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100010911Z fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283Z. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729).	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

3.6.3.Contratar un profesional de tiempo completo según los tiempos de atención dada la estructura operativa de cada servicio, con experiencia en procesos de educación inclusiva para el acompañamiento en la atención de niños y niñas que presenten discapacidad múltiple, que requieran apoyos para la realización de actividades de la vida diaria y favorecer la participación en el desarrollo de las experiencias pedagógicas	SI	fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025; EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.6.4. Cumplir con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, en cuanto a que la Entidad Administradora del Servicio - EAS contrate para la ejecución del contrato de aporte en una proporción igual al 5%, entre otros, a víctimas del conflicto armado interno, mujeres cabeza de familia, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, como sujetos de especial protección constitucional. Lo anterior, en cumplimiento a los Estándares 30 y 33, entre otros, de los Manuales Técnicos, Guías Operativas Manuales Técnicos de atención. PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados en la presente obligación. PARÁGRAFO SEGUNDO. Sin perjuicio de las sanciones que puedan decretarse, en caso de incumplimiento justificado o injustificado de la presente obligación, en el marco del Comité Técnico Operativo, se presentará por parte de la EAS la (s) hoja (s) de vida del (los) candidato (s) con todos los soportes que acrediten la experiencia y formación académica del personal seleccionado (que no pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados en la presente obligación), de acuerdo con lo establecido los Estándares 30 y 33 de las respectivas Guías Operativas, entre otros, de los Manuales Técnicos, Guías Operativas Manuales Técnicos de atención, y se cumplirá con las actividades establecidas allí.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: La EAS cumple con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021 - Informe Técnico radicado N° 20255000100006552 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: 1. Reporte en archivo excel del T.H. 2. Formato 13 del T.H. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: 1. Reporte en archivo excel del T.H. 2. Formato 13 del T.H. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: 1. Reporte en archivo excel del T.H. 2. Formato 13 del T.H. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Reporte en archivo excel Formato 13 del T.H. AGOSTO 2025: Reporte en archivo excel Formato 13 del T.H. SEPTIEMBRE 2025:Reporte en archivo excel Formato 13 del T.H. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Reporte en archivo excel del T.H. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Reporte en archivo excel del T.H. . Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721) ; AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1- 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.7 Obligaciones del Componente Ambientes Educativos y Protectores: dotación				
3.7.1 Dar cumplimiento a cada una de las orientaciones relacionadas con el componente establecidas en el Manual Operativo vigente de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006552 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: Informe técnico No 20255000100007244 2 fecha; 12/05/2025 MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. ESTANDAR No 34: ABRIL 2025: Evidencia fotografica de la infraestructura de 13 UDS. MAYO 2025: Evidencia fotografica de la infraestructura de 13 UDS. JUNIO 2025: Evidencia fotografica de la infraestructura de 14 UDS. JULIO 2025: NO hay soporte de este estandar AGOSTO 2025: NO hay soporte de este estandar SEPTIEMBRE 2025: NO hay soporte de este estandar OCTUBRE 2025: Evidencia fotografica de la infraestructura de 14 UDS. NOVIEMBRE 2025: Evidencia fotografica de la infraestructura de 14 UDS. ESTANDAR No 37: ABRIL 2025: Evidencia fotografica de la infraestructura de 13 UDS. MAYO 2025: Evidencia fotografica de la infraestructura de 13 UDS. JUNIO 2025: Evidencia fotografica de la infraestructura de 14 UDS. JULIO 2025: Evidencia fotografica de la infraestructura de 13 UDS. AGOSTO 2025: Evidencia fotografica de la infraestructura de 14 UDS. SEPTIEMBRE 2025: Evidencia fotografica de la infraestructura de 14 UDS. OCTUBRE 2025: Evidencia fotografica de la infraestructura de 14 UDS. NOVIEMBRE 2025: Evidencia fotografica de la infraestructura de 14 UDS. ESTANDAR No 38: ABRIL 2025: Evidencia fotografica de la infraestructura de 13 UDS. MAYO 2025: Evidencia fotografica de la infraestructura de 13 UDS. JUNIO 2025: Evidencia fotografica de la infraestructura de 14 UDS. JULIO 2025: Evidencia fotografica de la infraestructura de 13 UDS. AGOSTO 2025: Evidencia fotografica de la infraestructura de 14 UDS. SEPTIEMBRE 2025: Evidencia fotografica de la infraestructura de 14 UDS. OCTUBRE 2025: Evidencia fotografica de la infraestructura de 14 UDS. NOVIEMBRE 2025: Evidencia fotografica de la infraestructura de 14 UDS. ESTANDAR No 39: ABRIL: Certificado RL No reporte de novedad de fecha 30/04/2025. MAYO: Certificado RL No reporte de novedad de fecha 31/05/2025. JUNIO 2025: Certificación de la Representante Legal, de no incidencia de fecha;30/06/2025. JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. SEPTIEMBRE 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. OCTUBRE 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. NOVIEMBRE 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. ESTANDAR No 40: ABRIL 2025: Evidencia fotografica de la infraestructura de 13 UDS. MAYO 2025: Evidencia fotografica de la infraestructura de 13 UDS. JUNIO 2025: Evidencia fotografica de la infraestructura de 14 UDS. JULIO 2025: Evidencia fotografica de la infraestructura de 13 UDS. AGOSTO 2025: Evidencia fotografica de la infraestructura de 14 UDS. OCTUBRE 2025: Evidencia fotografica de la infraestructura de 14 UDS. NOVIEMBRE 2025: Evidencia fotografica de la infraestructura de 14 UDS. ESTANDAR No 41: ABRIL: Certificado RL No reporte de novedad de fecha 30/04/2025. MAYO: Certificado RL No reporte de novedad de fecha 31/05/2025. JUNIO 2025; PDF (11 UDS) Protocolo de emergencia y accidentes (FALTA CORREO DE APROBACION ICBF) JULIO 2025: PDF (12 UDS) Protocolo de emergencia y accidentes (FALTA CORREO DE APROBACION ICBF) AGOSTO 2025: PDF (11 UDS) Protocolo de emergencia y accidentes (FALTA CORREO DE APROBACION ICBF) SEPTIEMBRE 2025: PDF (11 UDS) Protocolo de emergencia y accidentes (FALTA CORREO DE APROBACION ICBF) OCTUBRE 2025: PDF (11 UDS) Protocolo de emergencia y accidentes (FALTA CORREO DE APROBACION ICBF) NOVIEMBRE 2025: PDF (11 UDS) Protocolo de emergencia y accidentes ESTANDAR No 42: PDF (11 UDS) Protocolo de emergencia y accidentes (FALTA CORREO DE APROBACION ICBF) ABRIL: Protocolo de ruta de actuaciones ante alerta amenaza, vulneración e inobservancia de NNA. MAYO: Acta,Protocolo de ruta de actuaciones ante alerta amenaza, vulneración e inobservancia de NNA. JUNIO 2025: Acta capacitacion al talento Humano; Ruta de actuaciones alerta amenaza, vulneración e inobservancia de NNA. Prevencion de violencia y formacion a familias. JULIO 2025: Acta TIPOS DE VIOLENCIA, PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE NEGLIGENCIA, AMENAZA, RIESGO, OMISION Y VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, Y NIÑOS DESDE LA GESTACIÓN, fecha; 14/07/2025. AGOSTO 2025: Acta al T.H, tema; MOVILIZACIÓN SOCIAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA, fecha; 16/08/2025. SEPTIEMBRE 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. OCTUBRE 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. NOVIEMBRE 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. ESTANDAR No 43: ABRIL: Novedades pedagógicas de las UDS. MAYO: Novedades pedagógicas de las UDS. JUNIO 2025: Novedades pedagógicas de las UDS. JULIO 2025: Se adjunta siete PDF Novedades de las UDS. AGOSTO 2025: Se adjunta doce PDF Novedades de las UDS. SEPTIEMBRE 2025: Se adjunta doce PDF Novedades de las UDS. OCTUBRE 2025: Se adjunta once PDF Novedades de las UDS.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721) ; AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1- 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

		NOVIEMBRE 2025: Se adjunta once PDF Novedades de las UDS ESTANDAR No 44: ABRIL: Actas de socializacion a padres de familia sobre Gratuidad, Poliza y del contrato MAYO: Actas de socializacion a padres de familia sobre Gratuidad, Poliza y del contrato JUNIO : Cuatro Actas de socializacion a padres de familia sobre Gratuidad, Poliza y del contrato JULIO 2025: Cuatro Actas de socializacion a padres de familia sobre Gratuidad, Poliza y del contrato AGOSTO 2025: Diez Actas de socializacion a padres de familia sobre Gratuidad, Poliza y del contrato SEPTIEMBRE 2025: Diez Actas de socializacion a padres de familia sobre Gratuidad, Poliza y del contrato OCTUBRE 2025: Catorce Actas de socializacion a padres de familia sobre Gratuidad, Poliza y del contrato NOVIEMBRE 2025: Catorce Actas de socializacion a padres de familia sobre Gratuidad, Poliza y del contrato ESTANDAR No 45: ABRIL: Certificado RL No reporte de novedad de fecha 30/04/2025. MAYO: Certificado RL No reporte de novedad de fecha 31/05/2025. JUNIO 2025; PDF (11 UDS) Protocolo de emergencia y accidentes (FALTA CORREO DE APROBACION ICBF) JULIO 2025; PDF (12 UDS) Protocolo de emergencia y accidentes (FALTA CORREO DE APROBACION ICBF) AGOSTO 2025; PDF (11 UDS) Protocolo de emergencia y accidentes (FALTA CORREO DE APROBACION ICBF) SEPTIEMBRE 2025; PDF (11 UDS) Protocolo de emergencia y accidentes (FALTA CORREO DE APROBACION ICBF) OCTUBRE 2025; PDF (11 UDS) Protocolo de emergencia y accidentes (FALTA CORREO DE APROBACION ICBF) NOVIEMBRE 2025; PDF (11 UDS) Protocolo de emergencia y accidentes ESTANDAR No 46: ABRIL: Evidencias fotograficas del material didácticas. MAYO: Evidencias fotograficas del material didácticas. JUNIO 2025: Evidencias fotograficas del material didácticas. JULIO 2025: Evidencias fotograficas del material didácticas. AGOSTO 2025: Evidencias fotograficas del material didácticas. SEPTIEMBRE 2025: Evidencias fotograficas del material didácticas. OCTUBRE 2025: Evidencias fotograficas del material didácticas. ESTANDAR No 47: ABRIL: Certificado RL No reporte de novedad de fecha 30/04/2025. MAYO: Certificado RL No reporte de novedad de fecha 31/05/2025. JUNIO 2025: 13 PFD actas de actividad; Olla comunitaria. JULIO 2025: 13 PFD actas de actividad; Concertacion de la Olla comunitaria. AGOSTO 2025: 14 PFD actas de actividad; Concertacion de la Olla comunitaria. SEPTIEMBRE 2025: 14 PFD actas de actividad; Concertacion de la Olla comunitaria. OCTUBRE 2025: 13 PFD actas de actividad; Concertacion de la Olla comunitaria. ESTANDAR No 48: ABRIL: Certificado RL No reporte de novedad de fecha 30/04/2025. MAYO: Certificado RL No reporte de novedad de fecha 31/05/2025. JUNIO 2025: Evidencia fotografica de la Entrega de botiquin AGOSTO 2025: Evidencia fotografica de la Entrega de botiquin SEPTIEMBRE 2025: Evidencia fotografica de la Entrega de botiquin OCTUBRE E 2025: Evidencia fotografica de la Entrega de botiquin NOVIEMBRE 2025: Evidencia fotografica de la Entrega de botiquin DICIEMBRE: Se realizó fase de cierre desde el 1 al 7.			
3.7.2. Prestar el servicio durante la ejecución del contrato en la infraestructura autorizada por el ICBF. Cuando se requiera el traslado de UDS a una nueva infraestructura, esta debe ser aprobada previamente por el supervisor del contrato, según las orientaciones establecidas por el ICBF.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025: No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Para el presente período de ejecución se cuentan con las plantas físicas donde se llevan a cabo las actividades previamente planeadas con el fin de garantizar una atención integral y de calidad - Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009411 2 fecha; 11/07/2025 JUNIO 2025: Certificación de la Representante Legal, de no incidencia de fecha;30/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.7.3. Suscribir los contratos de comodato que se requieran, cumplir con las obligaciones de los mismos, o las modificaciones necesarias, para la recepción de inmuebles, cuando aplique.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009411 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Certificación de la Representante Legal, de no incidencia de fecha;30/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	

3.7.4 Entregar mediante acta la infraestructura propiedad del ICBF objeto de comodato, al supervisor(a) y/o interventor del contrato, cuando aplique	N/A	No aplica para la modalidad	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 72, (folios 1 – 1601).	
3.7.5. La EAS debe garantizar las acciones encaminadas a la identificación, reducción de riesgos y actuación oportuna en caso de accidentes y emergencias que afecten la vida e integridad física de niñas, niños y mujeres y personas en período de gestación de acuerdo con la Guía Operativa del servicio que corresponda y la Guía Orientadora para la Gestión del Riesgo en la Primera Infancia o el documento que la modifique o sustituya, y las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por el ICBF.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025. JUNIO 2025; PDF (11 UDS) Protocolo de emergencia y accidentes (FALTA CORREO DE APROBACION ICBF) Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025. JULIO 2025: PDF (12 UDS) Protocolo de emergencia y accidentes (FALTA CORREO DE APROBACION ICBF) Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: PDF (11 UDS) Protocolo de emergencia y accidentes (FALTA CORREO DE APROBACION ICBF) . Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; PDF (11 UDS) Protocolo de emergencia y accidentes (FALTA CORREO DE APROBACION ICBF . Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; PDF (11 UDS) Protocolo de emergencia y accidentes. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025 . NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; PDF (12 UDS) Protocolo de emergencia y accidentes. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 72, (folios 1 – 1601).	
3.7.6. Llevar la contabilidad de los bienes muebles por "clasificación de fuentes y usos", de acuerdo con lo establecido en los lineamientos técnico- administrativos vigentes que rijan para el servicio, en los casos que aplique.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Noda de No Incidencia Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Certificación de la Representante Legal, de no incidencia de fecha;30/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 72, (folios 1 – 1601).	
3.7.7. Verificar y recepcionar el inventario entregado por el ICBF de los bienes de dotación necesarios para la prestación del servicio en el marco de la ejecución del contrato, garantizando el buen uso de los mismos.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: EAS Adjunta: Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Archivo excel de Inventario de las UDS.. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta;rchivo excel de Inventario de las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. DICIEMBRE: Fase de Cierre del 1 al 7 de diciembre, donde se realizó la organización de la dotación para realizar la devolución al ICBF.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 72, (folios 1 – 1601).	
		INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Certificación de la Representante Legal, de no incidencia de fecha;30/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 69, (folios 1 – 2729).	

3.7.8. Entregar los bienes de dotación en el estado que fueron recibidos, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al supervisor(a) y/o interventor del contrato, lo anterior deberá realizarse previo a la terminación del contrato.	SI	SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. DICIEMBRE: Fase de Cierre del 1 al 7 de diciembre, donde se realizó la organización de la dotación para realizar la devolución al ICBF. La relación de la dotación fue registrada en el formato de inventarios.	OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.7.9 Diligenciar al inicio y al final de la vigencia del presente contrato el "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, relacionado en el documento "Guia Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", en su última versión o el documento que la modifique o sustituya; así mismo se deberá actualizar y reportar con una periodicidad cuatrimestral a la supervisión del contrato.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Certificado de No incidenciaInforme Técnico radicado N° 20255000100065052 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: EAS Adjunta: Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta;Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. DICIEMBRE: DICIEMBRE: Fase de Cierre del 1 al 7 de diciembre, donde se realizó la organización de la dotación para realizar la devolución al ICBF. La relación de la dotación fue registrada en el formato de inventarios.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.7.10. Actualizar el "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, relacionado en el documento "Guia Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", en su última versión cada vez que se realice reposición o se reciban bienes de dotación, o se den de baja bienes muebles de acuerdo a lo estipulado en el "Procedimiento de Baja Definitiva de Bienes Muebles" en su última versión en cada una de las etapas de ejecución del contrato.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100065052 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: EAS Adjunta: Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 FECHA 2025-08-08 . JULIO 2025: Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta;Archivo excel de Inventario de las UDS. . Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.7.11. Relacionar en acta y en el "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, al inicio de la ejecución del contrato y durante su ejecución, los bienes de dotación de propiedad de la EAS, puestos a disposición de las UDS.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100065052 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: EAS Adjunta: Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta;Archivo excel de Inventario de las UDS. . Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta;Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.7.12. Garantizar que, en caso de traslado o cierre de la UDS, los elementos de dotación que sean de propiedad del ICBF y sean transferidos a la nueva UDS, mediante acta de entrega y "Formato Inventario de Dotaciones" en su versión vigente, en presencia del supervisor del contrato o quien se designe por parte este, el Representante Legal de la EAS y del almacenista de la Dirección Regional cuando aplique.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025: No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Aporta Nota de no incidencia - Informe Técnico radicado N° 20255000100065052 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Certificación de la Representante Legal, de no incidencia de fecha;30/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

3.7.13. Utilizar los bienes entregados por el ICBF y/o adquiridos durante la ejecución del contrato exclusivamente para efectos del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Aporta Nota de no incidencia - Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Certificación de la Representante Legal, de no incidencia de fecha;30/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. DICIEMBRE: Fase de Cierre del 1 al 7 de diciembre, donde se realizó la organización de la dotación para realizar la devolución al ICBF.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.7.14. Realizar los ajustes razonables en la UDS para garantizar la accesibilidad y participación de niñas, niños, mujeres y personas en periodo de gestación con discapacidad conforme a la definición de ajustes razonables establecida en los Manuales Técnicos, Guías Operativas Manuales Técnicos y con base en la información registrada en la ficha de caracterización pedagógica para la inclusión de niñas y niños con discapacidad anexa a éstos.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Aporta Nota de no incidencia - Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Certificación de la Representante Legal, de no incidencia de fecha;30/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.7.15. Informar al supervisor y/o interventor del contrato y a la aseguradora la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) días hábiles a su ocurrencia.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Aporta Nota de no incidencia - Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Certificación de la Representante Legal, de no incidencia de fecha;30/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.7.16. Diligenciar y entregar a la supervisión del contrato el "Formato de Identificación de Necesidades de Dotación" y el "Formato Inventario de Dotaciones" en sus versiones vigentes, para su posterior análisis y toma de decisiones por parte de la supervisión del contrato, con el objetivo de identificar los bienes de dotación a adquirir	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Aporta Nota de no incidencia - Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: EAS Adjunta: Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025. JULIO 2025: Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025 SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025:EAS adjunta; Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Archivo excel de Inventario de las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. DICIEMBRE: Fase de Cierre del 1 al 7 de diciembre, donde se realizó la organización de la dotación para realizar la devolución al ICBF. La relación de la dotación fue registrada en el formato de inventarios.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
		INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Certificación de la Representante Legal, de no incidencia de fecha;30/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Evidencia fotografica de la entrega de Botiquin. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Evidencia fotografica de la entrega de Botiquin y extintor. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de	

3.7.17. Cumplir a cabalidad con las orientaciones relacionadas en el documento "Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral", en su última versión, frente a la adquisición de dotaciones con recursos ICBF, en el marco de contratos de aporte. PARÁGRAFO PRIMERO. La EAS será responsable de la reposición de los bienes muebles devolutivos de propiedad del ICBF, en los siguientes eventos: a. cuando el hecho hubiere sobrevenido por culpa suya, inclusive levísima; b. cuando por peligro del bien prestado o propio, haya preferido salvar el suyo; y c. cuando expresamente haya aceptado la responsabilidad del caso fortuito. PARÁGRAFO SEGUNDO. La falta de reporte de los bienes muebles devolutivos adquiridos como dotación en el marco del contrato de aporte, o su no devolución a la finalización del contrato, harán incurrir al operador en responsabilidad contractual, disciplinaria, fiscal y penal.	SI	SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Evidencia fotografica de la entrega de Botiquin y extintor. Informe Técnico radicado N°20255000100001648O2 Fecha: 16/10/2025. OCTUBRE 2025:EAS adjunta; Evidencia fotografica de la entrega de Botiquin. Informe Técnico radicado No 20255000100001832 63 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Evidencia fotografica de la entrega de Botiquin. Informe Técnico radicado No 20255000100002031 62 fecha; 18/12/2025. DICIEMBRE: Fase de Cierre del 1 al 7 de diciembre, donde se realizó la organización de la dotación para realizar la devolución al ICBF. La relación de la dotación fue registrada en el formato de inventarios.	apoite-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.7.18. Garantizar como mínimo el cumplimiento de las fichas técnicas de los elementos, conforme a las directrices impartidas del ICBF para la compra por reposición o adquisición por primera vez. Para la selección de los elementos a comprar, deberá levantar las necesidades de cada unidad de servicio, atendiendo las orientaciones que para el efecto imparta el ICBF, presentar el consolidado al comité técnico operativo, y mínimo tres cotizaciones de proveedores que cumplan con las especificaciones técnicas dadas en la guía para la aprobación de la compra. La selección de los elementos deberá estar soportada en las necesidades y el presupuesto para la compra de los elementos. Una vez sean adquiridos los bienes de dotación con recursos entregados por el ICBF, deberá presentar al supervisor de contrato el informe de entrega a cada Unidad de Servicio -UDS y las correspondientes facturas	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100000650 52 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Certificación de la Representante Legal, de no incidencia de fecha;30/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. DICIEMBRE: Fase de Cierre del 1 al 7 de diciembre, donde se realizó la organización de la dotación para realizar la devolución al ICBF. La relación de la dotación fue registrada en el formato de inventarios.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.8. Obligaciones del Componente Administrativo y de Gestión.				
3.8.1. Dar cumplimiento a cada una de las orientaciones relacionadas con el componente establecidas en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF.	SI	FEBRERO 2025:No se prestó atención durante este mes. MARZO 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100000650 52 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: Informe técnico No 20255000100007244 2 fecha; 12/05/2025 MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326 3 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. ESTANDAR No 51: ABRIL 2025: Evidencia fotografica de socializacion Mision vision del ICBF y EAS, a los padres de familia. MAYO 2025: Evidencia fotografica de socializacion Mision vision del ICBF y EAS, a los padres de familia. JUNIO 2025: Evidencia fotografica de socializacion Mision vision del ICBF y EAS, a los padres de familia. JULIO 2025: Evidencia fotografica de socializacion Mision vision del ICBF y EAS, a los padres de familia. AGOSTO 2025: Evidencia fotografica de socializacion Mision vision del ICBF y EAS, a los padres de familia. SEPTIEMBRE 2025: Evidencia fotografica de socializacion Mision vision del ICBF y EAS, a los padres de familia. OCTUBRE 2025: Evidencia fotografica de socializacion Mision vision del ICBF y EAS, a los padres de familia. NOVIEMBRE 2025: Evidencia fotografica de socializacion Mision vision del ICBF y EAS, a los padres de familia. ESTANDAR No 52: ABRIL: Archivos en PDF contratos del T.H. JUNIO 2025: 19 Archivos en PDF contratos del T.H. JULIO 2025: 19 Archivos en PDF contratos del T.H. AGOSTO 2025: Archivos en PDF contratos del T.H. SEPTIEMBRE 2025: Archivos en PDF contratos del T.H. OCTUBRE 2025: Archivos en PDF contratos del T.H. NOVIEMBRE 2025: Archivos en PDF contratos del T.H. ESTANDAR No 53: ABRIL: Evidencia fotografico de archivo. MAYO: Evidencias fotograficas de archivo JUNIO 2025: 19 Archivos en PDF contratos del T.H, por area de atencion (perfil). JULIO 2025: Evidencias fotograficas de archivo AGOSTO 2025: Evidencias fotograficas de archivo SEPTIEMBRE 2025: Evidencias fotograficas de archivo OCTUBRE 2025: Evidencias fotograficas de archivo NOVIEMBRE 2025: Evidencias fotograficas de archivo ESTANDAR No 54: ABRIL: 1. Reporte de participantes activos. 2. Martriz de Talento Humano MAYO: 1. Reporte de participantes activos. 2. Martriz de Talento Humano JUNIO 2025: 1. Reporte de participantes activos. 2. Martriz de Talento Humano JULIO 2025: 1. Reporte de participantes activos. 2. Martriz de Talento Humano AGOSTO 2025: 1. Reporte de participantes activos. 2. Martriz de Talento Humano SEPTIEMBRE 2025: 1. Reporte de participantes activos. 2. Martriz de Talento Humano OCTUBRE 2025: 1. Reporte de participantes activos. 2. Martriz de Talento Humano NOVIEMBRE 2025: 1. Reporte de participantes activos. 2. Martriz de Talento Humano ESTANDAR No 55: ABRIL: Directorio de Familias de la unidad de atencion de las UDS MAYO: Directorio de Familias de la unidad de atencion de las UDS JUNIO 2025: Directorio de Familias de la unidad de atencion de las UDS JULIO 2025: Directorio de Familias de la unidad de atencion de las UDS AGOSTO 2025: Directorio de Familias de la unidad de atencion de las UDS SEPTIEMBRE 2025: Directorio de Familias de la unidad de atencion de las UDS OCTUBRE 2025: Directorio de Familias de la unidad de atencion de las UDS NOVIEMBRE 2025: Directorio de Familias de la unidad de atencion de las UDS ESTANDAR No 56: ABRIL: Actas de comites de control social, Socializacion protocolo PQRSF, apertura de buzon. MAYO: Actas de comites de control social, Socializacion protocolo PQRSF, apertura de buzon. JUNIO 2025: 12 PDF - Actas Socializacion protocolo PQRSF, apertura de buzon. JULIO 2025: 12 PDF - Actas Socializacion protocolo PQRSF, apertura de buzon. AGOSTO 2025: 12 PDF - Actas Socializacion protocolo PQRSF, apertura de buzon. SEPTIEMBRE 2025: 12 PDF - Actas Socializacion protocolo PQRSF, apertura de buzon. OCTUBRE 2025: 13 PDF - Actas Socializacion protocolo PQRSF, apertura de buzon. NOVIEMBRE 2025: 12 PDF - Actas Socializacion protocolo PQRSF, apertura de buzon. ESTANDAR No 58: ABRIL 2025: Informe Financiero No 20255000100007244 2 fecha; 12/05/2025 MAYO 2025: Informe Financiero No 20255000100009207 2 fecha; 12/06/2025 JUNIO 2025: Informe Financiero No 20255000100010829 2 fecha; 10/07/2025 JULIO 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100012398 2 fecha: 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe Financiero radicado No 20255000100014159 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100016489 2, fecha;2025-10-16. OCTUBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100018332 2, fecha: 18/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100020372 2, fecha: 19/12/2025 ESTANDAR No 59: ABRIL: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 30/04/2025. MAYO:Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 31/05/2025. JUNIO 2025: Certificación de la Representante Legal, de no incidencia de fecha;30/06/2025. JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025 OCTUBRE 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. NOVIEMBRE 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. DICIEMBRE: En la fase de cierre se realizo jornada de organizacion de los expedientes de	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	

		DICIEMBRE: En la fase de cierre se realizó jornada de organización de las carpetas de usuarios y documentacion en general del contrato, teniendo en cuenta las orientaciones vigentes en gestion documental.		
3.8.2. Responder y soportar el 100% de los requerimientos realizados por el supervisor del contrato en el plazo indicado por este.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Para el periodo reportado no se recibio visita de supervisión. De igual manera el apoyo de la supervisora ha sido permanente, mediante correo electrónico y llamadas, debido a la distancia de la operacionInforme Técnico radicado N° 20255500010000650 52 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Certificación de la Representante Legal, de no incidencia de fecha;30/06/2025. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/07/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2. Fecha; 2025-08-08 AGOSTO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Informe de analisis den encuestas de satisfaccion de fecha; del 1 de junio al 9 de octubre del 2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. 1. REQUERIMIENTO con Radicado N° 20255000100004302 1 Fecha 2025_05_21 RESPUESTA: Con Radicado N° 20255000100008412 2 CIERRE REQUERIMIENTO con Radicado N° 20255000101000111661 Fecha: DICIEMBRE 19/2025 2. REQUERIMIENTO con Radicado N° 20255000100007838 1 Fecha: 2025_09_09 RESPUESTA: Con Radicado N° 20255000100014170 2 Fecha: 2025-09-10 CIERRE REQUERIMIENTO con Radicado N° 20255000100008434 1 Fecha: 2025-09-26 3. REQUERIMIENTO con Radicado N° 20255000100009695 1 Fecha; 2025_10_31 RESPUESTA: Con Radicado N° 20255000100018104 2 Fecha: 2025-11-12 CIERRE REQUERIMIENTO con Radicado N° 20265000100004930 1 Fecha: 2025-01-16 4. REQUERIMIENTO con Radicado N° 20255000100009918 1 Fecha: 2025_11_10 RESPUESTA con Fecha: 2025-11-11 y cargue de evidencias de subsanación en la carpeta digital. CIERRE REQUERIMIENTO con Radicado N° 20265000100004931 1 Fecha: enero 10/2026.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1- 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.9. Obligaciones relacionadas con la recepción, almacenamiento, suministro, inventario y custodia de los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN-				
3.9.1. Suministrar a la regional del ICBF los datos del punto de entrega o puntos primarios donde el contratista recibirá los Alimentos de Alto Valor Nutricional (municipio de ubicación del punto, nombre del responsable y suplente, número de identificación, teléfonos, horario de atención, número de cupos a atender en este punto). Así mismo, informar oportunamente los cambios de los datos del punto de entrega primario a la Regional o Centro Zonal en los primeros 15 días calendario del mes.	*SI*	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL: Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 FECHA 2025-08-08 AGOSTO: Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. INFORME AAVN FEBRERO: Informe AAVN - No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe AAVN radicado N° 20255000100005882 2 fecha 2025/04/16. ABRIL 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100007243 2 fecha 12/05/2025. MAYO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100009253 2 fecha 13/06/2025. JUNIO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100010754 2 fecha 09/07/2025. JULIO 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100012347 2 FECHA 2025-08-08. AGOSTO 2025: Informe AAVN radicado No 20255000100013960 2, Fecha: 08/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100016474 2 FECHA 2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100018074 2, fecha, 12/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100020182 2, fecha, 16/12/2025	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1- 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.9.2 Utilizar los Alimentos de Alto Valor Nutricional únicamente para cumplir a cabalidad el objeto del presente contrato, y suministro de la alimentación a las niñas y niños usuarios para la Modalidad de atención, de conformidad con las directrices, lineamientos, normas y procedimientos establecidos por el ICBF. En ningún caso, se podrá donar, vender, intercambiar, usar indebidamente, destinar o en general disponer de los Alimentos de Alto Valor Nutricional en forma diferente a la autorizada por el ICBF.	*SI*	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL: Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 FECHA 2025-08-08 AGOSTO: Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. INFORME AAVN FEBRERO: Informe AAVN - No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe AAVN radicado N° 20255000100005882 2 fecha 2025/04/16. ABRIL 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100007243 2 fecha 12/05/2025. MAYO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100009253 2 fecha 13/06/2025. JUNIO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100010754 2 fecha 09/07/2025. JULIO 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100012347 2 FECHA 2025-08-08. AGOSTO 2025: Informe AAVN radicado No 20255000100013960 2, Fecha: 08/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100016474 2 FECHA 2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100018074 2, fecha, 12/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100020182 2, fecha, 16/12/2025	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1- 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	

3.9.3 Recibir el Alimento de Alto Valor Nutricional y almacenarlo cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, y de acuerdo con las instrucciones que imparta el ICBF, con el fin de garantizar su conservación.	*SI*	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL: Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 FECHA 2025-08-08 AGOSTO: Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. INFORME AAVN FEBRERO: Informe AAVN - No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe AAVN radicado N° 20255000100005882 2 fecha 2025/04/16. ABRIL 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100007243 2 fecha 12/05/2025. MAYO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100009253 2 fecha 13/06/2025. JUNIO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100010754 2 fecha 09/07/2025. JULIO 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100012347 2 FECHA 2025-08-08. AGOSTO 2025: Informe AAVN radicado No 20255000100013960 2, Fecha: 08/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100016474 2 FECHA 2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100018074 2, fecha, 12/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100020182 2, fecha, 16/12/2025	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.9.4. Informar al ICBF oportunamente (como máximo el día 15 de cada mes) sobre las dificultades presentadas en el desarrollo del servicio y las que afecten la cantidad y calidad de los Alimentos de Alto Valor Nutricional recibidos, así como los saldos de los AAVN en los puntos de entrega, para que el ICBF pueda ajustar las cantidades a entregar en el siguiente mes y realizar las acciones correspondientes.	*SI*	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL: Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 FECHA 2025-08-08 AGOSTO: Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. INFORME AAVN FEBRERO: Informe AAVN - No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe AAVN radicado N° 20255000100005882 2 fecha 2025/04/16. ABRIL 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100007243 2 fecha 12/05/2025. MAYO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100009253 2 fecha 13/06/2025. JUNIO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100010754 2 fecha 09/07/2025. JULIO 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100012347 2 FECHA 2025-08-08. AGOSTO 2025: Informe AAVN radicado No 20255000100013960 2, Fecha: 08/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100016474 2 FECHA 2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100018074 2, fecha, 12/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100020182 2, fecha, 16/12/2025	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.9.5 Entregar oportunamente los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios que harán uso de los mismos, para evitar su deterioro.	*SI*	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL: Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 FECHA 2025-08-08 AGOSTO: Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. INFORME AAVN FEBRERO: Informe AAVN - No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe AAVN radicado N° 20255000100005882 2 fecha 2025/04/16. ABRIL 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100007243 2 fecha 12/05/2025. MAYO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100009253 2 fecha 13/06/2025. JUNIO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100010754 2 fecha 09/07/2025. JULIO 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100012347 2 FECHA 2025-08-08. AGOSTO 2025: Informe AAVN radicado No 20255000100013960 2, Fecha: 08/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100016474 2 FECHA 2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100018074 2, fecha, 12/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100020182 2, fecha, 16/12/2025	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.9.6 Llevar control por escrito en los formatos definidos por el ICBF mediante el Instrumento Anexo 57 de la rotación de inventarios y la entrega de los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios, donde se registre el movimiento de los alimentos, los saldos y las personas responsables de su recibo y distribución, el cual debe corresponder a la cantidad de usuarios programados. Estos soportes deben presentarse en medio magnético o en documento físico de acuerdo con las particularidades de los territorios donde se ejecutan las modalidades, mensualmente durante los diez primeros días hábiles siguientes al mes vencido, al Centro Zonal ICBF de influencia en el municipio donde está ubicado el punto de entrega.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL: Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 FECHA 2025-08-08 AGOSTO: Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. INFORME AAVN FEBRERO: Informe AAVN - No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe AAVN radicado N° 20255000100005882 2 fecha 2025/04/16. ABRIL 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100007243 2 fecha 12/05/2025. MAYO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100009253 2 fecha 13/06/2025. JUNIO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100010754 2 fecha 09/07/2025. JULIO 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100012347 2 FECHA 2025-08-08. AGOSTO 2025: Informe AAVN radicado No 20255000100013960 2, Fecha: 08/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100016474 2 FECHA 2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100018074 2, fecha, 12/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100020182 2, fecha, 16/12/2025	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
		INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL: Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 FECHA 2025-08-08	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969).	

3.9.7 Transportar los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio en condiciones adecuadas que garanticen la inocuidad del AAVN.	SI	AGOSTO: Informe Técnico radicado No 20255000100014162, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. INFORME AAVN FEBRERO: Informe AAVN - No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe AAVN radicado N° 20255000100005882 fecha 2025/04/16. ABRIL 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100007243 2 fecha. 12/05/2025. MAYO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100009253 2 fecha 13/06/2025. JUNIO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100010754 2 fecha 09/07/2025. JULIO 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100012347 2 FECHA 2025-08-08. AGOSTO 2025: Informe AAVN radicado No 20255000100013960 2, Fecha: 08/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100016474 2 FECHA 2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100018074 2, fecha, 12/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100020182 2, fecha, 16/12/2025	MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.9.8 Solicitar y aceptar el apoyo y la asesoría técnica del ICBF en lo concerniente al manejo, recepción, custodia y distribución de los Alimentos de Alto Valor Nutricional.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL: Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 FECHA 2025-08-08 AGOSTO: Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. INFORME AAVN FEBRERO: Informe AAVN - No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe AAVN radicado N° 20255000100005882 fecha 2025/04/16. ABRIL 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100007243 2 fecha. 12/05/2025. MAYO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100009253 2 fecha 13/06/2025. JUNIO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100010754 2 fecha 09/07/2025. JULIO 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100012347 2 FECHA 2025-08-08. AGOSTO 2025: Informe AAVN radicado No 20255000100013960 2, Fecha: 08/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100016474 2 FECHA 2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100018074 2, fecha, 12/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100020182 2, fecha, 16/12/2025	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.9.9 Realizar actividades que promuevan el control social para el adecuado uso de los Alimentos de Alto Valor Nutricional de acuerdo con las indicaciones dadas por el ICBF, así como asistir a las capacitaciones, mesas públicas, rendición de cuentas o audiencias de veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del ICBF.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL: Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 FECHA 2025-08-08 AGOSTO: Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. INFORME AAVN FEBRERO: Informe AAVN - No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe AAVN radicado N° 20255000100005882 fecha 2025/04/16. ABRIL 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100007243 2 fecha. 12/05/2025. MAYO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100009253 2 fecha 13/06/2025. JUNIO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100010754 2 fecha 09/07/2025. JULIO 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100012347 2 FECHA 2025-08-08. AGOSTO 2025: Informe AAVN radicado No 20255000100013960 2, Fecha: 08/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100016474 2 FECHA 2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100018074 2, fecha, 12/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100020182 2, fecha, 16/12/2025	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.9.10 Atender oportunamente los requerimientos que el ICBF realice, especialmente para dar respuesta a los organismos de control del Estado y novedades presentadas en las visitas realizadas por la Interventoría y/o el ICBF.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL: Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 FECHA 2025-08-08 AGOSTO: Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. INFORME AAVN FEBRERO: Informe AAVN - No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe AAVN radicado N° 20255000100005882 fecha 2025/04/16. ABRIL 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100007243 2 fecha. 12/05/2025. MAYO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100009253 2 fecha 13/06/2025. JUNIO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100010754 2 fecha 09/07/2025. JULIO 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100012347 2 FECHA 2025-08-08. AGOSTO 2025: Informe AAVN radicado No 20255000100013960 2, Fecha: 08/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100016474 2 FECHA 2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100018074 2, fecha, 12/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100020182 2, fecha, 16/12/2025	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
		INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL: Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 FECHA 2025-08-08 AGOSTO: Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341).	

3.9.11 Cancelar al ICBF el valor de los Alimentos de Alto Valor Nutricional cuando se presenten vencimientos o generen averías por mal almacenamiento, redistribución de producto, hurto o pérdida, teniendo en cuenta el precio del mes de entrega o el precio definido por el ICBF en caso de entregarse otro tipo de Alimento de Alto Valor Nutricional.	SI	INFORME AAVN FEBRERO: Informe AAVN - No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe AAVN radicado N° 20255000100005822 fecha 2025/04/16. ABRIL 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100072432 fecha 12/05/2025. MAYO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100009532 fecha 13/06/2025. JUNIO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100010754 2 fecha 09/07/2025. JULIO 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100012347 2 FECHA 2025-08-08. AGOSTO 2025: Informe AAVN radicado No 20255000100013960 2, Fecha: 08/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100016474 2 FECHA 2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100018074 2, fecha, 12/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100020182 2, fecha, 16/12/2025	ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.9.12 Atender con oportunidad las visitas que se efectúen por parte del ICBF o la interventoría del contrato de producción y distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional y leer y firmar el acta de visita anotando las observaciones a que haya lugar. Así mismo, dar trámite oportuno, a las acciones preventivas y correctivas necesarias para la solución de las novedades generadas producto de las visitas del ICBF o de la interventoría.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL: Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 FECHA 2025-08-08 AGOSTO: Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. INFORME AAVN FEBRERO: Informe AAVN - No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe AAVN radicado N° 20255000100005882 2 fecha 2025/04/16. ABRIL 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100007243 2 fecha 12/05/2025. MAYO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100009253 2 fecha 13/06/2025. JUNIO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100010754 2 fecha 09/07/2025. JULIO 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100012347 2 FECHA 2025-08-08. AGOSTO 2025: Informe AAVN radicado No 20255000100013960 2, Fecha: 08/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100016474 2 FECHA 2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100018074 2, fecha, 12/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100020182 2, fecha, 16/12/2025	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.9.13 Al finalizar el contrato, el contratista deberá redistribuir por su cuenta (transportar de un lugar a otro) los saldos de los Alimentos de Alto Valor Nutricional que queden en sus puntos de entrega de acuerdo con las indicaciones que imparta el ICBF.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL: Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 FECHA 2025-08-08 AGOSTO: Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. INFORME AAVN FEBRERO: Informe AAVN - No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe AAVN radicado N° 20255000100005882 2 fecha 2025/04/16. ABRIL 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100007243 2 fecha 12/05/2025. MAYO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100009253 2 fecha 13/06/2025. JUNIO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100010754 2 fecha 09/07/2025. JULIO 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100012347 2 FECHA 2025-08-08. AGOSTO 2025: Informe AAVN radicado No 20255000100013960 2, Fecha: 08/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100016474 2 FECHA 2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100018074 2, fecha, 12/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100020182 2, fecha, 16/12/2025 INFORME FINAL Y FASE DE CIERRE _EAS	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.10. Obligaciones de la Entidad Administradora del Servicio en el marco de la estrategia de compras locales:				
3.10.1. El contratista deberá cumplir con la Ley 2046 de 2020, invirtiendo al menos el 30% de los recursos ejecutados para la compra de alimentos, adquiriéndolos directamente a los pequeños productores agropecuarios locales, productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales, organizaciones de estos productores o a las industrias y emprendimientos agroalimentarios que procesen materias primas adquiridas directamente a estos productores locales. Estas compras deberán realizarse aplicando y cumpliendo con lo dispuesto en la guía "G5.ABS- Guía Orientadora para la Implementación de la Estrategia de Compras Locales" y deberán ser reportadas mensualmente al supervisor del contrato, haciendo uso de la última versión del formato que para el efecto se encuentre aplicable en el proceso de adquisición de bienes y servicios de la entidad o del medio que para tal efecto adopte el ICBF dentro del Sistema de Gestión de Calidad.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL: Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 Fecha; 2025-08-08 AGOSTO: Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. INFORME COMPRAS LOCALES FEBRERO: Informe Compras locales - No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100005846 2 fecha 2025/04/15 - Validación de fecha 1/05/2025 MARZO: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100005846 2 fecha 2025/04/15 - Validación de fecha 1/05/2025 ABRIL 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100007200 2 fecha 2025/05/12 - Validación de fecha 03/06/2025 MAYO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100009245 2 fecha 2025/06/13 - Validación de fecha 25/06/2025 JUNIO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100010962 2 fecha 2025/07/11 - Validación de fecha 04/08/2025. JULIO: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100012282 2 FECHA 2025-08-08 Validación de fecha 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100013962 fecha; 08/09/2025 SEPTIEMBRE: Informe de Compras locales radicado N°20255000100016186 2 FECHA 2025-10-10 Validación de fecha 15/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe compras locales, radicado No 20255000100018111 2, fecha; 12/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe compras locales, radicado No 20255000100020164 2, fecha; 16/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
		INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL: Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 Fecha; 2025-08-08 AGOSTO: Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha;		

3.10.2. El Contratista deberá pagar contra entrega el, o los productos adquiridos a los pequeños productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, o de sus organizaciones. La forma de pago utilizada por el Contratista para realizar el pago de los productos a los pequeños productores y demás actores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, o de sus organizaciones, se deberá realizar en efectivo o transferencia bancaria a cuentas de ahorros, cuentas corrientes o transferencias a través de billeteras digitales, depósitos de bajo monto o transferencias a cuentas de ahorros de trámite simplificado (CATS). PARÁGRAFO PRIMERO: El reporte de las compras públicas locales de alimentos debe realizarse haciendo uso de la última versión del formato de seguimiento, en un archivo único para cada vigencia fiscal, discriminando el valor total del componente alimentario para cada periodo. Cada reporte mensual debe ser entregado al supervisor y/o interventor del contrato para su revisión, validación y posterior firma por parte del contratista y el supervisor y/o interventor, con la misma periodicidad establecida para la presentación de informes de ejecución del contrato. Las adquisiciones de alimentos deben cumplir con la normatividad sanitaria vigente.	SI	16/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. INFORME COMPRAS LOCALES FEBRERO: Informe Compras locales - No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100005846 2 fecha 2025/04/15 - Validación de fecha 1/05/2025 MARZO: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100005846 2 fecha 2025/04/15 - Validación de fecha 1/05/2025 ABRIL 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100007200 2 fecha 2025/05/12 - Validación de fecha 03/06/2025 MAYO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100009245 2 fecha 2025/06/13 - Validación de fecha 25/06/2025 JUNIO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100010962 2 fecha 2025/07/11 - Validación de fecha 04/08/2025. JULIO: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100012282 2 FECHA 2025-08-08 Validación de fecha 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100013962 fecha; 08/09/2025 SEPTIEMBRE: Informe de Compras locales radicado N°20255000100016186 2 FECHA 2025-10-10 Validación de fecha 15/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe compras locales, radicado No 20255000100018111 2, fecha; 12/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe compras locales, radicado No 20255000100020164 2, fecha; 16/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70. (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJÉCUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.11. Obligaciones del registro y presentación de información:				
3.11.1. Realizar el registro y actualización permanente en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina de forma veraz, completa, exacta, actualizada, oportuna, real y comprobable, de la información relacionada con los beneficiarios y sus familias, las atenciones priorizadas de acuerdo con la política pública de primera infancia de la Educación Inicial en el marco de la atención Integral, los procesos de formación a las familias de los beneficiarios conforme al Manual Operativo y las directrices de la Dirección de Primera Infancia, y demás datos que sean requeridos de acuerdo con las necesidades y la misión del ICBF cumpliendo con la calidad requerida.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: 1.Reporte TH 2.Reporte de participantes activos. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: 1.Reporte TH 2.Reporte de participantes activos. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: EAS adjunta: 1. Reporte TH . 2.Reporte de participantes activos Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: 1. Reporte TH . 2.Reporte de participantes activos . Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 Fecha; 2025-08-08 AGOSTO: 1. Reporte TH . 2.Reporte de participantes activos . Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: 1. Reporte TH . 2.Reporte de participantes activos . Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; 1. Reporte TH . 2.Reporte de participantes activos. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha: 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta;1. Reporte TH . 2.Reporte de participantes activos. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70. (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJÉCUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.11.2 Realizar al inicio del contrato y cada vez que la operación lo requiera el registro y actualización de la información en las plataformas y/o herramientas tecnológicas que el ICBF defina, los datos del: Razón Social, Representante Legal, datos de contacto según recibos (dirección y teléfono exacto de la sede principal).	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: 1.Reporte TH 2.Reporte de participantes activos. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: 1. Evidencia de cuentame. 2. Evidencia de Proveedores. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025. JUNIO 2025: EAS adjunta; 1. Evidencia de cuentame. 2. Evidencia de Proveedores. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: 1. Evidencia de cuentame. 2. Evidencia de Proveedores. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 Fecha; 2025-08-08 AGOSTO: 1. Evidencia de cuentame. 2. Evidencia de Proveedores . Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; 1. Evidencia de cuentame. 2. Evidencia de Proveedores. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; 1. Evidencia de cuentame. 2. Evidencia de Proveedores. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha: 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; C; 1. Evidencia de cuentame. 2. Evidencia de Proveedores. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70. (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJÉCUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.11.3 Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame regional, y/o sistema o herramienta que el ICBF defina, la solicitud al inicio del contrato y cada vez que exista cambios contractuales aprobados por el ICBF, la actualización de la información del contrato, servicio contratado, cupos, valores y modificaciones de acuerdo con la documentación generada contractualmente.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Correo activacion Cuentame. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Correo activacion Cuentame. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025. JUNIO 2025: EAS adjunta; Correo activacion Cuentame. Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Correo activacion Cuentame. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 Fecha; 2025-08-08 AGOSTO: Correo activacion Cuentame. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Correo activacion Cuentame. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Correo activacion Cuentame. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; C; 1. Evidencia de cuentame. 2. Evidencia de Proveedores. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70. (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJÉCUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
		INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Reporte de participantes activos de las UDS A y B. Informe Técnico fecha 2025/05/13.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162).	

3.11.4 Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame y/o sistema o herramienta que el ICBF defina, los datos actualizados de las UDS al inicio del contrato y cada vez que el servicio lo requiera conforme a la aprobación del ICBF, manteniendo el código de la UDS. La actualización de la información de las UDS deberá incluir: el nombre de la UDS, la dirección conforme a los recibos de servicios públicos, los datos del responsable de la UDS y la georreferenciación en coordenadas geográficas con Latitud y Longitud expresado en grados, minutos y segundos	SI	MAYO 2025: Reporte de participantes activos de las UDS A y B. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: EAS adjunta: Reporte de participantes activos de las UDS A y B. Informe técnico radicado No 20255000100009112 fecha; 11/07/2025 JULIO: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 FECHA 2025-08-08 AGOSTO: Reporte de participantes activos de las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Reporte de participantes activos de las UDS. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Reporte de participantes activos de las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjuntaReporte de participantes activos de las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.11.5. Registrar la vinculación en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina la información de las niñas y niños recién nacidos vivos hijos de las usuarias mujeres y personas en periodo de gestación, de manera inmediata, una vez se tenga conocimiento de su nacimiento, en lo posible, dentro los 30 días calendario siguientes a su nacimiento (cuando aplique), con el objetivo de formalizar su condición de usuario en los servicios de atención a la primera infancia, y a su vez realizar la desvinculación de la mujer gestante.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Reporte de participantes activos. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Reporte de participantes activos de las UDS. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: EAS adjunta; Reporte de participantes activos de las UDS A y B. Informe técnico radicado No 20255000100009112 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Reporte de participantes activos de las UDS A y B. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 Fecha; 2025-08-08 AGOSTO: Reporte de participantes activos de las UDS. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Reporte de participantes activos de las UDS A y B. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Reporte de participantes activos de las UDS A y B. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Reporte de participantes activos de las UDS A y B. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.11.6. Realizar el registro de información de los participantes y sus familias de acuerdo con las directrices del ICBF, haciendo la vinculación a la UDS con la fecha real del inicio de la atención, para lo cual debe recolectar la autorización de los adultos cuidadores principales o responsables para el tratamiento de datos personales de los participantes, caracterización, lugar de residencia con la dirección conforme a los recibos de servicios públicos, la georreferenciación en coordenadas geográficas con Latitud y Longitud expresado en grados, minutos y segundos (cuando aplique) y/o registro fotográfico del beneficiario, los estándares definidos por el ICBF.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: 1. Reporte de participantes activos de las UDS. 2. Evidencias revision de carpetas. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: 1. Reporte de participantes activos de las UDS. 2. Evidencias revision de carpetas. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: EAS adjunta; 1. Reporte de participantes activos de las UDS. 2. Evidencias revision de carpetas. Informe técnico radicado No 20255000100009112 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: 1. Reporte de participantes activos de las UDS. 2. Evidencias revision de carpetas. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 Fecha; 2025-08-08 AGOSTO: 1. Reporte de participantes activos de las UDS. 2. Evidencias revision de carpetas. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; 1. Reporte de participantes activos de las UDS. 2. Evidencias revision de carpetas. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; 1. Reporte de participantes activos de las UDS. 2. Evidencias revision de carpetas. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta;1. Reporte de participantes activos de las UDS. 2. Evidencias revision de carpetas. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.11.7. Realizar el registro y actualización permanente de la información en la plataforma tecnológica que el ICBF defina del talento humano contratado para la atención de los beneficiarios según el Manual Operativo de la Modalidad, su formación académica y experiencia, incluyendo la información correspondiente a los procesos de formación y cualificación en el marco del presente contrato.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Matriz excel de Talento Humano. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Matriz excel de Talento Humano. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: EAS adjunta; 2 archivos excel; Matriz excel de Talento Humano del mes de junio. Informe técnico radicado No 20255000100009112 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Matriz excel de Talento Humano. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 Fecha; 2025-08-08 AGOSTO: Matriz excel de Talento Humano. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Reporte de participantes activos de las UDS A y B. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: 2 archivos excel; Matriz excel de Talento Humano del mes de octubre. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Matriz excel de Talento Humano del mes de NOVIEMBRE. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.11.8. Realizar la desvinculación en el Sistema de Información Cuéntame, de los beneficiarios y talento humano de forma oportuna (fecha real) y cuando la atención así lo requiera o una vez finalice la prestación del servicio. En los casos que sea detectado una desvinculación inoportuna del beneficiario, la EAS tendrá la obligación de desvincular al beneficiario dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento; pasado este lapso el ICBF procederá a desvincular la información del Sistema Cuéntame y generar las acciones respectivas.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: 1. Matriz excel de Talento Humano. 2. Reporte participantes activos. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: 1. Matriz excel de Talento Humano. 2. Reporte participantes activos. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: EAS adjunta; 1. Matriz excel de Talento Humano. 2. Reporte participantes activos. Informe técnico radicado No 20255000100009112 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: 1. Matriz excel de Talento Humano. 2. Reporte participantes activos. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 Fecha; 2025-08-08 AGOSTO: 1. Matriz excel de Talento Humano. 2. Reporte participantes activos. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta;1. Matriz excel de Talento Humano. 2. Reporte participantes activos. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta;1. Matriz excel de Talento Humano. 2. Reporte participantes activos. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; ;1. Matriz excel de Talento Humano. 2. Reporte participantes activos. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
		INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: Certificado de presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de los usuarios vinculados en las modalidades del 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Certificado de presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de los usuarios vinculados en las modalidades del 31/05/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de	

3.11.9. Reportar a la administración del Sistema de Información Cuéntame regional, de acuerdo con el Manual Técnico y Guía Operativa correspondiente, cuando se presente el fallecimiento de un beneficiario o integrantes del grupo familiar, agentes educativos del servicio, para que se realice la correspondiente actualización del registro.	SI	JUNIO 2025: Certificado de presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de los usuarios vinculados en las modalidades del 30/06/2025. JULIO 2025: Certificado de presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de los usuarios vinculados en las modalidades del 31/07/2025. AGOSTO 2025: Certificado de presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de los usuarios vinculados en las modalidades del 31/08/2025. SEPTIEMBRE 2025: Certificado de presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de los usuarios vinculados en las modalidades del 1/10/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: Certificado de presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de los usuarios vinculados en las modalidades del 1/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificado de presuntos hechos de violencia, lesiones y/o fallecimientos de los usuarios vinculados en las modalidades del 1/12/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.11.10. Solicitar oportunamente y de manera oficial al ICBF la creación, activación o inactivación de los usuarios del Sistema de Información Cuéntame y/o sistema o herramienta que el ICBF defina o sistemas integrados para lo cual la EAS deberá garantizar la idoneidad, capacitación y gestión del conocimiento del talento humano usuario del sistema.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Reporte participantes activos. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Reporte participantes activos. Informe técnico radicado No 20255000100009411 2 fecha; 11/07/2025 JUNIO 2025: Se anexa; excel; Reporte participantes activos A y B . Informe técnico radicado No 20255000100009411 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Se evidencia excel; Reporte participantes activos A y B . Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 Fecha; 2025-08-08 AGOSTO: Se adjunta excel; Reporte participantes activos. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; excel; Reporte participantes activos A y B . Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.11.11. Registrar la información de la asistencia diaria de los participantes atendidos durante el periodo reportado, una vez el ICBF solicite el diligenciamiento del módulo RAM en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, en los casos donde el supervisor de contrato determine la imposibilidad del diligenciamiento del RAM digital, la EAS deberá presentar al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de cada mes de ejecución, los formatos de registros de asistencia mensual (RAM) en físico, garantizando la coherencia entre la información reportada en el RAM y el registro de información en la atención de los participantes.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Registro de asistencia mensual RAM. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Registro de asistencia mensual RAM. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025. JUNIO 2025: Se anexa; : Registro de asistencia mensual RAM DE 14 UDS . Informe técnico radicado No 20255000100009411 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Registro de asistencia mensual RAM. . Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 Fecha; 2025-08-08 AGOSTO: Registro de asistencia mensual RAM. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Registro de asistencia mensual RAM.. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Registro de asistencia mensual RAM. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Registro de asistencia mensual RAM. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.11.12. Registrar la información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina las dotaciones de las UDS de acuerdo con la guía orientadora para la compra de la dotación en Modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral según las directrices del ICBF.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 30/04/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L donde No reporte de No Incidencia de fecha; 31/05/2025. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Se anexa; 4 FACTURAS de compras. Informe técnico radicado No 20255000100009112 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 Fecha; 2025-08-08 AGOSTO: Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha;31/08/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/09/2025. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/10/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificación de la R.L donde No reporte de no incidencia de fecha; 30/11/2025. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.11.13. Diligenciar y firmar el formato de "Compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información, versión vigente", en cumplimiento de las obligaciones legales sobre confidencialidad de la información.	SI	INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L compromiso de confidencialidad del T.H. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: EAS Adjunta: Certificacion de la R.L compromiso de confidencialidad del T.H.. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Se anexa; Certificacion de la R.L compromiso de confidencialidad del T.H. Informe técnico radicado No 20255000100009112 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Certificacion de la R.L compromiso de confidencialidad del T.H.. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 Fecha; 2025-08-08 AGOSTO: Certificacion de la R.L compromiso de confidencialidad del T.H.. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificacion de la R.L compromiso de confidencialidad del T.H. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: EAS adjunta;Certificacion de la R.L compromiso de confidencialidad del T.H. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; Certificacion de la R.L compromiso de confidencialidad del T.H. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.11.14. Registrar y actualizar permanente en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, la información del talento humano contratado para la atención de los participantes conforme a los estándares o lineamientos definidos por el ICBF. (Cuando aplique). PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por razones ajenas a la EAS, no sea posible registrar en el Sistema de Información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina la toma nutricional de alguno de los participantes atendidos durante el periodo de la toma o la formación de las familias y cuidadores de los participantes atendidos o no participen de las actividades de formación a las familias según el Manual Técnico de cada Modalidad y Guía correspondiente, la Entidad Administradora del Servicio deberá aportar la justificación y los soportes que sustente dicha situación, la cual será validada por el supervisor del contrato del ICBF. PARÁGRAFO SEGUNDO:Cuando por razones asociadas al funcionamiento del sistema y reportadas por la línea de soporte dispuesto por el ICBF para tal efecto, no sea posible realizar el registro de la información, la EAS deberá aportar la justificación con el número de caso, la cual será validada por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO TERCERO: En caso de evidenciar falsificación o adulteración por parte de la EAS de documentos, datos, registros de asistencias, RAM, actas, entre otros, el Supervisor del		INFORME TÉCNICO Febrero 2025:No se prestó atención durante este mes. Marzo 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL 2025: EAS Adjunta: Matriz de Talento Humano. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Reporte de Talento Humano. Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Se anexa; excel; Reporte matriz del Talento Humano A y b del mes de junio . Informe técnico radicado No 20255000100009112 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Se anexa; excel; Reporte matriz del Talento Humano A y B. Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 Fecha; 2025-08-08 AGOSTO: Se anexa; excel; Reporte matriz del Talento Humano. Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: EAS adjunta; Reporte matriz del Talento Humano. Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729).	

contrato deberá denunciar el delito de la falsedad en documentos tipificado en la Ley 599 de 2000 "Por la cual se expide el Código Penal" ante la Fiscalía General de la Nación	SI	OCTUBRE 2025: EAS anexa; excel; Reporte matriz del Talento Humano. Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: EAS adjunta; excel; Reporte matriz del Talento Humano. Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.12. Obligaciones relacionadas con la Administración de Recursos.				
3.12.1. Presentar en el primer Comité Técnico Operativo para su aval, el presupuesto de operación de los servicios contratados, en los formatos financieros establecidos por el ICBF, especificando los valores por concepto de tasas compensatorias para el servicio Hogares Infantiles cuando aplique. Todos los ajustes al presupuesto deben ser presentados ante el comité técnico operativo para su revisión y aprobación, las propuestas de modificación presupuestal se deben ajustar según lo establecido en los Manuales Técnicos, Guías Operativas y los lineamientos que sobre el particular emita la dirección de primera infancia.	SI	ACTAS DE COMITÉ ACTA DE COMITE No. 1 FECHA 20/03/2026 ACTA N° 2 FECHA 14/3/2025 ACTA N° 3 FECHA 13/05/2025 ACTA N° 4 FECHA 26/05/2025 ACTA DE COMITE No. 5 FECHA 9/06/2025 ACTA N° 6 FECHA 10/6/2025 ACTA N° 7 FECHA 17/06/2026 ACTA N° 8 FECHA 13/08/2025 ACTA N° 9 FECHA 12/08/14 ACTA N° 10 FECHA 02/10/2025 ACTA N° 11 FECHA 18 /11/2025 INFORME TÉCNICO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL: Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 FECHA 2025-08-08 AGOSTO 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. INFORME FINANCIERO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Financiero radicado N° 20255000100005847 2 fecha 2025/04/15. ABRIL 2025: Informe Financiero No 20255000100007244 2 fecha; 12/05/2025 MAYO 2025: Informe Financiero No 20255000100009207 2 fecha; 12/06/2025 JUNIO 2025: Informe Financiero No 20255000100010829 2 fecha; 10/07/2025 JJULIO 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100012398 2 fecha: 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe Financiero radicado No 20255000100014159 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100016489 2, fecha;2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100018332 2, fecha: 18/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100020372 2, fecha: 19/12/2025. ACTAS DE LEGALIZACIÓN Acta de legalización N° 1 fecha 24/04/2025. Acta de legalización N° 2 fecha 24/04/2025 Acta de legalización N° 3 fecha 26/05/2025 Acta de legalización N° 4 fecha 26/06/2025 Acta de legalización N° 5 fecha; 1/08/2025 Acta de legalización N° 6 Fecha 15/08/2025 Acta de legalización N° 7 fecha; 17/09/2025 Acta de legalización N° 8 fecha: 22/10/2025 Acta de legalización N° 9 fecha: 25/11/2025 Acta de legalización N° 10 fecha: 24/12/2025	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.12.2. Cuando aplique, la EAS debe presentar en el primer Comité Técnico Operativo para su aval, la programación y uso de los aportes de contrapartida. Si los conceptos de gasto de la contrapartida se encuentran cumplidos, y queden recursos por ejecutar, la EAS deberá presentar propuesta de redistribución de estos recursos al Comité Técnico Operativo, la cual deberá ajustarse a las necesidades reales del servicio, ligualmente, el uso y destinación de la contrapartida podrá ajustarse de acuerdo con los establecido en los Manuales Técnicos, Guías Operativas y las necesidades reales del servicio, previa presentación de la propuesta por parte de la EAS ante el comité técnico operativo para su aprobación.	SI	ACTAS DE COMITÉ ACTA DE COMITE No. 1 FECHA 20/03/2026 ACTA N° 2 FECHA 14/3/2025 ACTA N° 3 FECHA 13/05/2025 ACTA N° 4 FECHA 26/05/2025 ACTA DE COMITE No. 5 FECHA 9/06/2025 ACTA N° 6 FECHA 10/6/2025 ACTA N° 7 FECHA 17/06/2026 ACTA N° 8 FECHA 13/08/2025 ACTA N° 9 FECHA 12/08/14 ACTA N° 10 FECHA 02/10/2025 ACTA N° 11 FECHA 18 /11/2025 INFORME TÉCNICO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL: Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 Fecha; 2025-08-08 AGOSTO: Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.12.3. Mantener un control presupuestal y financiero independiente para la ejecución, administración y manejo de los recursos asignados en virtud del presente contrato y de los demás recursos que reciba para la ejecución del mismo; lo cual se verificará a través de los informes técnicos, administrativos y financieros radicados mensualmente.	SI	INFORME FINANCIERO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Financiero radicado N° 20255000100005847 2 fecha 2025/04/15. ABRIL 2025: Informe Financiero No 20255000100007244 2 fecha; 12/05/2025 MAYO 2025: Informe Financiero No 20255000100009207 2 fecha; 12/06/2025 JUNIO 2025: Informe Financiero No 20255000100010829 2 fecha; 10/07/2025 JJULIO 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100012398 2 fecha: 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe Financiero radicado No 20255000100014159 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100016489 2, fecha;2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100020372 2, fecha: 19/12/2025. ACTAS DE LEGALIZACIÓN Acta de legalización N° 1 fecha 24/04/2025. Acta de legalización N° 2 fecha 24/04/2025 Acta de legalización N° 3 fecha 26/05/2025 Acta de legalización N° 4 fecha 26/06/2025 Acta de legalización N° 5 fecha; 1/08/2025 Acta de legalización N° 6 Fecha 15/08/2025 Acta de legalización N° 7 fecha; 17/09/2025 Acta de legalización N° 8 fecha: 22/10/2025 Acta de legalización N° 9 fecha: 25/11/2025 Acta de legalización N° 10 fecha: 24/12/2025	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). . AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.12.4. Disponer de una cuenta de ahorro la cual se constituirá en una cuenta maestra, donde se llevará el manejo exclusivo de los recursos aportados por el ICBF para la ejecución del presente contrato. La EAS se compromete a entregar al ICBF debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros para uso exclusivo de los recursos aportados por el ICBF, anexando certificación bancaria (con saldo) de la titularidad de la cuenta. Si la EAS presenta una cuenta bancaria que haya utilizado previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del Banco con saldo cero. Así mismo en marco de esta obligación el contratista deberá reportar al supervisor del contrato de manera mensual el manejo y los movimientos de la cuenta maestra. En caso de que la supervisión detecte manejos inadecuados de la cuenta maestra, podrá solicitar a la Dirección de Contratación o quien		INFORME FINANCIERO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Financiero radicado N° 20255000100005847 2 fecha 2025/04/15. ABRIL 2025: Informe Financiero No 20255000100007244 2 fecha; 12/05/2025 MAYO 2025: Informe Financiero No 20255000100009207 2 fecha; 12/06/2025 JUNIO 2025: Informe Financiero No 20255000100010829 2 fecha; 10/07/2025 JJULIO 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100012398 2 fecha: 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe Financiero radicado No 20255000100014159 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100016489 2, fecha;2025-	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de	

manejo indebidos de la cuenta indicada, para solicitar la inmediata terminación del contrato y hacer efectiva la garantía constituida. Lo anterior, sin perjuicio de que el ICBF haga sus veces a nivel regional, adelantar los procedimientos administrativos sancionatorios y las acciones legales que correspondan. PARÁGRAFO PRIMERO. En virtud del artículo 214 de la Ley 1955 del 2019, la EAS deberá aperturar una cuenta maestra para el manejo de los recursos aportados por el ICBF, teniendo en cuenta las definiciones, criterios de selección y la operatividad de la cuenta que para tal fin establezca el ICBF. Dicha decisión será debidamente notificada por el ICBF a través del supervisor y/o interventor del contrato, comunicando al contratista la obligatoriedad de aperturar una cuenta maestra o de convertir la existente en una cuenta maestra en cualquiera de las entidades bancarias que ofrezcan este producto. PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de que la entidad bancaria en la que está radicada la cuenta a que se refiere el presente trámite no ofrezca el producto denominado "cuenta maestra", será obligación del contratista u operador realizar los trámites pertinentes de apertura ante una entidad bancaria que lo preste y sea de su elección. PARÁGRAFO TERCERO. Una vez sea comunicada al operador o al contratista la obligatoriedad de realizar la apertura o conversión a una cuenta maestra, tendrá el término perentorio de hasta ocho (8) días hábiles para hacer el trámite y entregar la evidencia documental al supervisor y/o interventor del contrato so pena de las actuaciones administrativas a las que haya lugar.	SI	10-16 OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018336 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100020372 2, fecha: 19/12/2025. ACTAS DE LEGALIZACIÓN Acta de legalización N° 1 fecha 24/04/2025. Acta de legalización N° 2 fecha 24/04/2025 Acta de legalización N° 3 fecha 26/05/2025 Acta de legalización N° 4 fecha 26/06/2025 Acta de legalización N° 5 fecha; 1/08/2025 Acta de legalización N° 6 Fecha 15/08/2025 Acta de legalización N° 7 fecha; 17/09/2025 Acta de legalización N° 8 fecha: 22/10/2025 Acta de legalización N° 9 fecha: 25/11/2025 Acta de legalización N° 10 fecha: 24/12/2025	aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). ; AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1 – 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.12.5. Garantizar que los recursos aportados por el ICBF y demás recursos que llegare a recaudar con ocasión del presente contrato sean utilizados única y exclusivamente para el financiamiento de las actividades previstas en el desarrollo del objeto del presente contrato.	SI	INFORME FINANCIERO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Financiero radicado N° 20255000100005847 2 fecha 2025/04/15. ABRIL 2025: Informe Financiero No 20255000100007244 2 fecha; 12/05/2025 MAYO 2025: Informe Financiero No 20255000100009207 2 fecha; 12/06/2025 JUNIO 2025: Informe Financiero No 20255000100010829 2 fecha; 10/07/2025 JJULIO 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100012398 2 fecha: 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe Financiero radicado No 20255000100014159 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100016489 2, fecha;2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100018332 2, fecha: 18/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100020372 2, fecha: 19/12/2025. ACTAS DE LEGALIZACIÓN Acta de legalización N° 1 fecha 24/04/2025. Acta de legalización N° 2 fecha 24/04/2025 Acta de legalización N° 3 fecha 26/05/2025 Acta de legalización N° 4 fecha 26/06/2025 Acta de legalización N° 5 fecha; 1/08/2025 Acta de legalización N° 6 Fecha 15/08/2025 Acta de legalización N° 7 fecha; 17/09/2025 Acta de legalización N° 8 fecha: 22/10/2025 Acta de legalización N° 9 fecha: 25/11/2025 Acta de legalización N° 10 fecha: 24/12/2025	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1 – 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.12.6.Abstenerse de pactar y realizar cobros no autorizados a los participantes o a terceros por concepto de los servicios prestados, salvo lo establecido en relación con tasas compensatorias para el servicio Hogares Infantiles.	SI	INFORME TÉCNICO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL: Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 FECHA 2025-08-08 AGOSTO 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018336 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. INFORME FINANCIERO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Financiero radicado N° 20255000100005847 2 fecha 2025/04/15. ABRIL 2025: Informe Financiero No 20255000100007244 2 fecha; 12/05/2025 MAYO 2025: Informe Financiero No 20255000100009207 2 fecha; 12/06/2025 JUNIO 2025: Informe Financiero No 20255000100010829 2 fecha; 10/07/2025 JJULIO 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100012398 2 fecha: 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe Financiero radicado No 20255000100014159 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100016489 2, fecha;2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100018332 2, fecha: 18/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100020372 2, fecha: 19/12/2025. ACTAS DE LEGALIZACIÓN Acta de legalización N° 1 fecha 24/04/2025. Acta de legalización N° 2 fecha 24/04/2025 Acta de legalización N° 3 fecha 26/05/2025 Acta de legalización N° 4 fecha 26/06/2025 Acta de legalización N° 5 fecha; 1/08/2025 Acta de legalización N° 6 Fecha 15/08/2025 Acta de legalización N° 7 fecha; 17/09/2025 Acta de legalización N° 8 fecha: 22/10/2025 Acta de legalización N° 9 fecha: 25/11/2025 Acta de legalización N° 10 fecha: 24/12/2025	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1 – 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.12.7.Provisionar mensualmente, en el marco de la ejecución del contrato, los recursos correspondientes a las prestaciones sociales y/o remuneraciones del talento humano contratado y demás conceptos que se requieran para garantizar las obligaciones de pagos a terceros.	SI	INFORME FINANCIERO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Financiero radicado N° 20255000100005847 2 fecha 2025/04/15. ABRIL 2025: Informe Financiero No 20255000100007244 2 fecha; 12/05/2025 MAYO 2025: Informe Financiero No 20255000100009207 2 fecha; 12/06/2025 JUNIO 2025: Informe Financiero No 20255000100010829 2 fecha; 10/07/2025 JJULIO 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100012398 2 fecha: 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe Financiero radicado No 20255000100014159 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100016489 2, fecha;2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100018332 2, fecha: 18/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100020372 2, fecha: 19/12/2025. ACTAS DE LEGALIZACIÓN Acta de legalización N° 1 fecha 24/04/2025. Acta de legalización N° 2 fecha 24/04/2025 Acta de legalización N° 3 fecha 26/05/2025 Acta de legalización N° 4 fecha 26/06/2025 Acta de legalización N° 5 fecha; 1/08/2025 Acta de legalización N° 6 Fecha 15/08/2025 Acta de legalización N° 7 fecha; 17/09/2025 Acta de legalización N° 8 fecha: 22/10/2025 Acta de legalización N° 9 fecha: 25/11/2025 Acta de legalización N° 10 fecha: 24/12/2025	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1 – 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.12.8. Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente por la EAS para la atención del servicio, así como el pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, preferiblemente por transferencia bancaria. No obstante, cuando por las condiciones geográficas y ubicación no sea posible que el talento humano lenga acceso a la apertura de una cuenta, o cuando por solicitud del trabajador se requiera el pago en efectivo, la EAS informará en la planilla de nómina que hace parte del informe financiero, el medio de pago aplicado.	SI	INFORME TÉCNICO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL: Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 FECHA 2025-08-08 AGOSTO 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 fecha; 16/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018336 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. INFORME FINANCIERO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Financiero radicado N° 20255000100005847 2 fecha 2025/04/15. ABRIL 2025: Informe Financiero No 20255000100007244 2 fecha; 12/05/2025 MAYO 2025: Informe Financiero No 20255000100009207 2 fecha; 12/06/2025 JUNIO 2025: Informe Financiero No 20255000100010829 2 fecha; 10/07/2025 JJULIO 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100012398 2 fecha: 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe Financiero radicado No 20255000100014159 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100016489 2, fecha;2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100018332 2, fecha: 18/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100020372 2, fecha: 19/12/2025. ACTAS DE LEGALIZACIÓN Acta de legalización N° 1 fecha 24/04/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1 – 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70. (folios 1 – 3109).	

		Acta de legalización N° 2 fecha 24/04/2025 Acta de legalización N° 3 fecha 26/05/2025 Acta de legalización N° 4 fecha 26/06/2025 Acta de legalización N° 5 fecha; 1/08/2025 Acta de legalización N° 6 Fecha 15/08/2025 Acta de legalización N° 7 fecha; 17/09/2025 Acta de legalización N° 8 fecha: 22/10/2025 Acta de legalización N° 9 fecha: 25/11/2025 Acta de legalización N° 10 fecha: 24/12/2025	NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.12.9. Realizar de manera oportuna los pagos a proveedores preferiblemente por transferencia bancaria. Cuando por condiciones excepcionales (geográficas y ubicación) no sea posible que el tercero tenga acceso a la apertura de una cuenta, el pago se hará de acuerdo con el mecanismo que se apruebe en el marco del Comité Técnico Operativo.	SI	INFORME FINANCIERO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Financiero radicado N° 20255000100005857112 fecha 2025/04/15. ABRIL 2025: Informe Financiero No 20255000100007244 2 fecha; 12/05/2025 MAYO 2025: Informe Financiero No 20255000100009207 2 fecha; 12/06/2025 JUNIO 2025: Informe Financiero No 20255000100010829 2 fecha: 10/07/2025 JJULIO 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100012398 2 fecha: 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe Financiero radicado No 20255000100014159 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100016489 2, fecha;2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100018332 2, fecha: 18/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100020372 2, fecha: 19/12/2025. ACTAS DE LEGALIZACIÓN Acta de legalización N° 1 fecha 24/04/2025. Acta de legalización N° 2 fecha 24/04/2025 Acta de legalización N° 3 fecha 26/05/2025 Acta de legalización N° 4 fecha 26/06/2025 Acta de legalización N° 5 fecha; 1/08/2025 Acta de legalización N° 6 Fecha 15/08/2025 Acta de legalización N° 7 fecha; 17/09/2025 Acta de legalización N° 8 fecha: 22/10/2025 Acta de legalización N° 9 fecha: 25/11/2025 Acta de legalización N° 10 fecha: 24/12/2025 INFORME COMPRAS LOCALES FEBRERO: Informe Compras locales - No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100005846 2 fecha 2025/04/15 - Validación de fecha 1/05/2025 ABRIL 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100007200 2 fecha 2025/05/12 - Validación de fecha 03/06/2025 JUNIO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100010962 2 fecha 2025/07/11 - Validación de fecha 04/08/2025. JULIO: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100012282 2 FECHA 2025-08-08 Validación de fecha 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100013962 fecha; 08/09/2025 SEPTIEMBRE: Informe de Compras locales radicado N°20255000100016186 2 FECHA 2025-10-10 Validación de fecha 15/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe compras locales, radicado No 20255000100018111 2, fecha; 12/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe compras locales, radicado No 20255000100020164 2, fecha; 16/12/2025. INFORME RPP FEBRERO: Informe RPP No se prestó atención durante este mes MARZO: Informe RPP radicado N° 20255000100005711 2 fecha 2025/04/14. ABRIL 2025: Informe RPP radicado N° 20255000100007431 2 fecha 14/05/2025 MAYO: Informe RPP radicado No 20255000100009472 2 fecha; 17/06/2025 JUNIO: Informe RPP radicado No 20255000100010913 2 fecha; 11/07/2025 JULIO: Informe RPP radicado N°20255000100012284 2 FECHA 2025-08-08. AGOSTO: Informe RPP radicado No 20255000100014164 2 fecha; 10/09/2025 SEPTIEMBRE: Informe RPP radicado N°20255000100016476 2 FECHA 2025-10-16. OCTUBRE 2025: Informe RPP radicado No 20255000100018343 2, Fechas; 18/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe RPP radicado No 20255000100020315 2, Fecha; 18/12/2025.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1- 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.12.10. Presentar informe financiero mensualmente al supervisor/interventor, los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado, que tenga como soportes las certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, así como pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, certificado que deberá ser emitido por el Revisor Fiscal, Contador Público de la Entidad o Representante legal, según aplique; y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF; todo lo anterior en concordancia con lo establecido en los Manuales Técnicos, Guías Operativas y sus anexos	SI	INFORME FINANCIERO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Financiero radicado N° 20255000100005857112 fecha 2025/04/15. ABRIL 2025: Informe Financiero No 20255000100007244 2 fecha; 12/05/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe Financiero No 20255000100009207 2 fecha; 12/06/2025 JUNIO 2025: Informe Financiero No 20255000100010829 2 fecha: 10/07/2025 JULIO: Informe Financiero radicado N°20255000100012398 2 FECHA 2025-08-11. JULIO 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100012398 2 fecha: 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe Financiero radicado No 20255000100014159 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100016489 2, fecha;2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100018332 2, fecha: 18/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100020372 2, fecha: 19/12/2025. ACTAS DE LEGALIZACIÓN Acta de legalización N° 1 fecha 24/04/2025. Acta de legalización N° 2 fecha 24/04/2025 Acta de legalización N° 3 fecha 26/05/2025 Acta de legalización N° 4 fecha 26/06/2025 Acta de legalización N° 5 fecha; 1/08/2025 Acta de legalización N° 6 FECHA 15/08/2025 Acta de legalización N° 7 fecha; 17/09/2025 Acta de legalización N° 8 fecha: 22/10/2025 Acta de legalización N° 9 fecha: 25/11/2025 Acta de legalización N° 10 fecha: 24/12/2025	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1- 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.12.11. Consignar en la cuenta bancaria definida por el ICBF, los rendimientos financieros de los aportes del ICBF, que se generen en la ejecución del contrato. La EAS deberá remitir copia de la consignación bancaria al supervisor y/o interventor del contrato.	SI	INFORME FINANCIERO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Financiero radicado N° 20255000100005857112 fecha 2025/04/15. ABRIL 2025: Informe Financiero No 20255000100007244 2 fecha; 12/05/2025 MAYO 2025: Informe Financiero No 20255000100009207 2 fecha; 12/06/2025 JUNIO 2025: Informe Financiero No 20255000100010829 2 fecha; 10/07/2025 JJULIO 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100012398 2 fecha: 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe Financiero radicado No 20255000100014159 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100016489 2, fecha;2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100018332 2, fecha: 18/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100020372 2, fecha: 19/12/2025. ACTAS DE LEGALIZACIÓN Acta de legalización N° 1 fecha 24/04/2025. Acta de legalización N° 2 fecha 24/04/2025 Acta de legalización N° 3 fecha 26/05/2025 Acta de legalización N° 4 fecha 26/06/2025 Acta de legalización N° 5 fecha; 1/08/2025 Acta de legalización N° 6 Fecha 15/08/2025 Acta de legalización N° 7 fecha; 17/09/2025 Acta de legalización N° 8 fecha: 22/10/2025 Acta de legalización N° 9 fecha: 25/11/2025 Acta de legalización N° 10 fecha: 24/12/2025	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1- 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
		INFORME FINANCIERO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Financiero radicado N° 20255000100005857112 fecha 2025/04/15. ABRIL 2025: Informe Financiero No 20255000100007244 2 fecha; 12/05/2025 MAYO 2025: Informe Financiero No 20255000100009207 2 fecha; 12/06/2025 JUNIO 2025: Informe Financiero No 20255000100010829 2 fecha; 10/07/2025 JJULIO 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100012398 2 fecha: 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe Financiero radicado No 20255000100014159 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100016489 2, fecha;2025-	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162).	

3.12.12. Incorporar en el informe financiero la recepción de recursos de cofinanciación de cualquier fuente destinados a la ejecución del contrato, incluidos los ingresos por tasas compensatorias para el servicio Hogares Infantiles.	SI	10-16 OCTUBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100018332 2, fecha: 18/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100020372 2, fecha: 19/12/2025. ACTAS DE LEGALIZACIÓN Acta de legalización N° 1 fecha 24/04/2025. Acta de legalización N° 2 fecha 24/04/2025 Acta de legalización N° 3 fecha 26/05/2025 Acta de legalización N° 4 fecha 26/06/2025 Acta de legalización N° 5 fecha; 1/08/2025 Acta de legalización N° 6 Fecha 15/08/2025 Acta de legalización N° 7 fecha; 17/09/2025 Acta de legalización N° 8 fecha: 22/10/2025 Acta de legalización N° 9 fecha: 25/11/2025 Acta de legalización N° 10 fecha: 24/12/2025	JÚNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.12.13. Presentar al supervisor del contrato los informes de ejecución técnica, administrativa y financiera requeridos para los desembolsos, de acuerdo con los términos y especificaciones establecidos por el ICBF para ello.	SI	ACTAS DE COMITÉ ACTA DE COMITE No. 1 FECHA 20/03/2026 ACTA N° 2 FECHA 14/3/2025 ACTA N° 3 FECHA 13/05/2025 ACTA N° 4 FECHA 26/05/2025 ACTA DE COMITE No. 5 FECHA 9/06/2025 ACTA N° 6 FECHA 10/6/2025 ACTA N° 7 FECHA 17/06/2026 ACTA N° 8 FECHA 13/08/2025 ACTA N° 9 FECHA 12/08/14 ACTA N° 10 FECHA 02/10/2025 ACTA N° 11 FECHA 18 /11/2025 CUENTAS DE COBRO 1-Cuenta de Cobro Radicado 20255000100003907 2 Fecha 2025-03-11 2-Cuenta de Cobro Radicado 20255000100005057 2 Fecha 2025 -04-02 3-Cuenta de Cobro Radicado 20255000100005877 2 Fecha 2025-04-16 4-Cuenta de Cobro Radicado Fecha 14 de mayo de 2025 5- Cuenta de Cobro Radicado No 20255000100009211 2 de 12/06/2025 6- Cuenta de Cobro Radicado No 20255000100010965 2 de 11/07/2025 7- Cuenta de cobro Radicado No 20255000100012382 de 08/08/2005 8- Cuenta de cobro Radicado No 20255000100014311 2 de 11/09/2025 9 - No aplica cuenta de cobro para el mes de octubre 10 - No aplica cuenta de cobro para el mes de noviembre CERTIFICADO DE PAGO PRIMER DESEMBOLSO: Fecha abril 03/2025, por valor de $145.929.845 SEGUNDO DESEMBOLSO: Fecha abril 21/2025, por valor de $123.691.516 TERCER DESEMBOLSO; Fecha 15 de mayo de 2025, por valor de $123.691.516 CUARTO DESEMBOLSO: Fecha 17 de junio de 2025, por valor de $123.691.516 QUINTO DESEMBOLSO: Fecha 12 de junio de 2025, por valor de $ 123.691.516 SEXTO DESEMBOLSO: Fecha; 08/07/2025, por un valor de $123.691.516 SEPTIMO DESEMBOLSO: Fecha; 08/08/2025, por un valor $123,691,516 OCTAVO DESEMBOLSO; Fecha; 11/09/2025, por un valor $135,444,685 NOVENO DESEMBOLSO: No aplica para el mes de octubre DECIMO DESEMBOLSO: No aplica para el mes de noviembre INFORME TÉCNICO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL: Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 FECHA 2025-08-08 AGOSTO: Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. INFORME FINANCIERO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Financiero radicado N° 20255000100005847 2 fecha 2025/04/15. ABRIL 2025: Informe Financiero No 20255000100007244 2 fecha; 12/05/2025 MAYO 2025: Informe Financiero No 20255000100009207 2 fecha; 12/06/2025 JUNIO 2025: Informe Financiero No 20255000100010829 2 fecha; 10/07/2025 JULIO 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100012398 2 FECHA 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe Financiero radicado No 20255000100014159 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100016489 2, fecha;2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100018332 2, fecha: 18/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100020372 2, fecha: 19/12/2025. ACTAS DE LEGALIZACIÓN Acta de legalización N° 1 fecha 24/04/2025. Acta de legalización N° 2 fecha 24/04/2025 Acta de legalización N° 3 fecha 26/05/2025 Acta de legalización N° 4 fecha 26/06/2025 Acta de legalización N° 5 fecha; 1/08/2025 Acta de legalización N° 6 FECHA 15/08/2025 Acta de legalización N° 7 fecha; 17/09/2025 Acta de legalización N° 8 fecha: 22/10/2025 Acta de legalización N° 9 fecha: 25/11/2025 Acta de legalización N° 10 fecha: 24/12/2025 INFORME COMPRAS LOCALES FEBRERO: Informe Compras locales - No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100005846 2 fecha 2025/04/15 - Validación de fecha 1/05/2025 ABRIL 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100007200 2 fecha 2025/05/12 - Validación de fecha 03/06/2025 MAYO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100009245 2 fecha 2025/06/13 - Validación de fecha 25/06/2025 JUNIO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100010962 2 fecha 2025/07/11 - Validación de fecha 04/08/2025. JULIO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100012282 2 FECHA 2025-08-08 Validación de fecha 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100013962 fecha; 08/09/2025 SEPTIEMBRE: Informe de Compras locales radicado N°20255000100016186 2 FECHA 2025-10-10 Validación de fecha 15/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe compras locales, radicado No 20255000100018111 2, fecha; 12/11/2025,Acta de legalización N° 5 fecha; 1/08/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe compras locales, radicado No 20255000100020164 2, fecha; 16/12/2025. INFORME AAVN FEBRERO: Informe AAVN - No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe AAVN radicado N° 20255000100005882 2 fecha 2025/04/16. ABRIL 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100007243 2 fecha 12/05/2025. MAYO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100009253 2 fecha 13/06/2025. JUNIO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100010754 2 fecha 09/07/2025. JULIO: Informe AAVN radicado N°20255000100012347 2 FECHA 2025-08-08. SEPTIEMBRE 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100016474 2 FECHA 2025-10-16 AGOSTO 2025: Informe AAVN radicado No 20255000100013960 2, Fecha: 08/09/2025. OCTUBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100018074 2, fecha, 12/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100020182 2, fecha, 16/12/2025 INFORME RPP FEBRERO: Informe RPP No se prestó atención durante este mes MARZO: Informe RPP radicado N° 20255000100005711 2 fecha 2025/04/14. ABRIL: Informe RPP radicado N° 20255000100007431 2 fecha 14/05/2025 MAYO: Informe RPP radicado No 20255000100009427 2 fecha; 17/06/2025 JUNIO: Informe RPP radicado No 20255000100010913 2 fecha; 11/07/2025 JULIO: Informe RPP radicado N°20255000100012284 2 FECHA 2025-08-08. AGOSTO: Informe RPP radicado No 20255000100014164 2 fecha; 10/09/2025 SEPTIEMBRE: Informe RPP radicado N°20255000100016476 2 FECHA 2025-10-16. OCTUBRE 2025: Informe RPP radicado No 20255000100018343 2, Fechas; 18/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe RPP radicado No 20255000100020315 2, Fecha; 18/12/2025. ORDEN DE PAGO (OPP) - ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL - OPP 1) N° 103373925 Fecha Pago: 2025-04-09 2) N° 28305425 Fecha Pago: 2025-04-30 3) N° 128307325 Fecha Pago: 2025-04-30 4) N° 155173325 Fecha Pago: 2025-05-21 5) N° 211443525 Fecha Pago: 2025-06-26 6) N° 251626225 Fecha pago: 2025-07-22 7) N° 296482125 Fecha pago: 2025-08-21 8) N° 383791825 Fecha pago: 2025-10-10 9) No aplica pago para el mes de octubre 10) No aplica pago para el mes de noviembre	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

3.12.14. Presentar los informes de ejecución técnica y administrativa y financiera los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado. Lo anterior, sin perjuicio de la actualización permanente de la información.	SI	CUENTAS DE COBRO 1-Cuenta de Cobro Radicado 20255000100003972 Fecha 2025-03-11 2-Cuenta de Cobro Radicado 20255000100005572 Fecha 2025 -04-02 3-Cuenta de Cobro Radicado 20255000100005872 Fecha 2025-04-16 4-Cuenta de Cobro Radicado Fecha 14 de mayo de 2025 5- Cuenta de Cobro Radicado No 20255000100009211 2 de 12/06/2025 6- Cuenta de Cobro Radicado No 20255000100010905 2 de 11/07/2025 7- Cuenta de cobro Radicado No 20255000100012382 de 08/08/2025 8- Cuenta de cobro Radicado No 20255000100014311 2 de 11/09/2025 9 - No aplica cuenta de cobro para el mes de octubre 10 - No aplica cuenta de cobro para el mes de noviembre CERTIFICADO DE PAGO PRIMER DESEMBOLSO: Fecha abril 03/2025, por valor de $145.929.845 SEGUNDO DESEMBOLSO: Fecha abril 21/2025, por valor de $123.691.516 TERCER DESEMBOLSO; Fecha 15 de mayo de 2025, por valor de $123.691.516 CUARTO DESEMBOLSO: Fecha 17 de junio de 2025, por valor de $123.691.516 QUINTO DESEMBOLSO: Fecha 12 de junio de 2025, por valor de $ 123.691.516 SEXTO DESEMBOLSO: Fecha; 08/07/2025, por un valor de $123.691.516 SEPTIMO DESEMBOLSO: Fecha; 08/08/2025, por un valor $123.691.516 OCTAVO DESEMBOLSO; Fecha; 11/09/2025, por un valor $135,444,685 NOVENO DESEMBOLSO: No aplica para el mes de octubre DECIMO DESEMBOLSO: No aplica para el mes de noviembre INFORME TÉCNICO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505 2 fecha 2025/04/30 ABRIL: Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426 2 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911 2 fecha; 11/07/2025 JULIO: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283 2 FECHA 2025-08-08 AGOSTO: Informe Técnico radicado No 20255000100014162 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480 2 Fecha; 16/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326 2 fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316 2 fecha; 18/12/2025. INFORME FINANCIERO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Financiero radicado N° 20255000100005847 2 fecha 2025/04/15. ABRIL 2025: Informe Financiero No 20255000100007244 2 fecha; 12/05/2025 MAYO 2025: Informe Financiero No 20255000100009207 2 fecha; 12/06/2025 JUNIO 2025: Informe Financiero No 20255000100010829 2 fecha; 10/07/2025 JULIO 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100012398 2 FECHA 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe Financiero radicado No 20255000100014159 2, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100016489 2, fecha;2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100018332 2, fecha: 18/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100020372 2, fecha: 19/12/2025. ACTAS DE LEGALIZACIÓN Acta de legalización N° 1 fecha 24/04/2025. Acta de legalización N° 2 fecha 24/04/2025 Acta de legalización N° 3 fecha 26/05/2025 Acta de legalización N° 4 fecha 26/06/2025 Acta de legalización N° 5 fecha; 1/08/2025 Acta de legalización N° 6 FECHA 15/08/2025 Acta de legalización N° 7 fecha; 17/09/2025 Acta de legalización N° 8 fecha: 22/10/2025 Acta de legalización N° 9 fecha: 25/11/2025 Acta de legalización N° 10 fecha: 24/12/2025 INFORME COMPRAS LOCALES FEBRERO: Informe Compras locales - No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100005846 2 fecha 2025/04/15 - Validación de fecha 1/05/2025 ABRIL 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100007200 2 fecha 2025/05/12 - Validación de fecha 03/06/2025 MAYO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100009245 2 fecha 2025/06/13 - Validación de fecha 25/06/2025 JUNIO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100010962 2 fecha 2025/07/11 - Validación de fecha 04/08/2025. JULIO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100012282 2 FECHA 2025-08-08 Validación de fecha 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100013962 fecha; 08/09/2025 SEPTIEMBRE: Informe de Compras locales radicado N°20255000100016186 2 FECHA 2025-10-10 Validación de fecha 15/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe compras locales, radicado No 20255000100018111 2, fecha; 12/11/2025,Acta de legalización N° 5 fecha; 1/08/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe compras locales, radicado No 20255000100020164 2, fecha; 16/12/2025. INFORME AAVN FEBRERO: Informe AAVN - No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe AAVN radicado N° 20255000100005882 2 fecha 2025/04/16. ABRIL 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100007243 2 fecha 12/05/2025. MAYO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100009253 2 fecha 13/06/2025. JUNIO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100010754 2 fecha 09/07/2025. JULIO: Informe AAVN radicado N°20255000100012347 2 FECHA 2025-08-08. SEPTIEMBRE 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100016474 2 FECHA 2025-10-16 AGOSTO 2025: Informe AAVN radicado No 20255000100013960 2, Fecha: 08/09/2025. OCTUBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100018074 2, fecha, 12/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100020182 2, fecha, 16/12/2025 INFORME RPP FEBRERO: Informe RPP No se prestó atención durante este mes MARZO: Informe RPP radicado N° 20255000100005711 2 fecha 2025/04/14. ABRIL: Informe RPP radicado N° 20255000100007431 2 fecha 14/05/2025 MAYO: Informe RPP radicado No 20255000100009427 2 fecha; 17/06/2025 JUNIO: Informe RPP radicado No 20255000100010913 2 fecha; 11/07/2025 JULIO: Informe RPP radicado N°20255000100012284 2 FECHA 2025-08-08. AGOSTO: Informe RPP radicado No 20255000100014164 2 fecha; 10/09/2025 SEPTIEMBRE: Informe RPP radicado N°20255000100016476 2 FECHA 2025-10-16. OCTUBRE 2025: Informe RPP radicado No 20255000100018343 2, Fechas; 18/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe RPP radicado No 20255000100020315 2, Fecha; 18/12/2025. ORDEN DE PAGO (OPP) - ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL - OPP 1) N° 103373925 Fecha Pago: 2025-04-09 2) N° 28305425 Fecha Pago: 2025-04-30 3) N° 128307325 Fecha Pago: 2025-04-30 4) N° 155173325 Fecha Pago: 2025-05-21 5) N° 211443525 Fecha Pago: 2025-06-26 6) N° 251626225 Fecha pago: 2025-07-22 7) N° 296482125 Fecha pago: 2025-08-21 8) N° 383791825 Fecha pago: 2025-10-10 9) No aplica pago para el mes de octubre 10) No aplica pago para el mes de noviembre	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Ítem 72, (folios 1 – 1601).	

3.12.15. Adquirir al inicio de la atención, la póliza de seguro contra accidentes para los participantes y entregar al supervisor y/o interventor del contrato el respectivo soporte de pago; garantizando que cada niña, niño y persona y mujer en periodo de gestación que ingrese al servicio durante la vigencia del contrato de aportes esté vinculado a la póliza.	SI	CUENTAS DE COBRO 1-Cuenta de Cobro Radicado 20255000100000390972 Fecha 2025-03-11 2-Cuenta de Cobro Radicado 20255000100000550572 Fecha 2025 -04-02 3-Cuenta de Cobro Radicado 20255000100000587722 Fecha 2025-04-16 4-Cuenta de Cobro Radicado Fecha 14 de mayo de 2025 5- Cuenta de Cobro Radicado No 20255000100000921122 de 12/06/2025 6- Cuenta de Cobro Radicado No 20255000100000950S2 de 11/07/2025 7- Cuenta de cobro Radicado No 20255000100001238Z de 08/08/2005 8- Cuenta de cobro Radicado No 20255000100001431122 de 11/09/2025 9 - No aplica cuenta de cobro para el mes de octubre 10 - No aplica cuenta de cobro para el mes de noviembre CERTIFICADO DE PAGO PRIMER DESEMBOLSO: Fecha abril 03/2025, por valor de $145.929.845 SEGUNDO DESEMBOLSO: Fecha abril 21/2025, por valor de $123.691.516 TERCER DESEMBOLSO; Fecha 15 de mayo de 2025, por valor de $123.691.516 CUARTO DESEMBOLSO: Fecha 17 de junio de 2025, por valor de $123.691.516 QUINTO DESEMBOLSO: Fecha 12 de junio de 2025, por valor de $ 123.691.516 SEXTO DESEMBOLSO: Fecha: 08/07/2025, por un valor de $123.691.516 SEPTIMO DESEMBOLSO: Fecha; 08/08/2025, por un valor $123.691.516 OCTAVO DESEMBOLSO; Fecha; 11/09/2025, por un valor $135,444,685 NOVENO DESEMBOLSO: No aplica para el mes de octubre DECIMO DESEMBOLSO: No aplica para el mes de noviembre INFORME TÉCNICO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505Z fecha 2025/04/30 ABRIL: Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426Z fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911Z fecha; 11/07/2025 JULIO: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283Z FECHA 2025-08-08 AGOSTO: Informe Técnico radicado No 20255000100014162Z, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480Z Fecha; 16/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326Z fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316Z fecha; 18/12/2025. INFORME FINANCIERO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Financiero radicado N° 20255000100005847Z fecha 2025/04/15. ABRIL 2025: Informe Financiero No 20255000100007244Z fecha; 12/05/2025 MAYO 2025: Informe Financiero No 20255000100009207Z fecha; 12/06/2025 JUNIO 2025: Informe Financiero No 20255000100010829Z fecha; 10/07/2025 JULIO 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100012398Z FECHA 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe Financiero radicado No 20255000100014159Z, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100016489Z, fecha;2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100018332Z, fecha: 18/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100020372Z, fecha: 19/12/2025. ACTAS DE LEGALIZACIÓN Acta de legalización N° 1 fecha 24/04/2025. Acta de legalización N° 2 fecha 24/04/2025 Acta de legalización N° 3 fecha 26/05/2025 Acta de legalización N° 4 fecha 26/06/2025 Acta de legalización N° 5 fecha; 1/08/2025 Acta de legalización N° 6 Fecha 15/08/2025 Acta de legalización N° 7 fecha; 17/09/2025 Acta de legalización N° 8 fecha: 22/10/2025 Acta de legalización N° 9 fecha: 25/11/2025 Acta de legalización N° 10 fecha: 24/12/2025 INFORME COMPRAS LOCALES FEBRERO: Informe Compras locales - No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100005846Z fecha 2025/04/15 - Validación de fecha 1/05/2025 ABRIL 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100007200Z fecha 2025/05/12 - Validación de fecha 03/06/2025 MAYO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100009245Z fecha 2025/06/13 - Validación de fecha 25/06/2025 JUNIO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100010962Z fecha 2025/07/11 - Validación de fecha 04/08/2025. JULIO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100012282Z FECHA 2025-08-08 Validación de fecha 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100013962Z fecha; 08/09/2025 SEPTIEMBRE: Informe de Compras locales radicado N°20255000100016186Z FECHA 2025- 10-10 Validación de fecha 15/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe compras locales, radicado No 20255000100018111Z, fecha; 12/11/2025.Acta de legalización N° 5 fecha; 1/08/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe compras locales, radicado No 20255000100020164Z, fecha; 16/12/2025. INFORME AAVN FEBRERO: Informe AAVN - No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe AAVN radicado N° 20255000100005882Z fecha 2025/04/16. ABRIL 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100007243Z fecha 12/05/2025. MAYO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100009253Z fecha 13/06/2025. JUNIO 2025: Informe AAVN radicado N° 20255000100010754Z fecha 09/07/2025. JULIO: Informe AAVN radicado N°20255000100012347Z FECHA 2025-08-08. SEPTIEMBRE 2025: Informe AAVN radicado N°20255000100016474Z FECHA 2025-10-16 AGOSTO 2025: Informe AAVN radicado No 20255000100013960Z, Fecha: 08/09/2025. OCTUBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100018074Z, fecha, 12/11/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe AAVN, radicado No 20255000100020182Z, fecha, 16/12/2025 INFORME RPP FEBRERO: Informe RPP No se prestó atención durante este mes MARZO: Informe RPP radicado N° 20255000100005711Z fecha 2025/04/14. ABRIL: Informe RPP radicado N° 20255000100007431Z fecha 14/05/2025 MAYO: Informe RPP radicado No 20255000100009427Z fecha; 17/06/2025 JUNIO: Informe RPP radicado No 20255000100010913Z fecha; 11/07/2025 JULIO: Informe RPP radicado N°20255000100012284Z FECHA 2025-08-08. AGOSTO: Informe RPP radicado No 20255000100014164Z fecha; 10/09/2025 SEPTIEMBRE: Informe RPP radicado N°20255000100016476Z FECHA 2025-10-16. OCTUBRE 2025: Informe RPP radicado No 20255000100018343Z, Fechas; 18/112025. NOVIEMBRE 2025: Informe RPP radicado No 20255000100020315Z, Fecha; 18/12/2025. ORDEN DE PAGO (OPP) - ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL - OPP 1) N° 103373925 Fecha Pago: 2025-04-09 2) N° 28305425 Fecha Pago: 2025-04-30 3) N° 128307325 Fecha Pago: 2025-04-30 4) N° 155173325 Fecha Pago: 2025-05-21 5) N° 211443525 Fecha Pago: 2025-06-26 6) N° 251626225 Fecha pago: 2025-07-22 7) N° 296482125 Fecha pago: 2025-08-21 8) N° 383791825 Fecha pago: 2025-10-10 9) No aplica pago para el mes de octubre 10) No aplica pago para el mes de noviembre	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.12.16. Abstenerse de utilizar los recursos aportados por el ICBF y demás bienes que reciba o adquiera en el marco del presente contrato en cualquier tipo de asunto o acto político		INFORME TÉCNICO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Técnico radicado N° 20255000100006505Z fecha 2025/04/30 ABRIL: Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100009426Z fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100010911Z fecha; 11/07/2025 JULIO 2025: Informe Técnico radicado N° 20255000100012283Z FECHA 2025-08-08 AGOSTO: Informe Técnico radicado No 20255000100014162Z, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100016480Z Fecha; 16/10/2025. OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100018326Z fecha; 14/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100020316Z fecha; 18/12/2025. COMPRAS LOCALES FEBRERO: Informe Compras locales - No se prestó atención durante este mes.	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109).	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	SI	MARZO: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100058462 fecha 2025/04/15 - Validación de fecha 1/05/2025 ABRIL 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100072002 fecha 2025/05/12 - Validación de fecha 03/06/2025 MAYO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100092452 fecha 2025/06/13 - Validación de fecha 25/06/2025. JUNIO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100109622 fecha 2025/07/11 - Validación de fecha 04/08/2025. JULIO: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100122822 FECHA 2025-08-08 Validación de fecha 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100013962 fecha; 08/09/2025 SEPTIEMBRE: Informe de Compras locales radicado N°20255000100161862 FECHA 2025-10-10 Validación de fecha 15/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe compras locales, radicado No 20255000100181112, fecha; 12/11/2025.Acta de legalización N° 5 fecha; 1/08/2025 NOVIEMBRE 2025: Informe compras locales, radicado No 20255000100201642, fecha; 16/12/2025. INFORME FINANCIERO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Financiero radicado N° 20255000100058472 fecha 2025/04/15. ABRIL 2025: Informe Financiero No 20255000100072442 fecha; 12/05/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe Financiero No 20255000100092072 fecha; 12/06/2025 JUNIO 2025: Informe Financiero No 20255000100108292 fecha; 10/07/2025 JULIO: Informe Financiero radicado N°20255000100123982 FECHA 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe Financiero radicado No 20255000100141592, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100164892, fecha;2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100183322, fecha: 18/11/2025. NOVIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100203722, fecha: 19/12/2025. ACTAS DE LEGALIZACIÓN Acta de legalización N° 1 fecha 24/04/2025. Acta de legalización N° 2 fecha 24/04/2025 Acta de legalización N° 3 fecha 26/05/2025 Acta de legalización N° 4 fecha 26/06/2025 Acta de legalización N° 5 fecha; 1/08/2025 Acta de legalización N° 6 FECHA 15/08/2025 Acta de legalización N° 7 fecha; 17/09/2025 Acta de legalización N° 8 fecha: 22/10/2025 Acta de legalización N° 9 fecha: 25/11/2025 Acta de legalización N° 10 fecha: 24/12/2025	NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
	SI	INFORME TÉCNICO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Técnico radicado N° 20255000100065052 fecha 2025/04/30 ABRIL: Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe técnico radicado No.20255000100094262 fecha 17/06/2025 JUNIO 2025: Informe técnico radicado No 20255000100019112 fecha; 11/07/2025 JULIO: Informe Técnico radicado N° 20255000100122832 FECHA 2025-08-08 AGOSTO: Informe Técnico radicado No 20255000100141622, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Técnico radicado N°20255000100164802 Fecha; 16/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe Técnico radicado No 20255000100183262 fecha; 14/11/2025. COMPRAS LOCALES FEBRERO: Informe Compras locales - No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100058462 fecha 2025/04/15 - Validación de fecha 1/05/2025 ABRIL 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100072002 fecha 2025/05/12 - Validación de fecha 03/06/2025 MAYO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100092452 fecha 2025/06/13 - Validación de fecha 25/06/2025. JUNIO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100109622 fecha 2025/07/11 - Validación de fecha 04/08/2025. JULIO: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100122822 FECHA 2025-08-08 Validación de fecha 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe de Compras locales radicado N° 20255000100013962 fecha; 08/09/2025 SEPTIEMBRE: Informe de Compras locales radicado N°20255000100161862 FECHA 2025-10-10 Validación de fecha 15/10/2025 OCTUBRE 2025: Informe compras locales, radicado No 20255000100181112, fecha; 12/11/2025.Acta de legalización N° 5 fecha; 1/08/2025 INFORME FINANCIERO FEBRERO: No se prestó atención durante este mes. MARZO: Informe Financiero radicado N° 20255000100058472 fecha 2025/04/15. ABRIL 2025: Informe Financiero No 20255000100072442 fecha; 12/05/2025. Informe Técnico fecha 2025/05/13. MAYO 2025: Informe Financiero No 20255000100092072 fecha; 12/06/2025 JUNIO 2025: Informe Financiero No 20255000100108292 fecha; 10/07/2025 JULIO: Informe Financiero radicado N°20255000100123982 FECHA 2025-08-11. AGOSTO 2025: Informe Financiero radicado No 20255000100141592, fecha; 10/09/2025. SEPTIEMBRE 2025: Informe Financiero radicado N°20255000100164892, fecha;2025-10-16 OCTUBRE 2025: Informe Financiero radicado N° 20255000100183322, fecha: 18/11/2025. ACTAS DE LEGALIZACIÓN Acta de legalización N° 1 fecha 24/04/2025. Acta de legalización N° 2 fecha 24/04/2025 Acta de legalización N° 3 fecha 26/05/2025 Acta de legalización N° 4 fecha 26/06/2025 Acta de legalización N° 5 fecha; 1/08/2025 Acta de legalización N° 6 Fecha 15/08/2025 Acta de legalización N° 8 fecha; 22/10/2025 Acta de legalización N° 9 fecha: 25/11/2025 Acta de legalización N° 10 fecha: 24/12/2025	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1- 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.12.18. Reintegrar los recursos destinados a la prestación del servicio, que hayan sido objeto de pérdida por cualquier causa atribuible a la EAS.	SI	Se realiza reintegro por valor $ 76.797.657,00 soportado mediante transacción bancaria y SIIF nación 30026	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1- 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3, EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	

3.12.19. Presentar el informe final de ejecución con todos los soportes de cada una de las obligaciones contractuales, con el propósito de liquidar el presente contrato, conforme a las directrices impartidas por la supervisión y/o interventor del contrato.	SI	INFORME FINAL Y FASE DE CIERRE _EAS (ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS) RADICADO 20255000100020730 2 FECHA: 29/12/2025	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	
3.12.20.Reintegrar al ICBF los saldos que resulten a su favor en la liquidación del contrato dentro de los términos establecidos. PARAGRÁFO. Cuando se identifiquen recursos por concepto de ahorros o inejecuciones que no sean redistribuidos o reinvertidos conforme a lo dispuesto en el presente contrato, se realizará otrosí modificatorio para gestionar la liberación de dichos recursos.	N/A	NO APLICA	FEBRERO-MARZO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 50, (folios 01 – 10341). ABRIL: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 51, (folios 1 – 1969). MAYO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 52, (folios 1 – 1162). JUNIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 53, (folios 1 – 1835). JULIO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 67, (folios 1 – 2721). AGOSTO: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 68, (folios 1– 2947). SEPTIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 69, (folios 1 – 2729). OCTUBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 70, (folios 1 – 3109). NOVIEMBRE: Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 71, (folios 1 – 3592). INFORME FINAL: ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS Ver en expediente digital: FS_MET-57_CONTRATOS-01_Contratos de aporte-2025-2202025-3. EJECUCION, Item 72, (folios 1 – 1601).	

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en las cláusulas correspondiente del contrato/convenio.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" debera justificar por que no se requiro y como esto no constituye un posible incumplimiento.Si el supervisor señala que una obligación esta "PENDIENTE" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar las acciones sancionatorias adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación es "PARCIAL" en el Informe Final de Supervisión se debera señalar el porcentaje de ejecución realizado y el pendiente de cumplimiento y debera establecer el plazo para su cumplimiento y estipular los documentos que daran cumplimiento a dicha obligación.

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.

(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

15. Seguimiento a matriz de riesgos

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SÍ	X	NO	
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SÍ		NO	**X**

Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Observaciones adicionales:

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la ***Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.***

16. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha emisión de Informe 20/08/2026

Firma

Nombre Supervisor ANA MILENA MONTAÑO MONTAÑO
Cargo Supervisor

Firma

Nombre Revisor Técnico BETTY JULIETH MEDINA HEREDIA
Cargo Revisor Técnico

Firma

Nombre Legalizador de cuentas GINA LISETTE VALBUENA
Cargo Legalizador de cuentas

Firma

Nombre otro revisor
Cargo otro revisor

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.