OTROSI N° 01
MODIFICATORIO

En el **Municipio de San Roque**, el día **21 de agosto de 2026** se reunieron **LUIS ALEJANDRO VILLEGAS CANO, ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE**, en calidad de **CONTRATANTE** y **CARLOS GUILLERMO ATEHORTUA QUICENO,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No 10.262.228 expedida en Manizales, en calidad de Representante Legal, de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA-EDUNA**, para realizar el Otrosí 1- Modificatorio al **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS NRO. C.I-002-2026.**

CONSIDERANDO:

1. Entre el **MUNICIPIO DE SAN ROQUE y CARLOS GUILLERMO ATEHORTUA QUICENO,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No 10.262.228 expedida en Manizales, en calidad de Representante Legal, de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA-EDUNA,** se celebró el contrato de **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS NRO. C.I-002-2026,** cuya información general es la siguiente:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO/ CONVENIO	**C.I-002-2026**	**TIPO DE CONTRATO**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN, CELEBRADO BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA, PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO INTEGRAL, RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE SAN JOSÉ DEL NUS (PARQUE ENCUENTRO DEL NUS) Y PROVIDENCIA (PARQUE DEL GUAYACÁN - TODOS AL PARQUE), PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, ANTIOQUIA				
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SAN ROQUE NIT: 890.980.850-7				
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA-EDUNA				
INTERVENTOR	N.A.				
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA				
VALOR DEL CONTRATO	VALOR INICIAL $397.715.071		**ADICION AL VALOR**		
			No.	**Fecha**	**valor**
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	PLAZO INICIAL CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO		**ADICION AL PLAZO**		
			No.	**Fecha**	**Días**
FECHA DE INICIO	07/07/2026				
VIGENCIA DE LA EJECUCION	06/12/2026				
GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	N/A				

2. Mediante **Acta de Aprobación,** del día 21 de agosto de 2026**,** el **comité de contratación aprobó celebrar OTROSI N°1 MODIFICATORIO A LA FORMA DE DESEMBOLSO al CONTRATO**

INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS NRO. CI-002-2026, siendo un documento integrante del presente otrosí, y se aprueba en los siguientes términos.

PRIMERA: MODIFICAR la CLAUSULA 6: FORMA DE DESEMBOLSO quedando así:

Clausula 6: FORMA DE DESEMBOLSO: EL MUNICIPIO transferirá a la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA-EDUNA, NIT 901.442.761-1**, un **TREINTA POR CIENTO (30%)** de la totalidad de los recursos destinados al pago de contrato por **CIENTO DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL ($117.911.376),** por concepto de pago a la OBRA, el otro **SETENTA POR CIENTO (70%) por DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL ($275.126.544),** se desembolsarán de conformidad con las actas de avance y porcentaje (%) ejecutado del contrato derivado, previa presentación de la factura y del informe de cumplimiento de las actividades previstas en el contrato y el cumplimiento con el pago de sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral y parafiscales.

ACUERDAN

CLAUSULA 1: MODIFICAR la CLAUSULA 6: FORMA DE DESEMBOLSO quedando así:

Clausula 6: FORMA DE DESEMBOLSO: EL MUNICIPIO transferirá a la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA-EDUNA, NIT 901.442.761-1**, un **TREINTA POR CIENTO (30%)** de la totalidad de los recursos destinados al pago de contrato por **CIENTO DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL ($117.911.376),** por concepto de pago a la OBRA, el otro **SETENTA POR CIENTO (70%) por DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL ($275.126.544),** se desembolsarán de conformidad con las actas de avance y porcentaje (%) ejecutado del contrato derivado, previa presentación de la factura y del informe de cumplimiento de las actividades previstas en el contrato y el cumplimiento con el pago de sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral y parafiscales.

CLAUSULA 2: Los demás términos y condiciones del **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS NRO. C.I-002-2026,** que no se modifican o adicionan con el presente otro si se mantienen vigentes.

CLAUSULA 3 El presente **OTROSÍ**, deberá **publicarse** en el SECOP y rendirse en GESTIÓN TRANSPARENTE.

Dado en San Roque, Antioquia, a los veintiún (21) días del mes de agosto de 2025

LUIS ALEJANDRO VILLEGAS CANO
Alcalde Municipal

CARLOS GUILLERMO ATEHORTUA QUICENO
Representante legal Eduna

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: **CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN**	Nombre: Miguel Angel Quiñonez Cárdenas	Nombre: **CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN**
Cargo: Secretario de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura	Cargo: Asesor Jurídico	Cargo: Secretario de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura

Firma:	Firma:	Firma:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.		