ACTA DE INICIO

CONTRATO DE OBRA No. 014 DEL 19 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA GALILEO DE LA I.E.D. RUFINO CUERVO

Contratante:	*INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RUFINO CUERVO - NIT No. 832004297-7*
Contratista:	*F&C CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA SAS*
NIT	*901775436-1*
REPRESENTANTE LEGAL	*CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ*
CC No	*1.069.263.339 DE CHOCONTA*
Dirección	*CALLE 14B No 3A-62 CHOCONTA*
Objeto	***ADECUACIÓN DE LA SALA GALILEO DE LA I.E.D. RUFINO CUERVO, MEDIANTE SU DIVISIÓN INTERNA PARA LA CONFORMACIÓN DE UN AULA DE CLASE Y UN DEPÓSITO DESTINADO AL ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DICHO ESPACIO.***
Plazo de ejecución:	*Veinte (20) Días calendario*
Valor:	*ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($11.346.000)*
Supervisor	***MANUEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ***
Modalidad de contratación:	*Régimen Especial*

En Chocontá, a los Veinticuatro (24) días del mes de Agosto de 2026, se reunieron **ELIZABETH ZAPATA PÁEZ**, Rectora de la Institución Educativa Departamental Rufino Cuervo; y **CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ**, representante legal de **F&C CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA SAS**, en calidad de contratista; y **VÍCTOR MANUEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ**, en calidad de supervisor, con el fin de dar inicio al Contrato de Obra No. 014 de 2026.

OBJETO: **ADECUACIÓN DE LA SALA GALILEO DE LA I.E.D. RUFINO CUERVO, MEDIANTE SU DIVISIÓN INTERNA PARA LA CONFORMACIÓN DE UN AULA DE CLASE Y UN DEPÓSITO DESTINADO AL ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DICHO ESPACIO**.

Valor: ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($11.346.000)
Plazo: Veinte (20) días calendario.
Fecha de inicio: 24 de agosto de 2026
CDP No.: 45 de agosto de 2026.
Registro Presupuestal No.: 042 del 19 de Agosto de 2026.

Las partes acuerdan iniciar la ejecución del contrato a partir de la fecha indicada. El contratista se compromete a cumplir el objeto, las especificaciones técnicas y las obligaciones pactadas, y el supervisor realizará el seguimiento y recibo de los trabajos.

Para constancia, se firma en Chocontá, a los Veinticuatro (24) días del mes de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

POR EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

ELIZABETH ZAPATA PAEZ
Rectora
I.E.D.Rufino Cuervo
Dirección: Carrera 4 No. 11 A - 99
Celular: 3138163493
Correo: corucuervo@hotmail.com

POR EL CONTRATISTA

CESAR ALEJANDRO CASTAÑEDA RODRIGUEZ
C.C. No. 1.069.263.339 expedida en Chocontá
Representante Legal
F&C CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.AS
NIT No. 901.775.436-1
Calle 14 B 3 A 62
Celular:3102905242
Correo: contratacion.fyc@gmail.com

SUPERVISOR

MANUEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ,
C.C. No. 80.397.195 de Chocontá