# INFORME

Agosto, 05/08/2026

Señores
**INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL**
Ciudad

**ASUNTO: Informe de Cumplimiento de Contratista.**

De manera atenta allego para su conocimiento y fines pertinentes el informe de actividades ejecutadas del contrato N°.12 DE 2026, en cumplimiento a cuyo objeto es "Contratar el servicio de apoyo logístico para la organización y ejecución de la Feria Universitaria Interinstitucional 2026 y el desarrollo de un evento cultural, dirigido al fortalecimiento de las competencias técnico-pedagógicas de los estudiantes de la media técnica de las instituciones educativas oficiales del municipio de Villavicencio."

## 1. ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Las siguientes corresponden a las obligaciones ejecutadas, alcanzando un porcentaje de ejecución del cien por ciento (100%).

| ITEM | DESCRIPCION | UD | CANT | V/R UNITARIO | V/R TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plan de Contingencia | UND | 1 | $ 1.817.100 | $ 1.817.100 |
| 2 | Impresión y montaje de pasacalles de 6*2mts | UND | 1 | $960.000 | $960.000 |
| 3 | Pendones horizontales con ojales de 3*2mts | UND | 5 | $360.000 | $1.800.00 |
| 4 | Distribución eléctrica para 20 puntos con toma doble | UND | 20 | $65.000 | $1.300.000 |
| 5 | Agua en botella de 300ml | UND | 900 | $581 | $522.900 |
| | | | | TOTAL, IVA incluido | **$6.400.000** |

## 2. DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES

| ITEM | DESCRIPCION | UD | CANT |
|---|---|---|---|
| 1 | Plan de Contingencia | UND | 1 |

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se elaboró e implementó el Plan de Contingencia para la Feria Universitaria Interinstitucional 2026, documento en el que se definieron las acciones preventivas, los protocolos de atención y las medidas de respuesta ante posibles situaciones de emergencia durante el desarrollo del evento. Asimismo, se establecieron los responsables de cada procedimiento, las rutas de evacuación, los puntos de encuentro y los mecanismos de comunicación, garantizando el cumplimiento de las condiciones de seguridad exigidas para este tipo de actividades. La ejecución de esta obligación permitió desarrollar la jornada de manera organizada, minimizando los riesgos para los asistentes y asegurando el normal desarrollo de las actividades programadas.





| ITEM | DESCRIPCION | UD | CANT |
|---|---|---|---|
| 2 | Impresión y montaje de pasacalles de 6*2mts | UND | 1 |

Se realizó la producción, impresión, transporte e instalación del pasacalle institucional conforme a las especificaciones técnicas definidas por la entidad contratante. La pieza publicitaria fue instalada en un punto estratégico de alta visibilidad, permitiendo la adecuada identificación del evento y fortaleciendo las estrategias de divulgación y orientación para la comunidad educativa y demás asistentes. Esta actividad contribuyó al posicionamiento de la imagen institucional de la Feria Universitaria Interinstitucional 2026 y al cumplimiento del objeto contractual relacionado con el apoyo logístico para la organización del evento.




| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Pendones horizontales con ojales de 3*2mts | UND | 5 |

Se efectuó la elaboración, instalación y ubicación estratégica de los pendones institucionales en los diferentes espacios destinados para el desarrollo de la feria, de acuerdo con la distribución previamente establecida por la organización del evento. La señalización implementada permitió identificar adecuadamente los diferentes ambientes y zonas de participación, facilitando la orientación de estudiantes, docentes y visitantes. Adicionalmente, fortaleció la identidad visual del evento y contribuyó a la adecuada ambientación de los escenarios, mejorando la presentación y organización de la actividad académica e institucional.


















| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Distribución eléctrica para 20 puntos con toma doble | UND | 20 |

Se realizó la instalación de la infraestructura eléctrica temporal requerida para atender veinte (20) puntos con toma doble, garantizando el suministro permanente de energía para el

funcionamiento de equipos tecnológicos, audiovisuales, computadores, iluminación y demás dispositivos utilizados por las instituciones participantes. Durante la ejecución de esta actividad se efectuó el tendido técnico del cableado, la instalación de multitomas y extensiones, así como la organización y aseguramiento de las conexiones eléctricas, procurando condiciones de seguridad para los usuarios y evitando riesgos asociados al tránsito de personas. La correcta ejecución de esta obligación permitió el normal desarrollo de todas las actividades programadas sin presentar interrupciones en el servicio eléctrico.









| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Agua en botella de 300ml | UND | 900 |

En desarrollo del componente logístico del contrato, se realizó el suministro oportuno de novecientas (900) botellas de agua de 300 ml destinadas a estudiantes, docentes, conferencistas, personal de apoyo y demás participantes de la Feria Universitaria Interinstitucional 2026. La distribución se efectuó durante toda la jornada conforme a las necesidades del evento, garantizando condiciones adecuadas de hidratación y bienestar para los asistentes. Con esta actividad se dio cumplimiento a las obligaciones establecidas dentro del contrato, contribuyendo al adecuado desarrollo de la programación y a la atención integral de los participantes.



## 3. ANEXOS

- Factura
- Certificado de antecedentes disciplinarios y fiscales
- Soporte de pago de seguridad social

**JORGE URI PINEDA CAMARGO**
Contratista
Excalibur Producciones S.A.S
Nit: 900.612.569 – 1
Cel: 310869246