empoduitama
acueducto alcantarillado
Cuida la Vibrante ESENCIA DE LA VIDA

EMPODUITAMA S.A. E.S.P TEL. 608 7602711
EDIFICIO MULTICENTRO TEL. 608 7604400
DUITAMA COLOMBIA FAX. 608 7605304
CALLE 16 14-68 NIT. 891855578-7

ADICIONAL No. 1 EN VALOR AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. C12026035

CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P. **NIT.** 891.855.578-7
REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL ANDRES ACEVEDO ROJAS **C.C.** 1.052.398.135
CONTRATISTA: PLANETA BOSQUE S.A.S. **NIT.:** 901.940.512-0
REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR EDUARDO BARRERA OJEDA **C.C:** 1.049.605.327
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL, RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y MANEJO AMBIENTAL ASOCIADO EN EL PREDIO DENOMINADO "LA MILAGROSA" UBICADO EN LA K 22 NO. 18 – 16, C 15 NO. 22- 49 DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN 1897 DEL 6 DE JUNIO DE 2025.
VALOR: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS UN PESOS ($247.420.201,00) IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCIÓN: ONCE (11) MESES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 2026000085 DE FECHA 23/01/2026.
VALOR ADICIONAL: CIENTO VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS M/CTE ($123.497.010,00) CON IVA.
CERTIFICADO DE ADICION A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 2026000018 DE FECHA 29/07/2026

Entre los suscritos a saber, **MANUEL ANDRES ACEVEDO ROJAS**, domiciliado en Duitama identificado con cédula de ciudadanía número **1.052.398.135** expedida en Duitama, en su calidad de Gerente General y Representante legal de la **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P.** identificada con NIT. **891.855.578-7**, debidamente posesionado y facultado para contratar de conformidad con la Constitución Política y la Ley, quien en adelante y para efectos de este documento se denominará **EMPODUITAMA S.A. E.S.P. O CONTRATANTE,** por una parte; y por la otra, la firma, **PLANETA BOSQUE S.A.S.,** identificada con **NIT: 901.940.512-0,** representada legalmente por **HECTOR EDUARDO BARRERA OJEDA,** mayor de edad, identificado con **C.C. No. 1.049.605.327**de Tunja, quien se denomina **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente adicional en plazo al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. C12026035, que se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas por las normas legales y reglamentarias vigentes sobre la materia y el Manual de Contratación de la empresa contenido en la Resolución No. 338 del 10 de diciembre de 2020, previas las siguientes consideraciones: 1). Que se suscribió CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. C12026035, de fecha veintinueve (29) días de enero de 2026 cuyo objeto consiste en: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL, RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y MANEJO AMBIENTAL ASOCIADO EN EL PREDIO DENOMINADO "LA MILAGROSA" UBICADO EN LA K 22 NO. 18 – 16, C 15 NO. 22- 49 DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN 1897 DEL 6 DE JUNIO DE 2025. 2). Que según acta técnica No. 1 suscrita el veintiuno (21) de julio de 2026 y estudios previos de fecha veintisiete (27) de julio de 2026, por parte del supervisor y el contratista, se requiere adicionar en valor el contrato en la suma de CIENTO VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS M/CTE ($123.497.010,00) CON IVA, de conformidad con las consideraciones expuestas, la cual hace parte integral del presente documento. **CLAUSULA PRIMERA. -VALOR ADICIONAL:** El valor del presente adicional para todos los efectos legales y fiscales, se adiciona la suma de CIENTO VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS M/CTE ($123.497.010,00) CON IVA, para un valor total del presente contrato de TRESCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($370.917.211,00) INCLUIDO AIU E IVA. Para lo cual se requiere adicionar los siguientes ítems no previstos:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNIT	VALOR PARCIAL
1	Construcción e instalación de cerramiento perimetral por el lindero con el predio El Clavario, en malla eslabonada galvanizada calibre 12, tubo metálico galvanizado de 2", alambre galvanizado, soldadura y pintura corrosiva.	m	175	$368.000	$64.400.000
2	Adecuación portón de ingreso en la carrera 22.	Und	1	$2.119.000	$2.119.000
3	Construcción y/o adecuación de sendero mediante instalación de piedra laja.	M2	20	$132.000	$2.640.000
4	Vallas informativas en madera del sendero y cerro la milagrosa.	Und	3	$5.000.000	$15.000.000
5	Instalación de pasamanos con madera de Eucalyptus globulos en el sendero peatonal.	m	450	$26.800	$12.060.000
6	Aislamiento en poste de madera por el lindero de la carrera 24 y entradas colindantes con el barrio La Milagrosa.	m	300	$25.200	$7.560.000

EMPODUITAMA S.A. E.S.P TEL. 608 7602711
EDIFICIO MULTICENTRO TEL. 608 7604400
DUITAMA COLOMBIA FAX. 608 7605304
CALLE 16 14-68 NIT. 891855578-7

Quedando de la siguiente manera:

ÍTEM	1. COSTOS DIRECTOS - COMPONENTE APROVECHAMIENTO FORESTAL				
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNIT	VALOR ESTIMADO
	1.1. MANO DE OBRA				
1	Tala árbol altura de mayor > 10 M (Incluye corte en piezas y transporte final)	Árbol	280	$163.000	$45.640.000
2	Tala árbol altura de mayor > 15 M (Incluye corte en piezas y transporte final)	Árbol	200	$311.000	$62.200.000
	1.1. SUBTOTAL MANO DE OBRA				**$107.840.000**
	1. TOTAL COSTOS DIRECTOS - COMPONENTE APROVECHAMIENTO FORESTAL				**$107.840.000**
	2. COSTOS DIRECTOS - COMPONENTE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA				
	2.1. MANO DE OBRA				
3	Rocería y recolección de residuos	M2	10.000	$250	$2.500.000
4	Trazado	Árbol	2.100	$350	$735.000
5	Plateo	Árbol	2.100	$500	$1.050.000
6	Ahoyado	Hoyo	2.100	$9.600	$20.160.000
7	Aplicación de fertilizantes y correctivos	Árbol	2.100	$300	$630.000
	Plantación (siembra)	Árbol	2.100	$5.600	$11.760.000
	2.1. SUBTOTAL MANO DE OBRA				**$36.835.000**
	2.2. INSUMOS				
8	Árboles nativos (Altura > 1 metro)	Árbol	2.100	$18.200	$38.220.000
9	Sustrato (Tierra negra)	Viaje	3	$444.645	$1.333.935
10	Fertilizantes - NPK (100 gramos por árbol)	Árbol	2.100	$420	$882.000
11	Hidroretenedor	Árbol	2.100	$550	$1.155.000
12	Abono orgánico	Árbol	2.100	$90	$189.000
	2.2. SUBTOTAL INSUMOS				**$41.779.935**
	2.3. MANTENIMIENTOS (6, 12, 18 y 24 meses)				
13	Plateo	Árbol	8.400	$500	4.200.000
14	Aplicación de fertilizantes	Árbol	8.400	$300	2.520.000
16	Abono orgánico (200 gramos por mantenimiento)	Árbol	8.400	$180	$1.512.000
17	Reposición (Replante incluye árbol)	Árbol	120	$9.500	$1.140.000
	2.3. SUBTOTAL MANTENIMIENTOS (6, 12, 18 y 24 meses)				**$9.372.000**
	2. TOTAL COSTOS DIRECTOS - COMPONENTE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA				**$87.986.935**
	3. COSTOS DIRECTOS - COMPONENTE SOCIAL				
18	Jornadas de educación ambiental con la comunidad de cinco (5) horas, compuestas por talleres y capacitación con enfoque jurídico, económico y social respecto de la importancia del correcto uso y aprovechamiento de los recursos renovables y no renovables para cuarenta (40) personas. Incluye logística, herramientas ofimáticas, alquiler salón, mesas, sillas y KIT (mochila ecológica 30X40, agenda y esfero). Incluye la elaboración de un vídeo de mínimo tres (3) minutos describiendo las actividades ejecutadas en todo el proyecto.	Capacitación	2	$5.729.000	$11.458.000
19	Refrigerio compuesto por jugo y amasijo para cuarenta (40) personas a capacitar. Dos (2) capacitaciones.	Refrigerio	80	$7.890	$631.200
20	**Construcción e instalación de cerramiento perimetral por el lindero con el predio El Clavario, en malla eslabonada galvanizada calibre 12, tubo metálico galvanizado de 2", alambre galvanizado, soldadura y pintura corrosiva.**	**m**	**175**	**$368.000**	**$64.400.000**
21	**Adecuación portón de ingreso en la carrera 22.**	**Und**	**1**	**$2.119.000**	**$2.119.000**
22	**Construcción y/o adecuación de sendero mediante instalación de piedra laja.**	**M2**	**20**	**$132.000**	**$2.640.000**
23	**Vallas informativas en madera del sendero y cerro la milagrosa.**	**Und**	**3**	**$5.000.000**	**$15.000.000**
24	**Instalación de pasamanos con madera de Eucalyptus globulos en el sendero peatonal.**	**m**	**450**	**$26.800**	**$12.060.000**
26	**Aislamiento en poste de madera por el lindero de la carrera 24 y entradas colindantes con el barrio La Milagrosa.**	**m**	**300**	**$25.200**	**$7.560.000**
	3. TOTAL COSTOS DIRECTOS - COMPONENTE SOCIAL				**$135.586.210**
	SUBTOTAL INICIAL DEL CONTRATO				$207.916.135
	(IVA) CONTRATO				$39.504.066
	VALOR INICIAL				$247.420.201
	SUBTOTAL ADICIONAL				**$103.779.000**
	IVA ADICIONAL				**$19.718.010**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$370.917.211**

EMPODUITAMA S.A. E.S.P TEL. 608 7602711
EDIFICIO MULTICENTRO TEL. 608 7604400
DUITAMA COLOMBIA FAX. 608 7605304
CALLE 16 14-68 NIT. 891855578-7

CLAUSULA SEGUNDA -PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN: El presente documento se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución se requiere la aprobación del anexo de modificación de la póliza de seguros de cumplimiento a favor de empresas de servicios públicos. **CLAUSULA CUARTA. -VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo permanecen vigentes, así como su exigibilidad. **CLAUSULA QUINTA. -DOCUMENTOS:** Forman parte del presente adicional: Acta técnica No. 1 suscrita el veintiuno (21) de julio de 2026 y estudios previos de fecha veintisiete (27) de julio de 2026. En constancia se firma el presente documento en Duitama, a los veintinueve (29) días del mes de Julio de 2026.

MANUEL ANDRES ACEVEDO ROJAS
Gerente General Empoduitama S.A. E.S.P.

HECTOR EDUARDO BARRERA OJEDA
Contratista

Elaboró: Jhon A. Merchán S. Área Contratación Bienes y Servicios
Revisó: Soralda Daza Guezguan. Jefe de Oficina Asesora Jurídica