MUNICIPIO DE TARAZA ANTIOQUIA

PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO

Contrato: IP-OP-003-2026

Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR (CPSAM) REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ

Contratante: VISIÓN GLOBAL S.A.S. Nit. 901.717.317-6

Contratista obra: CONSORCIO AT GROUP Nit – 902.062.902-6

Contratista interventoria: ALMA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS

Valor del contrato inicial : $5.779.332.245

Valor adicion del contrato: N-A

Anticipo: 50%

Fecha de inicio: 13/05/26

Plazo inicial del contrato del contrato: 12 MESES

Plazo Adicional al contrato del contrato: N-A

Fecha de terminación del contrato: 12/05/27

	PLAN INVERSION ANTICIPO								
ITEM	**CONCEPTO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD Y/O VALOR**	**VALOR MES 1**	**VALOR MES 2**				**SUBTOTAL**
1	**NOMINA**								**$ 104,200,000.0**
1.1	Director(es) de Obra	UND	1	$ 3,000,000	$ 3,000,000				$ 6,000,000.00
1.2	Ingeniero(s) residente(s)	UND	1	$ 5,400,000	$ 5,400,000				$ 10,800,000.00
1.3	SISO	UND	1	$ 3,000,000	$ 3,000,000				$ 6,000,000.00
1.4	Almacenista(s)	UND	1	$ 2,000,000	$ 2,000,000				$ 4,000,000.00
1.5	Encargado de la obra	UND	1	$ 3,500,000	$ 3,500,000				$ 7,000,000.00
1.6	Oficiales de obra	UND	4	$ 11,200,000	$ 11,200,000				$ 22,400,000.00
1.7	ayudantes rasos	UND	12	$ 24,000,000	$ 24,000,000				$ 48,000,000.00
2	**VARIOS**								**$ 5,000,000.0**
2.1	papeleria en general	UND	1	$ 1,000,000	$ 1,000,000				$ 2,000,000.00
2.2	equipos de computo	UND	2	$ 1,000,000	$ 1,000,000				$ 2,000,000.00
2.3	ensayos de laboratorio	UND	1	$ 500,000	$ 500,000				$ 1,000,000.00
3	**SEGURIDAD SOCIAL**								**$ 21,000,000.0**
3.1	personal adminsitrativo	UND	1	$ 4,500,000	$ 4,500,000				$ 9,000,000.00
3.2	personal obra	UND	1	$ 6,000,000	$ 6,000,000				$ 12,000,000.00
4	**MATERIALES**			cantidad mes 1	cantidad mes 2	cantidad mes 3	cantidad mes 4	cantidad mes 5	**$ 2,709,466,122.5**
4.1	acero de refuerzo	gl		$ 278,558,689	$ 278,558,689				$ 557,117,378.31
4.2	Carpinteria metalica	gl		$ 61,240,949	$ 61,240,949				$ 122,481,897.92
4.3	formaletas	gl		$ 5,000,000	$ 5,000,000				$ 10,000,000.00
4.4	Cubierta	gl		$ 45,000,000	$ 45,000,000				$ 90,000,000.00
4.5	Concretos	gl		$ 475,000,000	$ 475,000,000				$ 950,000,000.00
4.6	Llenos	gl		$ 43,000,000	$ 43,000,000				$ 86,000,000.00
4.7	Estructura metalica	gl		$ 200,000,000	$ 200,000,000				$ 400,000,000.00
4.8	Instalaciones hidrosanitarias	gl		$ 40,000,000	$ 40,000,000				$ 80,000,000.00
4.9	Instalaciones electricas	gl		$ 70,000,000	$ 70,000,000				$ 140,000,000.00
4.10	Mamposteria	gl		$ 65,000,000	$ 65,000,000				$ 130,000,000.00
4.11	Pintura y drywall	gl		$ 35,000,000	$ 35,000,000				$ 70,000,000.00
4.12	Pisos acabados	gl		$ 36,933,423	$ 36,933,423				$ 73,866,846.27
5	**MAQUINARIA**		cantidad	VALOR MES 1	VALOR MES 2	VALOR MES 3	VALOR MES 4	VALOR MES 5	**$ 50,000,000.0**
5.1	RETRO	UND	1	$ 10,000,000	$ 10,000,000				$ 20,000,000.00
5.2	MINICARGADOR	UND	1	$ 5,000,000	$ 5,000,000				$ 10,000,000.00
5.3	VOLQUETAS	UND	4	$ 10,000,000	$ 10,000,000				$ 20,000,000.00
	TOTAL								**$ 2,889,666,122.5**
				$ 1,444,833,061.25	**$ 1,444,833,061.25**				

Nombre: JUAN PABLO VILLA ROLDAN

Representante legal interventoria
ALMA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS

Nombre: DIEGO LONDOÑO

Representante legal obra
CONSORCIO AT GROUP