MUNICIPIO DE ARAUCA

ACTA DE REINICIO N° 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 000-023 DE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA	N° 000-023 DE 2026
OBJETO	INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA HOGARES CON DEFICIENCIAS LOCATIVAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
CONTRATISTA	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES HCP SAS R/. HUGO ARMANDO ARIAS
SUPERVISOR	DELCY MIREYA SILVA RODRÍGUEZ SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL
VALOR CONTRATO.	CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE. ($58.373.700,00)
FECHA DE INCIO.	14 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE JULIO DE 2026
PLAZO INICIAL.	TRES (03) MESES
SUSPENSION N° 1 **TIEMPO SUSPENDIDO**	10 DE JULIO DE 2026 TREINTE (30) DIAS
PRORROGA N°1 SUSPENSION N° 1 **TIEMPO SUSPENDIDO**	06 DE AGOSTOS DE 2026 ONCE (11) DIAS
REINICIO N°1	21 DE AGOSTO DE 2026

En la ciudad de Arauca a los veintiún (21) días del mes de agosto de 2026, se reunieron el ingeniero **HUGO ARMANDO ARIAS RINCÓN** representante del **CONSULTORES Y CONSTRUCTORES HCP SAS** en calidad de contratista, interventor externo según contrato de interventoría N° 000-023 de 2026 y la doctora **DELCY MIREYA SILVA RODRÍGUEZ**, *Secretaria de Inclusión Social, en calidad de supervisora del contrato de* interventoría N° 000-023 de 2026, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio N°1

del contrato de la referencia, ya que fueron superadas las causas que dieron motivo a la suspensión N°1 y su respectiva prorroga.

FECHAS PACTADAS

FECHA DEL REINICIO	21 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE AGOSTO DE 2026

Mediante la firma de la presente acta el contratista se compromete a actualizar todas las pólizas de garantías por los términos establecidos en la minuta del contrato con vigencia a partir de la fecha

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los veintiún (21) días del mes de agosto de 2026.

HUGO ARMANDO ARIAS RINCON.
R/. Consultores y Constructores HCP SAS
Contratista

DELCY MIREYA SILVA RODRÍGUEZ
Secretaria de Inclusión Social
Supervisora contrato de interventoría N° 000-023 de 2026