Bucaramanga, 21 de agosto del 2026

Señores
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1

Aceptación de ampliación del plazo de ejecución – Contrato N.° 75-00-D-CACOM-1-DEDHU-2026

Cordial saludo:

En atención a la comunicación radicada bajo el No. FAC-S-2026-029740-CE, de fecha 18 de agosto de 2026, mediante la cual se solicita la ampliación del plazo de ejecución del Contrato N.° 75-00-D-CACOM-1-DEDHU-2026, cuyo objeto corresponde a la "Adquisición de extintores, mantenimiento y recarga a todo costo de los extintores del CACOM-1, según ficha técnica", me permito manifestar, en calidad de contratista, mi aceptación expresa de la prórroga solicitada.

En consecuencia, acepto la ampliación del plazo de ejecución contractual hasta el día 18 de septiembre de 2026, con el propósito de disponer del tiempo necesario para adelantar las actividades de recarga y mantenimiento de los extintores utilizados durante la contingencia presentada en las instalaciones de la Escuela de Instrucción Militar (ESIMA), garantizando su adecuada operatividad y disponibilidad.

De igual manera, manifiesto mi disposición para adelantar las actuaciones que correspondan respecto de las garantías contractuales, de conformidad con la modificación contractual que sea suscrita y aprobada por la Entidad, tal como fue indicado en la solicitud de ampliación.

La presente aceptación se expide para los fines contractuales y administrativos correspondientes.

Atentamente,



FREDY VILLABONA AMOROCHO
CALLE 10 #24-37 LA UNIVERSIDAD
318 443 7379
FUMIFUEGOS@GMAIL.COM