ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE TERMINACION	Codigo: F-100
		Version:003
		Fecha: Abril de 2025

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	:	CONSULTORIA		
CONTRATO N°	:	103.13.04.003-2026		
OBJETO	:	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS Y REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ-META		
CONTRATISTA	:	CONSORCIO LABORATORIOS 2026		
NIT Ó CÉDULA	:	902091185-5	No. CELULAR:	3113868024
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	:	ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO		
CÉDULA	:	1.023.879.760	No. CELULAR:	3113868024
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	:	N/A		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	:	N/A		
NIT Ó CÉDULA	:	N/A	No. CELULAR:	N/A
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA	:	N/A		
CÉDULA	:	N/A	No. CELULAR:	N/A
NOMBRE SUPERVISOR	:	MARYLIN PAOLA CRUZ FONSECA		
CARGO	:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
CÉDULA	:	1.121.885.470	No. CELULAR:	3232914334
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	$ 45.470.240,00	FECHA DEL CONTRATO	3/08/2026
PLAZO DE EJECUCION	:	DIAS 20 MESES 0	HASTA	22/08/2026
FECHA DE INICIO	:	3/08/2026	FECHA DE TERMINACION INICIAL :	22/08/2026

FORMA DE PAGO :

FORMA DE PAGO: El municipio de Puerto López, pagará el valor del contrato así:
El Municipio pagará al contratista Un solo pago correspondiente al 100% del valor del contrato, previa entrega a satisfacción, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente:
NOTA 1: El contratista deberá presentar informe sobre el cumplimiento del objeto contractual al supervisor del contrato para que le sea expedida la certificación del cumplimiento del mismo, documento indispensable para el pago. El cual deberá contener información de la ejecución técnica –financiera- Jurídica, precisando las cantidades entregadas, acompañado de amplio registro fotográfico por cada uno de los sectores
donde se realizó el suministro. NOTA 2: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envié los siguientes documentos: 1. Factura Electrónica 2. Planilla de los Pagos Parafiscales. 3. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.
4. Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción. 5. Constancia que la Factura sea publicada en el SECOP II. 6.Registro Único Tributario (RÚT) del tercero original, beneficiario del pago y vigente. 7. Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual. NOTA 3: El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, Información que será verificada, cuando sean situados los recursos y previo el trámite administrativo a que haya lugar. NOTA 4: Cuando de conformidad con lo establecido en la Ley 1207 de 2012, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. NOTA 5: El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las
demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. NOTA 6: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia Todos los pagos estarán sujetos a los desembolsos que efectué la Tesorería Municipal, sin perjuicio del cumplimiento del objeto contractual y demás requisitos legales para su cancelación.

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	:	1106	No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	1557
VALOR	:	$ 47.364.842,00	VALOR :	$ 45.470.240,00

FUENTES DE FINANCIACION :

FUENTE:	VALOR:
SGP	$ -
DPTO	$ -
PROPIOS	$ 45.470.240,00
SGR	$ -
COFINANCIACION	$ -

CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL : 03.2.3.24.2402.0600-01 BPIN 2024505730001 Mejoramiento de la red vial urbana y terciaria del municipio de Puerto López .

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A . PRORROGAS

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE TERMINACION	Codigo: F-100
		Version:003
		Fecha: Abril de 2025

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

B. SUSPENSIONES - AMPLIACIONES A SUSPENSIÓNES

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO SUSPENSION	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	N/A

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR ($)
1	14/08/2026	$ -
N/A	DD/MM/AAAA	$ -

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($)	N/A

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	:	N/A	No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	N/A
VALOR	:	N/A	VALOR :	N/A
FUENTES DE FINANCIACION	:	FUENTE:	VALOR:	
		SGP		$
		DPTO		$
		PROPIOS		$
		SGR		$
		COFINANCIACION		$

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	N/A

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 45.470.240,00			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	19	DIAS	0	MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	21/08/2026			

En las Instalaciones locativas de la Alcaldía Municipal de Puerto López-Meta a los veintiuno (21) días del mes AGOSTO del año 2026 se reunieron : ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO identificado con Cedula de Ciudadanía 1.023.879.760 representante legal de CONSORCIO LABORATORIOS 2026, en calidad de Contratista y MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ actuando en calidad de supervisor del Contrato de Cosultoria No 103.13.04.003-2026 DE 2026 suscrito el dia 03 / 08/ 2026, con el fin de suscribir la presente acta de Terminación del contrato mencionado anteriormente; lo anterior habiéndose cumplido anticipadamente y satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y condiciones contractuales pactadas. Suscriben la presente Acta de Finalización, previa verificación de todos los documentos y requisitos legales

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los ventiun (21) dias del mes agosto del año 2026.

firma	firma N/A
CONSORCIO LABORATORIOS 2026 ADOLFO VASQUEZ MOSCOSO CONTRATISTA	Nombre de Contratista de Interventoria Nombre Representante Legal Contratista de Interventoria INTERVENTORIA
firma	
MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ Cargo : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR ASIGNADO	**Nota :** Diligenciar celda de supervisor según aplique