CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.963802 DE 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO MINERO
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.963802 DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09 DE JULIO DE 2026
OBJETO	15_9111_261_ COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PARA APRENDICES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACION TITULADA FIC Y LOS PROGRAMAS DE FORMACION COMPLEMENTARIA EN CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA DEL CENTRO MINERO DEL SENA REGIONAL BOYACA
CONTRATISTA	DOTACIONES BOYACÁ
CC o NIT	900.972.985-4
LUGAR DE EJECUCIÓN	KM 7 SECTOR BATA, VEREDA MORCA, MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYAÁ
FECHA DE INICIO	14 DE JULIO DE 2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA (40) DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA Y YUN MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($331.807.616, oo)
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	22 DE AGOSTO
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA Y YUN MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($331.807.616, oo)
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO DEL 100% PREVIO RECIBO A SATISFACCION
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	001
PERIODO DEL INFORME	Desde el 14 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NRO. DE PÓLIZA	39-44-101184134
CERTIFICADO O ANEXO	0

FECHA EXPEDICIÓN	09 DE JULIO DE 2026		
FECHA APROBACIÓN	14 DE JULIO DE 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	09/07/2026	09/02/2027	$66’361.523,20
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	09/07/2026	09/02/2027	$66’361.523,20

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Ejecutar el objeto del contrato para la Compra de elementos de protección personal para los aprendices de los programas de formación FIC y los programas de formación complementaria en Construcción de Placa Huella del Centro Minero del SENA Regional Boyacá, según los detalles, especificaciones y condiciones técnicas económicas señaladas por la entidad en los diferentes documentos que integran el proceso de contratación.	Recibir la solicitud de pedido de elementos requeridos especificando cantidades y tallas	Correo de solicitud desde la supervisión del contrato
2. Entregar los elementos bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras de acuerdo con su propuesta, en las instalaciones del Centro previa comunicación al supervisor del contrato.	No se ha ejecutado esta actividad durante el periodo del informe	No aplica
3. Las calidad y especificaciones de los materiales ofrecidos en el proceso por el proponente en su propuesta deben ser de excelente calidad y especificaciones que utilizara y entregara al SENA si se le adjudica el contrato.	El contratista mantiene compromiso con la calidad y especificaciones solicitadas	Fichas técnicas de la oferta presentada
4. El proponente deberá cumplir con el alcance del objeto y todas las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos e invitación.	El contratista mantiene compromiso con la calidad y especificaciones solicitadas	Fichas técnicas de la oferta presentada
5. El Contratista se obliga a entregar los bienes solicitados conforme la oferta presentada y la invitación pública. Los que no cumplan con las especificaciones técnicas serán devueltos al contratista y deberán ser entregados nuevamente en un término no mayor a 5 días calendario contados desde el día siguiente a la devolución.	No se ha ejecutado esta actividad durante el periodo del informe	No aplica
6. Las entregas deberán realizarse en un término de siete (7) máximo diez (10) días hábiles previa solicitud del supervisor del contrato o el profesional designado.	No se ha ejecutado esta actividad durante el periodo del informe	No aplica

7. Entregar los materiales y elementos objeto del contrato incluyendo las fichas técnicas emitidas pro el fabricante del elemento, las cuales deberán ser suministradas en físico al supervisor del contrato, conforme los requerimientos efectuados por la Entidad, en las condiciones de servicio, calidad y oportunidad establecidas en las Fichas Técnicas , con un máximo de tiempo de respuesta de Cuarenta y ocho (48) horas, una vez realizado el pedido por la entidad al contratista; en caso de requerirse algún tipo de cambio el contratista se compromete a realizar éste en un periodo no mayor a Veinticuatro (24) horas.	No se ha ejecutado esta actividad durante el periodo del informe	No aplica
8. Las entregas se realizarán en el Centro Minero ubicado en el Km 7 Sector Bata, Vereda de Morca del Municipio de Sogamoso, previa solicitud del Supervisor, en coordinación con el almacenista del Sena Regional Boyacá.	No se ha ejecutado esta actividad durante el periodo del informe	No aplica
9. El riesgo y propiedad de los bienes: será asumido por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción del SUPERVISOR en el lugar indicado.	Actualmente los bienes están en propiedad y riesgo del contratista	No se ha recibido ningún elemento
10. El transporte, tasas, gastos de importación y nacionalización, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el proveedor.	No se ha ejecutado esta actividad durante el periodo del informe	No aplica
11. El contratista debe pagar todos los derechos, impuestos, tasas, contribuciones y similares que se causen por razón de perfeccionamiento del contrato y aquellos que se deriven de su ejecución, de conformidad con las leyes colombianas.	No se ha ejecutado esta actividad durante el periodo del informe	No aplica
12. El proponente debe de haber estudiado los costos y riesgos tributarios durante la etapa previa de preparación de la propuesta y que en consecuencia estén incorporados en el precio ofrecido.	Hasta la fecha del informe el contratista ha demostrado conocimiento de costos y riesgos tributarios	Propuesta económica
13. Cumplir con idoneidad y eficacia el objeto del contrato y su alcance.	Hasta la fecha del informe el contratista ha demostrado idoneidad	Propuesta técnica

14. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	Hasta la fecha del informe el contratista ha demostrado lealtad y buena fe	Propuesta técnica
15. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el SENA por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión para la legalización y perfeccionamiento del contrato.	El contratista ha recibido y atendido las instrucciones respecto al presente contrato	Solicitudes atendidas mediante correos electrónicos
16. El contratista se obliga a sostener los precios de los bienes ofertados dentro de la ejecución del contrato.	Hasta la fecha del informe el contratista ha cumplido con ese compromiso	Propuesta económica
17. Indicar la cuenta bancaria para el pago.	No se ha ejecutado esta actividad durante el periodo del informe	No aplica
18. Cumplir con las demás obligaciones relacionadas con el desarrollo del objeto y que se deriven de la naturaleza contractual o que la Ley estipule.	Hasta la fecha del informe el contratista ha cumplido con ese compromiso	Solicitudes atendidas mediante correos electrónicos
19. El contratista deberá garantizará el cumplimiento de: • Vehículos adecuados según el material a entregar. • Personal idóneo cumpliendo las normas según tipo de material (quienes realizaran el descargue y cargue) y con el debido cumplimiento de las normas de seguridad, bioseguridad y salud ocupacional. • Todo el personal que ingrese a las instalaciones del Centro Minero, deberá presentar identificación de la empresa y pago de ARL. • Entregas con cantidades exactas según lo solicitado (no entregar una presentación de 30 kilos, para cubrir dos pedidos de 15 kilos cada uno). Entregas completas según lo presentado en el requerimiento (sin faltantes). • Manejar cronogramas explícitos en los horarios acordados por el supervisor y la entidad. • Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato	No se ha ejecutado esta actividad durante el periodo del informe	No aplica

a. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Hasta la fecha del informe el contratista ha cumplido las obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y autocontrol - SIGA

9. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL /INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
21/08/2026	NO APLICA	$0, oo	$0, oo	$331.807.616, oo	0%

10. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra al día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

11. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

12. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA.

A la fecha de presentación del presente informe, realice la validación de los siguientes antecedentes del contratista:

- **Certificación de antecedentes fiscales**
- **Certificación de antecedentes penales**
- **Certificación de antecedentes disciplinarios**
- **Certificación de registro nacional de medidas correctivas**

13. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

En el marco de la ejecución del contrato cuyo objeto corresponde a la adquisición de elementos de protección personal destinados a las actividades de formación de los diferentes programas de titulada FIC y los programas de complementaria en construcción de placa huella, se requiere solicitar la prórroga del plazo de ejecución contractual, con el propósito de garantizar la entrega efectiva y completa de los elementos contratados, de conformidad con las especificaciones técnicas y las necesidades establecidas por la Entidad, a los 1211 aprendices del Centro Minero.

Durante el desarrollo de la ejecución contractual fue necesario consolidar y suministrar al contratista la información correspondiente a las cantidades y tallas requeridas para las prendas de vestir y el calzado, información indispensable para que el proveedor pudiera iniciar y/o culminar las actividades asociadas al proceso de adquisición, fabricación, alistamiento y entrega de los elementos. Una vez suministrada dicha información, el contratista, mediante comunicación formal bajo el radicado No. 72026358895, manifestó la necesidad de contar con un plazo adicional para atender integralmente las obligaciones a su cargo, argumentando los tiempos requeridos para adelantar el proceso de adquisición de materias primas e insumos, fabricación de las prendas y demás elementos que así lo requieran, alistamiento y logística de entrega.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que los elementos contratados son necesarios para garantizar el desarrollo adecuado y seguro de las actividades de formación, se considera técnicamente pertinente y conveniente otorgar una prórroga al plazo de ejecución contractual, permitiendo al contratista culminar las actividades pendientes y efectuar la entrega de la totalidad de los elementos contratados. La prórroga solicitada tiene como finalidad garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual y evitar que la culminación del plazo contractual se produzca sin que se haya materializado la entrega de los bienes requeridos, preservando la continuidad de las actividades de formación y el cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas.

En consecuencia, desde el componente técnico se considera procedente solicitar la ampliación del plazo de ejecución por el término de cuarenta (40) días calendario, sin modificación del objeto, alcance ni condiciones técnicas inicialmente establecidas, manteniéndose las demás obligaciones y condiciones contractuales vigentes.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

PRORROGAR el plazo de ejecución en cuarenta (40) días calendario, es decir que la fecha de terminación se extiende hasta el primero (1°) de octubre de 2026

14. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, solicito se prorrogue el contrato para el cumplimiento de la entrega de los elementos solicitados por el Centro.

15. OBSERVACIONES

- Para el actual proceso se incluye la comunicación del contratista donde solicita la prórroga del contrato
- Se adjunta el documento anexo de Modificación y la solicitud de autorización por parte del supervisor
- Se incluye el documento del pedido único que fue enviado al contratista.
- Se incluye los certificados mencionados en el numeral 12

Para constancia se firma a los veintiún (21) días del mes de agosto de 2026

JAVIER GOMEZ PULIDO Supervisor del contrato	**LIDA MARCELA ALVARADO A.** Apoyo a la supervisión
EDWIN ALEXANDER PUENTES BALAGUERA **ORDENADOR DEL GASTO** **SUBDIRECTOR (E)**	

Elaboró: LIDA MARCELA ALVARADO A. Apoyo a la supervisión