Fwd: Solicitud de prorroga Contrato de obra publica 016 del 2025

Recibidos ×

Convertir a PDF

ofcontratacion sibate-cundinamarca.gov.co
para mí

jue, 20 ago, 16:23 (hace 19 horas)

psi

---------- Forwarded message ---------
De: **estudiosydiseno sibate-cundinamarca.gov.co** <estudiosydiseno@sibate-cundinamarca.gov.co>
Date: jue, 20 ago 2026 a las 16:22
Subject: Fwd: Solicitud de prorroga Contrato de obra publica 016 del 2025
To: Oficina Contratacion <ofcontratacion@sibate-cundinamarca.gov.co>
Cc: Ing. Katherine Andrea Velasquez Bobadilla <infraestructura@sibate-cundinamarca.gov.co>, interventoria sibate-cundinamarca.gov.co <interventoria@sibate-cundinamarca.gov.co>

PSI

---------- Forwarded message ---------
De: **interventoria sibate-cundinamarca.gov.co** <interventoria@sibate-cundinamarca.gov.co>
Date: jue, 20 ago 2026 a las 16:16
Subject: Solicitud de prorroga Contrato de obra publica 016 del 2025
To: estudiosydiseno sibate-cundinamarca.gov.co <estudiosydiseno@sibate-cundinamarca.gov.co>

Buen dia.

Por medio de la presente me permito solicitar su colaboración para realizar el proceso de prorroga para el contrato de obra pública 016 del 2025 que tiene por objeto REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE SIBATE – CUNDINAMARCA – VEREDA SAN MIGUEL, PEÑON.

Muchas gracias por la atención prestada, quedo atenta a cualquier inquietu**d.**

--
Ing. Juan Sebastian Zambrano Luque
Oficina de Interventoría y Vías
interventoria@sibate-cundinamarca.gov.co
Cel.: 3103275423
Secretaria De Infraestructura

Responder Reenviar

--

Ing. Juan Sebastian Zambrano Luque
Oficina de Interventoría y Vías
interventoria@sibate-cundinamarca.gov.co
Cel.: 3103275423
Secretaria De Infraestructura.

--

Oficina de Contratación

Alcaldía Municipal de Sibaté
7250106-7250192 Ext. 106-108
Cll.10 N°8-01 Santa Isabel.
www.sibate-cundinamarca.gov.co

2 archivos adjuntos • Analizados por Gmail Añadirlo todo a Drive




Bogotá, 19 de agosto de 2024

MS-009-26

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE
DRA. CAROLINA ANDREA VILLAGUEZ B.
ASESOR JURIDICA DE INFRAESTRUCTURA
Ciudad.

Referencia: REHABILITACION DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE SIBATE – CUNDINAMARCA VEREDAS SAN MIGUEL EL PEÑON. CONTRATO No. 014 – 2025

Solicitud prorrog...



FECHA DE REQUERIMIENTO	21 DE AGOSTO DE 2025
DEPENDENCIA SOLICITANTE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No. 014 DE 2025
OBJETO	REHABILITACION DE LA MALLA VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE SIBATE – CUNDINAMARCA – VEREDA SAN MIGUEL, PEÑON
CONTRATISTA	SANDRA INES C.C. 52.807.192 R.L. JOSUE HORACIO ESAMBUEZ C.C. 80.817.422
VALOR	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SIETE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($363.670.707,42)
ADICIÓN	CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON DOCE CENTAVOS ($58.630.765,12) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATRO NOVENTA Y

FORMATO_MODIF.

Responder Reenviar