ACTA DE TERMINACIÓN

Fecha presente acta	12 de agosto de 2026
Tipo y No Contrato	Contrato de Obra 071- 2026
Entidad contratante	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BELÉN
NIT	800.099.199-4
Supervisor	FERNEY ARNULFO PUENTES PARADA
Objeto	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, COLISEO PEDRO PASCASIO MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE BELÉN, BOYACÁ.
Contratista	FABIO ÁVILA AYALA
CC o NIT	6.759.490 de Tunja
Fecha Contrato	24 de junio de 2026
Valor inicial del contrato	CUARENTA MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($40.041.477,00) M/CTE.
Disponibilidad presupuestal	2026000150
Registro presupuestal	2026000227
Fecha acta inicio	06 de Julio de 2026
Plazo inicial del contrato	Un (1) mes
Prorroga N°1	29 de Julio de 2026
Plazo final del contrato	Un (1) Mes Y Siete (7) Días
Fecha final del contrato	12 de agosto de 2026
Valor adición	OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS ($8.935.610) M/CTE.
Disponibilidad presupuestal adición	2026000236
Registro presupuestal adición	2026000279
Valor total del contrato	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($48.977.087) M/CTE.

En el despacho de la Secretaría de Infraestructura de Obras Públicas del Municipio de Belén (Boyacá), a los doce (12) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron las siguientes personas: por parte del municipio **FERNEY ARNULFO PUENTES PARADA** identificado con la Cédula de Ciudadana No 1.052.400.900 expedida

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

en Duitama, en calidad de secretario de infraestructura pública y supervisor del contrato, y el señor **FABIO ÁVILA AYALA** identificado con Cédula de Ciudadana No 6.759.490 expedida en Tunja en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACION del **CONTRATO DE OBRA No 071- 2026**.

El supervisor delegado, a través del presente documento y en desarrollo de lo establecido en los artículos 4, 14, y 26 de la Ley 80 de 1993, indica que el objeto de lo contratado fue desarrollado por el contratista a satisfacción dentro del periodo pactado, de acuerdo a los siguientes pormenores y el siguiente balance financiero:

CONTROL FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$ 40.041.477,00
Valor adicional del contrato	$ 8.935.610,00
Valor total del contrato	$ 48.977.087,00
Anticipo del contrato	$ 0,00
Valor pagos parciales	$ 0,00
Valor por pagar	$ 48.977.087,00
Valor total ejecutado	$ 48.977.087,00
Valor por ejecutar	$ 0,00

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

FABIO ÁVILA AYALA
Contratista

FERNEY ARNULFO PUENTES PARADA
Supervisor
Secretario de infraestructura pública

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652