DATOS DEL CONTRATO		
CONTRATISTA	INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES	
No CONTRATO	393 DE 2025	
VALOR DEL CONTRATO	$ 175.243.190	
MESES	7	
DIAS	0	
TIEMPO TOTAL	210	
DIARIO	$ 834.491,38	
MENSUAL	$ 25.034.741,43	

CONTROL FINANCIERO							
No PAGO	**VALOR MENSUAL**	**VALOR ACUMULADO**	**PENDIENTE DE PAGO**	**DIAS EJEC.**	**MES COBRO**	**% MENSUAL**	**% ACUMULADO**
1	$ 21.055.505	$ 21.055.505	$ 154.187.685	30	feb-mar	12,02%	12,02%
2	$ 52.271.733	$ 73.327.238	$ 101.915.952	60	mar-abr	29,83%	41,84%
3	$ 12.635.592	$ 85.962.830	$ 89.280.360	90	abr-may	7,21%	49,05%
4	$ 10.947.538	$ 96.910.368	$ 78.332.822	120	may-jun	6,25%	55,30%

PAGOS REALIZADOS			
No PAGO	**FACTURA**	**VALOR PAGADO**	**PERIODO DE PAGO**
1	INTE 106	$ 21.055.505	16 de febrero de 2026 al 15 de marzo de 2026
2	INTE 113	$ 52.271.733	16 de marzo de 2026 al 15 abril de 2026
3	INTE 114	$ 12.635.592	16 de abril de 2026 al 15 de mayo de 2026

FIRMA:
APOYO A LA SUPERVISION