Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3			
Có	CCE-EICP-FM-70	**Versión**	3

FORMULARIO 1 - DETALLADO ADICIÓN 08
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4151.010.26.1.0932 - 2025

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	MESES NO MODIFICAR	DEDICACIÓN NO MODIFICAR	VALOR PARCIAL ($)
(1)		**(2)**	**(3)**	**(4)**	(1)*(2)*(3)*(4) = **(5)**
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
PERSONAL DE INTERVENTORIA DEDICADO AL LOTE 1					
PERSONAL PROFESIONAL					
	Director de interventoría	$ 7.487.990,00		34%	$ -
	Ingeniero residente	$ 3.290.545,00		100%	$ -
	Ingeniero especialista en pavimentos	$ 5.948.001,00		34%	$ -
	Ingeniero residente ambiental	$ 3.290.545,00		100%	$ -
	Residente social	$ 3.290.545,00		100%	$ -
	Residente SG-SST	$ 3.290.545,00		100%	$ -
PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, Y AUXILIAR					
	Inspector de interventoría	$ 2.170.142,00		100%	$ -
	Topógrafo	$ 3.176.672,00		100%	$ -
	Cadenero 1	$ 1.750.905,00		100%	$ -
	Cadenero 2	$ 1.750.905,00		100%	$ -
	Conductor- Motorista	$ 1.750.905,00		100%	$ -
PERSONAL DE INTERVENTORIA DEDICADO AL LOTE 2					
PERSONAL PROFESIONAL					
1,00	Director de interventoría	$ 7.487.990,00	0,67	33%	$ 1.655.595,00
2,00	Ingeniero residente	$ 3.290.545,00	0,67	100%	$ 4.409.330,00
1,00	Ingeniero especialista en pavimentos	$ 5.948.001,00	0,67	10%	$ 398.516,00
1,00	Ingeniero residente ambiental	$ 3.290.545,00	0,67	50%	$ 1.102.333,00
1,00	Residente social	$ 3.290.545,00	0,67	50%	$ 1.102.333,00
1,00	Residente SG-SST	$ 3.290.545,00	0,67	100%	$ 2.204.665,00
PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, Y AUXILIAR					

Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3			
Có	CCE-EICP-FM-70	**Versión**	3

FORMULARIO 1 - DETALLADO ADICIÓN 08 CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4151.010.26.1.0932 - 2025						
2,00	Inspector de interventoría	$ 2.170.142,00	0,67	100%	$	2.907.990,00
1,00	Topógrafo	$ 3.176.672,00	0,67	100%	$	2.128.370,00
1,00	Cadenero 1	$ 1.750.905,00	0,67	100%	$	1.173.106,00
1,00	Cadenero 2	$ 1.750.905,00	0,67	100%	$	1.173.106,00
1,00	Conductor- Motorista	$ 1.750.905,00	0,67	100%	$	1.173.106,00
PERSONAL DE INTERVENTORIA DEDICADO AL LOTE 3						
PERSONAL PROFESIONAL						
	Director de interventoría	$ 7.487.990,00		33%	$	-
	Ingeniero residente	$ 3.290.545,00		100%	$	-
	Ingeniero especialista en pavimentos	$ 5.948.001,00		33%	$	-
	Ingeniero residente ambiental	$ 3.290.545,00		100%	$	-
	Residente social	$ 3.290.545,00		100%	$	-
	Residente SG-SST	$ 3.290.545,00		100%	$	-
PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, Y AUXILIAR						
	Inspector de interventoría	$ 2.170.142,00		100%	$	-
	Topógrafo	$ 3.176.672,00		100%	$	-
	Cadenero 1	$ 1.750.905,00		100%	$	-
	Cadenero 2	$ 1.750.905,00		100%	$	-
	Conductor- Motorista	$ 1.750.905,00		100%	$	-
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					**$**	**19.428.450,00**
FACTOR MULTIPLICADOR (7)						**2,39**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)					**$**	**46.433.996,00**
CANT.	CONCEPTO	COSTO ($)	MESES NO MODIFICAR	UTILIZACIÓN NO MODIFICAR	VALOR PARCIAL ($)	
(8)		**(9)**	**(10)**	**(11)**	(8)*(9)*(10)*(11)= **(12)**	
OTROS COSTOS DIRECTOS						
COSTOS DIRECTOS DE INTERVENTORIA PARA EL LOTE 1						
OTROS COSTOS DIRECTOS						
	Alquiler de Vehiculo (Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o Similar Min 2000cc, Modelo 2018 en adelante)	$ 6.200.000,00		100%	$	-

Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3			
Có	CCE-EICP-FM-70	**Versión**	3

FORMULARIO 1 - DETALLADO ADICIÓN 08 CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4151.010.26.1.0932 - 2025						
	Equipo Completo de Laboratorio y Campo - Control de Calidad de Procesos y Materiales	$ 1.500.000,00		50%	$	-
	Equipo completo de topografia (Estacion Total-Nivel Automatico)	$ 3.126.943,00		100%	$	-
	Alquiler Equipo de Cómputo (Con Software y banda ancha min velocidad 10 Mbs)	$ 300.000,00		100%	$	-
	Reproduccion de documentos (Informes, Fotocopias, Heliografias, Fotos, Etc) Planos (Plotter)	$ 650.000,00		100%	$	-
COSTOS DIRECTOS DE INTERVENTORIA PARA EL LOTE 2						
OTROS COSTOS DIRECTOS						
1	Alquiler de Vehiculo (Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o Similar Min 2000cc, Modelo 2018 en adelante)	$ 6.200.000,00	0,67	100%	$	4.154.000,00
1	Equipo Completo de Laboratorio y Campo - Control de Calidad de Procesos y Materiales	$ 1.500.000,00	0,67	50%	$	502.500,00
1	Equipo completo de topografia (Estacion Total-Nivel Automatico)	$ 3.126.943,00	0,67	100%	$	2.095.051,81
1	Alquiler Equipo de Cómputo (Con Software y banda ancha min velocidad 10 Mbs)	$ 300.000,00	0,67	100%	$	201.000,00

Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3			
Có	CCE-EICP-FM-70	**Versión**	3

FORMULARIO 1 - DETALLADO ADICIÓN 08 CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4151.010.26.1.0932 - 2025						
1	Reproduccion de documentos (Informes, Fotocopias, Heliografias, Fotos, Etc) Planos (Plotter)	$ 650.000,00	0,67	100%	$	435.500,00
COSTOS DIRECTOS DE INTERVENTORIA PARA EL LOTE 3						
OTROS COSTOS DIRECTOS						
	Alquiler de Vehiculo (Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o Similar Min 2000cc, Modelo 2018 en adelante)	$ 6.200.000,00		100%	$	-
	Equipo Completo de Laboratorio y Campo - Control de Calidad de Procesos y Materiales	$ 1.500.000,00		50%	$	-
	Equipo completo de topografia (Estacion Total-Nivel Automatico)	$ 3.126.943,00		100%	$	-
	Alquiler Equipo de Cómputo (Con Software y banda ancha min velocidad 10 Mbs)	$ 300.000,00		100%	$	-
	Reproduccion de documentos (Informes, Fotocopias, Heliografias, Fotos, Etc) Planos (Plotter)	$ 650.000,00		100%	$	-
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (12) = (B)					**$**	**7.388.052,00**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)					**$**	**53.822.048,00**
VALOR TOTAL BÁSICO					**$**	**53.822.048,00**
IVA = 19% * (D) = (E)					**$**	**10.226.189,00**
COSTO TOTAL ADICIÓN					**$**	**64.048.237,00**

Formulario 1 - Formulario de presupuesto oficial -Interventoría de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3			
Có	CCE-EICP-FM-70	**Versión**	3

FORMULARIO 1 - DETALLADO ADICIÓN 08
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4151.010.26.1.0932 - 2025

FIRMAS:



OSCAR JAVIER GARZÓN DÍAZ
Nombre y firma del representante legal del Proponente

CGR SAS
Nombre del Contratista