	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS-SUBIS

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: enero Año: 2021

CONTRATO No. 186-00-A-COFAC-DILOS-2019

CONTRATISTA: INDUSTRIAS ERREGE S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $ 2.188.715.000

FORMA DE PAGO: La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato así:

Primer pago: Equivalente a la totalidad de la entrega contratada para la vigencia 2019, con plazo hasta el 30 de noviembre de 2019, con cargo al PAC de DICIEMBRE DE 2019 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2020

Nota 1: En caso de no comprometer la totalidad de los recursos de la vigencia 2019 se liberarán.

Segundo pago: Equivalente a la totalidad de la entrega contratada para la vigencia 2019, con plazo hasta el 05 de mayo de 2020, con cargo al PAC del mes de JULIO de 2020.

Tercer pago: Equivalente a la totalidad de la entrega contratada para la vigencia 2019, con plazo hasta el 05 de mayo de 2021, con cargo al PAC del mes de JULIO de 2021.

Cuarto pago: Equivalente a la totalidad de la entrega contratada para la vigencia 2019, con plazo hasta el 05 de mayo de 2022, con cargo al PAC del mes de JULIO de 2022.

FECHA FIRMA: Día: 18 Mes: Noviembre Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA, ADQUISICIÓN DE ADQUISICION DE GORRAS PARA DAMAS Y CABALLERO PARA EL PERSONAL MILITAR FAC.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

CRP No. 9620 - Día 04. Mes Enero Año 2020.

CONTRATO MODIFICATORIO No 1: Se modifica parcialmente las condiciones ejecución y entrega del contrato electrónico, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución de la entrega de la vigencia 2019 así

VIGENCIA 2019.
Plazo de ejecución hasta el **11 DE DICIEMBRE 2019.**

VIGENCIA 2020.
Plazo de ejecución hasta el **05 DE MAYO 2020.**
VIGENCIA 2021.
Plazo de ejecución hasta el **05 DE MAYO 2021.**
VIGENCIA 2022.
Plazo de ejecución hasta el **05 DE MAYO 2022**

Continúan vigentes las demás cláusulas del contrato principal No. 186-00-A-COFAC-DILOS-2019, que no sean contrarios al presente contrato Modificatorio

FECHA DE FIRMA: 29 de noviembre del 2019

CONTRATO MODIFICATORIO No 2: se modifica parcialmente la cláusula 1 – Actividades específicas del contrato, en el sentido de establecer las cantidades de la vigencia 2020, toda vez que se reduce el ítem GORRO TIPO CHACO a 3245, la cual quedará de la siguiente manera:

ELEMENTO	VIGENCIA 2020		
	CANT	VR. UNITARIO VIG. 2020 IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
GORRA AZUL DAMA OFICIAL SUPERIOR	18	$ 197.000,00	$ 3.546.000,00
GORRA AZUL MEDIA NOCHE DAMA OFICIAL SUPERIOR	13	$ 220.000,00	$ 2.860.000,00
GORRA AZUL DAMA OFICIAL SUBALTERNO-SUBOFICIAL	200	$ 110.000,00	$ 22.000.000,00
GORRA AZUL MEDIA NOCHE DAMA OFICIAL SUBALTERNO - SUBOFICIAL	103	$ 120.000,00	$ 12.360.000,00
GORRA AZUL CABALLERO OFICIAL SUPERIOR	210	$ 341.000,00	$ 71.610.000,00
GORRA AZUL MEDIA NOCHE CABALLERO OFICIAL SUPERIOR	55	$ 357.000,00	$ 19.635.000,00
GORRA AZUL CABALLERO OFICIAL SUBALTERNO-SUBOFICIAL	1.000	$ 204.000,00	$ 204.000.000,00
GORRA AZUL MEDIA NOCHE CABALLERO OFICIAL SUBALTERNO - SUBOFICIAL	701	$ 220.000,00	$ 154.220.000,00
GORRA AZUL CABALLERO OFICIAL INSIGNIA	12	$ 367.000,00	$ 4.404.000,00
GORRA AZUL MEDIA NOCHE CABALLERO OFICIAL INSIGNIA	3	$ 382.000,00	$ 1.146.000,00
GORRO TIPO CHACO	3.245	$ 39.000,00	$ 126.555.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020			**$ 622.336.000,00**

Modificase parcialmente los numerales 2.1 y 2.2 de la cláusula 2 del contrato principal (electrónico), en el sentido de establecer la apropiación presupuestal de la vigencia 2020, teniendo en cuenta la reducción por valor de $78.000.00, quedando un valor final de $622.336.000.00 como se muestra a continuación:

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales:

UNIDAD EJECUTORA: 15-01-05-000										
VIGENCIA FUTURA 2020										
IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL
CTA PROG	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC		
2	2	1	2	8				10	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	$622.336.000,00
										$ 622.336.000,00

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE (2.188.715.000,00) discriminado así:

Segundo pago: Equivalente a la totalidad de la entrega de los bienes de la vigencia 2020, lo cual se realizará a más tardar el 05 de mayo de 2020, y se pagará con cargo al PAC del mes de JULIO de 2020 por valor $622.336.000.00

FECHA DE FIRMA: 27 de diciembre del 2019

CONTRATO MODIFICATORIO No 3: Se modifica la forma de pago y plazo de ejecución de la vigencia 2020:

Cláusula 1 – Modifíquese parcialmente la cláusula 2 - Forma de pago, Literal 2.2 del anexo al contrato electrónico del contrato principal:

1.3 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

Primer pago: Equivalente a la totalidad de la entrega contratada para la vigencia 2019, con plazo hasta el 11 de diciembre de 2020, con cargo al PAC de DICIEMBRE DE 2019 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2020

Nota 1: En caso de no comprometer la totalidad de los recursos de la vigencia 2019 se liberarán.

Segundo pago: Equivalente a la totalidad de la entrega contratada para la vigencia 2020, con plazo hasta el 26 de Junio de 2020, con cargo al PAC del mes de AGOSTO de 2020.

Tercer pago: Equivalente a la totalidad de la entrega contratada para la vigencia 2021, con plazo hasta el 05 de mayo de 2021, con cargo al PAC del mes de JULIO de 2021.

Cuarto pago: Equivalente a la totalidad de la entrega contratada para la vigencia 2022, con plazo hasta el 05 de mayo de 2022, con cargo al PAC del mes de JULIO de 2022.

Cláusula 2 – Modifíquese parcialmente la cláusula 4 – plazo de ejecucion del anexo al contrato electrónico del contrato principal y cláusula 2 del primer modificatorio al anexo al contrato electrónico:

A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, se realizarán cuatro entregas así:

VIGENCIA 2019.
Plazo de ejecución hasta el **11 DE DICIEMBRE 2019.**

VIGENCIA 2020.
Plazo de ejecución hasta el **26 DE JUNIO DE 2020.**

VIGENCIA 2021.
Plazo de ejecución hasta el **20 DE ABRIL 2021.**

VIGENCIA 2022.
Plazo de ejecución hasta el **20 DE ABRIL 2022.**

FECHA DE FIRMA: 29 de mayo del 2020

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
18 de noviembre del 2019 hasta el 05 de mayo del 2022

Porcentaje Avance en tiempo: 46,05%
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 43%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

No. PAGOS	VIGENCIA	VALOR	PAC
1	2019	207.294.000.00	CUENTAS POR PAGAR 2019, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2020
2	2020	622.336.000.00	PAC AGOSTO
3	2020	$198.352.000,00	PAC DICIEMBRE

Porcentaje de pagos realizados: 43%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 57%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__ Sí ____
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _**X**__ Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ___ Sí _x___

- NINGUNA

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _X___ Sí _____
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- NINGUNA

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor el contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2 BERNAL LAVERDE AGUSTIN ENRIQUE

FIRMA:

C.C. No. 79.918.758

DEPENDENCIA: DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS