MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE PODA, TALA, MANTENIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VEGETALES DE ÁRBOLES Y ZONAS VERDES DEL CENTRO DE FORMACIÓN DEL SENA REGIONAL GUAINÍA". El Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico Regional Guainía, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y los Arts. 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de estos, así:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Operacional	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Falta de calidad de los bienes y servicios.	Cuando los bienes o servicios prestados o entregados no cuentan con la calidad, ni en la cantidad contratada, es decir la aptitud de estos no satisfacen las necesidades para las cuales han sido contratados.	El contratista estaría Incumpliendo el contrato ya que no se podría recibir a satisfacción los bienes o servicios hasta que este no realice la entrega de los elementos de acuerdo con lo estipulado en la ficha técnica del proceso, con lo que se retrasaría la ejecución del contrato.	3	4	7	RIESGO ALTO	Contratista	Garantizar el seguimiento de los servicios prestados y bienes entregados a entregar por el contratista a través de la supervisión, la cual, en caso de existir dudas frente a los requerimientos y especificaciones de los bienes contratados y servicios ejecutados exigirá el cumplimiento de los compromisos adquiridos tanto a la hora de presentar la propuesta como a la de suscribir el contrato. Garantizar con pólizas la calidad del bien o servicio y el cumplimiento de estas. Elaboración de actas de entrega total o parcial de los bienes de acuerdo con los elementos entregados.	1	4	5	Medio	Si	Contratista SENA	Una vez se presente la no aceptación del elemento	No mayor al plazo de ejecución del contrato	Se deberán realizar seguimientos al desarrollo del contrato y revisión a través de los informes de supervisión y certificaciones de cumplimiento	Seguimiento y revisión constante a los elementos entregados.

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Riesgo Operacional	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Falta de entrega en el tiempo pactado.	Cuando no se entregan los bienes en el tiempo establecidos para la ejecución del contrato.	El contratista estaría incumpliendo el contrato ya que no se podría hacer entrega y cumplir en los plazos establecidos.	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista/Supervisor	Seguimiento continuo al desarrollo del contrato. Exigir el cumplimiento de los amparos contemplados en la póliza	1	3	4	Bajo	Si	Contratista	Desde la suscripción del contrato	Hasta la expiración de la vigencia de la garantía	Se deberán realizar seguimientos al desarrollo del contrato.	Seguimiento constante a los servicios prestados y revisión de las adquisiciones de los bienes por entregar.
Operacional	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Daños a terceros	Daños materiales o perjuicios económicos que se ocasionen como consecuencia de los elementos entregados objeto del contrato.	Asumir la responsabilidad de los perjuicios que sufran terceros, como consecuencia del desarrollo del contrato.	3	3	6	RIESGO ALTO	Contratista / Supervisor	Seguimiento continuo al desarrollo del contrato y Exigir el cumplimiento de los amparos contemplados en la póliza	2	2	4	Bajo	Si	Entidad / Contratista	Desde la ejecución del proceso.	Hasta su liquidación	Se deberán realizar seguimientos al desarrollo del contrato.	Seguimiento constante a los servicios prestados y revisión de las adquisiciones de los bienes por entregar.

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Económico	GENERAL	INTERNO-EXTERNO	EJECUCIÓN	Variación de precios	Está relacionado con los mayores costos para el desarrollo del contrato, producto de la variación de precios en el mercado	Desequilibrio económico	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista / Supervisor	Prevención riesgo mediante la verificación de las condiciones de mercado de los materiales o insumos.	1	2	3	Riesgo bajo	No	Contratista/Supervisor.	Desde la planeación.	hasta la terminación del contrato	Se deberán realizar seguimientos al desarrollo del contrato.	Seguimiento constante a los servicios prestados y revisión de las adquisiciones de los bienes por entregar.
Económico	GENERAL	EXTERNO	SELECCION	Ofertas artificialmente bajas.	Le corresponde al oferente garantizar que con los precios ofertados cumpla las condiciones técnicas y de calidad de las actividades a desarrollar en el contrato	Se podría presentar en la ejecución del contrato una deficiente calidad del servicio o calidad del bien.	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Solicitar soporte que justifique los valores ofrecidos en la oferta. Seguimiento a la ejecución del contrato a fin de que se cumpla con las especificaciones técnicas a cabalidad.	2	1	3	Riesgo bajo	Si	Comité evaluador.	Desde presentación de la oferta	Hasta antes de adjudicación..	Revisión de las justificaciones dadas por el oferente y revisión de la calidad de los bienes y servicios.	Durante toda la etapa precontractual

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Económico	GENERAL	INTERNO-EXTERNO	EJECUCIÓN	Desabastecimiento	Falta de Productos y elementos en el departamento de Guainía	Retraso en la ejecución del contrato	3	3	6	Riesgo alto	Contratista	Programar la adquisición de productos en el interior del país, con suficiente tiempo.	2	3	4	Riesgo medio	Si	Contratista	Desde la planeación.	Hasta la liquidación del Contrato.	Verificar el cronograma de actividades y de entrega de productos.	Desde la elaboración del Acta de Inicio.
regulatorio	GENERAL	INTERNO-EXTERNO	PRECONTRACTUAL - EJECUCIÓN	Cambio de normatividad	Está asociado a los diferentes aspectos que pueda afectar la ejecución del Contrato por cambio en la normatividad en cada una de las áreas asociadas a la misma a nivel técnico o a nivel tributario	Controversias legales	3	2	5	RIESGO MEDIO	Entidad / Contratista	Mitigación mediante el conocimiento previo de normas regulatorias y, de las posibles modificaciones normativas que se puedan implementar por el Congreso o por el Gobierno nacional.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde la planeación.	Hasta la liquidación del Contrato.	Consultar la norma que rige el tema.	Durante toda la etapa precontractual.

MATRIZ DE RIESGOS

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
De la naturaleza	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	Aumento precipitaciones	Es un hecho extraño a las partes contratantes, imprevisible e irresistible que determina la inejecución de las obligaciones derivadas del contrato	Retrasos en la entrega de los elementos o productos.	3	2	5	**Riesgo MEDIO**	Entidad / Contratista	Verificar el Estado del Tiempo con el Ideam, y llevar el control con el cronograma de Actividades, y de esta manera considerar una prórroga a causa de un fenómeno natural.	2	2	4	Riesgo baj	Si	Contratista	Desde la iniciación de la ejecución.	Hasta el acta de Liquidación.	Se deberán realizar seguimientos al desarrollo del contrato	Desde la elaboración del Acta de Inicio.
sociales o políticos	**GENERAL**	**EXTERNO**	**EJECUCIÓN**	Ataques terroristas, guerras civiles, revueltas populares,	De forma general, el riesgo político se refiere a la posibilidad de que no se alcancen los objetivos de una determinada acción económica, o estos se vean afectados, debido a situaciones de alteración de orden público.	Retrasos o pérdida en la entrega de Productos y elementos.	2	2	4	**Riesgo bajo**	Entidad / Contratista	Acatar las políticas de seguridad establecidas por el gobierno nacional, aumento de pie fuerza.	1	2	3	Riesgo bajo	Si	Contratista / Entidad	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	verificación por parte de la entidad que se garantice la seguridad en el departamento de Guainía.	Desde la ejecución contractual

MATRIZ DE RIESGOS

Nota: Los riesgos previsibles asignados al contratista, se deberán entender siempre incorporados en la propuesta de este. Así, en caso de que el riesgo que se materialice haya sido aceptado por el contratista, no podrá alegarse por parte de este algún desequilibrio del contrato

Firmado digitalmente por Fernando Gonzalez Torres
Fecha: 2026.07.29 15:44:59 -05'00'

FERNANDO GONZALEZ TORRES
Subdirector (E) de Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente amazónico
Con Funciones de Director Regional Guainía

Elaboró: Harol Castañeda – Profesional de Apoyo.
Revisó componente jurídico: Nohora Milena Bejarano Chala – Abogada Gestión Contractual.
VoBo.: Luz Melba Pinilla Calderon – Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto