Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Medellín, 9 de marzo de 2026

017-09/03/2026

Señora
CLAUDIA MILENA TRUJILLO ÁNGEL
Representante legal
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
CONSTRUCCIONES INGEVAL S.A.S.

Asunto: Proyección para cesión de derechos económicos - Ampliación del plazo contractual

Cordial saludo

En el marco de la audiencia del proceso sancionatorio adelantado al contrato de obra 4600105965 de 2025, el contratista manifestó su disposición de asumir los costos correspondientes a la interventoría derivados del plazo adicional requerido para la terminación del contrato, estimado en dos (2) meses.

En ese sentido, desde la supervisión se realizó la proyección de los valores correspondientes a dicho periodo adicional, la cual se adjunta para su revisión y validación por parte de la interventoría. Una vez esta proyección sea avalada por ustedes, se solicita adelantar el trámite de cesión de derechos económicos por el valor correspondiente, la cual deberá formalizarse mediante documento suscrito en notaría.

Posteriormente, agradecemos remitir al Distrito de Medellín el documento de cesión debidamente formalizado, con el fin de adelantar el trámite administrativo correspondiente para la modificación del contrato de interventoría y de obra consecuentemente.

Quedamos atentos a sus observaciones frente a la proyección remitida o alguna aclaración que requieran para el trámite solicitado.

Cordialmente

ISABEL CRISTINA ORTIZ GIRALDO
Supervisora
Contrato 4600105967 de 2025