ACTA DE INICIO

En la ciudad de Bogotá, D.C., el día 21 de agosto de 2026, se reunieron en las instalaciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, CAMILO ERNESTO CARVAJALINO MARTA, en su calidad de supervisor del contrato citado abajo, designado mediante memorando No 20260200006813 de fecha 21 de agosto de 2026, y FREDY YARNEY ROMERO MORENO, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de Inicio del contrato que se describe a continuación:

CONTRATO No: 198 de 2026	
TIPO DE CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FREDY YARNEY ROMERO MORENO	
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: 7.170.018	**PLAZO FIJADO:** 4 MESES
VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($48.000.000)	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**: 21 de agosto de 2026
SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO: CAMILO ERNESTO CARVAJALINO MARTA **CARGO:** asesor grado 15 de la Dirección Ejecutiva	
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – CRA, PARA APOYAR A LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y TIC EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CONTRIBUYENDO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INSTITUCIONAL DE CIENCIA DE DATOS MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN, INTEGRACIÓN Y APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFORMACIÓN.	
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 62526	**FECHA DE EXPEDICIÓN RP:** del 20 de agosto de 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 20 de agosto de 2026	
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES: POSITIVA – fecha de afiliación 20/08/2026, fecha de inicio de cobertura 21/08/2026	

Supervisor

Contratista

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de los cambios.
02	05 de septiembre de 2025	1. Se Actualiza con el fin de que sea acorde con la información que debe reposar en el SECOP II.
01	27 de diciembre de 2022	Se requiere la elaboración de acta de inicio para personal natural para verificar el requisito de afiliación a ARL previo a la ejecución del contrato para dar cumplimiento al plan de mejoramiento de la auditoría de Contraloría.

NOMBRE DEL PROCESO	ELABORA	REVISA	APRUEBA
Gestión de Bienes y Servicios (GBS)	Heinz Gamba Vargas Técnico Administrativo y Financiero - SAF	Equipo Facilitador de MIPG	Mary Isabel Cristancho Báez Subdirectora Administrativa y Financiera