INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DE BOLÍVAR

DANE 113001001492- NIT 8060121534
NIVELES PREESCOLAR, PRIMARIA, BACHILLERATO, NOCTURNA.
CARTAGENA- COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001 - CONTRATO N° 024-2026
DATOS GENERALES

Contrato [X] Convenio [ ]

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		RÉGIMEN ESPECIAL – ART. 13 LEY 715 DE 2001
TIPO DE CONTRATO		COMPRAVENTA
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD		RECTORÍA
NÚMERO DEL CONTRATO		024-2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		12 DE AGOSTO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO		COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSISTENTE EN SILLAS ESCOLARES, PUERTAS METALICAS, VENTILADORES Y OTROS, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS ACADEMICOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LA RIBERA DE CARTAGENA
CONTRATISTA		COMERCIALIZADORA MARINA 1
NIT/CC		45486004-9
REPRESENTANTE LEGAL		GUADALUPE CARABALLO CARO
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		45486004
VALOR DEL CONTRATO		$ 15.822.835
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS		Un solo pago, contraentrega
PLAZO DEL CONTRATO		DOS (02) DÍAS
LUGAR DE EJECUCION		CARTAGENA – BOLIVAR
ADICIONES		NO -------- X
PRORROGAS		NO -------- X
SUPERVISOR	**NOMBRE**	TATIANA PATRICIA ROMERO BARÓN
	Fecha de designación de la supervisión	10 DE AGOSTO DE 2026

DATOS FINANCIEROS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP					
N°	036-2026	**Valor(es)**	$ 16.327.611	**Fecha(s)**	10 DE AGOSTO DE 2026
Registro Presupuestal – RP					
N°	035-2026	**Valor(es)**	$ 15.822.835	**Fecha(s)**	12 DE AGOSTO DE 2026

Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s)	COMPRA DE EQUIPO
FECHA EN QUE SE REALIZA EL INFORME:	20 DE AGOSTO DE 2026
INCUMPLIMIENTOS O PROBLEMAS EN LA EJECUCION	NO
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN	En cumplimiento de la forma de pago establecida se realiza el pago del valor del contrato.
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	**-** La iniciación del contrato se realizó cumpliendo los requisitos establecidos en él. **-** Se suscribió la respectiva acta de inicio suscrita el 12 DE AGOSTO DE 2026 **-** Las actividades (bienes y/o servicios) reportadas se han realizado teniendo en cuenta el objeto del contrato y las especificaciones técnicas requeridas.
SEGUIMIENTO FINANCIERO	De acuerdo con la cláusula de forma de pago estipulado en el contrato, financieramente se ha ejecutado el compromiso presupuestal, así:

PAGO	VALOR PROYECTADO	VALOR PAGADO	PORCENTAJE DE AVANCE
N° 001	$ 15.822.835	$ 15.822.835	100%

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DE BOLÍVAR

DANE 113001001492- NIT 8060121534
NIVELES PREESCOLAR, PRIMARIA, BACHILLERATO, NOCTURNA.
CARTAGENA- COLOMBIA

SEGUIMIENTO CONTABLE	Se anexa cuenta de cobro y/o factura, con los respectivos soportes para pago. Se anexa formato de pagos seguridad social correspondiente.
SEGUIMIENTO JURIDICO	• De acuerdo con el tipo de contrato y la cuantía del mismo no se hace necesario constituir garantía de póliza alguna. • Se suscribió la respectiva acta de inicio. • Cumple con los pagos por concepto de salud, pensión y ARL. Se anexa en los documentos para el pago el certificado a satisfacción y soporte de cumplimiento de la obligación de los aportes al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL)
NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.	
Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha: De acuerdo con la forma de pago establecida se autoriza el pago del 100% del valor del contrato.	

SÍ	X	Se da visto bueno para realizar el pago de $ 15.822.835 por concepto del pago TOTAL
NO		Se recomienda a la administración tomar las siguientes acciones: NINGUNA

Certificación: De acuerdo con lo anterior, como supervisor (es), se deja constancia del ejercicio de dicha función en informes de ejecución presentados ante la Entidad, recibí, revisé y aprobé personalmente las actividades realizadas por la contratista en el periodo correspondiente.



Firma del Supervisor
NOMBRE: TATIANA PATRICIA ROMERO BARÓN
IDENTIFICACION: 33103252

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DE BOLÍVAR

DANE 113001001492- NIT 8060121534
NIVELES PREESCOLAR, PRIMARIA, BACHILLERATO, NOCTURNA.
CARTAGENA- COLOMBIA

ACTA FINAL
CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. 024-2026

OBJETO: COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSISTENTE EN SILLAS ESCOLARES, PUERTAS METALICAS, VENTILADORES Y OTROS, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS ACADEMICOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR DE CARTAGENA

CONTRATANTE: INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA MARINA 1 - GUADALUPE CARABALLO CARO
VALOR DEL CONTRATO: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($15.822.835)
PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (02) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN: 12 DE AGOSTO DE 2026
SUPERVISOR: TATIANA PATRICIA ROMERO BARÓN

En la INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR, el 20 DE AGOSTO DE 2026, nos reunimos LUIS MANUEL VARELA FONTALVO, como CONTRATANTE, TATIANA PATRICIA ROMERO BARÓN en calidad de SUPERVISOR y GUADALUPE CARABALLO CARO - COMERCIALIZADORA MARINA 1, como CONTRATISTA, del contrato No 024-2026 con el fin de realizar el pago TOTAL del CONTRATO DE COMPRAVENTA número 024-2026, así:

ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO
100 %	COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSISTENTE EN SILLAS ESCOLARES, PUERTAS METALICAS, VENTILADORES Y OTROS, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS ACADEMICOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR DE CARTAGENA	$ 15.822.835

ESTADO FINANCIERO	VALOR DEL CONTRATO
	$ 15.822.835
1. PAGO DEL 20 DE AGOSTO DE 2026	$ 15.822.835
SALDO SIN EJECUTAR	$ 0

La presente se firma por los que en ella intervienen el día 20 DE AGOSTO DE 2026.

CONTRATANTE,

LUIS MANUEL VARELA FONTALVO
C.C. N° 72314811
Rector

CONTRATISTA,

GUADALUPE CARABALLO CARO
C.C. N° 45486004

SUPERVISOR

TATIANA PATRICIA ROMERO BARÓN
C.C. N° 33103252

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DE BOLÍVAR

DANE 113001001492- NIT 8060121534
NIVELES PREESCOLAR, PRIMARIA, BACHILLERATO, NOCTURNA.
CARTAGENA- COLOMBIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA
N° 024-2026 SUSCRITO CON: COMERCIALIZADORA MARINA 1 - GUADALUPE CARABALLO CARO

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

C.C DEL CONTRATISTA	45486004
NOMBRE DEL CONTRATISTA	GUADALUPE CARABALLO CARO
NIT PERSONA JURIDICA	45486004-9
PERSONA JURIDICA	COMERCIALIZADORA MARINA 1
NUMERO DE CONTRATO	024-2026
CLASE	CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR DE CARTAGENA
NIT. DEL CONTRATANTE	806.012.153-4
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 DE AGOSTO DE 2026
VALOR INICIAL	$ 15.822.835
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE AGOSTO DE 2026
FECHA INICIO PRÓRROGA	N.A.
FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA:	N.A.
PLAZO DE EJECUCIÓN PRÓRROGA:	N.A.
VALOR ADICIÓN:	N.A.

1.1 OBJETO DEL CONTRATO: COMPRA AGIL, EFICIENTE Y OPORTUNA DE MOBILIARIO ESCOLAR CONSISTENTE EN SILLAS ESCOLARES, PUERTAS METALICAS, VENTILADORES Y OTROS, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS ACADEMICOS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR

1.2 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NÚMERO CDP	FECHA	VALOR
036-2026	10 DE AGOSTO DE 2026	$ 16.327.611

1.3 REGISTRO PRESUPUESTAL:

NÚMERO RP	FECHA	VALOR
035-2026	12 DE AGOSTO DE 2026	$ 15.822.835

1.4 ACTA DE INICIO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
12 DE AGOSTO DE 2026	20 DE AGOSTO DE 2026

1.5 SUPERVISOR DEL CONTRATO:

NOMBRE	**TATIANA PATRICIA ROMERO BARÓN**
CARGO	**FUNCIONARIO**

1.6 ACTA DE SUSPENSIÓN:

FECHA ACTA SUSPENSIÓN	N.A.
PLAZO SUSPENSIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.7 ACTA DE REINICIO:

FECHA ACTA REINICIO	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.8 CESIÓN:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N.A.
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N.A.

1.9 PRÓRROGA:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
JUSTIFICACIÓN	N.A.

1.10 ADICIÓN:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
VALOR ADICIÓN	N.A.

2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN:

a) Que vencido el término del Contrato , el contratista cumplió a satisfacción el objeto del mismo y como prueba se anexa la certificación suscrita por el Supervisor del Contrato.

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: ..... $ 15.822.835

PAGOS EFECTUADOS	
1. PAGO DEL 20 DE AGOSTO DE 2026	$ 15.822.835
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	**$ 00**
SALDO A FAVOR I.E.	**$ 00**

4. DECLARACIÓN DE LAS PARTES:

Las partes, teniendo en cuenta que la liquidación contractual de mutuo acuerdo constituye un acto de autonomía privada que da firmeza a las prestaciones mutuas entre sí, y es la oportunidad legal en la que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes para definir sus cuentas y el estado financiero una vez cumplida la ejecución del contrato, proceden a dejar las siguientes salvedades y/o reclamaciones: NINGUNO

No se constituyeron cuentas por pagar.

El contratista, una vez suscrita la presente Acta de Liquidación, manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente se dan por terminadas las obligaciones recíprocas

Las partes del Contrato No. 024-2026, acuerdan liquidar el presente contrato toda vez que se cumplieron a cabalidad las obligaciones del mismo por parte de ambos contratista y contratante. No existiendo pólizas ni ningún otro documento que modificar.

Se efectuaron los pagos conforme a lo pactado, por lo cual las partes se declaran a PAZ y SALVO, una vez se realicen los pagos pendientes a favor del contratista.

Sin salvedades a la presente liquidación, En constancia de todo lo anterior se firma el presente escrito en CARTAGENA el: 20 DE AGOSTO DE 2026

LUIS MANUEL VARELA FONTALVO	**GUADALUPE CARABALLO CARO**	**TATIANA PATRICIA ROMERO BARÓN**
Rector INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE	NIT/CC. N° 45486004	FUNCIONARIO IE
CONTRATANTE	CONTRATISTA	SUPERVISOR