ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI	**CONSOLIDADO ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03**			**ACTA DE PAGO NO. 03**
	CONTRATO: No. 4143.010.26.1.1893.2025		Fecha de elaboración: 09 DE JULIO DE 2026	
	CONTRATISTA: DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA SAS		Fecha de inicio: 04 DE FEBRERO DE 2026	
	OBJETO: OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NO. 4143.010.32.1670-2025, CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA RESTAURACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES A Y H Y LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL "			
ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI	VALOR TOTAL $ 1.304.250.428,00	PLAZO: HASTA EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2027	Fecha de terminación: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2027	
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL	SUPERVISOR: ING. CÉSAR AUGUSTO TABARES LONDOÑO			

ACTA DE PAGO No. 03			**EJECUTADA**					
CONTRACTUAL	**VALOR TOTAL CONTRATISTA OBRA**	**ACUMULADO CONTRATISTA DE OBRA**	**ACUMULADO ANTERIOR INTERVENTORIA**		**PRESENTE ACTA INTERVENTORIA**		**ACUMULADO A LA FECHA INTERVENTORIA**	
DESCRIPCION	**TOTAL**		**TOTAL**	**VALOR EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**VALOR EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**VALOR EJECUTADO**
CONTRATO DE OBRA No. 4143.010.26.1.1892.2025 cuyo objeto es: "Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la restauración y reforzamiento estructural de los bloques A y H y las subestaciones eléctricas de la Institución Educativa de Santa Librada sede principal."	$ 12.160.432.430	$ 1.384.398.869	7,69%	$ 75.841.544,56	3,70%	$ 36.455.610,14	11,38%	$ 112.297.154,70
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 14.409.893,47		$ 6.926.565,92		$ 21.336.459,39
VALOR TOTAL	**$ 12.160.432.430**	**$ 1.384.398.868**		**$ 90.251.438,03**		**$ 43.382.176,06**		**$ 133.633.614,09**
PORCENTAJES	**100%**	**11,38%**						

V/R INICIAL CONTRATO:	**$ 1.304.250.428,00**
COSTO ANTES DE IVA:	**$ 1.096.008.763,00**
COSTO IVA:	**$ 208.241.665,00**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 1.304.250.428,00**
VALOR TOTAL ACTA DE PAGO ANTERIORES	**$ 90.251.438,03**
PORCENTAJE ACTA DE PAGO ANTERIORES	**7,69%**
TOTAL COSTOS DIRECTOS ACTA DE PAGO No 03	**$ 36.455.610,14**
IVA 19%	**$ 6.926.565,92**
VALOR TOTAL ACTA DE PAGO No 03	**$ 43.382.176,06**
PORCENTAJE PRESENTE ACTA DE PAGO No 03	**3,70%**

C.A.S. Tabares L.

ING. CÉSAR AUGUSTO TABARES LONDOÑO
SUPERVISOR
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
DEL VALLE ING Y ARQ SAS - DVINGA SAS
REPRESENTANTE LEGAL