	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	CATAM GRUSE 85
Fecha del informe	Dia: 03 Mes: 07 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: Junio Año: 2026
Número de Contrato	026-00-L-CATAM-GRUSE-2026
Contratista	Nelson Nova Gomez CC 79.396.656
Objeto	Servicio De Mantenimiento De Arcos Detectores De Metales Para El Catam
Valor del Contrato	$ [Doce millones seiscientos mil pesos] $ 12.600.000,00
Fecha Suscripción	Dia: 12 Mes: 06 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 12 Mes: 06 Año: 2026
Forma de Pago	Se efectuará el pago del contrato de la siguiente forma: **Corte** / **Valor Pago** / **PAC** 30 de Julio de 2026 / De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción. / Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago. 30 de Octubre de 2026 / De acuerdo con facturación y recibo a satisfacción. / Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago. Se efectuará mediante un pago, una vez recibidos los servicios a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos que haya lugar, dentro de los 45 días calendario siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Compras Públicas por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CATAM.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 508126 Dia: 12 Mes: 06 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No aplica
Registro Presupuestal VF	No aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 16 Mes: 08 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	No aplica
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No aplica
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 16 Mes: 08 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	

Fecha firma Modificatorio	No aplica
Objeto de la Modificación	No aplica
Valor Adicionado / reducción	No aplica
Nuevo Valor Contrato	No aplica
Nuevo Plazo ejecución	No aplica
Registro Presupuestal Ajustado	No aplica
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	No aplica
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio	No aplica
Aprobación - Otras Garantías	No aplica

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
CRISTIAN MAURICIO NOVA GARDEAZABAL	Gerente del Proyecto	Ingeniero Electrónico
MATEO NEMOCON AREVALO	Auxiliar Técnico	Bachiller AuxiliarTécnico
NELSON MAURICIO CASTILLO BELTRAN	Técnico Profesional	Técnico
NELSON NOVA GOMEZ	Contratista	Contratista- Ingeniero

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[0] %
Avance en Tiempo	[12.5] %
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 12.600.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 0,00 (0,00 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 12.600.000,00 (100,00%)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	N/A

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

No Aplica.

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple:	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Otros	No aplica		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el mes de junio se perfecciono el proceso se tomó contacto con el contratista se reviso la hoja de vida del personal cerciorando la idoneidad para su trabajo y se agendo la reunión para una primera inspección la primera semana del mes de julio de 2026

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Queda pendiente realizar el mantenimiento preventivo de los (05) cinco arcos, y determinar las labores que se realizaran de mantenimiento correctivo en los arcos, de igual manera facturar dichos mantenimientos.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: X____
Entidad	Sí: ___No: X____

Observaciones: No aplica

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: No aplica

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí __ No X_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	N/A

Observaciones	No aplica

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Durante el periodo objeto de seguimiento, el contrato No. 026-00-L-CATAM-GRUSE-2026 se encuentra en ejecución y presenta cumplimiento general de las obligaciones pactadas. Durante el periodo se realizó la verificación de la idoneidad del personal dispuesto por el contratista y se efectuaron las coordinaciones necesarias para iniciar las actividades de mantenimiento.

A la fecha del presente informe se encuentra pendiente la ejecución del mantenimiento preventivo de los cinco (05) arcos detectores de metales, así como la identificación y ejecución de las actividades de mantenimiento correctivo que resulten necesarias de acuerdo con el diagnóstico realizado durante la inspección técnica.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	ST GUTIERREZ DIAZ JUAN CAMILO	**C.C.** 1.1144.105.667
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES 85	
Firma		