ACTA No.	04	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO	*1734-2026 / CO1.PCCNTR.9367505*	FECHA DE CONTRATO	*06 – Marzo – 2026*
NOMBRE CONTRATISTA	*LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ – NIT. 63556494-0*		

OBJETO DEL CONTRATO	
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE ADECUACIÓN DEL ÁREA DEPORTIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO RAFAEL POMBO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA- SANTANDER	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ**
CARGO DEL SUPERVISOR	*SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA*
OFICINA GESTORA	*SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA*
PLAZO DEL CONTRATO	*El plazo estimado para la ejecución del contrato será de cuatro (4) meses a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2026*
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	*N/A*
PLAZO TOTAL	*04 meses*
VALOR DEL CONTRATO	*CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($111.657.700,00).*
VALOR ADICIONAL	*N/A*
VALOR TOTAL	*CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE ($111.657.700,00).*

En Floridablanca, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año 2026, se reunieron en el despacho de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA la ING. LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ, en calidad de CONTRATISTA, y el señor GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA del municipio de Floridablanca, en calidad de SUPERVISOR, con el objeto de REINICIAR la ejecución del contrato de interventoría No. 1734-2026 / CO1.PCCNTR.9367505, suscrito entre el Municipio de Floridablanca y LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ.

CONSIDERANDO:

1. Que, en virtud de que las condiciones que dieron origen a la suspensión del contrato de obra No. 1735-2026 / CO1.PCCNTR.9356332 cuyo objeto es: “ADECUACIÓN DEL ÁREA DEPORTIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO RAFAEL POMBO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA- SANTANDER” fueron superadas y actualmente existen condiciones adecuadas para reanudar la ejecución del contrato de interventoría No. 1734-2026 / CO1.PCCNTR.9367505.
2. Que como consecuencia de ello las partes:

ACUERDAN

1. Reiniciar la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1734-2026 / CO1.PCCNTR.9367505 suscrito entre el Municipio de Floridablanca y LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ y establecer como nueva fecha de terminación el 20 de septiembre de 2026.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

GERSON ANDRÉS GONZALEZ ORTIZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATANTE

LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ
Rep. LEYDI BIBIANA ARENAS LOPEZ
CONTRATISTA

ELABORO: Abg. Yudy González
Cargo: CPS Secretaría de Infraestructura