	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**	**Código:** **FOR-GB-018**
		Versión: 04
	PROCESO: **GESTIÓN CONTRACTUAL**	**Pág. 1 de 2**
	ACTA DE INICIO	**Vigente desde:** 03/01/2025

Fecha:	**18**	**de**	**Agosto**	**de**	**2026**

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el Contratista/ Cooperante/ Proveedor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	**2993 del 25 de febrero de 2026**
CONVENIO No.	**NO APLICA**
ORDEN DE COMPRA No.	**NO APLICA**
OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
Contratista:	CONSORCIO PLACAS HUELLAS DEL TOLIMA R.L. DANIEL ARTURO VANEGAS VELASQUEZ
NIT/CC:	NIT 902.023.550 - 0
Valor:	DIECISES MIL CIENTO OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($ 16.180.904.802,93) EXCENTOS DE IVA.
Plazo de ejecución:	CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
CDP:	3412 del 20 de febrero de 2026
RP:	4657 del 24 de marzo de 2026
Fecha legalización:	16 de julio de 2026
Fecha de terminación:	13 de febrero de 2027
Fecha de Orden de Compra:	NO APLICA
Fecha de terminación Orden de Compra:	NO APLICA

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento del Tolima y el CONSORCIO PLACA HUELLAS DEL TOLIMA se celebró el acto contractual No. 2993 del 25 de febrero de 2026, cuyo objeto es "CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", por un valor de DIECISES MIL CIENTO OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($ 16.180.904.802,93) EXCENTOS DE IVA y un plazo de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO.

- Que el Registro Presupuestal No. 4657 fue expedido el 24 de marzo de 2026, el contrato fue suscrito por las partes el 25 de febrero de 2026, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

- Que de acuerdo con la cláusula cuarta del acto contractual, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del Contratista, el supervisor y el interventor (si fuere el caso).

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en la resolución No. 177 del 26 de mayo de 2026 *"Por Medio de la Cual se Asigna el Apoyo a la Supervisión a Contratos Suscritos Por la Secretaria de Infraestructura y Hábitat"*, se ha designado como supervisor del Contrato No. 2993 del 25 de febrero de 2026, al Ingeniero Civil NEIL HAROLD LEAL PAVA – Profesional Universitario, adscrito a la Secretaria de Infraestructura y Hábitat, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.

Fijar como fecha de inicio del acto contractual No. 2993 del 25 de febrero de 2026, cuyo objeto es "CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", el día 18 de agosto de 2026; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 13 de febrero de 2027.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

DANIEL ARTURO VANEGAS VELASQUEZ
R.L. Consorcio Placa Huellas Del Tolima
Contratista De Obra

ANDRES FELIPE TAPIA ALVARADO
R.L. Consorcio Mejoramiento Vial IRT-HOV
Interventoría

SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
Secretaria De Infraestructura Y Hábitat
Ordenadora del Gasto

NEIL HAROLD LEAL PAVA
Supervisor

EDWIN VEGA MONTIEL
Apoyo a la Supervisión

FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	VERSION
05/09/2023	Ajuste del documento	3
03/01/2025	Actualización del documento	4