	Contrato / convenio: 2026/206 Objeto: ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE LA BASE DE DATOS ORACLE PARA EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Plazo: DOS (2) meses Valor inicial: 82.927.958	Fecha de inicio: 24/04/2026 Fecha de terminación: 23/06/2026 Otro si:	Contratista: BMIND S.A.S. BIC CC: 900105979 Supervisor y/o Interventor: DAYRON ALBERTO MEJIA ZAPATA Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 1** Periodo evaluado de 24/04/2026 A 22/05/2026

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: Suministro de Licencia de Base de Datos Oracle Tipo: Cantidad Unidad: Licencia Fecha Inicio: 24/04/2026
Cantidad: 1 Ponderación(%): 100 Fecha Fin: 24/06/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
24/04/2026	22/05/2026	1	Licencia de Oracle Standard Edition 2 Perpetua, para un Procesador, conSoporte Técnico por un (1) año.	2026	5

	Contrato / convenio: 2026/206 Objeto: ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE LA BASE DE DATOS ORACLE PARA EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Plazo: DOS (2) meses Valor inicial: 82.927.958	Fecha de inicio: 24/04/2026 Fecha de terminación: 23/06/2026 Otro si:	Contratista: BMIND S.A.S. BIC CC: 900105979 Supervisor y/o Interventor: DAYRON ALBERTO MEJIA ZAPATA Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 1** Periodo evaluado de 24/04/2026 A 22/05/2026

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: El Contratista cumplio con las actividaes, obligaciones y objeto del Contrato, razón por la cual la Supervisión autoriza el pago de la Factura No. BIC 884 por valor total de $82.927.958 incluido IVA, por concepto de:* Suministro de Una (1) Licenciade Oracle Database Standard Edition 2 Perpetua, para un Procesador. No. de Parte: L103399* Soporte por parte del Fabricante por un (1) año, hasta el 6 de mayo de 2027. No. Parte: A97163

Firmado electrónicamente por
DAYRON ALBERTO MEJIA ZAPATA

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
BIC 884	82.927.958			100,0	,0	21/05/2026 A 20/06/2026