MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
24 AGO 2026
Hora: 10:50 AM

ACTA No.007 RECIBO FINAL

CONTRATO: **184 DE 2026**

OBJETO **"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR EN MEDICINA VETERINARIA PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA FAUNA CALLEJERA Y APOYO A LA COORDINACION DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE PUERTO BOYACA"**

CONTRATISTA:	**ANA BERTILDA LOZANO SALAMANCA**
SUPERVISOR:	DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE
PLAZO:	CIENTO VEINTE (120) DIAS
FECHA DE ACTA 001 DE INICIO:	**ENERO 27 DE 2026**
FECHA ACTA 002 PARCIAL 001:	**MARZO 03 DE 2026**
FECHA ACTA 003 PARCIAL 002:	**ABRIL 13 DE 2026**
FECHA ACTA 004 PARCIAL 003:	**MAYO 08 DE 2026**
FECHA ACTA 005 PARCIAL 004:	**JUNIO 09 DE 2026**
FECHA ACTA 006 PARCIAL 005:	**JULIO 21 DE 2026**
FECHA ADICIÓN Y PRORROGA 01:	**MAYO 26 DE 2026**
FECHA ACTA RECIBO FINAL:	**JULIO 27 DE 2026**
PLAZO INICIAL:	CIENTO VEINTE (120) DÍAS
PRORROGA:	SESENTA (60) DÍAS
PLAZO TOTAL:	CIENTO OCENTA (180) DÍAS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$	9.200.000
VALOR ADICIÓN 01:	$	4.600.000
VALOR TOTAL:	$	13.800.000
VALOR ACTA 002 PAGO PARCIAL 001:	$	2.300.000
VALOR ACTA 003 PAGO PARCIAL 002:	$	2.300.000
VALOR ACTA 004 PAGO PARCIAL 003:	$	2.300.000
VALOR ACTA 005 PAGO PARCIAL 004:	$	2.300.000
VALOR ACTA 006 PAGO PARCIAL 005:	$	2.300.000
VALOR ACTA 007 RECIBO FINAL:	$	2.300.000
VALOR EJECUTADO	$	13.800.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	$	0.00

En el Municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), a los veintisiete (27) días del mes de **julio** de Dos Mil Veintiséis (2026), se reunieron la Doctora **MARIA ALEJANDRA CAÑAS ESTRADA** directora técnica de la Inspección de Tránsito y **ANA BERTILDA LOZANO SALAMANCA**, en calidad de Supervisor y contratista, con el fin de realizar, **ACTA No.007 RECIBO FINAL**, para lo cual se establece lo siguiente:

PRIMERO: Que el contratista entrega en forma parcial y oficial al Municipio de Puerto Boyacá, la materia y objeto del presente contrato.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron en el Municipio de Puerto Boyacá, a los veintisiete (27) días del mes de **julio** de Dos Mil Veintiséis (2026).

Ana Bertilda Lozano

Dra. **MARIA ALEJANDRA CAÑAS ESTRADA**
SUPERVISORA

ANA BERTILDA LOZANO
CONTRATISTA

Proyecto: Ana Bertilda Lozano Salamanca
Reviso y Aprobó: Dra. María Alejandra Cañas Estrada