REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACA
INSTITUCION EDUCATIVA LLANO GRANDE
DANE: 215494000063 NIT: 820001558-7
MUNICIPIO DE NUEVO COLON

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

(22 de julio de 2026)

ADECUACIÓN AULA DE CLASE - PRIMERA INFANCIA- EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA I.E. LLANO GRANDE MUNICIPIO DE NUEVO COLON.

CONSECUTIVO N° 05

CONTRATO:	06 de 2026
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA LLANO GRANDE DE NUEVO COLON, NIT: 820001558-7
OBJETO:	ADECUACIÓN AULA DE CLASE - PRIMERA INFANCIA- EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA I.E. LLANO GRANDE MUNICIPIO DE NUEVO COLON.
VALOR INICIAL:	$11.837.252^{00}$ (ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS) M/CTE.
VALOR ADICION:	$00
VALOR FINAL:	$11.837.252^{00}$ (ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS) M/CTE.
FECHA DE INICIACION:	23 DE JUNIO DE 2026
PLAZO:	TREINTA (30) DÍAS.
FECHA DE TERMINACION:	23 DE JULIO DE 2026.
CONTRATISTA:	DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR identificado con C.C.N° 1049631574.
SUPERVISION:	JULIAN DAVID CUERVO CÁRDENAS C.C.N° 1049640065.

En Nuevo Colón, a los 22 días del mes de Julio de 2026, se reunieron: DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR identificado con C.C.N° 1049631574, como CONTRATISTA proveedor de las labores de adecuación, objeto del citado contrato, el Arq. *JULIAN DAVID CUERVO CÁRDENAS* C.C.N° 1049640065, en calidad de SUPERVISOR y JUAN ENRIQUE GARCIA GAMBA, identificado con C.C.N° 71575415, en calidad de Representante Legal de la Institución Educativa Llano Grande como CONTRATANTE, con el fin de suscribir el ACTA DE RECIBO TOTAL del contrato en referencia.

Se verificó el cumplimiento de las labores de adecuación del aula de clase, lo mismo que el estado financiero del contrato y se estableció lo siguiente:

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN CONTRATADAS:	100%	
DESARROLLO PENDIENTE DE ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN CONTRATADAS:	0%	
CUMPLIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO:		**100%**

BALANCE GENERAL:		
VALOR DEL CONTRATO:		$11.837.252^{00}$
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$11.837.252^{00}$	
VALOR TOTAL NO EJECUTADO:	$00	
SUMAS IGUALES:	**$11.837.252^{00}$**	**$11.837.252^{00}$**

SALDOS:		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		$11.837.252^{00}$
VALOR RECIBIDO CONTRATISTA:	$00	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	$11.837.252^{00}$	
SUMAS IGUALES:	**$11.837.252^{00}$**	**$11.837.252^{00}$**

Se decide DAR POR RECIBIDO el contrato N° 06 de 2026.

Para constancia se firma, en Nuevo Colón, a los 22 días del mes de Julio del año 2026, por quienes en ella intervinieron.

DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR
C.C. N° 1049631574
Contratista

Arq. JULIAN DAVID CUERVO CÁRDENAS
Of. Planeación y obras Públicas Nuevo Colón
Supervisor.

JUAN ENRIQUE GARCIA GAMBA
Representante Legal I.E. Llano Grande
Contratante