REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACA
INSTITUCION EDUCATIVA LLANO GRANDE
DANE: 215494000063 NIT: 820001558-7
MUNICIPIO DE NUEVO COLON

ACTA DE TERMINACION DE CONTRATO -

(22 de Julio de 2026)

ADECUACIÓN AULA DE CLASE - PRIMERA INFANCIA- EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA I.E. LLANO GRANDE MUNICIPIO DE NUEVO COLON.

CONSECUTIVO Nº 05

CONTRATO:	06 de 2026
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA LLANO GRANDE DE NUEVO COLON, NIT: 820001558-7
OBJETO:	ADECUACIÓN AULA DE CLASE - PRIMERA INFANCIA- EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA I.E. LLANO GRANDE MUNICIPIO DE NUEVO COLON.
VALOR INICIAL:	$11.837.252^{00}$ (ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS) M/CTE.
VALOR ADICION:	$00
VALOR FINAL:	$11.837.252^{00}$ (ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS) M/CTE.
FECHA DE INICIACION:	23 DE JUNIO DE 2026
PLAZO:	TREINTA (30) DÍAS.
FECHA DE TERMINACION:	23 DE JULIO DE 2026.
CONTRATISTA:	DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR identificado con C.C.Nº 1049631574.
SUPERVISION:	JULIAN DAVID CUERVO CÁRDENAS C.C.Nº 1049640065.

En Nuevo Colón, a los 22 días del mes de Julio de 2026, se reunieron: DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR identificado con C.C.Nº 1049631574, como CONTRATISTA proveedor de las labores de adecuación, objeto del citado contrato, el Arq. *JULIAN DAVID CUERVO CÁRDENAS* C.C.Nº 1049640065, en calidad de SUPERVISOR y JUAN ENRIQUE GARCIA GAMBA, identificado con C.C.Nº 71575415, en calidad de Representante Legal de la Institución Educativa Llano Grande como CONTRATANTE, con el fin de suscribir el ACTA DE TERMINACIÓN del contrato en referencia.

Se verificó el cumplimiento total de las condiciones y características pactadas en el contrato, lo mismo que el estado financiero del contrato y se estableció lo siguiente:

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

BALANCE GENERAL:

VALOR TOTAL CONTRATADO:		11.837.252^{00}
VALOR RECIBIDO:	$00	
VALOR SALDO MULTAS:	$00	
VALOR SALDO NO EJECUTADO:	$00	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	11.837.252^{00}	
SALDO EN CONTRA	$00	
SUMAS IGUALES :	11.837.252^{00}	11.837.252^{00}

Se decide DAR POR TERMINADO el contrato Nº 06 de 2026 y se autoriza al contratista pasar una cuenta de cobro – FACTURA por el valor total del contrato, es decir por la suma de 11.837.252^{00}.

Para constancia se firma en Nuevo Colón, a los 22 días del mes de Julio del año 2026, por quienes en ella intervinieron.

DIEGO FABIAN RODRIGUEZ TOVAR
C.C. Nº 1049631574
Contratista

Arq. JULIAN DAVID CUERVO CÁRDENAS
Of. Planeación y obras Públicas Nuevo Colón
Supervisor.

JUAN ENRIQUE GARCIA GAMBA
Representante Legal I.E. Llano Grande
Contratante