5	4	3	1	N°	
General	General	Especifico	Especifico	Clase	
Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente	
Ejecuciòn	Ejecuciòn	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Riesgos Regulatorio	Riesgos de la Naturaleza	Regulatorio	Operacional	Tipo	
Efectos desfavorebles ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la administración durante la ejecución del convenio.	Riesgo de fuerza mayor referidos al impacto adverso sobre la ejecución del convenio por causas derivadas de desastres naturales.	Cambios o modificaciones en las obligacines del convenio.	Que el municipio por causas ajenas a su volutad no pueda continuar con la ejecución del convenio.	Descripción	
Nuevas obligaciones para las partes	Incumplimiento o paràlisis del convenio	Demora en la ejecución del convenio	No cubrimiento de las necesidades establecidas	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
1	3	1	1	Calificación (1-5)	Probabilidad
Raro	Posible	Raro	Raro	Nivel de Probabilidad	
3	3	2	2	Calificación (1-5)	Impacto
Moderado	Moderado	Menor	Menor	Nivel de Impacto	
4	6	3	3	Calificación (1-5)	Valoración - Categoría
Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Nivel Riesgo	
X	X	X	X	FGN	¿A quién se le asigna?
X	X	X	X	Municipio	
Las Entidades deben mantener actualizadas en los cambios normativos	Seguimiento en la ejecuciòn - control por parte de los supervisores de las partes	Estudio de las normas o regulaciones que impidan continuar con el convenio	Realizar seguimiento a la ejecución del Convenio	Tratamiento/Controles a ser implementados	
1	2	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
Raro	Improbable	Raro	Raro		
Menor	Menor	Menor	Menor	Impacto	
1	6	3	3	Valoración del riesgo	
Riesgo Bajo	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Categoría	
Si	Si	Si	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Supervisor del Convenio - Convenidos	supervisor del convenio - Convenios	Supervisor del convenio - Convenidos	Supervisor del convenio - Convenidos	Persona responsable por implementar el tratamiento	
Desde el inicio del termino de ejecución del convenio	Desde el inicio del termino de ejecución del convenio	Desde el inicio del termino de ejecución del convenio	Desde el inicio del termino de ejecución del convenio	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Hasta el final del termino de ejecución del convenio	Con el acta de entrega acta tècnico administrativa o del acta de liquidaciòn	Hasta el final del termino de ejecución del convenio	Hasta el final del termino de ejecución del convenio	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
A través de actividades de verificación y control	A través de actividades de verificación y control	En los informes de ejecución que deben presentar el supervisor	Revisando el avance de ejecución del convenio	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
De manera previa al inicio del contrato y durante su ejecución	De manera previa al inicio del contrato y durante su ejecución	Durante todo el proceso contractual	Durante todo el proceso contractual.	Periocidad ¿Cuándo?	