ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ

MEMORIAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	ARKAN ARQUITECTURA	**FECHA CORTE**	16/03/2026
INTERVENTORÍA	PRINCIPIA SAS		
OBJETO	ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN PARQUES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		

ÍTEM	1,1 CAMPAMENTO 18M2	**UND.**	UN

CORTE No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TERRANOVA	**0**				**0,00**
MONTECLARO	**0**				**0,00**
LLANOS DEL TUNJO	**0**				**0,00**
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL:					**0,00**



Arq. Arkan Arquitectura
REPRESENTANTE LEGAL Arkan Arquitectura
CONTRATISTA

Arq. Laura Daniel Paramo
REPRESENTANTE LEGAL Principia Sas
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Arq. Jose Alejandro Galindo
RESIDENTE DE OBRA

ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ

MEMORIAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	ARKAN ARQUITECTURA	**FECHA CORTE**	16/03/2026
INTERVENTORÍA	PRINCIPIA SAS		
OBJETO	ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN PARQUES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		

ÍTEM	1,2 REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	**UND.**	M2

CORTE No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TERRANOVA	**1**	**8,57**	**0,41**		**3,51**
	1	**65,7**	**0,41**		**26,94**
	1	**75,6**	**0,41**		**31,00**
	1	**22,7**	**0,41**		**9,31**
	1	**19,1**	**0,41**		**7,83**
	1	**22,4**	**0,41**		**9,18**
	1	**1,94**	**0,41**		**0,80**
LLANOS DEL TUNJO	**1**	**40,8**	**0,41**		**16,73**
	1	**27,5**	**0,41**		**11,28**
	1	**14,3**	**0,41**		**5,86**
	1	**8,05**	**0,41**		**3,30**
MONTECLARO	**1**	**115,9**	**0,41**		**47,52**
	1	**9,1**	**0,41**		**3,73**
	1	**2,55**	**0,41**		**1,05**
	1	**110,1**	**0,41**		**45,14**
CICLOPEOS	**188**	**0,85**	**0,85**		**135,83**
					0,00
				TOTAL:	**359,00**



Arq. Arkan Arquitectura
REPRESENTANTE LEGAL Arkan Arquitectura
CONTRATISTA

Arq. Laura Daniel Paramo
REPRESENTANTE LEGAL Principia Sas
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Arq. Jose Alejandro Galindo
RESIDENTE DE OBRA

ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ


MEMORIAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	ARKAN ARQUITECTURA	**FECHA CORTE**	16/03/2026
INTERVENTORÍA	PRINCIPIA SAS		
OBJETO	ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN PARQUES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		
ÍTEM	1,3 DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M	**UND.**	M2

CORTE No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TERRANOVA	**1**	**8,57**	**0,41**		**3,51**
	1	**65,7**	**0,41**		**26,94**
	1	**75,6**	**0,41**		**31,00**
	1	**22,7**	**0,41**		**9,31**
	1	**19,1**	**0,41**		**7,83**
	1	**22,4**	**0,41**		**9,18**
	1	**1,94**	**0,41**		**0,80**
LLANOS DEL TUNJO	**1**	**40,8**	**0,41**		**16,73**
	1	**27,5**	**0,41**		**11,28**
	1	**14,3**	**0,41**		**5,86**
	1	**8,05**	**0,41**		**3,30**
MONTECLARO	**1**	**115,9**	**0,41**		**47,52**
	1	**9,1**	**0,41**		**3,73**
	1	**2,55**	**0,41**		**1,05**
	1	**110,1**	**0,41**		**45,14**
CICLOPEOS	**188**	**0,85**	**0,85**		**135,83**
					0,00
				TOTAL:	**359,00**



Arq. Arkan Arquitectura
REPRESENTANTE LEGAL Arkan Arquitectura
CONTRATISTA

Arq. Laura Daniel Paramo
REPRESENTANTE LEGAL Principia Sas
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Arq. Jose Alejandro Galindo
RESIDENTE DE OBRA

ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ

MEMORIAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	ARKAN ARQUITECTURA	**FECHA CORTE**	16/03/2026
INTERVENTORÍA	PRINCIPIA SAS		
OBJETO	ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN PARQUES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		

ÍTEM	1,4 RED ELECTRICA PROVISIONAL	**UND.**	UN

CORTE No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TERRANOVA	**0**				**0,00**
LLANOS DEL TUNJO	**0**				**0,00**
MONTECLARO	**0**				**0,00**
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL:					**0,00**



Arq. Arkan Arquitectura
REPRESENTANTE LEGAL Arkan Arquitectura
CONTRATISTA

Arq. Laura Daniel Paramo
REPRESENTANTE LEGAL Principia Sas
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Arq. Jose Alejandro Galindo
RESIDENTE DE OBRA

MEMORIAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	ARKAN ARQUITECTURA	**FECHA CORTE**	16/03/2026
INTERVENTORÍA	PRINCIPIA SAS		
OBJETO	ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN PARQUES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		

ÍTEM	2,1 EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	**UND.**	M3

CORTE No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TERRANOVA	**1**	**8,57**	**0,41**	**0,17**	**0,60**
	1	**65,7**	**0,41**	**0,17**	**4,58**
	1	**75,6**	**0,41**	**0,17**	**5,27**
	1	**22,7**	**0,41**	**0,17**	**1,58**
	1	**19,1**	**0,41**	**0,17**	**1,33**
	1	**22,4**	**0,41**	**0,17**	**1,56**
	1	**1,94**	**0,41**	**0,17**	**0,14**
LLANOS DEL TUNJO	**1**	**40,8**	**0,41**	**0,17**	**2,84**
	1	**27,5**	**0,41**	**0,17**	**1,92**
	1	**14,3**	**0,41**	**0,17**	**1,00**
	1	**8,05**	**0,41**	**0,17**	**0,56**
MONTECLARO	**1**	**115,9**	**0,41**	**0,17**	**8,08**
	1	**9,1**	**0,41**	**0,17**	**0,63**
	1	**2,55**	**0,41**	**0,17**	**0,18**
	1	**110,1**	**0,41**	**0,17**	**7,67**
CICLOPEOS	**188**	**0,85**	**0,85**	**1,10**	**149,41**
				TOTAL:	**187,35**



Arq. Arkan Arquitectura
REPRESENTANTE LEGAL Arkan Arquitectura
CONTRATISTA

Arq. Laura Daniel Paramo
REPRESENTANTE LEGAL Principia Sas
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Arq. Jose Alejandro Galindo
RESIDENTE DE OBRA

ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ

MEMORIAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	ARKAN ARQUITECTURA	**FECHA CORTE**	16/03/2026
INTERVENTORÍA	PRINCIPIA SAS		
OBJETO	ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN PARQUES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		

ÍTEM	2,2 RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	**UND.**	M3

CORTE No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TERRANOVA	**1**	**8,57**	**0,41**	**0,17**	**0,60**
	1	**65,7**	**0,41**	**0,17**	**4,58**
	1	**75,6**	**0,41**	**0,17**	**5,27**
	1	**22,7**	**0,41**	**0,17**	**1,58**
	1	**19,1**	**0,41**	**0,17**	**1,33**
	1	**22,4**	**0,41**	**0,17**	**1,56**
	1	**1,94**	**0,41**	**0,17**	**0,14**
LLANOS DEL TUNJO	**1**	**40,8**	**0,41**	**0,17**	**2,84**
	1	**27,5**	**0,41**	**0,17**	**1,92**
	1	**14,3**	**0,41**	**0,17**	**1,00**
	1	**8,05**	**0,41**	**0,17**	**0,56**
MONTECLARO	**1**	**115,9**	**0,41**	**0,17**	**8,08**
	1	**9,1**	**0,41**	**0,17**	**0,63**
	1	**2,55**	**0,41**	**0,17**	**0,18**
	1	**110,1**	**0,41**	**0,17**	**7,67**
					0,00
				TOTAL:	**37,94**



Arq. Arkan Arquitectura
REPRESENTANTE LEGAL Arkan Arquitectura
CONTRATISTA

Arq. Laura Daniel Paramo
REPRESENTANTE LEGAL Principia Sas
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Arq. Jose Alejandro Galindo
RESIDENTE DE OBRA

ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ

MEMORIAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	ARKAN ARQUITECTURA	**FECHA CORTE**	16/03/2026
INTERVENTORÍA	PRINCIPIA SAS		
OBJETO	ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN PARQUES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		

ÍTEM	3,1 CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	**UND.**	M3

CORTE No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TERRANOVA	76	0,85	0,85	1,10	60,40
LLANOS DEL TUNJO	32	0,85	0,85	1,10	25,43
MONTECLARO	80	0,85	0,85	1,10	63,68
				TOTAL:	149,51



Arq. Arkan Arquitectura
REPRESENTANTE LEGAL Arkan Arquitectura
CONTRATISTA

Arq. Laura Daniel Paramo
REPRESENTANTE LEGAL Principia Sas
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Arq. Jose Alejandro Galindo
RESIDENTE DE OBRA

MEMORIAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	ARKAN ARQUITECTURA	**FECHA CORTE**	16/03/2026
INTERVENTORÍA	PRINCIPIA SAS		
OBJETO	ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN PARQUES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		

ÍTEM	3,2 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	**UND.**	M3

CORTE No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TERRANOVA	**1**	**8,57**	**0,27**	**0,27**	**0,63**
	1	**65,7**	**0,27**	**0,27**	**4,80**
	1	**75,6**	**0,27**	**0,27**	**5,52**
	1	**22,7**	**0,27**	**0,27**	**1,66**
	1	**19,1**	**0,27**	**0,27**	**1,40**
	1	**22,4**	**0,27**	**0,27**	**1,64**
	1	**1,94**	**0,27**	**0,27**	**0,14**
LLANOS DEL TUNJO	**1**	**40,8**	**0,27**	**0,27**	**2,98**
	1	**27,5**	**0,27**	**0,27**	**2,01**
	1	**14,3**	**0,27**	**0,27**	**1,04**
	1	**8,05**	**0,27**	**0,27**	**0,59**
MONTECLARO	**1**	**115,9**	**0,27**	**0,27**	**8,47**
	1	**9,1**	**0,27**	**0,27**	**0,66**
	1	**2,55**	**0,27**	**0,27**	**0,19**
	1	**110,1**	**0,27**	**0,27**	**8,04**
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
				TOTAL:	**39,76**



Arq. Arkan Arquitectura
REPRESENTANTE LEGAL Arkan Arquitectura
CONTRATISTA

Arq. Laura Daniel Paramo
REPRESENTANTE LEGAL Principia Sas
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Arq. Jose Alejandro Galindo
RESIDENTE DE OBRA


MEMORIAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	ARKAN ARQUITECTURA	**FECHA CORTE**	16/03/2026
INTERVENTORÍA	PRINCIPIA SAS		
OBJETO	ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN PARQUES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		
ÍTEM	3,4 ACERO FIGURADO DE 60000 PSI	**UND.**	KG

CORTE No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	PES0	ESPESOR	
TERRANOVA 1/2"	4	8,57	1		34,28
TERRANOVA 3/4"	57	0,8	0,56		25,54
TERRANOVA 1/2"	4	65,7	1		262,80
TERRANOVA 3/4"	438	0,8	0,56		196,22
TERRANOVA 1/2"	4	75,6	1		302,40
TERRANOVA 3/4"	504	0,8	0,56		225,79
TERRANOVA 1/2"	4	22,7	1		90,80
TERRANOVA 3/4"	151	0,8	0,56		67,65
TERRANOVA 1/2"	4	19,1	1		76,40
TERRANOVA 3/4"	127	0,8	0,56		56,90
TERRANOVA 1/2"	4	22,4	1		89,60
TERRANOVA 3/4"	149	0,8	0,56		66,75
TERRANOVA 1/2"	4	1,94	1		7,76
TERRANOVA 3/4"	13	0,8	0,56		5,82
LLANOS DEL TUNJO 1/2	4	40,8	1		163,20
LLANOS DEL TUNJO 3/4	272	0,8	0,56		121,86
LLANOS DEL TUNJO 1/2	4	27,5	1		110,00
LLANOS DEL TUNJO 3/4	183	0,8	0,56		81,98
LLANOS DEL TUNJO 1/2	4	14,3	1		57,20
LLANOS DEL TUNJO 3/4	95	0,8	0,56		42,56
LLANOS DEL TUNJO 1/2	4	8,05	1		32,20
LLANOS DEL TUNJO 3/4	54	0,8	0,56		24,19
MONTECLARO 1/2"	4	115,9	1		463,60
MONTECLARO 3/4"	773	0,8	0,56		346,30
MONTECLARO 1/2"	4	9,1	1		36,40
MONTECLARO 3/4"	61	0,8	0,56		27,33
MONTECLARO 1/2"	4	2,55	1		10,20
MONTECLARO 3/4"	17	0,8	0,56		7,62
MONTECLARO 1/2"	4	110,1	1		440,40
MONTECLARO 3/4"	734	0,8	0,56		328,83
ANCLAJES	188	1	1		188,00
				TOTAL:	3.990,584



Arq. Arkan Arquitectura
REPRESENTANTE LEGAL Arkan Arquitectura
CONTRATISTA

Arq. Laura Daniel Paramo
REPRESENTANTE LEGAL Principia Sas
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Arq. Jose Alejandro Galindo
RESIDENTE DE OBRA

ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ


MEMORIAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	ARKAN ARQUITECTURA	**FECHA CORTE**	16/03/2026
INTERVENTORÍA	PRINCIPIA SAS		
OBJETO	ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN PARQUES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		
ÍTEM	5,5 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN TUBO CUADRADO PARAL 4" MODULOS EN 1,5" Y 1"	**UND.**	ML

CORTE No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TERRANOVA	**1**	**8,57**			**8,57**
	1	**65,7**			**65,70**
	1	**75,6**			**75,60**
	1	**22,7**			**22,70**
	1	**19,1**			**19,10**
	1	**22,4**			**22,40**
	1	**1,94**			**1,94**
LLANOS DEL TUNJO	**1**	**40,8**			**40,80**
	1	**27,5**			**27,50**
	1	**14,3**			**14,30**
	1	**8,05**			**8,05**
MONTECLARO	**1**	**115,9**			**115,90**
	1	**9,1**			**9,10**
	1	**2,55**			**2,55**
	1	**110,1**			**110,10**
					0,00
					0,00
					0,00
				TOTAL:	**544,31**



Arq. Arkan Arquitectura
REPRESENTANTE LEGAL Arkan Arquitectura
CONTRATISTA

Arq. Laura Daniel Paramo
REPRESENTANTE LEGAL Principia Sas
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Arq. Jose Alejandro Galindo
RESIDENTE DE OBRA

ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ


MEMORIAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	ARKAN ARQUITECTURA	**FECHA CORTE**	16/03/2026
INTERVENTORÍA	PRINCIPIA SAS		
OBJETO	ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN PARQUES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		
ÍTEM	5,4 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA	**UND.**	ML

CORTE No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TERRANOVA	**1**				**1,00**
LLANOS DEL TUNJO	**1**				**1,00**
MONTECLARO	**1**				**1,00**
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL:					**3,00**



Arq. Arkan Arquitectura
REPRESENTANTE LEGAL Arkan Arquitectura
CONTRATISTA

Arq. Laura Daniel Paramo
REPRESENTANTE LEGAL Principia Sas
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Arq. Jose Alejandro Galindo
RESIDENTE DE OBRA

ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ

MEMORIAS MAYORES Y MENORES CANTIDADES


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA	ARKAN ARQUITECTURA	**FECHA CORTE**	16/03/2026
INTERVENTORÍA	PRINCIPIA SAS		
OBJETO	ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN PARQUES DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ		

ÍTEM	IA1 BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	**UND.**	M3

CORTE No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
TERRANOVA	**76**	**0,85**	**0,85**	**0,17**	**9,60**
LLANOS DEL TUNJO	**32**	**0,85**	**0,85**	**0,17**	**4,04**
MONTECLARO	**80**	**0,85**	**0,85**	**0,17**	**10,10**
				TOTAL:	**23,74**



Arq. Arkan Arquitectura
REPRESENTANTE LEGAL Arkan Arquitectura
CONTRATISTA

Arq. Laura Daniel Paramo
REPRESENTANTE LEGAL Principia Sas
DIRECTOR INTERVENTORÍA

Arq. Jose Alejandro Galindo
RESIDENTE DE OBRA