Alcaldía Municipal de Caicedonia	**SUBPROCESO:** GESTION CONTRACTUAL **PROCEDIMIENTO:** APOYO ACCIONES CONTRACTUALES **FORMATO PARA Solicitud de (Adición, Prórroga y/o Modificación y/o Suspensión y/o Cesión) del Contrato o Convenio**	Código: 101-02.2.19 Versión: 001 Fecha: 12.08.2024

Caicedonia, Valle del Cauca, 19/08/2026

PARA: **ALCALDESA MUNICIPAL**

DE: **DANIELA OCAMPO PINEDA**
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

ASUNTO: Solicitud 2 de suspensión al Contrato N° 016 de 2026

Fecha:	19	08	2026

I. ÁREA SOLICITANTE

DEPENDENCIA	:	Secretaria de Educación y Cultura

II. CONTRATACIÓN REQUERIDA:

OBJETO DEL CONTRATO *El objeto debe ser idéntico al establecido en el contrato inicial*	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA): *En caso de Adición señalar el Número y Descripción de la contratación inscrita en el PAA vigente a la fecha de la solicitud*
" Prestación el servicio de trasporte escolar para trasladar a estudiantes del sector rural a las instituciones educativas oficiales, incluyendo las víctimas del conflicto armado del municipio de Caicedonia durante el calendario escolar"	**CODIGO UNSPSC:** 78111800

VALOR DE LA ADICIÓN *(si aplica):*	***N/A***	EXISTENCIA DE MODIFICACIONES ANTERIORES:	**N/A**

RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO *(En caso de Adición)*	**N/A**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	***N/A***

APROBACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN *(Para contratos de Concesión y sus interventorías)*	**N/A**

III. JUSTIFICACION

Teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesa el departamento Valle del Cauca desde el 10 de agosto de 2026 y las afectaciones en la infraestructura de nuestro municipio, incluyendo las instalaciones físicas de las instituciones educativas, así como el COMUNICADO INFORMATIVO emitido el 12 de agosto de 2026, el Decreto 118 del 2026 por medio del cual "se declara la situación de calamidad pública en el municipio de Caicedonia, con ocasión del evento sísmico presentado" y el Decreto 122 del 17 de agosto del 2026 a través del cual " se declara la urgencia manifiesta para atender la emergencia derivada de la calamidad publica en el Municipio de Caicedonia", por medio de los cuales se ha buscado salvaguardar la integridad de la población, atender las afectaciones y reducir los riesgos de los habitantes.

Que las sedes y/o espacios educativos presentan afectaciones que pueden colocar en riesgo la integridad física de la comunidad educativa, y que aún no se cuenta con concepto de ingeniero estructural ni del area de gestión del riesgo para habilitar el uso de las sedes educativas, respetuosamente solicito en mi calidad de supervisora del contrato se prorrogue la suspensión por 10 días calendario escolar, una vez definan la viabilidad en el uso de los espacios físicos.

La documentación que se anexará a la presente solicitud de adición será:

- *Solicitud de suspensión al contratista*
- *Solicitud de suspensión alcaldesa*

IV. FIRMAS AUTORIZADAS

	Daniela Ocampo Pineda
ALCALDESA MUNICIPAL	**Supervisor del Contrato**

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN No.	**FECHA DE APROBACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
01		