Villavicencio, 8/ 01 /2026

Doctor(a):
ALBA AURORA COLINA
JEFE OFICINA DE CONTRATACION
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref. CONTRATO No. 3758 DE 2025 N°. DEL PROCESO EN SECOP_SAMC-014-2025

PERIODO No. 1 del 22 DICIEMBRE de 2025 al 31 de DICIEMBRE de 2025.

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en SECOP)	**No. 3758 DE 2025** N°. DEL PROCESO EN SECOP_SAMC-014-2025 **11 DE DICIEMBRE DE 2025**		
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II ___X_____		
CLASE DE CONTRATO:	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**EDGAR ARIZA VIRVIESCAS**		
No. DE IDENTIFICACIÓN	**13.953.585 DE VELEZ(SANTANDER)**		
OBJETO:	**"ADQUISIÓN DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS TECNOLOGICOS Y MOBILIARIOS NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".**		
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	JACQUELINE HENAO NARAJO CC 51.958.421		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	11 de Diciembre del 2025 Notificación 16 de diciembre del 2025		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	**CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS (.** ($197.879.650,oo)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**DIEZ (10) DIAS**		
FECHA DE INICIO:	22/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A. O NOMBRE DEL NUEVO	FECHA:	DIA/MES/AÑO

VALOR DE ADICIÓN:	N. A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N/A		
PRORROGAS	N/A	FECHA:	DIA/MES/AÑO
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	N/A		
SUSPENSIONES	FECHA:		
REINICIOS:	____MESES Ó N. A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	**N/A**		

2. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 11/12/2025, notificado personalmente con fecha 16/12/2025 y en plataforma SECOP II del 11/12/2025, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al PERIODO N° 01 **del 22/12/2025 al 31/12/2025** de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

   Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado total del **100%**

   ACTIVIDAD No. 01
   ESTABLECER LA OBLIGACIÓN CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO: "ADQUISIÓN DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS TECNOLOGICOS Y MOBILIARIOS NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO". CLÁUSULA SEGUNDA. –ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO: el contratista se compromete a prestar el servicio en las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ESTANTE METALICO FIJO FABRICADO EN ACERO LAMINADO EN FRIO (COLD ROLLED) Dimensiones: 2.20 m de altura, 92 cm de ancho y 40 cm de profundidad. Panales: Calibre 16. Entrepaños: Calibre 20 con un total de SIETE (7) entrepaños, con refuerzo central en cada entrepaño y graduable y REFUERZO en el respaldo en X verticales. Capacidad de carga:, Cada entrepaño debe soportar hasta 100 kg. Acabado: Pintura electrostática curada en homo. Incluye: Montaje, suministro completo de materiales y elementos necesarios para la instalación, mano de obra y logística de transporte y traslado al lugar de destino	UNIDAD	200	$ 669.000	$ 133.800.000
2	MESA PLEGABLE DE METAL Y POLIETILENO: Material: Metal y polietileno. Tipo de mesa: plástico. Dimensiones:180 cin (largo) x 75 cm (ancho) x 74 cm (alto) Color: Blanco, Forma: Rectangular. Capacidad:	UNIDAD	5	$ 319.000	$ 1.595.000

	Para 8 personas.Caracteristicas adicionales:-Extensible: Si-Tip maletín plegable: Si-Marca reconocida				
3	CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO NO. 12 Caja para archivo inactivo No. 12 dimensión 21 cm de ancho x 40,5cm de largo y 26cm de alto, con tapa lateral paredes en cartón reforzado, perforaciones laterales de aireación. (Caja x 20 Unidades)	UNIDAD	300	$ 10.879	$ 3.263.700
4	CARPETA LEGAJADORA DESACIFICADA Carpeta legajadora desmasificada, 100% libre de ácidos. dos tapas, tamaño oficio incluye gancho legajador con materiales plásticos, 320 gramos. (Caja x 50 Unidades)	UNIDAD	300	$ 4.632	$ 1.389.600
5	SILLA PLASTICA SIN BRAZO MARCA RECONOCIDA COLOR BLANCA. Medidas de 88 cm de alto x 48 de frente x 48 cm de fondo. Resistencia al peso de 90 KI.	UNIDAD	50	$ 69.300	$ 3.465.000
6	UPS Online Powest Titan Monfásica Tipo Torre, Potencia 3KVA/2.7KW, Tecnología On Line de doble conversión, Inversor PWM de alta frecuencia con IGBTs, Control Microprocesado por DSP. Topología de Entrada/Salida: Monofásica / Monofásica, Voltaje de entrada/Salida: 120VAC /120VAC, Cantidad De hilos: 3 (Fase+Neutro+GND), Rango De frecuencia: 50Hz ±4Hz /60Hz ±4Hz, Factor de Potencia: 0.9. Conexión Entrada/Salida:Clavija NEMA 5-15R / 4-Tomacorrientes NEMA 5-15R + Bomera, Tipo de onda de salida: Senoidal Pura, Tiempo de Autonomía: 5-Minutos Full Carga, Tiempo de Recarga: 5 Horas al 90%, Regulación de Voltaje:± 2% Certificación RETIE. Garantía: 12 meses	UNIDAD	1	$ 3.959.000	$ 3.959.000
7	MICROFONO: profesional inalámbrico, de mano, aproximadamente 100 metros, de múltiples canales y alta fidelidad en entornos de conferencias.	UNIDAD	1	$ 644.000	$ 644.000
8	Cabina Altavoz activo de 2 vías con sistema biamplificado (1200W LF / 300W HF) y gabinete de polipropileno moldeado, ligero y resistente. Incorpora woofer de 12" con bobina de 2,5" y driver de compresión de 1" con bobina de 1,4", ofreciendo un rango de frecuencia de 50 Hz a 20 kHz y un SPL máximo de 129 dB. Cuenta con mezclador integrado de 3 canales, conectividad Bluetooth 5.0, 4 presets DSP y puntos de anclaje M10 para instalación fija o uso como monitor de escenario. Su diseño versátil permite aplicaciones en conferencias, teatros, clubes, gimnasios, pubs, auditorios y presentaciones en vivo	UNIDAD	1	$ 4.990.000	$ 4.990.000

9	COMPUTADOR DE ESCRITORIO Pro-400 G9 SFF con Procesador Intel Core i5-14500, Memoria RAM 16GB DDR5, SSD 512GB M.2 PCIe. RJ45 Ethernet Gigabit,WI-FI 6 802.11 ax & Bluetooth 5.3, Gráficos Intel UHD 770 integrados, Puertos E/S: USB Tipo-C de 10 Gbps, USB Tipo-A de 10 Gbps, USB Tipo-A de 5 Gbps, USB Tipo-A de 480 Mbps, HDMI 1.4, Displayport 1.4 & Audio 3.5 mm, Teclado & Mouse USB Alámbrico, Sistema Operativo Windows 11 Pro.Garantía: 1-Año	UNIDAD	5	$ 5.056.000	$ 25.280.000
10	VIDEO PROYECTOR: Ideal para salas de estudio y videoconferencia de pequeño y mediano tamaño, Tecnología:3LCD de 3 chips, Resolución: 1280 x 800, Brillo: 3800 Lúmenes, Tamaño de proyección: Hasta 320, Relación de aspecto 16:10, Relación de contraste 16.000:1, Reproducción de color: 1.07 Billones de colores, Relación de zoom: 1.2x, Fuente de luz: Lámpara 210W UHE, Vida útil de Fuente de luz: Hasta 8.000 horas modo normal / 17.000 horas modo ECO, Conectividad: RJ45 Ethernet, USB Tipo-A, USB Tipo-B, HDMI, D-sub, RS232C & RCA, Altavoces integrados: 1x 5W, Consumo: 345W, Seguridad: Ranura de bloqueo Kensington Garantía: 1 Año	UNIDAD	1	$ 4.990.000	$ 4.990.000
11	Telón Manual 300 x 226 cm Tamaño del telón: Abarca 147 pulgadas Material: tela PVC de alta resistencia Material Carcasa Aluminio y acero de alta resistencia Instalación: Sistema de anclaje a techo o pared Estructura base: Fija Funcionamiento: Sistema de resorte para despliegue y repliegue Modo de despliegue: Manija de agarre para despliegue Color: Estructura metálica color blanco, tela blanca con bordes negros Formatos de proyección Es adaptable a formatos 1:1, 4:3 y 16:9	UNIDAD	2	$ 2.590.000	$ 5.180.000
12	VENTILADORES DE PIE AIRE FRIO- Especificaciones principales ·Tipo Pedestal ·Modelo: Turbo Power ·Ancho: 31 cm ·Alto:51 cm ·Profundidad: 51cm Cantidad de aspas 4 Número de velocidades 3	UNIDAD	6	$ 413.000	$ 2.478.000
13	ENTREPAÑOS: Fabricado en lamina cold rolled calibre 20. Medidas de 92 cm de ancho x 40 cm de profundidad. cada entrepaño debe soportar 100 kg. cada entrepaño trae refuerzo en la parte inferior en calibre 18	UNIDAD	79	$ 86.650	$ 6.845.350
	VALOR TOTAL				**$ 197.879.650**

ACTIVIDAD No. 2

CLAUSULA DECIMA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1. . El contratista deberá garantizar que todos los elementos y equipos a suministrar sean nuevos, estén en perfecto estado de funcionamiento y cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas. Asimismo, deberá otorgar una garantía mínima de un (1) año contra defectos de fabricación y entregar los manuales de operación e instalación correspondientes

El contratista a la fecha de este informe entrego los siguientes elementos

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ESTANTE METALICO FIJO FABRICADO EN ACERO LAMINADO EN FRIO (COLD ROLLED) Dimensiones: 2.20 m de altura, 92 cm de ancho y 40 cm de profundidad. Panales: Calibre 16. Entrepaños: Calibre 20 con un total de SIETE (7) entrepaños, con refuerzo central en cada entrepaño y graduable y REFUERZO en el respaldo en X verticales. Capacidad de carga:, Cada entrepaño debe soportar hasta 100 kg. Acabado: Pintura electrostática curada en horno. Incluye: Montaje, suministro completo de materiales y elementos necesarios para la instalación, mano de obra y logística de transporte y traslado al lugar de destino	UNIDAD	200	$ 669.000	$ 133.800.000
2	MESA PLEGABLE DE METAL Y POLIETILENO:Material:Metal y polietileno.Tipo de mesa: plástico. Dimensiones:180 cin (largo) x 75 cm (ancho) x 74 cm (alto) Color: Blanco, Forma:Rectangular.Capacidad: Para 8 personas.Caracteristicas adicionales:-Extensible: Si-Tip maletín plegable: Si-Marca reconocida	UNIDAD	5	$ 319.000	$ 1.595.000
3	CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO NO. 12 Caja para archivo inactivo No. 12 dimensión 21 cm de ancho x 40,5cm de largo y 26cm de alto, con tapa lateral paredes en cartón reforzado, perforaciones laterales de aireación. (Caja x 20 Unidades)	UNIDAD	300	$ 10.879	$ 3.263.700
4	CARPETA LEGAJADORA DESACIFICADA Carpeta legajadora desmasificada, 100% libre de ácidos. dos tapas, tamaño oficio incluye gancho legajador con materiales plásticos, 320 gramos. (Caja x 50 Unidades)	UNIDAD	300	$ 4.632	$ 1.389.600
5	SILLA PLASTICA SIN BRAZO MARCA RECONOCIDA COLOR BLANCA. Medidas de 88 cm de alto x 48 de frente x 48 cm de fondo. Resistencia al peso de 90 KI.	UNIDAD	50	$ 69.300	$ 3.465.000


6	UPS Online Powest Titan Monfásica Tipo Torre, Potencia 3KVA/2.7KW, Tecnología On Line de doble conversión, Inversor PWM de alta frecuencia con IGBTs, Control Microprocesado por DSP. Topología de Entrada/Salida: Monofásica / Monofásica, Voltaje de entrada/Salida: 120VAC /120VAC, Cantidad De hilos: 3 (Fase+Neutro+GND), Rango De frecuencia: 50Hz ±4Hz /60Hz ±4Hz, Factor de Potencia: 0.9. Conexión Entrada/Salida:Clavija NEMA 5-15R / 4-Tomacorrientes NEMA 5-15R + Bomera, Tipo de onda de salida: Senoidal Pura, Tiempo de Autonomía: 5-Minutos Full Carga, Tiempo de Recarga: 5 Horas al 90%, Regulación de Voltaje:± 2% Certificación RETIE. Garantía: 12 meses	UNIDAD	1	$ 3.959.000	$ 3.959.000
7	MICROFONO: profesional inalámbrico, de mano, aproximadamente 100 metros, de múltiples canales y alta fidelidad en entornos de conferencias.	UNIDAD	1	$ 644.000	$ 644.000
8	Cabina Altavoz activo de 2 vías con sistema biamplificado (1200W LF / 300W HF) y gabinete de polipropileno moldeado, ligero y resistente. Incorpora woofer de 12" con bobina de 2,5" y driver de compresión de 1" con bobina de 1,4", ofreciendo un rango de frecuencia de 50 Hz a 20 kHz y un SPL máximo de 129 dB. Cuenta con mezclador integrado de 3 canales, conectividad Bluetooth 5.0, 4 presets DSP y puntos de anclaje M10 para instalación fija o uso como monitor de escenario. Su diseño versátil permite aplicaciones en conferencias, teatros, clubes, gimnasios, pubs, auditorios y presentaciones en vivo	UNIDAD	1	$ 4.990.000	$ 4.990.000
9	COMPUTADOR DE ESCRITORIO Pro-400 G9 SFF con Procesador Intel Core i5-14500, Memoria RAM 16GB DDR5, SSD 512GB M.2 PCIe. RJ45 Ethernet Gigabit,WI-FI 6 802.11 ax & Bluetooth 5.3, Gráficos Intel UHD 770 integrados, Puertos E/S: USB Tipo-C de 10 Gbps, USB Tipo-A de 10 Gbps, USB Tipo-A de 5 Gbps, USB Tipo-A de 480 Mbps, HDMI 1.4, Displayport 1.4 & Audio 3.5 mm, Teclado & Mouse USB Alámbrico, Sistema Operativo Windows 11 Pro.Garantía: 1-Año	UNIDAD	5	$ 5.056.000	$ 25.280.000
10	VIDEO PROYECTOR: Ideal para salas de estudio y videoconferencia de pequeño y mediano tamaño, Tecnología:3LCD de 3 chips, Resolución: 1280 x 800, Brillo: 3800 Lúmenes, Tamaño de proyección: Hasta 320, Relación de aspecto 16:10, Relación de contraste 16.000:1, Reproducción de color: 1.07 Billones de colores, Relación de zoom: 1.2x, Fuente de luz: Lámpara 210W UHE, Vida útil de Fuente de luz: Hasta 8.000 horas modo normal / 17.000	UNIDAD	1	$ 4.990.000	$ 4.990.000

	horas modo ECO, Conectividad: RJ45 Ethernet, USB Tipo-A, USB Tipo-B, HDMI, D-sub, RS232C & RCA, Altavoces integrados: 1x 5W, Consumo: 345W, Seguridad: Ranura de bloqueo Kensington Garantía: 1 Año				
11	Telón Manual 300 x 226 cm Tamaño del telón: Abarca 147 pulgadas Material: tela PVC de alta resistencia Material Carcasa Aluminio y acero de alta resistencia Instalación: Sistema de anclaje a techo o pared Estructura base: Fija Funcionamiento: Sistema de resorte para despliegue y repliegue Modo de despliegue: Manija de agarre para despliegue Color: Estructura metálica color blanco, tela blanca con bordes negros Formatos de proyección Es adaptable a formatos 1:1, 4:3 y 16:9	UNIDAD	2	$ 2.590.000	$ 5.180.000
12	VENTILADORES DE PIE AIRE FRIO- Especificaciones principales ·Tipo Pedestal ·Modelo: Turbo Power ·Ancho: 31 cm ·Alto:51 cm ·Profundidad: 51cm Cantidad de aspas 4 Número de velocidades 3	UNIDAD	6	$ 413.000	$ 2.478.000
13	ENTREPAÑOS: Fabricado en lamina cold rolled calibre 20. Medidas de 92 cm de ancho x 40 cm de profundidad. cada entrepaño debe soportar 100 kg. cada entrepaño trae refuerzo en la parte inferior en calibre 18	UNIDAD	79	$ 86.650	$ 6.845.350
	VALOR TOTAL				**$ 197.879.650**

REGISTROS OTOGRAFICOS

ESTANTE METALICO FIJO FABRICADO EN ACERO LAMINADO EN FRIO (COLD ROLLED








CONSOLIDADO ESTANTERIA ALCALDIA DE VILLAVICENCIO			
N°	DEPENDENCIA	# DE ESTANTES	totales por secretaria
1	ALTA CONSEJERIA	4	4
2	DESPACHO ALCALDE	2	2
3	SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2	54
4	UNIDAD DE CORRESPONDENCIA	2	
5	DIRECCION DE APOYO A LA GESTION	4	
6	ALMACEN	5	
7	DIRECCION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	
8	DIRECCION DE PERSONAL	6	
9	DIRECCION DE ARCHIVO	30	
10	DIRECCION DE GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCION	7	17
11	DIRECCION DE JUVENTUDES	1	
12	OSIGD	1	
13	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	7	
14	DIRECCION DE VICTIMAS	1	
15	SISBEN	5	5
16	SECRETARIA DE PLANEACION	14	14
17	DIRECCION DE COBERTURA Y PERMANENCIA	2	2
18	SECRETARIA DE GOBIERNO Y POSCONFLICTO	6	42
19	DIRECCION DE JUSTICIA	7	
20	COMISARIA PRIMERA DE FAMILIA	4	
21	INSPECCION DE POLICIA Nº 1	5	
22	INSPECCION DE POLICIA Nº 2	5	
23	INSPECCION DE POLICIA Nº3	5	
24	INSPECCION DE POLICIA Nº6	4	
25	INSPECCION DE POLICIA Nº8	5	
26	CORREGIMIENTO No. 3	1	
27	TESORERIA MUNICIPAL	10	30
28	DIRECCION DE IMPUESTOS	10	
29	DIRECCION DE CONTABILIDAD	10	
30	OFICINA DE CONTRATACION	30	30
	TOTAL	200	200
	TOTAL	200	

MESA PLEGABLE DE METAL Y POLIETILENO





CAJA PARA ARCHIVO INACTIVO NO. 12 y CARPETA LEGAJADORA DESACIFICADA



SILLA PLASTICA SIN BRAZO MARCA RECONOCIDA COLOR BLANCA





UPS Online Powest Titan Monfásica Tipo Torre










MICROFONO: profesional inalámbrico





Cabina Altavoz activo de 2 vías con sistema biamplificado



COMPUTADOR DE ESCRITORIO Pro-400 G9 SFF



VIDEO PROYECTOR: Ideal para salas de estudio y videoconferencia de pequeño y mediano tamaño, Tecnología





Telón Manual 300 x 226 cm



VENTILADORES DE PIE AIRE FRIO-



ENTREPAÑOS: Fabricado en lamina cold rolled calibre 20



3.El contratista deberá realizar el ingreso de los elementos y equipos detallados en el contrato en el Almacén Municipal, con el fin de gestionar el comprobante de entrada.

El contratista ingreso al almacén municipal los elementos y equipos detallados en el contrato según la siguiente relación de entrada


FECHA	COMPROBANTE DE ENTRADA
24/12/2025	647
24/12/2025	648

4.Los elementos requeridos deberán ser entregados en el plazo establecido por parte del Supervisor, en la sede del Archivo Municipal de la Alcaldía de Villavicencio ubicada en la CARRERA 21 B No. 8B 24-36K. 21B 8C 14 BARRIO MOLINO.

El contratista efectuó la entrega en la dirección de ubicación del ARCHIVO MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE VILLAVICEDNCIO establecida en el contrato y distribuyo los elementos y equipos de acuerdo a lo acordado en el contrato





CONSOLIDADO ESTANTERIA ALCALDIA DE VILLAVICENCIO			
N°	DEPENDENCIA	# DE ESTANTES	totales por secretaria
1	ALTA CONSEJERIA	4	4
2	DESPACHO ALCALDE	2	2
3	SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2	54
4	UNIDAD DE CORRESPONDENCIA	2	
5	DIRECCION DE APOYO A LA GESTION	4	
6	ALMACEN	6	
7	DIRECCION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	6	
8	DIRECCION DE PERSONAL	5	
9	DIRECCON DE ARCHIVO	30	
10	DIRECCION DE GRUPOS DE ESPECIAL PROTECCION	7	17
11	DIRECCION DE JUVENTUDES	1	
12	OSIGD	1	
13	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	7	
14	DIRECCION DE VICTIMAS	1	
15	SISBEN	5	5
16	SECRETARIA DE PLANEACION	14	14
17	DIRECCION DE COBERTURA Y PERMANENCIA	2	2
18	SECRETARIA DE GOBIERNO Y POSCONFLICTO	6	42
19	DIRECCION DE JUSTICIA	7	
20	COMISARIA PRIMERA DE FAMILIA	4	
21	INSPECCION DE POLICIA Nº 1	5	
22	INSPECCION DE POLICIA Nº 2	5	
23	INSPECCION DE POLICIA Nº3	2	
24	INSPECCION DE POLICIA Nº6	4	
25	INSPECCION DE POLICIA Nº8	5	
26	CORREGIMIENTO No. 3	1	
27	TESORERIA MUNICIPAL	10	30
28	DIRECCION DE IMPUESTOS	10	
29	DIRECCION DE CONTABILIDAD	10	
30	OFICINA DE CONTRATACION	30	30
	TOTAL	200	200
	TOTAL	200	

5.Para cambios por garantía de los equipos y elementos requeridos, el contratista deberá garantizar su recogida en las instalaciones del Archivo Municipal donde fueron entregados, en un máximo de tres (3) días posteriores a la notificación, el bien debe ser cambiado en un máximo de cinco (5) días.

Al momento de este informe no se ha evidenciado la necesidad de solicitud garantías

6.El CONTRATISTA deberá cubrir los costos que se requieran para la instalación de la estantería, esto incluye, logística de su personal, elementos, materiales, equipos y traslado de personal y equipo hasta las instalaciones del Archivo Municipal durante la ejecución del contrato; asegurando que el montaje cumpla con los estándares de seguridad, funcionalidad y con la normativa para la Conservación de Documentos.

El contratista dio cumplimiento a esta obligación contractual.

7.Actuar de buena fe y con diligencia en relación con el supervisor del contrato asignado por la Alcaldía del Municipio de Villavicencio; teniendo en cuenta que el contratista se considera un colaborador del estado en el cumplimiento de los fines sociales que busca la contratación, acorde con el estatuto contractual. por lo cual, además deberá reportar oportunamente aquellos aspectos que puedan generar obstáculo para el desarrollo de la prestación del servicio.

El contratista estuvo presto a atender las observaciones realizadas por el supervisor

8.**Constituir la garantía exigida en los términos y condiciones establecidas en el presente contrato.**

El contratista constituyo las garantías requeridas

RELACIÓN DE POLIZAS Y ANEXOS CONTRATO 3758 DE 2025

NUMERO DE CONTRATO	CORRESPONDIENTE A	POLIZA NUMERO	FECHA	ASEGURADORA	VALOR	NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN
3758 DE 2025	CUMPLIMIENTO	3604799400055782 ANEXO 0	12/12/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA	39.575.930	15/12/2025
3758 DE 2025	PAGO DE SALARIOS	3604799400055782 ANEXO 0	12/12/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA	9.893.982	15/12/2025
3758 DE 2025	CALIDAD DEL SERVICIO	3604799400055782 ANEXO 0	12/12/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA	39.575.930	15/12/2025
3758 DE 2025	CALIDAD DEL BIEN	3604799400055782 ANEXO 0	12/12/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA	39.575.930	15/12/2025
3758 DE 2025	RESPONSABILIDAD CIVIL	3607499400013463 ANEXO 0	12/12/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA	284.700.000	15/12/2025
3758 DE 2025	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	3607499400013463 ANEXO 0	12/12/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA	284.700.000	15/12/2025
3758 DE 2025	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	3607499400013463 ANEXO 0	12/12/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA	284.700.000	15/12/2025
3758 DE 2025	RCE PATRONAL	3607499400013463 ANEXO 0	12/12/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA	284.700.000	15/12/2025
3758 DE 2025	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	3607499400013463 ANEXO 0	12/12/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA	284.700.000	15/12/2025
3758 DE 2025	CUMPLIMIENTO	3604799400055782 ANEXO 1	17/12/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA	39.575.930	17/12/2025
3758 DE 2025	PAGO DE SALARIOS	3604799400055782 ANEXO 1	17/12/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA	9.893.982	17/12/2025
3758 DE 2025	CALIDAD DEL SERVICIO	3604799400055782 ANEXO 1	17/12/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA	39.575.930	17/12/2025
3758 DE 2025	CALIDAD DEL BIEN	3604799400055782 ANEXO 1	17/12/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA	39.575.930	17/12/2025
3758 DE 2025	RESPONSABILIDAD CIVIL	3607499400013463 ANEXO 1	17/12/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA	284.700.000	17/12/2025
3758 DE 2025	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	3607499400013463 ANEXO 1	17/12/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA	284.700.000	17/12/2025
3758 DE 2025	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	3607499400013463 ANEXO 1	17/12/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA	284.700.000	17/12/2025
3758 DE 2025	RCE PATRONAL	3607499400013463 ANEXO 1	17/12/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA	284.700.000	17/12/2025
3758 DE 2025	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	3607499400013463 ANEXO 1	17/12/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA	284.700.000	17/12/2025
3758 DE 2025	CUMPLIMIENTO	3604799400055782 ANEXO 2	24/12/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA	39.575.930	26/12/2025
3758 DE 2025	PAGO DE SALARIOS	3604799400055782 ANEXO 2	24/12/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA	9.893.982	26/12/2025
3758 DE 2025	CALIDAD DEL SERVICIO	3604799400055782 ANEXO 2	24/12/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA	39.575.930	26/12/2025
3758 DE 2025	CALIDAD DEL BIEN	3604799400055782 ANEXO 2	24/12/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA	39.575.930	26/12/2025
3758 DE 2025	RESPONSABILIDAD CIVIL	3607499400013463 ANEXO 2	24/12/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA	284.700.000	26/12/2025
3758 DE 2025	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	3607499400013463 ANEXO 2	24/12/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA	284.700.000	26/12/2025
3758 DE 2025	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	3607499400013463 ANEXO 2	24/12/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA	284.700.000	26/12/2025
3758 DE 2025	RCE PATRONAL	3607499400013463 ANEXO 2	24/12/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA	284.700.000	26/12/2025
3758 DE 2025	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	3607499400013463 ANEXO 2	24/12/2025	SOLIDARIA DE COLOMBIA	284.700.000	26/12/2025

9.Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del contrato.

El contratista cumplió oportunamente con los tramites necesarios para dar cumplimiento al objeto del contrato

10.Realizar la entrega de los elementos o bienes solicitados conforme las especificaciones técnicas requeridas.

El contratista cumplió con las especificaciones técnicas requeridas

11. **OTROS REQUISITOS TECNICOS HABILITANTES**

A continuación se detallan las condiciones establecidas en los factores de ponderación los cuales se encuentran en el item de otros requisitos técnicos habilitantes.

PUNTAJE OBTENIDO

No.	CRITERIO	PUNTAJE
1	PRECIO	600 PUNTOS
2	CALIDAD	50 PUNTOS
3	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	95 PUNTOS
4	INCENTIVOS PARA EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES	0
5	INCENTIVO PARA MIPYMES	2,5 PUNTOS
	PUNTAJE TOTAL	**747,5 PUNTOS**

No.	CONDICÓN ESPECIFICA	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE	ANEXOS Y EVIDENCIAS	CUMPLIMIENTO EN EJECUCION
1	PRECIO	El contratista obtuvo una calificación de 600 puntos en la oferta económica cuyo valor fue de $197.879.650	Contrato 3758 de 2025	El contratista sostuvo los precios ofertados durante la presentación
	CALIDAD			
2.1	PERSONAL MINIMO REQUERIDO	El contratista presento soportes del factor de calidad obteniendo un puntaje de 50 puntos.	Hoja de vida del coordinador logístico la cual se adjunta al presente informe y Garantía técnica extendida	El contratista Garantizo durante la ejecución del contrato el coordinador logístico Fernando Martinez C.C79.811.0722 de Bogota
2.2	TRANSPORTE	El contratista obtuvo un puntaje de 0	No presento soportes del vehículo relacionado	N/A
2.3	AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA	El contratista presento la Garantía Técnica extendida	Garantía Técnica extendida, se anexa soporte	El contratista entrego tanto a la supervisión como a almacén garantía técnica extendida
3	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	El contratista obtuvo un puntaje de 95 puntos	Certificación de Apoyo a la industria Nacional	El contratista Garantizo la entrega de bienes nacionales
4	INCENTIVOS PARA EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES	El contratista obtuvo un puntaje de 0	No presento soporte alguno que indique que sea emprendimiento y/o empresas de mujeres	N/A
5	INCENTIVO PARA MIPYMES	El contratista obtuvo un puntaje de 2.5 puntos	El contratista presento la certificación de acreditación de MIPYMES	Se evidencia en la cámara de comercio que el contratista cumple con la acreditación de MIPYMES
		TOTAL PUNTAJE OBTENIDO	**747.5 PUNTOS**	

12.Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual contempladas en el artículo 55 de la ley 80 de 1993.

El contratista cumplió con la correcta ejecución del contrato

3. EVALUACION Y REEVALAUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	EXCELENTE
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	EXCELENTE
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	EXCELENTE
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	EXCELENTE

4. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:** Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así: 22/12/2025 AL 31/12/2025 Si el contratista es pensionado indicar el número de resolución correspondiente y anexar copia del documento.

Mes de Cotizado	DICIEMBRE
Fecha de Pago	, 15/01/2026
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 5.200.000
Número de Planilla	9497718316
Valor pagado en SALUD	$ 650.000
Valor pagado en PENSIÓN	$ 832.000
Valor pagado en ARL	$ 126.700

5. **CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA**: Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución (N/A)

6. CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	CUMPLIO
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	CUMPLIO
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	CUMPLIO
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	CUMPLIO
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	CUMPLIO
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	CUMPLIO
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	CUMPLIO
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	CUMPLIO

NOTA: Se puede modificar esta información acorde a los requerimientos de cada contrato sin necesidad de actualización del formato, también puede ampliar el detalle de la evaluación.

7. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA	%
ANTICIPO	0			
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	**$197.879.650,oo**		22/12/2025 al 31/12/2025	100%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	$0		N/A	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$197.879.650,oo**		22/12/2025 al 31/12/2025	100%

8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

Con base en todo lo expuesto, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO N°. 01** comprendido entre el **22 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025,** el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social integral y en consecuencia, autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS (.** ($197.879.650,oo)
El presente informe se encuentra cargado en la plataforma SECOP II.

ANEXOS:
Soportes de pago de la planilla seguridad social
Comprobantes de entrada a almacén 647 y 648
Garantías
Manual de operaciones de uso de los elementos
Respuesta a radicado 10884 emitido por la oficina de contratación

JACQUELINE HENAO NARANJO
CARGO DEL SUPERVISOR: DIRECTORA DE ARCHIVO GENERAL
TELÉFONO DEL SUPERVISOR: 3176654297

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna modificación al informe.