ACTA DE INICIO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN

Fecha:	24	de	AGOSTO	de	2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor en calidad de tal y como representante de la entidad contratante y la contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato N° :	CONTRATO-INT-003-2026 DEL 24 DE AGOSTO
Objeto del contrato:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA SINTETICA DE CAMELIAS EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
Contratista:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SOPETRÁN – EDUOCCIDENTE, NIT. 901.509.210-5, representada legalmente por el señor JUAN CARLOS ROLDAN ORREGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.788.872 de Medellín
Supervisor:	Secretaría de planeación y obras publicas
valor del contrato	SETENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ML (70.985.973), incluido IVA, costos directos e indirectos y demás gravámenes establecidos por el ordenamiento jurídico.). de los cuales son ($68.539.126) SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SIENTO VEINTISEIS PESOS ML, de recursos a administrar para la ejecución de la obra Y ($2.446.847) DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ML, por concepto de honorarios IVA incluido.
Duración del contrato:	TRES (03) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio
Fecha de ejecución del contrato:	Del 24 de agosto al 24 de noviembre de 2026

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Cisneros Antioquia y EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE SOPETRÁN – EDUOCCIDENTE, NIT. 901.509.210-5, se celebró el **contrato N° CONTRATO-INT-003-2026, cuyo objeto es** "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA,

ACTA DE INICIO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA SINTETICA DE CAMELIAS EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, **por un valor de :** SETENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ML (70.985.973), incluido IVA, costos directos e indirectos y demás gravámenes establecidos por el ordenamiento jurídico. Y **un plazo de:** TRES (03) MESES, contados a partir de la firma del acta de inicio.

ACUERDAN:

Fijar como fecha de inicio del contrato N° **CONTRATO-INT-003-2026,** el día 24 de agosto de 2026; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 24 de noviembre de 2026, Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

LINA MARIA CORREA VALENCIA
Alcaldesa Municipal
Contratante

Juan Roldan.
JUAN CARLOS ROLDAN ORREGO
Rep. Legal. EDUOCCIDENTE
contratista

CRISTIAN LEANDRO DUQUE MONSALVE
Secretario de planeación y obras publicas

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	NORA ALBA SUAREZ CALDERON -Contratista		24/08/2026
Revisó	CRISTIAN LEANDRO DUQUE MONSALVE -secretario de planeación y obras publicas		24/08/2026
Aprobó	LINA MARIA CORREA VALENCIA -alcaldesa		24/08/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			