Mes	Semana aproximada	Actividad del Proyecto	Resultado de Aprendizaje	Competencia Asociada
abr-26	13 – 24 abril	Socialización del plan de intervención y organización del área de trabajo	Alistar insumos, equipos y herramientas	Instalar sistemas constructivos en seco
abr-26	27 abril – 30 abril	Preparación del sitio de obra y delimitación de áreas	Alistar insumos, equipos y herramientas	Instalar sistemas constructivos en seco
may-26	4 – 15 mayo	Replanteo en terreno de medidas según planos	Trasladar medidas reales al terreno	Replantear diseños según planos
may-26	18 – 29 mayo	Verificación de niveles, escuadras y plomos en áreas de intervención	Verificar planitud, niveles, plomos y ángulos	Instalar sistemas constructivos en seco
jun-26	1 – 12 junio	Dimensionamiento y corte de materiales (perfiles, paneles, estructuras livianas)	Dimensionar material según planos	Instalar sistemas constructivos en seco
jun-26	16 – 30 junio	Clasificación y control de calidad de materiales	Revisar calidad de materiales para acabados	Instalar sistemas constructivos en seco
jul-26	1 – 17 julio	Instalación de estructuras base (perfiles, soportes y anclajes)	Realizar fijación de elementos constructivos	Instalar sistemas constructivos en seco
jul-26	21 – 31 julio	Instalación de panelería en sistemas constructivos en seco	Realizar fijación de elementos constructivos	Instalar sistemas constructivos en seco
ago-26	3 – 14 agosto	Ajuste y alineación de estructuras instaladas	Verificar niveles y plomos	Instalar sistemas constructivos en seco
ago-26	18 – 28 agosto	Instalación de elementos complementarios (soportes, refuerzos, uniones)	Realizar fijación de elementos constructivos	Instalar sistemas constructivos en seco
sep-26	1 – 18 septiembre	Revisión técnica de la estructura instalada	Verificar planitud y ángulos	Instalar sistemas constructivos en seco
sep-26	21 – 30 septiembre	Corrección de desviaciones y ajustes constructivos	Verificación de calidad de ejecución	Instalar sistemas constructivos en seco
oct-26	1 – 16 octubre	Preparación de superficies para acabados	Control de calidad de materiales	Instalar sistemas constructivos en seco
oct-26	19 – 30 octubre	Aplicación de procesos preliminares de acabado	Revisión de calidad de materiales	Instalar sistemas constructivos en seco
nov-26	3 – 13 noviembre	Verificación final de estructuras y acabados instalados	Verificar resultados obtenidos	Instalar sistemas constructivos en seco
nov-26	17 – 27 noviembre	Ajustes finales y cierre de actividades de obra	Control final de calidad	Instalar sistemas constructivos en seco