INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-1183-2025

La *jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones* de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato Nro. 4204000-1186-2025 presentó informe parcial con el fin de proceder a pagar en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Contratista:	**TSG THE IT EXPERTS SAS**		
Objeto:	Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo, software e infraestructura de tecnología de información y comunicaciones para renovar y/o fortalecer la plataforma tecnológica de la Secretaria General de la Alcaldía mayor de Bogotá D.C **LOTE .1**		
Valor del contrato:	$970.511.039,00 incluido IVA	**Valor de la adición (si hay lugar a ello):**	$484.364.200
Valor total del contrato:	$1.454.875.239,00 incluido IVA	**Valor ejecutado:**	$494.051.438
Plazo inicial del contrato:	4 mes(es)	**Prórroga (si se llevó a cabo):**	Prórroga 1 - 2 meses Prórroga 2- 76 días
Plazo final del contrato:	7 mes(es)	**Fecha de suscripción:**	02/10/2025
Fecha de iniciación:	21/10/2025	**Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):**	N/A
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	N/A	**Fecha de terminación:**	28/02/2026
Dependencia donde presta el servicio (solo para persona natural)	N/A	**Sede donde presta el servicio (solo para persona natural)**	N/A

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-1183-2025

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	RUTA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
1. Entregar los bienes nuevos, sin uso previo, en su empaque original, completos, con todos sus accesorios, licencias y elementos requeridos para su operación, conforme a las especificaciones técnicas descritas en las fichas del Lote 4	El contratista a la fecha realizo la entrega en el almacén de la entidad del item 1 Computador de escritorio. Para un total de 270 pc de escritorio.	- Archivo con los números de serial - formato de recibo entidad - Acta de Recibo a Satisfacción - Ingreso al almacén - Acta 2 de Recibo a Satisfacción - Ingreso al almacén	- https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
2. Realizar la instalación, configuración y pruebas de funcionamiento de cada uno de los equipos entregados, en las sedes dispuestas por la Secretaría General, de acuerdo con las condiciones técnicas y logísticas definidas.	Para los equipos del ítem 1: –Fueron instalados los primeros 170 Pc y se encuentran en proceso de instalación los 100 Pc de la adición del Item 1 en las Sedes de la Entidad.	Formatos de instalación de los 170 Pc iniciales.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
3. Dejar los equipos completamente operativos y funcionales, incluyendo integración con sistemas institucionales cuando aplique (por ejemplo, integración con software institucional en el caso de kioscos, calificadores, etc.).	Los equipos del ítem 1 - Los primeros 170 Pc del item 1 se encuentran operativos y funcionando, los 100 Pc de la adición del Item 1 se encuentran en proceso de instalación.	Formatos de instalación de los 170 Pc iniciales.	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
4. Prestar garantía OnSite por el término mínimo indicado en cada ficha técnica, contados desde la fecha de ingreso de los	N/A	obligación Post-contractual	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-1183-2025

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	RUTA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
bienes al almacén de la Entidad.			
5. Realizar mínimo un (1) mantenimiento preventivo anual a cada equipo durante el periodo de garantía	N/A	obligación Post-contractual	
6. Atender de manera oportuna todos los requerimientos de mantenimiento correctivo que se presenten durante el periodo de garantía, sin costo adicional para la Entidad.	N/A	obligación Post-contractual	
7. Asegurar la disponibilidad de repuestos y soporte técnico certificado del fabricante durante el periodo de garantía.	Esta actividad se reviso durante la etapa precontractual – Evaluación de la oferta	Presento documento respectivo. Propuesta proceso SGA-SASI-14-2025 10. TSG THE IT EXPERTS SAS	Propuesta proceso SGA-SASI-14-2025 10. TSG THE IT EXPERTS SAS
8. Proveer capacitación básica a los servidores públicos designados por la Entidad sobre el uso, administración y funcionalidades principales de los equipos y/o softwares adquiridos, cuando aplique (especialmente en calificadores, kioscos, solución de videoconferencia, escáneres especializados).	Los equipos del ítem 1 – la adición de los Pc se encuentran en instalación.	N/A	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-1183-2025

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	RUTA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA. (Incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).
9. Entregar los manuales técnicos, instructivos de uso y documentación en medios digitales con la totalidad de los bienes.	Los equipos del ítem 1 - – la adición de los Pc se encuentran en instalación.	N/A	N/A

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

PAGO Nro. 1		
Requisitos	**Descripción**	**Ruta del expediente contractual en el que reposa la evidencia y enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).**
Facturas o documentos equivalentes	**No. 2496**	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de supervisión del contrato	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Número y periodo del certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor (21/10/2025) a (04/03/2026)	Certificación No. 1832	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true N/A

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-1183-2025

Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	El contratista acredito lo respectivo	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true N/A
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	Comprobante No. 7	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true N/A
Número y fecha de la Orden de pago	3000244367 del 23/03/2026	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true N/A

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

PAGO Nro. 2		
Requisitos	**Descripción**	**Ruta del expediente contractual en el que reposa la evidencia y enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).**
Facturas o documentos equivalentes	**No.2573**	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de supervisión del contrato	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-1183-2025

Número y periodo del certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor (15/05/2026) a (15/05/2026)	Certificación No. 5**068**	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	El contratista acredito lo respectivo	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	N/A	N/A
Número y fecha de la Orden de pago	3000771251 del 24/07/2026	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

PAGO Nro. 3		
Requisitos	**Descripción**	**Ruta del expediente contractual en el que reposa la evidencia y enlace de acceso al SECOP donde están publicados los documentos (incluir nombre del archivo con el cual fue cargado en SECOP).**
Facturas o documentos equivalentes	**No. 2543**	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	Informe de supervisión del contrato	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-1183-2025

Número y periodo del certificado de cumplimiento expedido por el Supervisor (15/05/2026) a (15/05/2026)	Certificación No. 5885 Y Certificación No. 5893	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	El contratista acredito lo respectivo	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	Comprobante No 12 y 13	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Número y fecha de la Orden de pago	A tramitar	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8687642&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

4.1 GARANTÍAS

Las aprobaciones de la garantía única se dieron los días 09/10/2025, 09/02/2026, 06/01/2026, 09/02/2026, 09/03/2026 las cuales se constituyeron así:

FECHA APROBACIÓN	PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	FECHA FINAL
09/10/2025	33-40-101087612	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	284,700,000.00	2/10/2025	31/12/2025

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-1183-2025

09/10/2025	33-40-101087612	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284,700,000.00	2/10/2025	31/12/2025
09/10/2025	33-40-101087612	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	284,700,000.00	2/10/2025	31/12/2025
09/10/2025	33-40-101087612	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	284,700,000.00	2/10/2025	31/12/2025
09/10/2025	33-40-101087612	RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	284,700,000.00	2/10/2025	31/12/2025
09/10/2025	33-40-101087612	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284,700,000.00	2/10/2025	31/12/2025
09/10/2025	33-40-101087612	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	284,700,000.00	2/10/2025	31/12/2025
09/10/2025	33-44-101267994	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	291,153,311.70	2/10/2025	30/06/2026
09/10/2025	33-44-101267994	CALIDAD DEL SERVICIO	194,102,207.80	2/10/2025	30/06/2026
09/10/2025	33-44-101267994	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	194,102,207.80	2/10/2025	30/06/2026
09/10/2025	33-40-101087	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	284,700,000.00	2/10/2025	28/02/2026
09/10/2025	33-40-101087612	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284,700,000.00	2/10/2025	28/02/2026
09/10/2025	33-40-101087612	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	284,700,000.00	2/10/2025	28/02/2026
09/10/2025	33-40-101087612	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	284,700,000.00	2/10/2025	28/02/2026
09/10/2025	33-40-101087612	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284,700,000.00	2/10/2025	28/02/2026
09/10/2025	33-40-101087612	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	284,700,000.00	2/10/2025	28/02/2026
09/10/2025	33-44-101267994	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	291,153,311.70	2/12/2025	31/08/2026
09/10/2025	33-44-101267994	CALIDAD DEL SERVICIO	194,102,207.80	2/12/2025	31/08/2026
09/10/2025	33-44-101267994	CALIDAD DEL SERVICIO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LO	194,102,207.80	2/12/2025	31/08/2026

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-1183-2025

09/10/2025	33-40-101087612	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	365,238,000.00	2/10/2025	28/02/2026
09/10/2025	33-40-101087612	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	365,238,000.00	2/10/2025	28/02/2026
09/10/2025	33-40-101087612	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	365,238,000.00	2/10/2025	28/02/2026
09/10/2025	33-40-101087612	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	365,238,000.00	2/10/2025	28/02/2026
09/10/2025	33-40-101087612	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	365,238,000.00	2/10/2025	28/02/2026
09/10/2025	33-40-101087612	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	365,238,000.00	2/10/2025	28/02/2026
09/10/2025	33-44-101267994	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	436,462,571.70	2/10/2025	31/08/2026
09/10/2025	33-44-101267994	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	436,462,571.70	2/10/2025	31/08/2026
09/10/2025	33-44-101267994	CALIDAD DEL SERVICIO	290,975,047.80	2/10/2025	31/08/2026
09/10/2025	33-44-101267994	CALIDAD DEL SERVICIO	290,975,047.80	2/10/2025	31/08/2026
09/10/2025	33-44-101267994	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	290,975,047.80	2/10/2025	31/08/2026
09/10/2025	33-44-101267994	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	290,975,047.80	2/10/2025	31/08/2026
09/10/2025	33-40-101087612	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	365,238,000.00	2/10/2025	15/05/2026
09/10/2025	33-40-101087612	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	365,238,000.00	2/10/2025	15/05/2026
09/10/2025	33-40-101087612	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	365,238,000.00	2/10/2025	15/05/2026
09/10/2025	33-40-101087612	RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	365,238,000.00	2/10/2025	15/05/2026
09/10/2025	33-40-101087612	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	365,238,000.00	2/10/2025	15/05/2026
09/10/2025	33-40-101087612	PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	365,238,000.00	2/10/2025	15/05/2026

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-1183-2025

09/10/2025	33-44-101267994	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	436,462,571.70	2/10/2025	15/11/2026
09/10/2025	33-44-101267994	CALIDAD DEL SERVICIO	290,975,047.80	2/10/2025	15/11/2026
09/10/2025	33-44-101267994	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	290,975,047.80	2/10/2025	15/11/2026

4.2 MODIFICACIONES

En desarrollo del contrato se han surtido las siguientes modificaciones contractuales:

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	RUTA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL QUE REPOSA LA EVIDENCIA Y ENLACE DE ACCESO AL SECOP DONDE ESTÁN PUBLICADOS LOS DOCUMENTOS
Prorroga, Aclaración y Modificación	**09/12/2025**	**$0**	2 mes(es)	N/A
Adición y Modificación	**30/12/2025**	**$484.364.200,00**	N/A	
Prorroga, Aclaración y Modificación	**27/02/2026**	**$0**	76 días cale	

5. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA QUE:

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME PARCIAL	El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto contractual.	Se cumplió de forma parcial para el item 1 con la entrega e instalación de 170 pc.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-1183-2025

		Y para la adición del contrato al item1 entrega de 100 pc
	El supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto que, las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia.	Se cumplió de forma parcial para el item 1 con la entrega e instalación de 170 pc. Y para la adición del contrato al item1 entrega de 100 pc
	El (la) contratista a la fecha viene cumpliendo, durante la ejecución del contrato y con corte al periodo del presente informe, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, si aplica, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.	X
	El (la) contratista a la fecha ha entregado los informes, productos o bienes o servicios pactados entre las partes, cuya evidencia se encuentra cargada en SECOP.	El contratista ha entregado parcialmente el item 1.
	La ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos o desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones, si a ello hubiere lugar.	X

6.CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o convenio No 1183 de 2025 y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES	**MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN**	**FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL**	**DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO** (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)
Prestar garantía OnSite por el término mínimo indicado en cada ficha técnica, contados desde la fecha de ingreso de los bienes al almacén de la Entidad.	Se solicitará al contratista cada vez que se requiera una vez entregados los bienes al almacén de la entidad	Hasta el 31/12/2028	N/A

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-1183-2025

Realizar mínimo un (1) mantenimiento preventivo anual a cada equipo durante el periodo de garantía	Se solicitará al contratista cada año durante 3 años, una vez entregados los bienes al almacén de la entidad	Hasta el 31/12/2028	N/A
Atender de manera oportuna todos los requerimientos de mantenimiento correctivo que se presenten durante el periodo de garantía, sin costo adicional para la Entidad.	Se solicitará al contratista cada vez que se requiera durante el periodo de garantía., una vez entregados los bienes al almacén de la entidad	Hasta el 31/12/2028	N/A

7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO

Dentro de los riesgos identificados en la matriz de riesgos del contrato, se materializó el riesgo relacionado con *demoras en la entrega derivadas del desabastecimiento de los bienes y/**o retrasos en los procesos de importación y fabricación** por parte del proveedor.*

En atención a lo anterior, y conforme al plan de mitigación establecido, la supervisión ha adelantado el seguimiento permanente al contratista mediante acompañamiento continuo a través de sesiones presenciales y virtuales, en las cuales se ha requerido información detallada sobre el estado de los pedidos, tiempos estimados de entrega y acciones adoptadas para minimizar el impacto del retraso. Así mismo, se solicitó y recibió copia de la orden de compra emitida por el contratista al fabricante, como soporte del trámite adelantado, y se allegó certificación expedida por el fabricante en la que se informa que la entrega de los equipos se efectuaría en fecha posterior a la terminación inicialmente pactada del contrato, debido a las circunstancias de producción y logística previamente señaladas.

En consecuencia, y con el propósito de salvaguardar el cumplimiento del objeto contractual y garantizar la adecuada ejecución de las obligaciones pactadas, la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones solicitó la Prórroga No. 1 del contrato, con el fin de ampliar el plazo de ejecución y permitir la recepción efectiva de los bienes, asegurando así la satisfacción de la necesidad institucional que dio origen al proceso contractual.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 4204000-1183-2025

Lo anterior se sustenta en los principios de planeación, responsabilidad y economía que rigen la contratación estatal, procurando mitigar los riesgos materializados y evitar la configuración de un eventual incumplimiento atribuible a factores externos debidamente acreditados.

8. OBSERVACIONES

De acuerdo con la modificación realizada al contrato respecto de la forma de pago, se remiten los documentos soporte necesarios para tramitar el pago correspondiente al sesenta por ciento (60 %) del valor de los bienes adicionados del ítem No. 1, Computador de Escritorio SFF, los cuales fueron recibidos e ingresados al almacén de la Entidad conforme a los procedimientos establecidos para tal fin.

Es pertinente precisar que, si bien los bienes fueron entregados con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución contractual, su recepción obedeció a la necesidad institucional de contar con los elementos requeridos para la operación de la Entidad, razón por la cual se adelantó el respectivo trámite de ingreso a almacén.

Así mismo, se aclara que las Resoluciones Nos. 002 y 003 de 2026 declararon el incumplimiento parcial del Contrato No. 4204000-1183-2026 e impusieron la cláusula penal pecuniaria. Así las cosas y en atención a la indicado en las resoluciones, se aplica la respectiva compensación de la Factura No 2543, lo cual fue debidamente notificado al contratista por medio del Oficio No 9-2026-20765.

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
Arleth Patricia Saurith contreras	Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN	CARGO	FIRMA
Angelia Espitia Garzon	Contratista Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	N/A
Zulma Gleano Sotomayor	Profesional especializado Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	N/A