	Contrato / convenio: 2026/211 Objeto: DOTAR EL CENTRO DE ATENCIÓN, VALORACIÓN Y REHABILITACIÓN DE FAUNA SILVESTRE (CAVR) CON EQUIPOS Y ACCESORIOS ESPECIALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR Plazo: 3 MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 Valor inicial: 1.969.450.000	Fecha de inicio: 01/06/2026 Fecha de terminación: 01/09/2026 Otro si:	Contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S CC: 900355024 Supervisor y/o Interventor: ANDRES ALBERTO GOMEZ HIGUITA Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 2** Periodo evaluado de 01/07/2026 A 28/07/2026

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: entrega de equipos de para el laboratorio de biologia celular, molecular y microbiologia del CAVR de fauan silvestre del AMVA	Tipo: Cantidad	Unidad: Equipo	Fecha Inicio: 01/06/2026
	Cantidad: 33	Ponderación(%): 100	Fecha Fin: 01/09/2026

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/07/2026	28/07/2026	14	se reciben 14 ITEMS de equipos y laboratorios	2026	7

	Contrato / convenio: 2026/211 Objeto: DOTAR EL CENTRO DE ATENCIÓN, VALORACIÓN Y REHABILITACIÓN DE FAUNA SILVESTRE (CAVR) CON EQUIPOS Y ACCESORIOS ESPECIALIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR Plazo: 3 MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 Valor inicial: 1.969.450.000	Fecha de inicio: 01/06/2026 Fecha de terminación: 01/09/2026 Otro si:	Contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S CC: 900355024 Supervisor y/o Interventor: ANDRES ALBERTO GOMEZ HIGUITA Dependencia: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 2** Periodo evaluado de 01/07/2026 A 28/07/2026

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: se da visto bueno para el pago de esta factura de 14 ITEMs recibidos y se autoriza el pago acorde a lo establecido en la minuta contractual. es de anotar que dos equipos de los ITEMS establecidoshan presentado demora en la importacion por que la casa matriz del fabricante cambio sofware y esta en proceso de fabricacion y el otro equipo el proceso de venta por parte de la casa matriz tiene diponibilidad de enviar e acolombia a comienzos de septiembre del 2026. se lleva trazabilidad de los documentos soportes de la gestion relaizada. se da visto bueno para este pago se revisa parafiscales del mes de julio de 2026

Firmado electrónicamente por ANDRES ALBERTO GOMEZ HIGUITA

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
FE17756	1.052.198.000	409.645.600	1.969.450.000	81,8	25,8	24/07/2026 A 23/08/2026