	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V9

FECHA:	Agosto 13 de 2026	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	8819-2025	CONTRATISTA:	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900240177-9
No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO: (Numero y vigencia)	PSPIC 8385626-2025 EMB 8374552-2025	FECHA INICIO DE EJECUCION CONVENIO:	01/10/2025 01/10/2025	FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONVENIO:	30/06/2027 30/06/2027
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI. URGENCIAS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E				

DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	ESCORCIA DE LA ROSA ROSARIO ISABEL	CÉDULA DE CIUDADANÍA :	32748089
	ASESOR COMERCIAL:	MONICA LILIANA SALINAS	TELÉFONO:	3568417
	DIRECCIÓN:	CALLE 84 No.50-10 BARRANQUILLA	CELULAR:	3127142461
	E-MAIL:	LICITACIONES@LIFESUMIMED.COM	PÁGINA WEB:	0
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	ESTIVEL ALONZO PASTOR MERCHAN	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1024547866
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	DIRECCIÓN:	CALLE 48A SUR #28-48	TELÉFONO FIJO:	0
	CORREO ELECTRÓNICO:	gestionsuministros@subredsur.gov.co	CELULAR:	3043426182
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	ESTEPHANY JIMENEZ SANDOVAL	CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52953523
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION	ÁREA O DEPENDENCIA:	ALMACEN MEDICO QUIRURGICOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co	CELULAR:	3006593051

FECHA ACTA DE INICIO:	2025-12-23	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2026-01-22	PLAZO INICIAL:	1 Mes
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 206.370.502	VALOR INICIAL EN LETRAS:	DOSCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS DOS PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	N/A			CÓDIGO DEL RUBRO:	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	1798			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2025-10-22
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	37429			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025-12-19

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	$ 515.926.255	2026-01-16	140 - 141 - 142	2026-01-09	9592 - 9593 - 9594	2026-01-16	4245010401	2026-02-12
2	$ 228.091.556	2026-03-30	674 - 675 - 676	2026-03-26	19303 - 19304 - 19305	2026-03-30	4245010401 - 4245010305	2026-04-10
3	$ 178.056.846	2026-04-24	899 - 900 - 901	2026-04-21	20819 - 20820 - 20821	2026-04-24	4245010401 - 4245010305	2026-05-07
4	$ 20.000.000	2026-05-28	1129	2026-05-26	28270	2026-05-28	4245010401	2026-06-02
5	$ 253.333.333	2026-06-13	1278	2026-06-11	28815	2026-06-13	4245010401	2026-06-23

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	PRORROGA	2 Meses y 9 Días	2026-01-16	2026-01-23	31/03/2026	2026-02-12
2	PRORROGA	1 Mes	2026-03-30	2026-04-01	30/04/2026	2026-04-10
3	PRORROGA	1 Mes	2026-04-24	2026-05-01	31/05/2026	2026-05-07
4	PRORROGA	15 Días	2026-05-28	2026-06-01	15/06/2026	2026-06-02
5	PRORROGA	2 Meses y 15 Días	2026-06-13	2026-06-16	31/08/2026	2026-06-23

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	Si	INCLUIR. En la parte considerativa del contrato, en el sentido de incorporar y discriminar las fuentes de financiación, dando cumplimiento a los principios de legalidad, control fiscal y correcta ejecución presupuestal, asegurando la trazabilidad de los recursos provenientes del convenio 8374552-2025 (EMB) cuyo objeto consiste en: "Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, para realizar actividades de gestión del riesgo individual y colectivo, y de promoción para el cuidado de la salud, en la modalidad extramural de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población a nivel individual, familiar y territorial en el Distrito Capital, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud y el modelo de atención en salud "MAS Bienestar" y No. 8385626-2025 (PIC).	2026-01-16	2026-02-12

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURA CORRESPONDE A CONTRATO Y/O ADICION No	VALOR FACTURA DERIVADO DE CONVENIO	SALDO DEL CONTRATO	N° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR CANCELADO
1	2025-12-26	89551	VZ000000017641	$ 98.905.996	CONTRATO INICIAL		$ 107.464.506	000000000680357	2026-04-10	$ 98.905.996

2021-03-26

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA										CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Agosto 13 de 2026		INFORME PARCIAL:		X			INFORME FINAL :			
2	2026-01-05	89759	VZ000000017684	$ 38.427.926	CONTRATO INICIAL		$ 69.036.580	0000000000691567	2026-06-02	$ 38.427.926	
3	2026-01-09	89952	VZ000000017698	$ 3.672.638	CONTRATO INICIAL		$ 65.363.943	0000000000691567	2026-06-02	$ 3.672.638	
4	2026-01-14	90022	VZ000000017699	$ 31.454.564	CONTRATO INICIAL		$ 33.909.379	0000000000691567	2026-06-02	$ 31.454.564	
5	2026-01-13	89995	VZ000000017703	$ 2.846.528	CONTRATO INICIAL		$ 31.062.851	0000000000691567	2026-06-02	$ 2.846.528	
6	2026-01-09	89954	VZ000000017704	$ 16.262.960	CONTRATO INICIAL		$ 14.799.891	0000000000691567	2026-06-02	$ 16.262.960	
7	2026-01-26	90415	VZ000000017754	$ 70.596.903	CONTRATO INICIAL - ADICION 1		$ 460.129.243	0000000000691567	2026-06-02	$ 70.596.903	
8	2026-01-26	90426	VZ000000017755	$ 5.127.829	ADICION 1		$ 455.001.414	0000000000691567	2026-06-02	$ 5.127.829	
9	2026-01-26	90437	VZ000000017756	$ 9.488.840	ADICION 1		$ 445.512.574	0000000000691567	2026-06-02	$ 9.488.840	
10	2026-01-26	90422	VZ000000017757	$ 138.070	ADICION 1		$ 445.374.505	0000000000691567	2026-06-02	$ 138.070	
11	2026-02-20	91295	VZ000000017821	$ 41.125.550	ADICION 1		$ 404.248.955	0000000000697402	2026-07-09	$ 41.125.550	
12	2026-02-19	91230	VZ000000017902	$ 5.712.000	ADICION 1		$ 398.536.955	0000000000697402	2026-07-09	$ 5.712.000	
13	2026-02-24	91417	VZ000000017903	$ 15.957.900	ADICION 1		$ 382.579.055	0000000000697402	2026-07-09	$ 15.957.900	
14	2026-02-18	91211	VZ000000017914	$ 3.944.850	ADICION 1		$ 378.634.205	0000000000697402	2026-07-09	$ 3.944.850	
15	2026-03-02	91629	VZ000000017933	$ 116.667	ADICION 1		$ 378.517.538	0000000000702166	2026-07-15	$ 116.667	
16	2026-03-04	91733	VZ000000017934	$ 51.450.478	ADICION 1		$ 327.067.060	0000000000702166	2026-07-15	$ 51.450.478	
17	2026-03-03	91717	VZ000000017935	$ 6.300.108	ADICION 1		$ 320.766.952	0000000000702166	2026-07-15	$ 6.300.108	
18	2026-03-04	91780	VZ000000017936	$ 228.480	ADICION 1		$ 320.538.472	0000000000702166	2026-07-15	$ 228.480	
19	2026-03-04	91750	VZ000000017937	$ 20.544.160	ADICION 1		$ 299.994.312	0000000000702166	2026-07-15	$ 20.544.160	
20	2026-03-05	91807	VZ000000017938	$ 233.240	ADICION 1		$ 299.761.072	0000000000702166	2026-07-15	$ 233.240	
21	2026-03-04	91738	VZ000000017939	$ 26.177.182	ADICION 1		$ 273.583.890	0000000000702166	2026-07-15	$ 26.177.182	
22	2026-03-04	91749	VZ000000017941	$ 33.320.000	ADICION 1		$ 240.263.890	0000000000702166	2026-07-15	$ 33.320.000	
23	2026-03-05	91781	VZ000000017942	$ 18.058.000	ADICION 1		$ 222.205.890	0000000000685855	2026-04-29	$ 18.058.000	
24	2026-03-09	91939	VZ000000017943	$ 11.566.770	ADICION 1		$ 210.639.120	0000000000685854	2026-04-29	$ 11.566.770	
25	2026-03-06	91864	VZ000000017944	$ 14.800.000	ADICION 1		$ 195.839.120	0000000000702166	2026-07-15	$ 14.800.000	
26	2026-03-10	92017	VZ000000018067	$ 1.049.580	ADICION 1		$ 194.789.540	0000000000702166	2026-07-15	$ 1.049.580	
27	2026-03-11	92064	VZ000000018068	$ 2.099.160	ADICION 1		$ 192.690.380	0000000000702166	2026-07-15	$ 2.099.160	
28	2026-03-11	92031	VZ000000018069	$ 116.620	ADICION 1		$ 192.573.760	0000000000702166	2026-07-15	$ 116.620	
29	2026-03-10	91990	VZ000000018070	$ 466.668	ADICION 1		$ 192.107.092	0000000000702166	2026-07-15	$ 466.668	
30	2026-03-17	92260	VZ000000018071	$ 33.320.000	ADICION 1		$ 158.787.092	0000000000702166	2026-07-15	$ 33.320.000	
31	2026-03-17	92261	VZ000000018072	$ 1.190.000	ADICION 1		$ 157.597.092	0000000000685854	2026-04-29	$ 1.190.000	
32	2026-03-18	92354	VZ000000018073	$ 946.764	ADICION 1		$ 156.650.328	0000000000702166	2026-07-15	$ 946.764	
33	2026-03-19	92371	VZ000000018074	$ 5.521.600	ADICION 1		$ 151.128.728	0000000000702166	2026-07-15	$ 5.521.600	
34	2026-03-19	92372	VZ000000018075	$ 1.104.320	ADICION 1		$ 150.024.408	0000000000685854	2026-04-29	$ 1.104.320	
35	2026-04-10	93227	VZ000000018102	$ 23.966.600	ADICION 1		$ 354.149.364				
36	2026-04-14	93383	VZ000000018103	$ 2.332.400	ADICION 1		$ 351.816.964				
37	2026-04-08	93080	VZ000000018104	$ 49.048.825	ADICION 1		$ 302.768.139				
38	2026-04-13	93324	VZ000000018105	$ 2.629.900	ADICION 1		$ 300.138.239				
39	2026-04-08	93069	VZ000000018106	$ 37.232.388	ADICION 1		$ 262.905.851				
40	2026-04-07	93025	VZ000000018107	$ 18.500.000	ADICION 1		$ 244.405.851				
41	2026-04-14	93344	VZ000000018195	$ 27.209.350	ADICION 1 - ADICION 2		$ 217.196.501				
42	2026-04-14	93345	VZ000000018196	$ 233.240	ADICION 2		$ 216.963.261				
43	2026-04-14	93342	VZ000000018197	$ 3.609.000	ADICION 2		$ 213.354.261				
44	2026-04-14	93346	VZ000000018198	$ 2.629.900	ADICION 2		$ 210.724.361				
45	2026-04-14	93343	VZ000000018199	$ 1.314.950	ADICION 2		$ 209.409.411				
46	2026-04-15	93422	VZ000000018200	$ 1.166.200	ADICION 2		$ 208.243.211				
47	2026-04-16	93496	VZ000000018201	$ 19.623.100	ADICION 2		$ 188.620.111				
48	2026-04-10	93204	VZ000000018202	$ 29.469.160	ADICION 2		$ 159.150.951				
49	2026-04-22	93757	VZ000000018203	$ 4.843.300	ADICION 2		$ 154.307.651				
50	2026-04-24	93899	VZ000000018214	$ 4.969.440	ADICION 2		$ 149.338.211				
51	2026-04-24	93894	VZ000000018215	$ 401.000	ADICION 2		$ 148.937.211				
52	2026-05-05	94217	VZ000000018254	$ 12.030.000	ADICION 2		$ 314.964.057				
53	2026-05-05	94216	VZ000000018255	$ 2.005.000	ADICION 2		$ 312.959.057				
54	2026-05-08	94452	VZ000000018256	$ 12.181.737	ADICION 2		$ 300.777.320				
55	2026-05-05	94232	VZ000000018257	$ 42.498.745	ADICION 2		$ 258.278.576				
56	2026-05-05	94237	VZ000000018294	$ 2.221.000	ADICION 2		$ 256.057.576	0000000000696493	2026-06-19	$ 2.221.000	
57	2026-05-04	94208	VZ000000018295	$ 2.082.500	ADICION 2		$ 253.975.076	0000000000696483	2026-06-19	$ 2.082.500	
58	2026-05-06	94262	VZ000000018296	$ 63.512.234	ADICION 2		$ 190.462.842				
59	2026-05-06	94260	VZ000000018297	$ 6.259.400	ADICION 2		$ 184.203.442	0000000000703067	2026-07-29	$ 6.259.400	
60	2026-05-06	94263	VZ000000018298	$ 6.697.800	ADICION 2 - ADICION 3		$ 177.505.642	0000000000696483	2026-06-19	$ 6.697.800	
61	2026-05-06	94295	VZ000000018299	$ 6.574.750	ADICION 3		$ 170.930.892				
62	2026-05-14	94621	VZ000000018300	$ 233.240	ADICION 3		$ 170.697.652				
63	2026-05-15	94686	VZ000000018301	$ 3.007.500	ADICION 3		$ 167.690.152				
64	2026-05-11	94520	VZ000000018302	$ 5.236.000	ADICION 3		$ 162.454.152	0000000000696483	2026-06-19	$ 5.236.000	
65	2026-05-12	94532	VZ000000018303	$ 5.355.000	ADICION 3		$ 157.099.152	0000000000696493	2026-06-19	$ 5.355.000	
66	2026-05-11	94514	VZ000000018304	$ 100.250	ADICION 3		$ 156.998.902				
67	2026-05-12	94530	VZ000000018305	$ 77.350.000	ADICION 3		$ 79.648.902				
68	2026-05-11	94515	VZ000000018306	$ 6.574.750	ADICION 3		$ 73.074.152				
69	2026-05-13	94600	VZ000000018307	$ 933.336	ADICION 3		$ 72.140.816				
70	2026-05-21	94947	VZ000000018308	$ 350.001	ADICION 3		$ 71.790.815				
71	2026-05-15	94700	VZ000000018309	$ 1.713.600	ADICION 3		$ 70.077.215				

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA										CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Agosto 13 de 2026		INFORME PARCIAL:	X			INFORME FINAL :				
72	2026-05-20	94837	VZ000000018310	$ 7.140.000	ADICION 3		$ 62.937.215				
73	2026-05-15	94733	VZ000000018311	$ 566.440	ADICION 3		$ 62.370.775				
74	2026-05-20	94883	VZ000000018312	$ 29.974.750	ADICION 3		$ 32.396.025				
75	2026-05-26	95142	VZ000000018339	$ 10.932.768	ADICION 3		$ 21.463.257				
76	2026-05-26	95144	VZ000000018340	$ 110.432	ADICION 3		$ 21.352.825	000000000696493	2026-06-19	$ 110.432	
77	2026-05-19	94802	VZ000000018341	$ 583.335	ADICION 3		$ 20.769.490				
78	2026-05-22	95026	VZ000000018391	$ 7.465.983	ADICION 3		$ 13.303.507				
79	2026-06-03	95563	VZ000000018404	$ 15.556.968	ADICION 3 - ADICION 4		$ 17.746.539				
80	2026-06-04	95613	VZ000000018406	$ 2.005.000	ADICION 4		$ 15.741.539				
81	2026-06-05	95707	VZ000000018407	$ 211.600	ADICION 4		$ 15.529.939				
82	2026-06-10	95774	VZ000000018408	$ 233.334	ADICION 4		$ 268.629.938				
83	2026-06-17	96026	VZ000000018448	$ 15.232.000	ADICION 4		$ 253.397.938				
84	2026-06-24	96380	VZ000000018471	$ 16.767.395	ADICION 4 - ADICION 5		$ 236.630.543				
85	2026-06-25	96391	VZ000000018480	$ 16.359.800	ADICION 5		$ 220.270.743				
86	2026-06-23	96312	VZ000000018479	$ 529.000	ADICION 5		$ 219.741.743				
87	2026-06-25	96421	VZ000000018481	$ 9.960.000	ADICION 5		$ 209.781.743				
88	2026-06-26	96473	VZ000000018482	$ 38.651.200	ADICION 5		$ 171.130.543				
89	2026-06-26	96460	VZ000000018483	$ 13.708.800	ADICION 5		$ 157.421.743				
90	2026-06-19	96152	VZ000000018484	$ 5.950.000	ADICION 5		$ 151.471.743				
91	2026-07-09	96919	VZ000000018562	$ 8.020.000	ADICION 5		$ 143.451.743				
92	2026-07-17	97205	VZ000000018563	$ 37.614.825	ADICION 5		$ 105.836.919				
93	2026-07-27	R-104657	VZ000000007770	$ 13.481.510	ADICION 5		$ 92.355.409				
94	2026-07-30	R-104862	VZ000000007776	$ 17.272.850	ADICION 5		$ 75.082.559				
	TOTAL EJECUTADO			$ 1.326.695.933						$ 600.234.481	

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$	206.370.502	VALOR PAGADO:	$	600.234.481
VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$	1.195.407.990	SALDO POR PAGAR :	$	726.461.452
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$	1.401.778.492	SALDO A REINTREGRAR	$	-

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Realizar la entrega de los insumos y dispositivos médicos quirúrgicos una vez se realice la solicitud de pedido por parte del Almacén General en un tiempo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, con factura original y tres copias, certificación de pago de aportes a seguridad social y contribuciones parafiscales (si aplica) en la fecha, lugar y hora establecido por el Supervisor del Contrato, cumpliendo con el suministro y con las características técnicas y calidad contratadas. Se deben realizar las entregas en el embalaje correspondiente de acuerdo al tipo de producto y recomendaciones del fabricante e identificando el nombre del producto, cantidad, unidad de medida, lote y fecha de vencimiento, Registro INVIMA.	Si		Solicitudes de pedido & Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.
2	Entregar dispositivos e insumos con una vigencia no inferior a dos (2) años, en caso de que al momento de la entrega tenga una vigencia inferior, se debe adjuntar carta de compromiso de cambio debidamente suscrita por el Representante Legal, para su remplazo en un término que no supere su vigencia.	Si		Cartas de compromiso / Almacén de medico quirurgicos.
3	Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos o dispositivos medico quirúrgicos no cumplan con los criterios de calidad, referencia, presentación y condiciones técnicas requeridas, en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del hecho, así como también garantizar el cambio del insumo que llegase a presentar evento adverso, posterior al seguimiento y confirmación por parte del Contratista, para lo cual se deberá suministrar por escrito toda la información técnica del nuevo fabricante que será evaluado y aprobado por el supervisor del contrato.	Si		Nota credito / Radicado cuentas por pagar.
4	Entregar toda la información que le sea solicitada en relación con la ejecución del contrato, facilitando el acceso a sus instalaciones y vehículos de ser necesario, para efectuar las pruebas o verificaciones a que haya lugar.	Si		Conciliaciones / Secop modulo siete.
5	Permitir el desarrollo de las actividades de control y vigilancia contractual que ejerza la Subred Sur a través del personal idóneo que ésta designe.	Si		Solicitudes / Correos electronicos.
6	Realizar el cambio de Registro Sanitario en caso de vencimiento durante la vigencia del contrato e informar de inmediato al supervisor del contrato.	Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
7	Realizar la identificación, inventario, recolección y reposición de los insumos médico quirúrgicos que hayan sido requeridos por el INVIMA mediante alerta sanitaria en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas e informar de inmediato al supervisor del contrato.	Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
8	Garantizar el adecuado almacenamiento, disposición, conservación y distribución de los insumos solicitados por el supervisor del contrato, según la normatividad vigente para la materia prima, producción, controles de calidad y producto final.	Si		Recepciones tecnicas / Almacén.
9	Disponer en sus bodegas del stock necesario para atender las solicitudes de pedidos de los insumos medico quirúrgicos requeridos objetos del contrato.	Si		Facturas emitidas por el proveedor / Almacén.
10	En el caso que los insumos presenten eventos de seguridad, el Contratista se compromete a realizar seguimiento, análisis e informe al Supervisor del contrato	Si		Sucesos de seguridad / Correos electronicos.
11	Cambiar los insumos próximos a vencer o presenten baja rotación ya sea por el mismo producto o por el que la Subred Sur requiera de acuerdo a sus necesidades, una vez notificado por el supervisor del contrato, previa verificación y concepto técnico emitido por el personal designado para tal fin, durante la ejecución del contrato y seis (6) meses después de finalizado el contrato. Para lo anterior la Subred Sur avisara con una antelación mínimo de dos (2) meses.	Si		Cambio de insumos proximos a vencer cuando aplique / Correos electronicos.
12	Brindar las capacitaciones que sean requeridas por el supervisor del contrato para aquellos insumos y dispositivosmédico quirúrgico que lo requieran.	Si		Capacitaciones cuando sean solicitadas por el area asistencial o se deriven de sucesos de seguridad / Actas de capacitación.
13	Informar con mínimo 20 días de antelación las novedades presentadas con la firma de modificaciones, prorrogas y adiciones a la supervisión del contrato.	Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.
14	Suscribir contrato de comodato para los insumos y/o dispositivos medico quirúrgicos que requieran apoyo tecnológico (si hay lugar).	Si		Apoyo tecnologico si aplica / Soportes biomedicos.
15	Aplicar las normas de seguridad y salud en el trabajo de las personas que vincule para la prestación del servicio en cuanto al suministro de los insumos.	Si		Recepcion tecnica / Almacén.
16	Asumir los gastos de transporte, embalaje y logística requeridos para realizar la entrega de los insumos en el lugar que solicite el supervisor del contrato.	Si		Facturas emitidas por proveedor sin cobros adicionales / Almacén.
17	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. En caso de requerimientos o demandas por algún tipo de afectación a la vida o la salud de los pacientes o personal de salud, el Contratista deberá responder por sus acciones y omisiones, al igual que por las secuelas que se generen producto de un insumo entregado a la Subred Sur.	Si		No aplicado hasta la fecha de ejecución.

2021-03-26

	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA					CO-CBS-FT-12 V9
FECHA:	Agosto 13 de 2026	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :		
OBSERVACIONES:					PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	94,64%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS						
VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Ceritifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES						
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN			ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR			TOTAL FOLIOS	1	FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA	FECHA:	