Anexo 3. Ejemplo Cronograma detallado de actividades a realizarse en el proyecto

Concordia Documentada: Historia, Cultura y Memoria en Archivo

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5			
1	**1. Planeación, gestión, concertación y organización administrativa**																				
	Socialización del proyecto																				
	Capacitación a equipo de trabajo																				
2	**2. Desarrollo del proyecto**																				
4	*Trabajo de campo, consulta, investigación y construcción de lista preliminar / Diligenciamiento de Fichas de Inventario*																				
5	*Recuperación, restauración, digitalización y sistematización*																				
6	**3. Socialización de resultados y evaluación general**																				
8	*Socialización de resultados*																				
9	*Difusión de inventario y material multimedia*																				
10	Seguimiento y Evaluación																				