Cartagena de Indias, 04 de abril de 2025

Señores
Distriseguridad S.A.S.
Ciudad

Asunto: Cronograma de actividades para la optimización de la Línea 123 - Diagnóstico Integral

Respetados,

En atención a la propuesta de fortalecimiento y optimización del servicio de atención y despacho de la Línea Única de Seguridad y Emergencias 123 de Cartagena de Indias, nos permitimos presentar el cronograma de actividades correspondientes al apartado 1.1 de la propuesta, el cual comprende la identificación, determinación y registro de las capacidades de los sistemas y tecnologías actuales en la plataforma.

Cronograma de actividades - Diagnóstico Integral Inicio: 08-04-2025

Fecha	Actividad	Desglose de actividades
Día 1	Revisión inicial del sistema	- Identificación de los componentes tecnológicos en uso - Registro del inventario de hardware y software - Mapeo de la arquitectura técnica actual
Día 2	Evaluación de infraestructura de hardware	- Inspección física de equipos - Verificación de estado y capacidad operativa - Identificación de necesidades de actualización
Día 3	Evaluación de software y sistemas operativos	- Análisis de compatibilidad con hardware - Evaluación de versiones y seguridad del software - Identificación de mejoras o actualizaciones requeridas
Día 4-5	Pruebas de rendimiento del software	- Ejecución de pruebas de carga y velocidad - Análisis de tiempos de respuesta y estabilidad - Registro de incidentes o fallas detectadas
Día 6	Evaluación de seguridad de los sistemas	- Análisis de vulnerabilidades - Revisión de accesos y protocolos de seguridad - Propuestas de mejoras en protección de datos
Día 7	Evaluación de redundancia y resiliencia	- Análisis de respaldo y recuperación de datos - Pruebas de continuidad operativa - Identificación de riesgos en fallos del sistema
Día 8-9	Revisión y documentación final	- Consolidación de hallazgos y conclusiones - Elaboración de informe técnico - Presentación de recomendaciones finales

EXTECH

DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LA LINEA UNICA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 123 PARA CARTAGENA DE INDIAS

No.	Tareas	Fecha de inicio	Fecha final	Días	8-abr	9-abr	10-abr	11-abr	12-abr	13-abr	14-abr	15-abr	16-abr	17-abr	18-abr
1	Revisión Inicial del Sistema (Inventario y Arquitectura Técnica)	8/04/2025	8/04/2025	1											
2	Evaluación de Infraestructura de Hardware	9/04/2025	9/04/2025	1											
3	Evaluación de Software y Sistemas Operativos	10/04/2025	10/04/2025	1											
4	Pruebas de Rendimiento del Software	11/04/2025	11/04/2025	1											
5	Evaluación de Seguridad	12/04/2025	12/04/2025	1											
6	Evaluación de Redundancia y Resiliencia	13/04/2025	13/04/2025	1											
7	Revisión y Documentación Final	14/04/2025	14/04/2025	1											

EXTECH

www.extech.com.co
PBX: (575) 3858136
CL 24 3 99 OF 1202 ED BANCO DE BOGOTA
SANTA MARTA - MAGDALENA

Este cronograma permite estructurar un proceso de evaluación detallado, asegurando que la información recopilada nos permita tomar decisiones informadas para la optimización de la Línea 123.

Estas actividades serán realizadas por los ingenieros

Edward Ariza Pedroza
CC.3811946
Ingeniero de Telecomunicaciones

Emerson Bornacelly almarales
CC. 8506449
Ingeniero Electrónico

Agradecemos su colaboración y quedamos atentos a cualquier observación o ajuste requerido para el adecuado desarrollo de estas actividades.

Atentamente,



HUGO RAFAEL MARTINEZ OSORIO
C.C. 72.008.120
REPRESENTANTE LEGAL