Juan Sebastián Restrepo Vega INGENIERO CIVIL	ACTA N° 16	CÓDIGO: AC – JSRV – 01 VERSIÓN: 01 FECHA: 07/02/2022

NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Comité de obra – Contrato SF-088 de 2026		
CIUDAD Y FECHA: Dosquebradas – Risaralda	**HORA DE INICIO:** 02:30 p.m	**HORA DE FIN:**
LUGAR: Alcaldía Municipal Dosquebradas		
TEMA: Acueducto Comunitario		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Busqueda de soluciones Acueducto Comunitario		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia de hoy se realiza reunion de verificacion del estado de la red de acueducto comunal, con la finalidad de realizar busqueda de soluciones de la red, todo ver que a la fecha el contrato de obra e interventoria se encuentran suspendidos por la falta de reposición de dicho tuberia, ya que la junta del acueducto comunitario no cuenta con los recursos necesarios para su ejecución. se requiere realizar la intervención de alrededor de 300 metros lineales de acueducto principal y conexión

Juan Sebastián Restrepo Vega INGENIERO CIVIL	ACTA N° 16	CÓDIGO: AC – JSRV – 01 VERSIÓN: 01 FECHA: 07/02/2022

CONCLUSIONES

de acometidas
Desde secretaria de Planeación se propone realizar la adquisición de la tubería y suministrarla a la junta, se realizara verificación legal.

PROPOSICIONES Y VARIOS

se requiere que la junta de acueducto comunal realize solicitud al municipio para fortalecer y apoyar en adquisición de materiales para la obra (tubería, accesorios, mano de obra)

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Presupuesto de obra acueducto	Contratista de obra	16-Junio-2026

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Juan Sebastian Restrepo Vega	Interventor	
Jhon Mauricio Montoya	Planeación	
Carlos A. Lopez.	Gerente Servic.	
Daniela Alvarez Cardona	Supervisora	
Oscar Lopez A	Acueducto	
Efrain Sierra	Acueducto	
Ruben Dario Giraldo H	Abogado Sec. Juridica	
JHON JAIME CALAÑO H.	CONTRATISTA	
Andres Tabarquino	Contratista	